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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo objednatele: 72/20/SOD 
číslo zhotovitele: 009/2020 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský 
zákoník). 

„Pardubice, Opočínek - kanalizace“ 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel:  Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
   sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999 

zastoupena:  Ing. Martin Charvát - předseda představenstva 
IČO:   601 08 631 
DIČ:   CZ60108631 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č. účtu:   xxxxxxxxxxxx 
telefon:   +xxxxxxxxxxxxx    
fax:    +xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxxx - technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxxxx - vedoucí technicko-investičního oddělení 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a 
podepisovat:  
Ilona Horáková     -  TDS 
   mobil:  +xxxxxxxxxxxx    
   e-mail:  xxxxxxxxxxx     
                    
   
2/ Zhotovitel:  KAVE Bau s.r.o. 
sídlo/místo podnikání:  K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany 
   společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441 
zastoupena: Petr Veselý, jednatel 
 Ing. Ivo Muthsam, jednatel 
IČO:  241 35 658 
DIČ:  CZ24135658 
bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx 
telefon:    +xxxxxxxxxxxxxx    
e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Petr Veselý, jednatel 
  Ing. Ivo Muthsam, jednatel 
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ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a 
podepisovat:   Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu 
   Václav Kuchta, stavbyvedoucí 
 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 
 

Úvodní ustanovení 
 
V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv 
pouze na dílčí termíny plnění smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke 
smlouvě. 
 

Smluvní strany se dohodly, že se upřesňuje následující odstavec základní smlouvy o dílo takto: 
 
 

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech: 
 
A) Termín zahájení díla:  14. 08. 2020 (dle zápisu o předání a převzetí staveniště - pracoviště) 
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli do: 31. 12. 2021 
 
2/ Místem plnění je: k.ú. Opočínek 
 
 
Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění. 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a 
nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
  
 
Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací ze dne 22. 03. 2021 
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V Pardubicích, dne ……………………. V Pardubicích, dne……..……………… 
 
 
Za objednatele: 

 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. Martin Charvát Petr Veselý 
předseda představenstva jednatel 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. KAVE Bau s.r.o. 

 
 
 
 
……………………………………… 
Ing. Ivo Muthsam 
jednatel 
KAVE Bau s.r.o. 

        
 


