
ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNA 
MINISTERSTVA 
VNITRA ČR

ZP - 910669/2021-R (ZP - 900118/2019-R)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2019 ve znění 
Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
se sídlem: Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00
IČO: 47114304
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 

7216
zastoupená: MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem
bankovní spojení: 

(dále též jako „Objednatel“ nebo „Příjemce“),

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4
IČO: 44851391
zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

8954
zastoupená: Ing. Vladkem Šlezingrem
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., pobočka Praha
číslo účtu:

(dále též jako „Zhotovitel“),

(Objednatel a Zhotovitel, společně též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako "Smluvní 
strana"),

uzavírají v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník), dále 
v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon“) tento:

Dodatek č. 2 ke smlouvě
evidované u Objednatele pod č.j. 000041-000/2020-00 

evidované u Zhotovitele pod č.j. D1624SD1443 

(dále jen „Dodatek)
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Článek I.
Předmět Dodatku

1. Z důvodu objektivních změn legislativního rámce pro výkon zdravotního pojištění v ČR, ke 
kterým došlo v prvním čtvrtletí roku 2021, zvláště pak v přímém důsledku usnesení vlády 
České republiky č. 191 ze dne 24. února 2021 k podpoře provádění testů na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a z toho vyplývající urgentní potřeby zapracování 
těchto změn do provozního informačního systému e-AVA, byl Objednatel nucen přehodnotit 
priority jednotlivých činností Objednatele ve prospěch shora uvedených změn. Z toho důvodu 
se Smluvní strany dohodly na úpravě podmínek Smlouvy, a to v oblasti termínů jejího plnění.

2. Na základě dohody Smluvních stran tedy dochází k změně znění Přílohy č. 2 Smlouvy. Nové 
znění Přílohy č. 2 tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. Zároveň se mění čl. III Smlouvy v osobě pověřené jednat za Objednatele při převzetí modulů 
Díla takto:
„III.3.1. za stranu Objednatele:

III.3.1.1. v případě podpisu předávacích a akceptačních protokolů:

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy v tomto Dodatku explicitně nezmiňovaná zůstávají v platnosti 
beze změn.

2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako povinný subjekt podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluV) je 
povinen uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tento Dodatek, za 
splnění podmínek k uveřejnění podle zákona o registru smluv a s uveřejněním Dodatku 
v plném znění, souhlasí.

3. Objednatel se zavazuje Dodatek uveřejnit ve lhůtě do 15 dnů od jeho uzavření v Registru 
smluv. Zhotovitel je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byl 
Dodatek uzavřen, v Registru smluv ověřit, zda Objednatel řádně uveřejnil a pokud se tak 
nestalo, je povinen Dodatek uveřejnit sám a o této skutečnosti informovat Objednatele

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv dle odst. 3 tohoto článku.

5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží 
Objednatel a po jednom Zhotovitel.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy - 
Harmonogram realizace Díla.

7. Obě Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 
po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
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8. Autentičnost Dodatku potvrzují zástupci Smluvních stran svými podpisy:

V Praze dne

za Objednatele:
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 
České republiky,
MUDr. David Kostka, MBA, generální ředitel

V Praze dne...........................

za Zhotovitele:
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 
Ing. Vladek Šlezingr, jednatel
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Příloha č. 1 - Nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy

Příloha č. 2 - Harmonogram realizace Díla

Realizace projektu bude probíhat podle následujícího harmonogramu:

č. Etapa Termín od Termín do

1 Nasazení datového modelu NKP do integračního 
prostředí 28.2.2020

2 Implementace CEP včetně prvotního naplnění, spuštění 
synchronizace CEP a původních evidencí a KD 28.2.2020

3 Proces schvalování žádostí o OTZ a jeho implementace 
ve WF 28.2.2020

4 Proces schvalování žádostí o splátkový kalendář (SK) a 
jeho implementace ve WF 28.2.2020

5 Synchronizace rozhodnutí o OTZ a SK do stávající KP 28.2.2020

6 Implementace řešení NKP v integračním prostředí ZP 
(IPZP) 31.7.2021

7 Implementace typů dokumentů NKP (vzory šablon) 31.7.2021

8 Prvotní naplnění CEP a doplňku HPP v IP ZP 31.8.2021

9 Vytvoření vyúčtování pro jednotlivé vymáhané případy 15.9.2021

10 Ověření správnosti migrace dat v IP ZP 30.9.2021

11 Ověření funkčnosti řešení NKP v IP ZP 31.10.2021

12 Migrace řešení do testovacího prostředí ZP 15.11.2021

13 Pilotní provoz v testovacím prostředí ZP 15.11.2021 20.12.2021

14 Vyhodnocení pilotního provozu v testovacím prostředí 13.12.2021 20.12.2021

15 Finální předání aplikace NKP 31.12.2021 31.12.2021

Termíny uvedené v harmonogramu jsou platné za předpokladu nabytí účinnosti tohoto Dodatku do 
30. 4. 2021. V případě pozdějšího nabytí účinnosti Dodatku se termíny posouvají o odpovídající 
počet dnů.

Tyto termíny vychází z ideálního stavu součinnosti a nejsou do ní započítané případné změnové 
požadavky.
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