
Technologický postup výlukových prací

Liebherr 922 
Liebherr 922, kráčející rypadlo, vozy Ua
SČ a ASP
Drobná ruční mechanizace
ASP
Loko, Pušl, vozy Sa
APT svařovna

P. č. Popis práce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SO01 - Čištění kolejového lože - 2. kolej - Lužná u Vsetína

1 Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49 24,000 m
2 Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení 16,000 kus
3 Odstranění smíšené vegetace strojně 1,000 ha
4 Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150 140,000 kus
5 Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150 68,000 m
6 Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný 245,000 m3
7 Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy 120,000 m3
8 Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu 240,000 m2
9 Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "e" 0,740 km

10 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji 444,000 m3
11 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové 0,100 km
12 Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145Z 140,000 m
13 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech 16,000 kus
14 Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49 24,000 m
15 Snížení KL pod patou kolejnice v koleji 0,740 km

SO02 - Čištění kolejového lože - 2. kolej - Lidečko
1 Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení 30,000 kus
2 Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150 140,000 kus
3 Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150 70,000 m
4 Odstranění smíšené vegetace strojně 1,000 ha
5 Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný 500,000 m3
6 Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy 500,000 m3
7 Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu 1 500,000 m2
8 Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "e" 0,335 km
9 Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "e" 0,890 km

10 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji 735,000 m3
11 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné 0,050 km
12 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové 0,100 km
13 Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150 140,000 m
14 Snížení KL pod patou kolejnice v koleji 1,225 km
15 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech 30,000 kus

SO04 - Souvislá výměna kolejnic kol. č.1 a č.2 - TK2
1 Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T 44,000 kus
2 Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e" 1 050,000 m
3 Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 14,000 svar
4 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové 1,000 km
5 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji 75,000 m3

6 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 2,000 svar

7 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu 2,000 svar
8 Umožnění volné dilatace kolejnice 1 150,000 m
9 Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "e" 1 050,000 m

10 Snížení KL pod patou kolejnice v koleji 0,500 km

P. č. Popis práce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SO03 - Čištění kolejového lože - 1. kolej - Lidečko

1 Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení 31,000 kus
2 Odstranění smíšené vegetace strojně 1,000 ha
3 Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150 140,000 kus
4 Demontáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150 65,000 m
5 Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný 100,000 m3
6 Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy 50,000 m3
7 Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu 500,000 m2
8 Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné rozdělení "e" 0,500 km
9 Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "e" 0,740 km

10 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji 744,000 m3
11 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné 0,050 km
12 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové 0,050 km
13 Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150 140,000 m
14 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech 31,000 kus
15 Snížení KL pod patou kolejnice v koleji 1,300 km

SO04 - Souvislá výměna kolejnic kol. č.1 a č.2 - TK1
1 Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T 44,000 kus
2 Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e" 1 050,000 m
3 Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 14,000 svar
4 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové 1,000 km
5 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji 75,000 m3

6 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 2,000 svar

7 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu 2,000 svar
8 Umožnění volné dilatace kolejnice 1 150,000 m
9 Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "e" 1 050,000 m

10 Snížení KL pod patou kolejnice v koleji 0,500 km

Oprava trati v úseku Valašská Polanka - Horní Lideč
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