
Dodatek č. 1 

ke smlouvě č. 12/2020/P, č.smlouvy zhotovitele 2020 30/1744 10 ze dne 23.9.2020 

uzavřené podle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění  

mezi objednatelem: Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. 
   Kosova 2804 
   390 02 Tábor 
zastoupeným:  Ing. Luborem Tomancem, ředitelem 

a zhotovitelem EKOEKO s.r.o.                                                                                                           
projektová a inženýrská kancelář                                                                          
Senovážné nám. 1                                                                                                                
370 01  České Budějovice  

zastoupeným: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti 
 

Po vzájemné dohodě obou stran se tímto dodatkem mění původní smlouva na akci „Planá nad 

Lužnicí – Strkov, doplnění kanalizace“. Důvodem změn je zvětšení rozsahu zakázky o řešení opravy 

komunikace, části kanalizace a s nimi spojené rozšíření rozsahu geodetického zaměření. Mění se i 

název akce. 
 

Článek  II. PŘEDMĚT SMLOUVY se mění (a jeho znění je) jak níže uvedeno: 

Název akce se mění na „Planá nad Lužnicí, Nad Hejtmanem – dostavba části kanalizace“. 

zak.č. 1744-91 průzkumy a geodetické zaměření – geodetické zaměření bude rozšířené, inženýrsko-

geologický průzkum se nebude provádět 

 

Článek  III. DOBA PLNĚNÍ se mění (a jeho znění je) jak níže uvedeno: 

zak. č. 1744-91 geodetické zaměření a průzkumy budou provedeny do 30.6.2021  

zak. č. 1744-61  DÚR+DSP do 30.8.2021  
zak. č. 1744-31  IČ ÚR+SP předpoklad podání žádosti o vydání společného povolení do 16 týdnů od  
                             předání DSP (při standardním a bezkolizním průběhu majetkoprávního projednání)       
zak. č. 1744-81  DPS do 10 týdnů od nabytí SP právní moci     
Výše uvedené termíny platí za předpokladu podpisu SOD oběma stranami do 30.4.2021. 
 

Článek  VI. CENA se mění (a jeho znění je) jak níže uvedeno: 

zak.č. 1744-91 geodetické zaměření a průzkumy  60.000,- Kč 

zak.č. 1744-81 DPS  cena bude navýšena o 85.000,- Kč na  180.000,- Kč 

Celková smluvní cena díla činí      470.000,- Kč bez DPH 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. 

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, že si jej 

pročetly, jeho obsahu rozumí a na důkaz toho připojují níže své podpisy. 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, po jednom pro každou smluvní stranu. 

V Č. Budějovicích dne: 20.4.2021  V Táboře dne: 26. 4. 2021 

Zhotovitel:     Objednatel: 

EKOEKO s.r.o.     Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. 

 

……………………………………………   …………………………………………… 

Ing. Josef Smažík v.r.    Ing. Lubor Tomanec v.r. 
jednatel společnosti    ředitel společnosti 


