
   Číslo smlouvy objednatele: SD00293 
Číslo smlouvy zhotovitele: 6/2021 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou 
 

město Zábřeh 
se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
IČ: 00303640 
zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
č. účtu: 188491461/0300 
 
(dále také jen „objednatel“) 
 
a 
 
VHH THERMONT s.r.o. 
se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel 
IČ: 258 78 778 
DIČ: CZ25878778 
zastoupená: Václavem Hrubým a Danielem Hrubanem, jednateli společnosti 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 24225 
bankovní spojení: xxx 
č. účtu: xxx 
 
(dále také jen „zhotovitel“), 
 
 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo SD00293 ze dne 12.04.2021 

 
 

I. 
 
Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené 
smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“): 
 
 

II. 
 
Článek V. Doba plnění se doplňuje o nový odstavec:  
Zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla z důvodu případného vzniku či opětovné 
propuknutí epidemie způsobené koronavirusem SARS-CoV-2 či jeho mutacemi, nebo v 
souvislosti s opatřeními přijatá orgány veřejné moci, kdy na základě rozhodnutí přijatého 
orgánem veřejné moci bude zakázáno provádět jakékoliv práce na staveništi, popř. kdy 
návazné dodávky podzhotovitelů budou vlivem epidemie rovněž pozastaveny. Doba (počet 
dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno nebo bude provádění díla zastaveno, se 
nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku. O důvodech přerušení 
nebo zastavení díla je zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu a 
zhotovitelem bude učiněn zápis do stavebního deníku. Přerušení nebo zastavení provádění 
díla podle tohoto článku může zhotovitel pouze s písemným souhlasem objednatele.  

III. 



 
2 

 

 
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.  
 
 

IV. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy. Dodatek bude v registru smluv 
uveřejněn objednatelem. 
 
Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán v 2 stejnopisech s platností originálu, 
po jednom pro každou smluvní stranu. 
 
Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 49. schůzi dne 13.04.2021 pod č. usnesení 
21/RM/49/ORÚP/2638. 
 
Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné 
a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv 
v tísni, rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které 
s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují 
podpisy smluvních stran. 
 
 
 
V Uničově dne  16.4.2021     V Zábřehu dne 26.4.2021 
 
 
 
 
……………………………………..     ……………………………………………… 
Václav Hrubý, Daniel Hruban     RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 
jednatelé společnosti      starosta města 


