
 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SOIPS I
"Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova"

Í číslo změny SOIPS:

INázev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

7.1 Omítky

1.2 MNP Změna podlahy m.č. 1.11

7.3 VCP Změna podlahy m.č. 1.11

7.4 Změna povrchové úpravy podlah 1.PP

7.5 Omítky špalet, podparapetní lože

1.6 SDK

7.7 Kuchyně

7.8 Vnitřní dveře

7.9 Okna

7.10 Přemístění skříně HDS

7.11 Střecha

7.12 Terasy

7.13 Ovladače vrat

7.14 Jádrové vrtání  

Číslo změny stavby:

O7

  
Strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby s nabytím účinnosti dne 22.8.2019

„Objednavatelz Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: BYSTROŘ Group. a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava

 

TDS: JUVENFORM s.r.o., Tyršova 1438138, 702 00 Ostrava

 

Přílohy: Počet paré:

1) Položkovy' rozpočet 1 x

Omítky (158.326,92 Kč bez DPH), § 222, odst.6

MNP Změna podlahy m.č. 1.11 (-56.638,86 Kč bez DPH), § 222, odst.4

VCP Změna podlahy m.č. 1.11 (58.633,03 Kč bez DPH), § 222, odsL4

Změna povrchové úpravy podlah 1.PP (-37.895,75 Kč bez DPH), § 222, odst.4

Omítky špalet, podparapetní lože (49.054,30 Kč bez DPH), § 222. odst.6

SDK (66.025,33 Kč bez DPH), § 222, odst.6

Kuchyně (-396.634,16 Kč bez DPH), § 222, odst.4

Vnitřní dveře (86.180,- Kč bez DPH), § 222. odst.6

Okna (196.310,91 Kč bez DPH), § 222, odstfi

Přemístění skříně HDS (9.824,14 Kč bez DPH), § 222, odst.6

Střecha (135.647,10 Kč bez DPH), § 222, odst.6

Terasy (—46.507,66 Kč bez DPH). § 222, odst.6

Ovladače vrat (33.600,- Kč bez DPH). § 222, odst.4

Jádrové vrtání (27.331,30 Kč bez DPH), § 222, odst.6   

Vyhotovil:

BYSTRON Group a.s.

Statutární město Ostrava

 

Popis a zdůvodnění změny:

LCN 7.1 Omítky 
 

  



 

 

Zdůvodnění změny:Ve výkazu výměr byly počítány plochy, jež zahrnovaly pouze čistou světlou výšku od čisté podlahy po líc SDK podhledu. Omítky

však bylo nutné realizovat s lehkým nadměrkem u podlahy a stropu. Výkaz výměr neobsahuje koeficient, který by tyto nadměrky zohlednil, ani

nezohledňuje omítnutí spodního líce schodišťových ramen a mezipodest. Naproti těmto nákladům byly nalezeny úspory na omítkách 1.PP, které se

neprovedly.

 

CN 7.2 MNP Změna podlahy m.č. 1.11, CN 7.3 VCP Změna podlahy m.č. 1.11
 

Zdůvodnění změny: Na základě změny zdroje vytápění bytového domu byla z časových i praktických důvodů dohodnuta změna povrchové úpravy

wpodlahy m.č. 1.11. Namísto keramické dlažby byla zvolena epoxidová stěrka s fabionem na stěnách, která by v případě havárie měla zabránit průniku

vody z mistnosti strojovny do dalších prostor bytového domu.

 

CN 7.4 Změna povrchové úpravy podlah 1.PP

 

Zdůvodnění změny: Po vzájemné dohodě bylo rozhodnuto o změně povrchové úpravy podlah 1.PP, která generuje úsporu, avšak nesnižuje

uživatelský komfort ani neztěžuje údržbu.

 

CN 7.5 Omítky špalet, podparapetní lože

Zdůvodnění změny: Položkový rozpočet neobsahoval výměry pro omítky ostění a lože pro vnitřní parapety. Rovněž nebyly součástí výkazu obezdívky

van nebo vanová dvířka, která budou zhotovena výřezem keramického obkladu a upevněním pomoci magnetů. DáleW neobsahoval zapraveni

všech potřebných drážek profesí. Na podnět AD nebudou osazeny Al lišty na soklícich mimo schodišťový prostor, W obsahoval navic dlažby pod

vany, které odečítáme, jedná se o úspory.

CN 7.6 SDK

 

 

 

Součástí tohoto změnového listu je doplnění SDK konstrukcí pro opláštění hlavních rozvaděčů na chodbách objektu, a dodávka a montáž

protipožárních revizních dvířek, které vyžaduje PBŘ v chráněné únikové cestě. Navíc byly provedeny části podhledů vč. napraží oken, kde byly

použity plastové úhelníky.

 

CN 7.7 Kuchyně

Zdůvodnění změny: V rámci sjednocení vybavení kuchyňských linek v bytových domech bylo rozhodnuto o vynětí vestavných lednic a mikrovlnných

trub z dodávek kuchyňských linek, a o zkrácení korpusu kuchyňské linky 0 vestavěnou skříň pro umístění lednice.

 

 

CN 7.8 Vnitřní dveře

Zdůvodnění změny: Byl Zjistěn nesoulad výkresové části PD a položkového rozpočtu, kde chybělo 6ks vnitřních dřevěných dveří vč. obložkových

zárubní. AD tuto skutečnost potvrdil.

|CN 1.9 Okna

Zdůvodnění změny: Byl zjištěn nesoulad výkresové části PD a položkového rozpočtu, kde chyběly hliníkové prvky schodišťového prostoru v 2. a 6.NP.

K výše uvedenému byly vydány změnové výkresy, které zahrnovaly také dodávku předpružených samozavíračů pro otevírání oken schodišťového

prostoru, ovládaných dálkově spínacimi tlačítky v návaznosti na požární hlásiče.Součástl změnového listu je i dodávka a montáž AL lišt pro začištění

detailu osazení oken na llc stěn. Z designových důvodů bnyAD zvoleny k antracitovým oknům antracitové parapety. Pro zajištění pohledové

celistvosti zábradlí lodžií budou kotevní prvky opláštěny nerezovým plechem tvaru L.

|cN 7.1a Přemístění skříně HDS

Zdůvodnění změny: Změnový list zahrnuje práce týkající se přesunu HDS skříně ze severní strany fasády na pilíř na západní straně. V rámci těchto

prací bylo nutné propojit stávající základ s rozšířením základu pod HDS a rozšířit vyzdívku.

   
 

 

 

 
 

|cN 7.11 Střecha

Zdůvodnění změny: V důsledku nepřesného výpočtu ve výkazu výměr bylo zjištěno nedostatečné množství spádových polystyrenů na střechy. Po

dohodě s TDl a AD byl upraven spád střechy na 2%, což je na danou střechu dostatečné. Současně byl upraven typ rektitikačního terče pro větší

rozpětí.

 

 

MI 7.12 Terasy

IZdůvodnění změny: Po vzájemně dohodě zúčastněných stran bylo rozhodnuto o změně použitého dřeva na terasy, která vygenerovala finanční

úsporu bez vlivu na kvalitu použitého materiálu.

 

 

CN 7.13 Ovladače vrat

Zdůvodnění změny: Součástí dodávky vrat jsou 2 ks ovladačů vrat. Bylo dohodnuto, že pro budoucí nájemce bude zajištěno vždy 2 ks ovladačů vrat

ke každé bytové jednotce (26 bytových jednotek) a 2 ks ovladačů vrat pro správce objektu. Pro potřeby budoucího užívání stavby tedy bude zajištěno

52 ks ovladačů navíc.

ICN 1.14 Jádrové vrtání

Zdůvodnění změny: Na stavbě byla zjištěna nesrovnalost v PD, a to ve velikosti otvoru v 6.NP, rovněž chyběly některé prostupy konstrukcemi pro

elektroinstalace a další profese. Bylo nutné provést jádrové vrty a řezání monolitické konstrukce v rozsahu dle potřeby jednotlivých profesí na prostupy

konstrukcemi.

 

 

 

   
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DiLA ALE NEMÁ VLlV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

l

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podil Méně . . . Procentuální podíl

prací ZL k celkové ceně Cena navrhovanych Víceprací Víceprací ZL k celkové

reseneho ZL .
stavby cene stavby

-822 742,38 -1,32% 1 106 198,98 1,77% 283 456,60

Cena navrhovaných Méně prací řešeného

ZL

Cena Méně praci a Víceprací

řešeného ZL

 

      
  



-554 097,52

-268 644,86

- souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): jméno

TDS: jméno

Zhotovitel: jméno

Objednatel: jméno

5222, odst 4

155 361,78

§222, odst 6

950 837,20

0,25% -398 735,74

1,52% 682 1 92,34

datum fl], 9 Za“2/

datum mm; .271

datum 4,9,1974

datum I'r. % nimž;

ento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled ve kterém jsou

všechny písemností a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně “Rozpis ocenění změn položek"

Změna stavby (ZBV) - krycí list 



REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 

 

Kód: 663_3

Stavba: Dodatek č. 3

KSO: CC—CZ:

Misto: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 283 456,60

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 283 456,60 42 518,49

Cena s DPH v CZK 325 975,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: 663_3

Stavba: Dodatek č. 3

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 283 456,60 325 975,10

CN 7.1 Omítky 158 326,92 182 075,96

CN 7.2 MNP Změna podlahy m.č. 1.11 -56 638,86 -65 134,69

CN 7.3 VCP Změna podlahy m.č. 1.11 58 633,03 67 427,98

CN 7.4 Změna povrchové úpravy podlah 1.PP -37 895,75 -43 580,11

CN 7.5 Omítky špalet, podparapetní lože 49 054,30 56 412,45

CN 7.6 SDK 66 025,33 75 929,13

CN 7.7 Kuchyně -396 634,16 -456 129,28

CN 7.8 Vnitřní dveře 86 180,00 99 107,00

CN 7.9 Okna 196 310,91 225 757,55

CN 7.10 Přemístění skříně HDS 9 824,14 11 297,76

CN 7.11 Střecha 135 647,10 155 994,17

CN 7.12 Terasy -46 507,66 -53 483,81

CN 7.13 Ovladače vrat 33 800,00 38 870,00

CN 7.14 Jádrové vrtání 27 331,30 31 431,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.1 - Omítky

KSO: CC—CZ:

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 158 326,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 158 326,92 15,00% 23 749,04

Cena s DPH v CZK 182 075,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.1 - Omítky

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 158 326,92

HSV - Práce a dodávky HSV 174 245,08

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 172 877,62

998 — Přesun hmot 1 367,46

PSV - Práce a dodávky PSV -15 918,16

784 — Dokončovací práce — malby a tapety —15 918,16
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.1 - Omítky

Místo: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava \

Naklady souplsu celkem 158 326,92

D HSV Práce a dodávky HSV 174 245,08

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 172 877,62

118 K 612142001 P013291" V""m'Ch Ste" SF'OV'akn'tym p'et'vem m2 361,726 160,00 57 876,16 SOD SO 01 100
vtlacenym do tenkovrstve hmoty _

vv "plocha omítek nad rámec rozpočtu" 361,726 361,726

1 119 1 K 612181001 Sádrova stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn 1 m2 1 361,726 130,001 47 024,38 SOD SO 01_100 1

W "plocha omítek nad rámec rozpočtu" 361,726 361,726

1 120 \ K 612321141 Vépenmfinefimv? (Ím'tka ““kova dvouvrswa V""m'Ch m2 \ -166,531 200,001 —33 306,20 SOD SO 01 100 \
sten nanasena rucne _

"1 .PP" -(2,88*(6+6,025+5,725*2+4,535+1,35+3,185+1,375)*2-

w 1 ,8*7+(2,195+2,88)*4,8)+2*(5,725*2,88-0,9*2)+2*(1,375*2,88- -166,531

0,9*2)+4,8/2*2,ss

122 K 612341121 .Sadrova ”713° V?p,e”°s"i‘dr°va Ém't'fa hlaqka m2 361 ,726 280,00 101 283,28 SOD SO 01 100
]ednovrstva vn|trn|ch sten nanasena rucne —

vv "plocha omítek nad rámec rozpočtu" 361,726 361,726

D 998 Přesun hmot 1 367,46

Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV,

166 K 9980110031 PSV a M, budovy zdene, R-položky obsahují PH v t 7,597 180,00 1 367,46 SOD SO 01_100

jednotkové ceně

D PSV Práce a dodávky PSV -15 918,16

D 784 Dokončovací práce — malby a tapety —15 918,16

371 K R7842211o1 D‘folnaSObn‘? we mř'by ze smes' za suma dome m2 -418,899 38,00 —15 918,16 SOD SO 01 100
oteruvzdornyoh v místnostech do 3,80 m —

SUMA VCP 207 551,28

SUMA MNP —49 224,36

CELKEM 158 326,92   
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.2 - MNP Změna podlahy m.č. 1.11

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: IČ:

DIČ

Zhotovitel: IČ:

DIČ

Projektant:
IČ:

DIČ.

Zpracovatel: IČ:

DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH -56 638,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základni 0,00 21 ,00% 0,00

snížená -56 638,86 15,00% —8 495,83

Cena s DPH v CZK -65 134,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACi

 

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.2 - MNP Změna podlahy m.č. 1.11

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci -56 638,86

HSV - Práce a dodávky HSV -13 064,64

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -13 064,64

PSV - Práce a dodávky PSV -43 574,22

713 — Izolace tepelné —6 844,80

771 - Podlahy z dlaždic -36 729,42
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

    

 

 

 

   
 

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.2 - MNP Změna podlahy m.č. 1.11

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem
-56 638,86

D HSV Práce a dodávky HSV -13 064,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -13 064,64

‘146 K 632453371 Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 25/30 m2 -37,200 340,00 -12 648,00 SOD SO 01_100

\ 148 K 632481213 Separační vrstva 2 PE fólie m2 -37,200 11,20 -416,64 SOD SO 01_100

D PSV Práce a dodávky PSV -43 574,22

D 713 Izolace tepelné —6 844,80

210 K 713121111 Mom?” 50'“ tePelné ped'ah. vo'ně k'adenym' m2 -37,200 100,00 -3 720,00 SOD so 01 100
rohozemi, pásy, dIICI, deskami 1 vrstva _

212 M 2837664201 deSka ”Oil/“mm“ pm sn'ze'" kmčefOVého "'“/(" m2 -39, 060 80,00 -3 124,80 SOD SO 01 100
1000x500x40-3mm —

vv »37,2*1,05 -39,060

D 771 Podlahy z dlaždic -36 729,42

355 K 771574154 Mom? Mala.“ keram'CkŘ'Ch ve'komrmátowm m2 -37,200 450,00 -16 740,00 SOD SO 01 100
lepenych rozlivovym lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2 _

356 M 597R613090. 1 dlaždice keramické 600 x 300 x 10 mm I. j. R10 m2 -42, 780 389,00 -16 641,42 SOD SO 01_100

vv »37,2*1,15 -42,780

358 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 -37,200 10,00 -372,00 SOD SO 01_100

Ostatni naklady oddíl 771 (např. spárování,

359 K 7719911001 Silikonovaní, řezání a lišty vč.osazení) přepočtené na m2 -37,200 80,00 -2 976,00 SOD SO 01_100

podlahovou plochu

SUMA VCP 0,00

SUMA MNP -56 638,86

CELKEM -56 638,86
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.3 - VCP Změna podlahy m.č. 1.11

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 633,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 „00% 0,00

snížená 58 633,03 15,00% 8 794,95

Cena s DPH v CZK 67 427,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.3 - VCP Změna podlahy m.č. 1.11

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dilu - Popis

Náklady ze soupisu praci

PSV - Práce a dodávky PSV

777 - Podlahy Iité

Strana 2 z 3
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Cena celkem [CZK]

58 633,03

58 633,03

58 633,03



SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

 

      
   
 

 

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.3 - VCP Změna podlahy m.č. 1.11

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava URĚOŠŠŽU'

Naklady soupisu celkem
58 633,03

D PSV Práce a dodávky PSV 58 633,03

D 777 Podlahy lité 58 633,03

117.3 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lite podlahy m2 37,200 11,41 424,45 URS 91 ,3% 12,50

217.3 K 777111121 Ruční broušení podkladu před provedením lite podlahy m 24,400 53,41 1 303,20 URS 91,3% 58,50

vv 2*(6,1+6,1) 24,400

317.3 K 777111123 Strojní broušení podkladu před provedením lite podlahy m2 37,200 52,77 1 963,04 URS 91,3% 57,80

417.3 K 777131111 Penetrační epoxidový nater podlahy plněný pískem m2 37,200 143,34 5 332,25 URS 91,3% 157,00

517.3 K 777131151 Pr'p'a'ek k “War,“ Penetracn'ho nam,“ .Za "Vsem“ m2 3,720 27,39 101,89 URS 91,3% 30,00
pracnost provadeni podlahovych sokliku

vv 37,2'0,1 3,720

617.3 K 777511105 Kryc' e‘.’°".'d.°}’a “erka "Gumy pres 2 do 3 mm m2 37,200 995,17 37 020,32 URS 91,3% 1090,00
dekoratlvnl ||te podlahy

717.3 K 777511181 Pr'pl'fne." !( cenam Wm Sterlfyřa "Vsem“ prímo“ m2 3,720 41,36 153,86 URS 91,3% 45,30
provadenl podlahovych sokllku

vv 37,2'0,1 3,720

817.3 K 777611113 Posyp barevnými vločkami podlahy velikosti do 3 mm m2 37,200 66,56 2 476,03 URS 91,3% 72,90

917.3 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 37,200 182,60 6 792,72 URS 91 ,3% 200,00

10/73 K 777612151 Pr'p'a’ek k “War,“ Flav'rac'h‘,’ mew}? za mysem“ m2 3,720 21,55 80,17 URS 91,3% 23,60
pracnost provadeni podlahovych sokliku

vv 37,2'0,1 3,720

11l7.3 K 777911111 Tuhe napojeni lite podlahy na stěnu nebo sokl m 24,400 122,34 2 985,10 URS 91,3% 134,00

vv 2*(6,1+6,1) 24,400

SUMA VCP 58 633,03

SUMA MNP 0,00

CELKEM 58 633,03   
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Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.4 - Změna povrchové úpravy podlah 1.PP

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -37 895,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 „00% 0,00

snížená -37 895,75 15,00% -5 684,36

Cena s DPH v CZK -43 580,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.4 - Změna povrchové úpravy podlah 1.PP

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci -37 895,75

PSV - Práce a dodávky PSV -37 895,75

771 - Podlahy z dlaždic -93 632,50

776 - Podlahy povlakové 3 326,30

781 - Dokončovací práce - obklady -7 192,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 59 602,45
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Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.4 - Změna povrchové úpravy podlah 1.PP

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

\ PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava URĚOŠŠŽU'

Náklady soupisu celkem -37 895,75

D PSV Práce a dodávky PSV -37 895,75

D 771 Podlahy z dlaždic -93 632,50

353 K 771474113 Montaz sokliku z dlazdlc keramlckych rovnych flexubllnl m _54210 85,00 _4 607,85 SOD SO 01—100

|ep|d|o v do 120 mm

vv "1.PP" »(4,8+6+2,05+2,2)*2 30,100

W "společné prostory/' »(1,75+10,305)'2 »24,110

vv Součet »54,210

\ 354 M 5976127101 \sokl keramický 100 mm I. j. kus \ -59, 631 \ 125,00 -7 453,88 SOD so 01_100

W -54,21"1,1 'Přepočtené koeficientem množství 59,631

355 K 771574154 “Mal POd'ah. keram'Fkym ve'komrmamvym 'epenyCh m2 39,900 450,00 -40 455,00 SOD so 01 100
rozllvovym lepidlem pres 4 do 6 ks/ m2 —

vv "0.02212 42,000

vv "0.03" 752 -7,520

vv "004" 3,29 3,290

vv "005" 25,95 25,950

vv "006" 36,14 36,140

vv Součet 39,900

356 M 597R613090.1 \dlaždice keramické 600x 300 x 10 mm I. j. R10 m2 -103,385 \ 389,00 —40 216,77 SOD SO 01_100

W -89,9“1,15 'Přepočtené koeficientem množství -103,385

\ 358 K 771591111 \Podlahy penetrace podkladu m2 \ »89,900\ 10,00 -899,00 SOD so 01_100

D 776 Podlahy povlakové 3 326,30

360 K 776111111 Broušení anhydritoveho podkladu povlakových podlah m2 89,900 25,00 2 247,50 SOD SO 01_100

361 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 89,900 12,00 1 078,80 SOD SO 01_100

D 781 Dokončovací prace - obklady -7 192,00

Ostatni náklady oddílu 781 (např. spárování,

362 K 7819911001 silikonování, řezání a lišty vč.osazeni) přepočtené na m2 »89,900 80,00 -7 192,00 SOD SO 01_100

obkládánou plochu

D 783 Dokončovací prace - natěry 59 602,45

\ 117.4 k 783933161 Egggacn' Epox'dovy "a’erpomv'tycr‘ bemmvym m2 \ 144,110\ 126,91 18 289,00 ÚRS 91,3% 139,00

vv "podlaha" 89,9 89,900

vv "soklík" 54,21 54,210

vv P06N Součet 144,110

217.4 K 783937163 Krym dvf’JnaSObny epox'dovy rOZpOUSted'OVV ”at” m2 144,110 286,68 41 313,45 URS 91,3% 314,00
betonove podlahy

w P06N 144,110

SUMA VCP 62 928,75

SUMA MNP -100 824,50

CELKEM -37 895,75   
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Stavba:

Dodatek č. 3_ZL O7

Objekt:

CN 7.5 - Omítky Špalet, podparapetni lože

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dané

DPH základní 0,00

snížená 49 054,30

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2019

IČ:

DIČ.

IČ:

DIČ.

IČ:

DIČ.

IČ:

DIČ.

49 054,30

Sazba dané Výše daně

21 „00% 0,00

15,00% 7358,15

v CZK 56 412,45

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.5 - Omítky Špalet, podparapetni lože

Místo: Datum: 9. 12. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 49 054,30

HSV - Práce a dodávky HSV 91 017,35

3 - Svislé a kompletni konstrukce 18 844,48

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 71 009,71

998 - Přesun hmot 1 163,16

PSV - Práce a dodávky PSV -41 963,05

771 - Podlahy z dlaždic —45 845,93

781 - Dokončovací práce - obklady 3 882,88
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Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.5 - Omítky Špalet, podparapetni lože

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

\ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava UR1S0Ší)/21/I
„

Naklady soupisu celkem 49 05430

D HSV Práce a dodávky HSV 91 017,35

D 3 Svislé a kompletni konstrukce 18 844,48

117.5 K 346244353 OPEZd'Vka k9”pe'[‘°"y,°h var} pico“ “MWC“ " 75 mm Z m2 32,000 588,89 18 844,48 URS 91 ,3% 645,01
porobetonovych presnych tvarníc

w "16ks"2*16
32000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 71 009,71

\ 217.5 K \612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy \ m2 32,297\ 346,03\ 11 175,73 URS 91 ,3% 379,00\

W "Zapraveni drážek"

W "Kanalizace 100/100 mm 150m" 0,1*150 15,000

W "Voda 100/50 mm 150m" 0,05*150 7,500

W "ÚT150/100 mm 39m" 0,1*39 3,900

W "Zapraveni prostupů"

"Kanalizace 200/200 mm, 1|. 200mm 3ks; 200/350 mm, tl. 200

W mm 3 ks; 200/200 mm, 1|. 115 mm 6 ks" 3,348

(0,2/0,2*3)+(0,35*0,2*3)+(0,2*0,115*6)

W "Elektroinstalace 150/150 mm, tl. 200 mm 1ks" 0,15*0,2*1 0,030

W "VZT 200/200 mm, 1|. 115 mm 102ks; 250/250 mm, 1|. 115 mm 2 519

6ks" (0,2*0,115*102)+(0,25*0,115*6) '

W Součet 32,297

118 K 612142001 Potiiue',“ V""m'Ch Ste" Sř'ov'akn'wm p'et've'" m2 68,324 160,00 10 931,84 SOD SO 01_100
vtlacenym do tenkovrstve hmoty

317.5 K 612345301 Sádrová híádká omítka ostění nebo nadpraží m2 68,324 658,27 44 975,64 URS 91,3% 721,00

W 2*0,8*0,18 0,288

W "2.NP ostění" (9*2,65*0,18)+(14*2,45*0,18) 10,467

W "2.NP nadpraží" 15,05*0,18 2,709

W "3.NP ostění" (9*2,65*0,18)+(14*2,45*0,18)+(2*0,8*0,18) 10,755

W "3.NP nadpraží" 15,05*0,18 2,709

W "4.NP ostění" (9*2,65*0,18)+(14*2,45*0,18)+(2*0,8*0,18) 10,755

W "4.NP nadpraží" 15,05*0,18 2,709

"5.NP ostění"

W (12*2,65*0,18)+(4*1,9*0,18)+(2*0,8*0,18)+(14*2,45*0,18) 13554

W "5.NP nadpraží" 11,025*0,18 1,985

W "6.NP ostění" (13*2,65*0,18)+(5*2,48*0,18)+(10*2,2*0,18) 12,393

W Součet 68,324

\ 417.5 K \631312141 333$? wh V dosavadn'Ch mazanmc“ betonem \ m3 0,240\ 4 199,80\ 1 007,95 URS 91 ,3% 4 600,00\

W "instalační Šachty 10001400 mm, tl. 100 mm 6ks" 1*0,4*0,1*6 0,240

\ 517.5 K \632450121 VYFŠVPZVZC' cementow mer " do 20 mm ze SUChVCh \ m2 11,336\ 257,47\ 2 918,55 URS 91 ,3% 282,00\
smest provedeny v pasu

w "lože pod parapety * schodiste" 0,12*10,2 1,224

W "lože pod parapety * byty"

W "2.NP" 15,05*0,18 2,709

W "3.NP" 15,05*0,18 2,709

W "4.NP" 15,05*0,18 2,709

W "5.NP" 11,025*0,18 1,985

W Součet 11,336

D 998 Přesun hmot 1 163,16

Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV,

121 K 998011003.1 PSV á M, budovy zděné, R-položky obsahují PH v t 6,462 180,00 1 163,16 SOD SO 01_100

jednotkové ceně

D PSV Práce a dodávky PSV -41 963,05

D 771 Podlahy z dlaždic -45 845,93

\ 617.5 K \771474113R Montáž Al lišt soklíků m —599,440| 20,00| —11 988,80 vlastní

W (4,05+1,56+1,65+2,8)*2 20,120

W (4,05+1,51+1,55+1,51)*2 17,240

W (4,05+1,995+2,25+1,51)*2 19,610

W (4,985+6,315+2,385+2,25)*2 31,870

W (2,2*2+2,255+1,5)*2 16,310

W (3,1 +2,05+1 ,465+1 ,735)*2 16,700

W Mezisoučet 2.NP 121,850

W 145,96 145,960

W Mezisoučet 3.NP 145,960

W 145,96 145,960

W Mezisoučet 4.NP 145,960

W (1,75+10,305)*2 24,110

W (4,05+1,56+1,4+2,8)*2 19,620

W (4,05+1,51+1,55+1,51)*2 17,240

W (4,05+1,995+2,25+1,51)*2 19,610

W (4,985+6,315+2,385+2,25)*2 31,870

W (2,2*2+2,255+1,5)*2 16,310

W (3,1+1,8+1,465+0,985)*2
14700

W Mezisoučet 5.NP 143,460

W (5,8+1,535+2,535+2,25)*2 24,240

W (3,24+2,21+1,7+1,835)*2 17,970

W Mezisoučet 6.NP 42,210

W Součet 599,440

\ 7/7.5 M \597612710.1R Allis'ty \ m -659,334 \ 20,80 \ -13 715,19 KALKULACE 7_7.5

W 599,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 659,384

W Součet 659,384

355 K 771574154 Monte? pom.“ kefam'CKVCh ve'.k°f°'ma‘°"y°h m2 -20,400 450,00 -9 180,00 SOD SO 01 100
lepenych rozllvovym lepldlem pres 4 do 6 k5/ m2 —

W "odečet dlažeb pod vanami" 516*1,7*0,75 520,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 1000/
n

356 M 597R6130902 dlaždice kemmicke' 600 x 300 x 10 mm /. j. R9 m2 -23, 460 389,00 -9 125,94 SOD SO 01_100

W 720,4*1,15 723,460

358 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 -20,400 10,00 —204,00 SOD SO 01_100

Ostatní náklady oddíl 771 (např. spárování,

359 K 771991100.1 silikonování, řezání a lišty vč.osazení) přepočtené na m2 -20,400 80,00 -1 632,00 SOD SO 01_100

podlahovou plochu

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 882,88

777.5 K 781493610 Momaz YanoWCh p'aStovyCh ““k 'epenyCh S kus 16,000 129,65 2 074,40 URS 91 ,3% 142,00
uchycenlm na magnet

817.5 K 781495151 Průnik obkladem hranatý o delší straně do 30 mm kus 16,000 96,78 1 548,48 URS 91,3% 106,00

917.5 K 781495185 Řezání pracnější rovné keramických obkládaček kus 16,000 16,25 260,00 ÚRS 91,3% 17,80

SUMA VCP 94 900,23

SUMA MNP —45 845,93

CELKEM 49 054,30    
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Nabídka

 

NA/2021/573

Dodavatel: |— —\

lYlPL KAUF spol.s r.o.

Svermová 2063/15 Bystroň group a.s.

709 00 Ostrava - Mar. Hory ,

cz Rudna 114 , v

700 30 Ostrava - Zabreh

CZ

Platnost od: 10.02.2021 Platnost do: 20.02.2021 Nabídka: NA/ 2021/573

Datum vystavení: 10.02.2021

Vypracoval: _

Popis: hliníkové lišty na obklady

Při objednání prosím uvádějte číslo nabídky, v opačném případě nemusí být

dodrženy ceny, uvedené na této nabídce!

 

 

 

 

 

Nabízené položky Množství Cena/MJ Celkem netto Datum platnosti

PE00016 Lišta na obklady L PROFIL 10 mm hliník /2,5 25,00 ks 52,00 1 300,00 Kč

m

Daň % Netto DPH Brutto

Základní sazba DPH 210/0 21 1 300,00 273,00 1 573,00 Kč

Celkem 1 300,00 273,00 1 573,00 Kč

Celková hmotnost nabízených položek: 4,25 kg

Celkový objem nabízených položek: 0,04 m3

Rozpočet je zpracován na základě slepého rozpočtu nebo dodaných podkladů jako orientační nabídka a má pouze

informativní charakter. Tato služba je prováděna zdarma pro přibližnou představu o ceně materiálu.

Zboží bude dodáno na zálohovaných paletách.

Datum: 12.04.2021 Datum:

Vystavil: Převzal:

Tento doklad byl vystaven ERP systémem K2

KOS Ostrava, odd. C, vložka 9131 Strana: 1/1
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Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.6 - SDK

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 025,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 66 025,33 15,00% 9 903,80

Cena s DPH v CZK 75 929,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.6 - SDK

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 66 025,33

PSV - Práce a dodávky PSV 66 025,33

763 - Konstrukce suché výstavby 66 025,33
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Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.6 - SDK

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava UR?033021”

Naklady soupisu celkem
66 025,33

D PSV Práce a dodávky PSV 66 025,33

D 763 Konstrukce suche výstavby 66 025,33

117.6 K 763111721 SDK příčka plastový Uhelník k ochraně rohů m 193,380 43,28 8 369,49 ÚRS 91,3% 47,40

2/76 K 763121413 R SDK Stena predsazena " 87'5 mm profil CW+UW 75 kus 5,000 1 788,00 8 940,00 KALKULACE č. 7
deska 1xGKF 12,5 bez Tl

242 K 763131411 SDK podhlecl desky 1xA 12,5 bez Tl dvouvrstva spodní m2 56,940 644,00 36 669,36 SOD 100

kce profil CD+UD

3/76 M 59030711 R %"; 32mm s “temene/(Vm Zámkem 300x300mm, kus 1,000 1 864,00 1 864,00 KALKU LACE č. 7

4/76 M 59030714 R %"; 32mm s “temene/(Vm Zámkem 600x600mm, kus 2,000 2 680,00 5 360,00 KALKU LACE č. 7

5/76 K 763172322 Momaz dv'rek rev'zfl'c“ Jad?°p'35f°",y°h. SDK “' ve" kus 1,000 251,08 251,08 URS 91,3% 275,01
300x300 mm pro prlcky a predsazene steny

6/76 K 763172325 Momaz dv'rek rev'zfl'c“ JQdP°p'an°".y°h. SDK “' ve" kus 5,000 383,45 1 917,30 URS 91,3% 420,00
600x600 mm pro prlcky a predsazene steny

7/7.6 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 3,000 884, 70 2 654,10 ÚRS 91,3% 969,00

SUMA VCP 66 025,33

SU MA MNP 0,00

CELKEM 66 025,33 
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VCP ZA FAKTURAČNÍ OBDOBÍ : |.21 MATOS

ČÍSLO son :

STAVBA:

MÍSTO: Janáčková CENOVÁ SOUSTAVA

POLOŽKA NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ CENAI MJ CENA CELKEM

1. Revizní dvířka 600x600x12,5 ks 3 884,7 2654,10 URS 91,3%

2. Revizni dvířka El 30 600x600x25 ks 2 2680 5360,00 KALKULACE

3. Revizni dvířka El 30 300x300x12,5 ks 1 1864 1864,00 KALKULACE

4. D+M ukončovací plastový profil 12,5 mm k oknům bm 193,38 43,28 8369,49 URS 91,3%

5. Mtž revizních dvířek kpl 1 2168,38 2168,38 URS 91,3%

6. D+M Předsazena stěna 1x GKF 12,5 CW+UW 75 rozvaděč ks 5 1788 894000 KALKULACE

7. 0,00

8. 0,00

9. 0,00

10. 0,00

11. 0,00

12. 0,00

13. 0,00

14. 0,00

15. 0,00

16. 0,00

17. 0,00

18. 0,00

19. 0,00

20. 0,00

21. 0,00

22. 0,00

29 355,97 Kč

ZA OBJEDNATELE: Bystron group a.s. ZA ZHOTOVITELE: Matos interiéry s.r.o.

DATUM: 15.01.2021 DATUM: 15.01.2021
   PODPIS :       PODPIS:-



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.7 - Kuchyně

 

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -396 634,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená -396 634,16 15,00% —59 495,12

Cena s DPH v CZK -456 129,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.7 - Kuchyně

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -396 634,16

PSV - Práce a dodávky PSV -396 634,16

—396 634,16766 — Konstrukce truhlářské
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.7 - Kuchyně

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -396 634,16

D PSV Práce a dodávky PSV -396 634,16

D 766 Konstrukce truhlářské —396 634,16
 

1/7.7 K 766811101.1R &';ch ' L10 ' kUChyns'ka "”ka °de°et veStavenym kus -26,000 9 661,16 —251 190,16 KALKULACE č. 8

M+D L1 - L10 - kuchyňská linka odečet mikrovlnných

2/7.7 K 766811101.1R1

trub

kus -26,000 3 594,00 -93 444,00 KALKULACE č. 8

 

275 K 766811101.1 M+D L1 - kuchyňská linka šířky do 600 mm, l=3510 mm kus 4,000 —2 000,00 —8 000,00 SOD SO 01_100    
"Mikrovlnná trouba v barvě — nerez, o objemu 20 l a s

výkonem 800 W.

"Horkovzdušná trouba v barvě — nerez, o objemu 67 l, celkový

příkon 3,3 kW.

"Lednice s mrazákem — čistý objem chladničky — 203 I, čistý

objem mrazáku — 71 I, energetická třída — A+

"varná deska

"dřez

"výsuvný odpadkový koš

"LED osvětlení dle PD

4 4,000

Součet 4,000

‘7668111021 M+D L2 - kuchyňská linka šířky do 600 mm, l=3136 mm kus 4,000 —2 000,00 —8 000,00 SOD SO 01_100;
;
E
E
E
E
E
E

E
E

E

l 276

"Mikrovlnná trouba v barvě — nerez, o objemu 20 l a s

výkonem 800 W.

"Horkovzdušná trouba v barvě — nerez, o objemu 67 l, celkový

příkon 3,3 kW.

"Lednice s mrazákem — čistý objem chladničky — 203 I, čistý

objem mrazáku — 71 I, energetická třída — A+

"varná deska

"dřez

"výsuvný odpadkový koš

"LED osvětlení dle PD

4 4,000

Součet 4,000

l766811103.1 M+D L3 - kuchyňská linka šířky do 600 mm, l=3436 mm kus 4,000‘ —2 000,00 —8 000,00 SOD SO 01_100;
;
E
E
E
E
E
E

E
E

E

l 277

"Mikrovlnná trouba v barvě — nerez, o objemu 20 l a s

výkonem 800 W.

"Horkovzdušná trouba v barvě — nerez, o objemu 67 l, celkový

příkon 3,3 kW.

"Lednice s mrazákem — čistý objem chladničky — 203 I, čistý

objem mrazáku — 71 I, energetická třída — A+

"varná deska

"dřez

"výsuvný odpadkový koš

"LED osvětlení dle PD

4 4,000

Součet 4,000

l766811104.1 M+D L4 - kuchyňská linka šířky do 600 mm, l=4306 mm kus 4,000 —2 000,00 —8 000,00 SOD SO 01_100;
;
E
E
E
E
E
E

E
E

E

l 278

"Mikrovlnná trouba v barvě — nerez, o objemu 20 l a s

výkonem 800 W.

"Horkovzdušná trouba v barvě — nerez, o objemu 67 l, celkový

příkon 3,3 kW.

"Lednice s mrazákem — čistý objem chladničky — 203 I, čistý

objem mrazáku — 71 I, energetická třída — A+

"varná deska

"dřez

"výsuvný odpadkový koš

"LED osvětlení dle PD

4 4,000

Součet 4,000

‘7668111051 M+D L5 - kuchyňská linka šířky do 600 mm, l=2636 mm kus 2,000 —2 000,00 —4 000,00 SOD SO 01_100;
;
E
E
E
E
E
E

E
E

E

l 279

"Mikrovlnná trouba v barvě — nerez, o objemu 20 l a s

výkonem 800 W.

"Horkovzdušná trouba v barvě — nerez, o objemu 67 l, celkový

příkon 3,3 kW.

"Lednice s mrazákem — čistý objem chladničky — 203 I, čistý

objem mrazáku — 71 I, energetická třída — A+

"varná deska

"dřez

"výsuvný odpadkový koš

"LED osvětlení dle PD

2 2,000

Součet 2,000E
E
E
E
E
E

E
E

E
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TYP Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

\ 280 K \766811106.1 M+D L6 - kuchyňská linka šířky do 600 mm, l=3510 mm kus

"Mikrovlnná trouba v barvě — nerez, o objemu 20 l a s

výkonem 800 W.

"Horkovzdušná trouba v barvě — nerez, o objemu 67 I, celkový

příkon 3,3 kW.

"Lednice s mrazákem — čistý objem chladničky — 203 I, čistý

objem mrazáku — 71 I, energetická třída — A+

"varná deska

"dřez

"výsuvný odpadkový koš

"LED osvětlení dle PD

3

Součet

3,000

3,000

3,000

—2 000,00 —6 000,00 SOD SO o1_1oo

 

\ 281 \766811107.1
M+D L7 - rohová kuchyňská linka šířky do 600 mm,

|=2668+1218 mm

"Mikrovlnná trouba v barvě — nerez, o objemu 20 l a s

výkonem 800 W.

"Horkovzdušná trouba v barvě — nerez, o objemu 67 I, celkový

příkon 3,3 kW.

"Lednice s mrazákem — čistý objem chladničky — 203 I, čistý

objem mrazáku — 71 I, energetická třída — A+

"varná deska

"dřez

"výsuvný odpadkový koš

"LED osvětlení dle PD

2

Součet

2,000

2,000

2,000

—2 000,00 —4 000,00 SOD SO o1_1oo

 

\ 282 \766811108.1 M+D L8 - kuchyňská linka šířky do 600 mm, l=3236 mm kus

"Mikrovlnná trouba v barvě — nerez, o objemu 20 l a s

výkonem 800 W.

"Horkovzdušná trouba v barvě — nerez, o objemu 67 I, celkový

příkon 3,3 kW.

"Lednice s mrazákem — čistý objem chladničky — 203 I, čistý

objem mrazáku — 71 I, energetická třída — A+

"varná deska

"dřez

"výsuvný odpadkový koš

"LED osvětlení dle PD

1

Součet

1,000

1,000

1,000

—2 000,00 —2 000,00 SOD SO o1_1oo

 

\ 283 \766811109.1 M+D L9 - kuchyňská linka šířky do 600 mm, l=4836 mm kus

"Mikrovlnná trouba v barvě — nerez, o objemu 20 l a s

výkonem 800 W.

"Horkovzdušná trouba v barvě — nerez, o objemu 67 I, celkový

příkon 3,3 kW.

"Lednice s mrazákem — čistý objem chladničky — 203 I, čistý

objem mrazáku — 71 I, energetická třída — A+

"varná deska

"dřez

"výsuvný odpadkový koš

"LED osvětlení dle PD

1

Součet

1,000\

1,000

1,000

—2 000,00 —2 000,00 SOD SO o1_1oo

 

\ 284

E
E
E
E
E
E

E
E

E

\766811110.1
M+D L10 - kuchyňská linka do U šířky do 600 mm,

l=3000+1218+1210 mm

"Mikrovlnná trouba v barvě — nerez, o objemu 20 l a s

výkonem 800 W.

"Horkovzdušná trouba v barvě — nerez, o objemu 67 I, celkový

příkon 3,3 kW.

"Lednice s mrazákem — čistý objem chladničky — 203 I, čistý

objem mrazáku — 71 I, energetická třída — A+

"varná deska

"dřez

"výsuvný odpadkový koš

"LED osvětlení dle PD

1

Součet

1,000

1,000

1,000

—2 000,00 —2 000,00 SOD SO o1_1oo

 

ISUMA VCP 0,00I
 

SUMA MNP

CELKEM
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—396 634,16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.8 - Vnitřní dveře

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: IČ:

DIČ

Zhotovitel: IČ:

DIČ

Projektant:
IČ:

DIČ.

Zpracovatel: IČ:

DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 86 180,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 86 180,00 15,00% 12 927,00

Cena s DPH v CZK 99 107,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.8 - Vnitřní dveře

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 86 180,00

PSV - Práce a dodávky PSV 86 180,00

86 180,00766 — Konstrukce truhlářské
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.8 - Vnitřní dveře

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava \

Naklady souplsu celkem 86 180,00

D PSV Práce a dodávky PSV 86 180,00

D 766 Konstrukce truhlářské 86 180,00

262 K 766660171 Moméz dVÝřn'Ch kř'de' °t"”a"y°h 1kř'd'ovy0h Š do 0'8 kus 6,000 500,00 3 000,00 SOD so o1 100
m do oblozkove zárubně _

vv "2/D" 1 1,000

vv "6/D" 6 6,000

vv "7/D" -1 -1,000

W Součet 6,000

dveře vnitřní hladké laminované plné 1křidlé 70x197

263 M 6116293201 cm, vč. zámku, kování a ostatních doplňků dle PD kus 1,000 6 150,00 6 150,00 SOD SO 01_100

vv "2/D" 1 1,000

W Součet 1,000

dveře vnitřní hladké laminované plné 1křidlé 80x197

264 M 6116293401 cm, vč. zámku, kování a ostatních doplňků dle PD kus 5,000 6 550,00 32 750,00 SOD SO 01_100

vv "6/D" 6 6,000

vv "7/D" -1 -1,000

W Součet 5,000

265 K 766682111 Montáz zárubm oblozkovych pro dveřejednokřldlove tl kus 2000 900100 1 800,00 SOD SO 01 100

steny do 170 mm _

vv "2/D" 1 1,000

vv "7/D" -1 -1,000

vv "1/D" 2 2,000

W Součet 2,000

zárubeň obložkové pro dveře 1křídlové

266 M 6118225801 60,70,80,90X197 cm, t], 6 _ 17 cm, provedeni dle PD kus 2,000 4 560,00 9 120,00 SOD SO 01_100

vv "2/D" 1 1,000

vv "7/D" -1 -1,000

vv "1/D" 2 2,000

W Součet 2,000

267 K 766682112 Montáz zárubm oblozkovych pro dveřejednokřldlove tl kus 6,000 1 000,00 6 000,00 SOD SO 01 100

steny do 350 mm _

vv "6/D" 6 6,000

zárubeň obložkové pro dveře 1křídlové

269 M 6118227001 60, 70,80,90x197 cm, tl. 26—35cm a více, provedeni dle kus 6,000 4 560, 00 27 360, 00 SOD SO 01_100

PD

vv "6/D" 6 6,000

SUMA VCP 86 180,00

SUMA MNP 0,00

CELKEM 86 180,00   
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Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.9 - Okna

KSO: CC—CZ:

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 196 310,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 196 310,91 15,00% 29 446,64

Cena s DPH v CZK 225 757,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.9 - Okna

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 196 310,91

PSV - Práce a dodávky PSV 8 029,50

766 — Konstrukce truhlářské 8 029,50

N00 - Nepojmenovane’ práce 188 281,41

N01 - Nepojmenovaný díl 188 281 ,41
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

    
 

 

 

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.9 - Okna

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

\ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 196 310,91

D PSV Práce a dodávky PSV 8 029,50

D 766 Konstrukce truhlářské 8 029,50

270 K 766694112 Wm“ parapemicr‘ desek drevenyc“ nebo p'asmvyCh kus 2,000 163,00 326,00 SOD so 01 100
Slrky do 30 cm delky do 1,6 m -

W "6.2" 2 2,000

\ 274 \ M \607941020.1 36252": gargapem’ drevomsmva mm" POSTFORM’NG m 3,100 \ 398,00 1 233,80 \ SOD SO 01_100

vv "6.2" 1,55‘2 3,100

1 1/7.9 1 M 1607941o2o.1/R příplatek za odstín antracit m 208,7001 31,00 6 469,701 vlastni

W 1,55+204,05+3,1 208,700

D N00 Nepojmenované práce 188 281,41

D N01 Nepojmenovaný díl 188 281 ,41

2/7.9 K 767 R Olištování ostění AI profily 20x20mm RAL 7024 kpl 1,000 65 545,39 65 545,89 KALKULACE č. 12

Doplnění přepružených samozavíraču GEZE TS 5000 5

3/79 k 767641221 .4 k'uzno“ "Stou' d9plnen' hoÍn'Ěh ram“ “ [oz,s'rovaF' kp| 1,000 27 320,00 27 320,00 KALKULACE č. 12
profll pro osazenl samozaVIrace a doplnenl pevnlho

sloupku dle změny technického řešení

297 K 767641221.1 “A+D “"m'ona Řkna se zař'Í'en'm c a d 'k°mp'em' m2 8,224 9 980,00 82 075,52 SOD so 01 100
provedenl vc. vsech doplnku dle PD —

vv "6.2/0" 1,6*2,57*2 8,224

4/79 k 767651173.1R 22/2 “ ",erezovy kryc' plea“ pm prek'y" kme‘m'Ch prvku kp| 1,000 13 340,00 13 340,00 vlastni
zabradll, L 210x10mm

SUMAVCP 196 310,91

SUMA MNP 0,00

CELKEM 196 310,91
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ZL 12 Kalkulace Al lišty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
  

práce a dodávky j.c. množství

Materiál AL lišty 20x20x2mm RAL 7024 vč. prořezu 112,00 Kč 142,655 m

Práce očištění, lepení lišt vč přesného dořezávání 180,50 Kč 142,655 m

Práce tmelení mezi rámem a lištou silikonem 60,00 Kč 142,655 m

Spotřební materiál lepidla, tmely, krepové pásky 13 410,00 Kč 1 kpl

Doprava 1 850,00 Kč 1 kpl

výrobní rozměry L 20x20x2 v RAL 7024

podlaží m.č ozn. okna „v „ „ , , ostění

Slrka vyska ostenl prave , parapet

leve

2.NP F2.03 5L/O 1 860 2 620 2 500 2 500 1 860

2.NP F2.02 5L/O 1 860 2 620 2 500 2 500 1 860

2.NP A2.06 5P/O 1 860 2 620 2 500 2 500 1 860

2.NP A2.06 7P/O 960 2 620 2 500 2 500 960

2.NP 32.04 12/0 2 620 2 500

2.NP €2.04 13/0 1 985 2 620 2 500 2 500 1 985

2.NP €2.04 14/0 2 620 2 500

2.NP D2.07 17/0 1 960 2 620 2 500 2 500 1 960

3.NP F3.03 5L/O 1 860 2 620 2 500 2 500 1 860

3.NP F3.02 5.1L/O 1 935 2 620 2 500 1 935

3.NP A3.06 5P/O 1 860 2 620 2 500 2 500 1 860

3.NP A3.06 7L/O 960 2 620 2 500 2 500 960

3.NP 33.04 12/0 2 620 2 500

3.NP C3.04 28/0 3 855 2 620 2 500 2 500 1 825

3.NP D3.07 17/0 1 960 2 620 2 500 1 960

4.NP F4.03 5L/O 1 860 2 620 2 500 2 500 1 860

4.NP F4.02 5L/O 1 860 2 620 2 500 2 500 1 860

4.NP A4.06 5P/O 1 860 2 620 2 500 2 500 1 860

4.NP A4.06 7L/O 960 2 620 2 500 2 500 960

4.NP 34.04 12/0 2 620 2 500

4.NP €4.04 13/0 1 985 2 620 2 500 2 500 1 985

4.NP €4.04 14/0 2 620 2 500

4.NP D4.07 17/0 1 960 2 620 2 500 2 500 1 960

5.NP 35.04 12/0 2 620 2 500

5.NP €5.04 28/0 3 855 2 620 2 500 2 500 1 825

5.NP D5.07 17/0 1 960 2 620 2 500 1 960

SUMA 142 655 mm

cena celkem

15 977,36 Kč

25 749,23 Kč

8 559,30 Kč

13 410,00 Kč

1 850,00 Kč

65 545,89 Kč



Alumoravia s.r.o.

Hornosušská 1041/2

735 64 Havířov - ProstředníSuchá

IČ: 29463106 DIČ: CZ29463106

 

Alu Moravia

Vyčíslení cenového rozdílu za změnu technického řešení ovládání oken na schodišti 27.320,-Kč bez DPH

Položka 06.1

— Doplnění přepružených samozavíraču GEZE TS 5000 s kluznou lištou (2 kusy): 6 500,- Kč bez DPH

— Konzole pro otevirání oken (1 kus): 4 500,- Kč bez DPH

— Rozšiřovací profil 108 mm (1 kus): 1 800,- Kč bez DPH

— Změna pohyblivého sloupku na pevnou příčku, spolu se změnou kování (1x na celý prveklz 1 950,- Kč bez DPH

— Zmenšení plochy skla 0 0,2 m2: -230,- Kč

Položka 06.2

— Doplnění přepružených samozavíraču GEZE TS 5000 s kluznou lištou (2 kusy): 6 500,- Kč bez DPH

— Konzole pro otevirání oken (1 kus): 4 500,- Kč bez DPH

— Rozšiřovací profil 108 mm (1 kus): 1 800,- Kč bez DPH

Datum vystavení: 19.02.2020

Alumoravia s.r.o.

Hornosušska 2/1041

735 64 Havířov— Prostřední Suchá

Tel:

Alu Moravia



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.10 - Přemístění skříně HDS

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel:
IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 824,14

Základ daně Sazba dané Výše daně

DPH základní 0,00 21 „00% 0,00

snížená 9 824,14 15,00% 1 473,62

Cena s DPH v CZK 11 297,76

Projektant Zpracovatel

 

 

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACi

 

 

Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.10 - Přemístění skříně HDS

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 824,14

HSV - Práce a dodávky HSV 9 570,88

1 — Zemní práce 318,04

2 — Zakládání 3 236,79

3 — Svislé a kompletní konstrukce 1 661 ,75

9 — Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 354,30

PSV - Práce a dodávky PSV 253,26

998 — Přesun hmot 253,26
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Stávbá:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.10 - Přemístění skříně HDS

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

\ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava UR1SOŠ321/I \
„

Naklady soupisu celkem 9 324,14

D HSV Práce a dodávky HSV 9 570,88

D 1 Zemní práce 318,04

\ 8 \ K 131201102 \TŠĚÉĚĚ' Jam "ezapazenyCh V hommě "' 3 Ob'em“ do \ 3 \ 1,000 250,00\ 250,00 SOD SO 01_100 \

vv pilíř HDS

W 1*1‘1 1,000

9 K 131201109 Příplatek za lepívost u hloubení Jam nezapazenych v m3 1000 25100 25100 SOD SO 01_100

hornině tř. 3

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
\ 28 \ K 171101104 zhutnénym (10102 % PS m3 0,633 68,00 43,04 SOD so 01_100

vv pilíř HDS

W 1»(0,7"0,7“0,75) 0,633

D 2 Zakládání 3 236,79

51 K 274321511 Zék'adoYé pasy ze ZB bez ZWŠenyCh "Mk“ "3 m3 0,368 2 300,00 846,40 SOD so 01_100
prostředí tř. C 25/30

W "rozšířeni základu pro pilíř HDS" 0,75*0,7'0,7 0,368

\ 52 \ K 274351215 \Zřízení bednění stěn základových pasů \ m2 \ 2,100 341 ,00\ 715,10 SOD so 01_100 \

W rozšířeni základu pro pilíř HDS

W (0,7‘0,75)“4 2,100

\ 53 \ K 274351216 \Odstranění bednění stěn základových pasů \ m2 \ 2,100 94,90\ 199,29 SOD so 01_100 \

W rozšířeni základu pro pilíř HDS

W (0,7‘0,75)“4 2,100

57 K 275361821 .1 \'thsz Základoweh desek' pás“ a patek bemnářSkou t 0,050 29 500,00 1 475,00 SOD so 01_100
ocelí 10 505 (R)

W "HDS" 0,368‘0,135 0,050

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 661,75

\ 55 \ K 311238115 \Zdivo nosné vnitřní tI 300 mm pevnosti P 10 na MVC \ m2 \ 1,445 1 150,00\ 1 551,75 SOD SO 01_100 \

W "rozšířeni pilíře pro HDS" 3,4'0,7-1,1*0,85 1,445

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 354,30

1/7.10 K 985331212 DOda?eC”é V'epwán' bemnářs'lfé “muze D 10 mm do m 3,500 1 195,03 4 305,71 ÚRS 91,3% 1 310,00
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

W "prokolveni se stávajícím základem 300m 12ks" 0,3‘12 3,600

2/7.10 M 13021012 M “ale“ zeb'rkOVá/a'm“ Bsr 5008 (10 505) Mm t 0,002 21 090,30 48,59 ÚRS 91,3% 23 100,00
do betonu D 10mm

3,6*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství 0,002

D PSV Práce a dodávky PSV 253,26

D 998 Přesun hmot 253,26

Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV,

155 K 9980110031 PSV a M, budovy zděně, R-položky obsahují PH v t 1,407 180,00 253,26 SOD SO 01_100

jednotkové ceně

SUMA VCP 9 824,14

SUMA MNP 0,00

CELKEM 9 824,14     
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Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.11 - Střecha

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 9. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 135 647,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 „00% 0,00

snížená 135 647,10 15,00% 20 347,07

Cena s DPH v CZK 155 994,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.11 - Střecha

Místo: Datum: 9. 12. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 135 647,10

HSV - Práce a dodávky HSV 50 719,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 719,36

PSV - Práce a dodávky PSV 84 927,74

998 - Přesun hmot 1 948,68

713 - Izolace tepelné 82 979,06
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Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.11 - Střecha

Místo: Datum: 9. 12. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava \ URŠŠŠŽZM

Naklady soupisu celkem
135 647,10

D HSV Práce a dodávky HSV 50 719,36

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 719,36

149 K 6363111111 K'ade'.“ d'aŽsz. bemnovýcŘd'aŽdic 30X30cm ”3 sum" m2 »105,540 290,00 »30 606,60 SOD so 01 100
na terce z umele hmoty 0 vysce do 25 mm —

150 M 5924570001 dlažba betonová plošná 30x30x4 cm šeda' m2 —107, 651 270,00 —29 065, 77 SOD SO 01_100

1/7.11 K 636311135 “‘3de man.” Z bet?”.°"y°h d'ařd'c 60X6° cm ”3 m2 105,540 770,57 81 325,96 URS 91,3% 844,00
sucho na terce z umele hmoty pres 150 mm

2/7.11 M 592457000.1R ŠŠŠ/7; Simma "eg'azovana 600X600X20' bezovo'seda' m2 107, 651 270,00 29 065, 77 vlastní

W 105,54‘1,02 'Přepočtené koeňcientem množství 107,651

D PSV Práce a dodávky PSV 84 927,74

D 998 Přesun hmot 1 948,68

Přesun hmot pro standardní a odvozene položky HSV,

166 K 998011003.1 PSV a M, budovy zděné, R»položky obsahují PH v t 10,826 180,00 1 948,68 SOD SO 01_100

jednotkove cene

D 713 Izolace tepelné 82 979,06

\ 237 M 283761410 \klin spa'dový Standard 1000x 1000 mm, EPS 100 m3 34,384 \ 1 800,00 61 891,83 SOD SO 01_100 \ \

vv 37,747‘1,05 'Přepočtené koeňcientem množství 34,384

\ 238 M 283761420 \klin spa'dový Standard 1000x 1000 mm, EPS 150 m3 10,597 \ 1 990,00 21 087,23 SOD SO 01_100 \ \

W 10,092'1,05 'Přepočtené koeňcientem množství 10,597

SUMAVCP 195 319,47

SUMA MNP -59 672,37

\CELKEM \ 135 647,10
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m3

EPS 100 rovné

EPS 150 rovné

EPS 200 rovné

EPS 100 klin

EPS 150 klin

SPÁDOVÝCH KLÍNÚ DLE KLADECÍHO PLÁNU

a

6.NP H02
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H01 H01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.12 - terasy

 

 

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Misto: Datum: 9. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -46 507,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená —46 507,66 15,00% -6 976,15

Cena s DPH v CZK -53 483,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.12 - terasy

Místo: Datum: 9. 12. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci -46 507,66

PSV - Práce a dodávky PSV -46 507,66

 

762 — Konstrukce tesařské —46 507,66
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 
 

 

 

 

 

Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.12 - terasy

Místo: Datum: 9. 12. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem -46 507,66

D PSV Práce a dodávky PSV -46 507,66

D 762 Konstrukce tesařské —46 507,66

\ 237 M 611981420 \terasový hranol exotická dřevina 45 x 70 \ m \ 240,300 61,66 \ 14 816,90 SOD so 01_1oo

W "sibiřský modřín 45 x 70" 240,3 240,300

\ 240 M 6119815401 Žižkšfsrasovelemosmnnefemne d’aZkovane 21" m2 \ 96,120 547,00 \ 52 577,64 SOD so 01_1oo

W ';éb1iř25ký modřín jednostranně jemně drážkované 27 x 142 mm" 96,120

1/7.12 M 6119814201 terasový hranol exotická dřevina 45 x 70 m -240,300 134,00 -32 200,20 vlastni

2/7. 12 M 61198154011 szkrifsrasoveJednos‘ranne’emne d’aZkovane 21 X m2 -96,120 85000 -81 702,00 vlastni

SUMA VCP 67 394,54

SUMA MNP -113 902,20

CELKEM —46 507,66    
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.13 - Ovladače vrat

 

 

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 33 800,00 15,00% 5 070,00

Cena s DPH v CZK 38 870,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.13 - Ovladače vrat

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 33 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV 33 800,00

 

767 — Konstrukce zámečnické 33 800,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

Stavba:

Dodatek č. 3_ZL 07

Objekt:

CN 7.13 - Ovladače vrat

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava \

Naklady soupisu celkem 33 800,00

D PSV Práce a dodávky PSV 33 800,00

D 767 Konstrukce zámečnické 33 800,00

1/7.13 K 767651101.1R M+D ovladače prvků 1/2, 2/2 pro společné ovládání kus 52,000 650,00 33 800,00 vlastni

SUMA VCP 33 800,00

SUMA MNP 0,00

CELKEM 33 800,00   
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.14 - Jádrové vrtání

 

 

 

KSO: CC-CZ.

Misto: Datum: 08.042021

Zadavatel: IČ:

DIČ.

Zhotovitel: IČ:

DIČ.

Projektant: IČ:

DIČ

Zpracovatel: IČ:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 27 331,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 „00% 0,00

snížená 27 331,30 15.00% 4 099,70

Cena s DPH v CZK 31 431,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.14 - Jádrové vrtání

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 27 331,30

HSV - Práce a dodávky HSV 27 331,30

9 — Ostatni konstrukce a práce, bourání 27 331,30
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

CN 7.14 - Jádrové vrtání

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

\ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava \ UR180§321II
„

Naklady soupisu celkem 27 331,30

D HSV Práce a dodávky HSV 27 331 ,30

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 27 331 ,30

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do

\ 165 \ k 977151123 stavebních materiam \ 10,soo\ 1500,00 16 200,00 SOD so 01_100 \ \ \

W "80 mm" 24‘02 4,800

W "100 mm" 30‘02 6,000

W Součet 10,800

1/7.14 k 977151124 JádrOVé,my d'amanfovym' korunkam' do D 180 mm do 0,800 4 263,71 3 410,97 URS 91 ,30/„ 4 670,00
stavebnlch matenálu

W "160 mm" 1‘02 0,200

W "180 mm" 3‘02 0,600

W Součet 0,800

2/7.14 K 977151125 Jédiéf’m' d'amanfovym' korunkam' do D 200 mm do m 0,400 5 149,32 2 059,73 URS 91 ,30/„ 5 640,00
stavebnlch matenálu

W "200 mm" 2‘02 „ 0,400

3/7.14 K 977211112 Rezan' Stém‘m” p"°” ZB kc' S Wzmz' prumér“ do16 2,500 2 264,24 5 660,60 URS 91 ,30/„ 2 480,00
mm hI do 350 mm

W "otvor na terasu B.NP" 2,5 2,500

SUMA VCP 27 331 ,30

SUMA MNP 0,00

CELKEM 27 331 ,30   
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