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NAŠE ČJ.:	 MZE-24891/2021-11153

VYŘIZUJE:	Bc. Petra Honsová
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	O2 IT Services s.r.o.
Vážený pan
xxx
Za Brumlovkou 266/2
Michle
140 00 Praha 4


ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 26. 4. 2021

Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135381 k 524_PZ_PRAIS_II_2020_IZR_Redesign_fazeII_(Z30435) 


Vážený pane xxx,

dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135381 
k 524_PZ_PRAIS_II_2020_IZR_Redesign_fazeII_(Z30435) na nový termín a to do 15.06.2021.

Důvodem je potřeba dokončení dílčího plnění u části Dotace a EPP a následného detailního testování těchto částí objednatelem.
Ostatní části jsou nasazené do produkce nebo se připravuje nasazení dle původního 
termínu do 28. 04. 2021. V mezičase budou vyřizovány akceptační scénáře.
Termín do 15. 06. 2021 byl stanoven se souhlasem garanta IZR.

S pozdravem
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	Ing. Oleg Blaško
ředitel odboru
	Otisk úředního razítka
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