č. smlouvy objednatele: ZAK 20-0063.18
č. smlouvy zhotovitele: …………


Dodatek č. 1
ke smlouvě č. ZAK  20-0063.18 ze dne 8. 1. 2021
„Krajinářská studie pro zadání veřejné zakázky na revitalizaci venkovní části sídla
IPR Praha v administrativním areálu Emauzy“	

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Mgr. Adamem Švejdou, zástupcem ředitele pro provozní a ekonomickou činnost
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Land05 s.r.o. 
zastoupený: Ing. Martinou Forejtovou, jednatelkou
sídlo: Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309510
IČO: 07898860
DIČ: CZ07898860
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zhotovitel je plátcem DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 


Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 20-0063.18 ze dne 8. 1. 2021 (dále jen „dodatek“):


Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2021 smlouvu o dílo s licenčním ujednáním ZAK 20-0063.18 „Krajinářská studie pro zadání veřejné zakázky na revitalizaci venkovní části sídla IPR Praha v administrativním areálu Emauzy“ (dále jen „smlouva“).


Čl. II Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 
„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a jako řádně provedené kompletní dílo objednateli předat nejpozději do 15. 5. 2021.“. 
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 2 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 
„Zhotovitel se zavazuje dílo objednateli předávat v ucelených, řádně provedených částech, vymezených v souladu s čl. I. Smlouvy a v termínech podle etapizace stanovené v článku I. smlouvy:  
a) Etapa 1 do 4 týdnů od podpisu této smlouvy. 
b) Etapa 2 do 15. 5. 2021.“.


Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Objednatel uvádí, že v identifikaci smluvních stran je obsaženo u objednatele nové bankovní spojení včetně čísla účtu.
2. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
8. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



9. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.






V Praze dne:							V Praze dne:

za objednatele: 							za zhotovitele:




.......................................................				.......................................................
Mgr. Adam Švejda     						Ing. Martina Forejtová
zástupce ředitele pro provozní a ekonomickou činnost		jednatelka

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,		Land05 s.r.o.
příspěvkové organizace
3

