
DODATEK Č.l SMLOUVY O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník")
mezi smluvními stranami
Organizace:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek,
Komenského 86
sídlo:
Komenského 86, 397 11 Písek
IČO:
00511382
DIČ:
CZ00511382
číslo účtu:
16030271/0100
jednající prostřednictvím:
Ing. Zuzany Sýbkové, ředitelky školy
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel")
a
společnost:
KOČÍ a.s.
sídlo:
K Lipám 132, 397 01 Písek
IČO:
46683046
DIČ:
CZ46683046
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B536
číslo účtu:
Oberbank AG - 7300003109/8040
bankovní spojení:
ČSOB - 281313256/0300
jednající prostřednictvím:
Ing. Tomáš Kočí - člen správní
rady
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel")
Název akce (označení prováděného díla):
„Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu dílen" Místo stavby: Samoty 2124
Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:
II.
Předmět díla a místo plnění
Na konec článku se doplňuje nový odstavec č. 10 v tomto znění:
„10. Zhotovitel se taktéž zavazuje provést pro Objednatele práce v rozsahu dle změnových listů v příloze č.l, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.l."
IV.
Cena díla
Odstavec č. 1 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:
1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný, a změnovými listy v příloze č.l. tohoto Dodatku č.l."
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Odstavec č. 2 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:
„2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
	7.882.995,- Kč

	Rekapitulace změn- práce dle dodatku č.l
	20.961,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	7.903.956,- Kč

	DPH 21%:
	1.659.831,- Kč

	Celková cena včetně DPH:
	9.563.787,- Kč


Odstavec č. 3 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:
„3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 19.8.2020, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo, a změnovými listy v příloze č.l tohoto Dodatku č.l."
VI.
Doba provádění díla
Odstavec č. 1 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:
„1. Termín zahájení realizace stavby: 9.11.2020
Termín pro dokončení stavby: 236 kalendářních dní ode dne zahájení stavby"
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č.l je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č.l a s celým obsahem souhlasí.
3. Tento Dodatek č.l nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí a přílohou tohoto Dodatku č.l je příloha č.l - Rekapitulace změnových listů a změnové listy č.l,2,3,4.
Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
V Pisku dne: 12. 4. 2021



V Písku dne: 12.4.2021
Objednate!:
Zhotovitel:
Ing. Zuzana Sýbková
Ing. Tomáš Kočí
ředitelka
člen správní rady
Stránka 2 z 2
KOČÍ
Radost dobře stavět
Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu dílen
Dodatek č. 1
Rekapitulace změnových listů
	ZL č.
	popis
	cena bez DPH

	ZL 01
	Zdravotechnické instalace - změna
	+35.530,-

	ZL 02
	Elektroinstalace - změna
	+60.767,-

	ZL 03
	Změna vnitřních povrchových úprav
	-75.336,-

	ZL 04
	Ústřední vytápění - Změna typu kotle
	0,-

	
	Součet
	+20.961,-


1
Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
	Číslo zakázky
	

	Zakázka
	Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu dílen - ZL01 - Zdravotechnické instalace - změna

	Klasifikace
	

	Fáze
	Aktuální zakázka

	Komentář
	


Verze
	Popis
	Výchozí

	Komentář
	


Firmy
	Typ Firmy
	Název

	Dodavatel
	KOČÍ a.s.



Uživatelé
	Význam (funkce)
	Jméno

	Rozpočtář
	Košatka Jiří


Zakázka:
	Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu dílen - ZL01
	- Zdravotechnické instalace - změna
	
	

	Popis
	Cena
	Hmotnost
	DPH
	Cena s DPH

	SO01ZTI+: Zdravotně technické instalace-přípočet
	35 530
	0,5
	10 355
	59 667

	003: Svislé konstrukce
	3 490
	0,4
	733
	4 223

	721: Vnitřní kanalizace
	8 402
	
	1 764
	10 167

	722: Vnitřní vodovod
	11 906
	
	2 500
	14 406

	725: Zařizovací předměty
	- 1 743
	
	2 669
	15 380

	781: Obklady keramické
	13 475
	0,1
	2 689
	15 492

	Celkem (bez DPH)
	35 530
	
	
	

	DPH
	10 355
	
	
	

	DPH 21 % ze základny: 49 312
	10 355
	
	
	


Celkem (včetně DPH)
45 885 CZK
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Poř.
Kód
Popis
MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena
Cena
	SO01ZTI+: Zdravotně technické instalace-přípočet
003: Svislé konstrukce
	35 530
3 490

	1.
	346244354
	Obezdívka předstěnových instalací rovných ti 100 mm z pórobetonových přesných tvárnic
	m2
	2,46
	868,32
	2 136

	2,46
	2,46

	2. 346244361
Zazdívka o ti do 65 mm rýh, nik nebo kapes
	m2
2,156
628,04
1 354

	2,156
721: Vnitřní kanalizace
	2,156
8 402

	3.
	721176102R00
	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm
	m
	8,0
	274,05
	2 192

	4.
	721176103R00
	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm
	m
	2,0
	301,35
	603

	5.
	721176115R00
	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm
	m
	6,0
	770,70
	4 624

	6.
	721194104R00
	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8
	kus
	1,0
	89,46
	89

	7.
	721194105R00
	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8
	kus
	1,0
	99,75
	100

	8.
	721290111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou
	m
	16,0
	28,35
	454

	9.
	RR
	Izolace potrubí 110mm
	m
	2,0
	170,00
	340

	722: Vnitřní vodovod
	11 906

	10.
	722172411R00
	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16
	m
	18,0
	229,95
	4 139

	11.
	722181213RT7
	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm
	m
	23,0
	35,70
	821

	12.
	722191111R00
	Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m
	;oubo
	6,0
	185,85
	1 115

	13.
	722190401R00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15
	kus
	6,0
	259,35
	1 556

	14.
	722202213R00
	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2
	kus
	6,0
	223,65
	1 342


	15.
	722280106R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32
	m
	23,0
	16,80
	386

	16.
	722290234R00
	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
	m
	23,0
	37,80
	869

	17.
	722172412R00
	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,2 mm, PN 16
	
	5,0
	335,29
	1 676

	725: Zařizovací předměty
	- 1 743

	18.
	725013135R00
	Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad + sedátko, bílý
	soubo
	- 1,0
	5 397,00
	-5 397

	19.
	725017134R00
	Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 60 x 45 cm, bílé
	soubo
	- 1,0
	1 947,75
	- 1 948

	20.
	725823633RT1
	Baterie automat, umyvadlová stojánková, regulační
	kus
	-1,0
	7 108,50
	- 7 109

	21.
	725013135R00
	WC závěsné - POUZE MONTÁŽ
	soubo
	2,0
	1 792,00
	3 584

	22.
	725017134R00
	Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 60 x 45 cm, bílé - POUZE MONTÁŽ
	soubo
	4,0
	336,00
	1 344

	23.
	725823633RT1
	Baterie automat, umyvadlová stojánková, regulační-POUZE MONTÁŽ
	kus
	4,0
	168,00
	672

	24.
	725859102R00
	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm
	kus
	4,0
	169,05
	676

	25.
	725319101R00
	Montáž dřezů jednoduchých
	soubo
	1,0
	890,40
	890

	26.
	725825114RT1
	Baterie dřezová nástěnná ruční páková - POUZE MONTÁŽ
	kus
	1,0
	168,00
	168

	27.
	725534000VL
	Ohřívač elektr. zásob, tlakový DZ Dražíce TO 5 - POUZE MONTÁŽ
	soubo
	2,0
	1 680,00
	3 360

	28.
	725814122R00
	Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 x DN20
	soubo
	12,0
	168,00
	2 016


3 z 4
www.euroCALC.cz
26.04.2021
	Poř.
Kód
	Popis
	
	MJ
	Výměra bez ztr.
	Jedn. cena
	Cena

	
	781: Obklady keramické
	
	
	
	
	13 475

	29. 597610000
	obkládačky keramické 25 x 33 x 0,7 cm - bude upřesněno dle výběru investora do 350,- Kč/m2
	
	m2
	17,8
	250,00
	4 450

	
	16,95*1,05
	
	
	17,8
	
	

	30. 781121011
	Nátěr penetrační na stěnu
	m2
	16,95
	28,00
	475

	31. 781473114
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem
	m2
	16,95
	435,00
	7 373

	
	16,95
	
	
	16,95
	
	

	32. 781493111
	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem
	m
	2,5
	171,47
	429

	
	2,5
	
	
	2,5
	
	

	33. 781495141
	Průnik obkladem kruhový do DN 30
	kus
	4,0
	60,76
	243

	34. 998781202
	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m
	%
	3,37
	149,97
	505
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Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
	Číslo zakázky
	

	Zakázka
	Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu dílen - ZL02 - Elektroinstalace - změna

	Klasifikace
	

	Fáze
	Aktuální zakázka

	Komentář
	


Verze
	Popis
	Výchozí

	Komentář
	


Firmy
	Typ Firmy
	Název

	Dodavatel
	KOČÍ a s.


Uživatelé
	Význam (funkce)
	Jméno

	Rozpočtář
	Košatka Jiří


Zakázka:
Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu dílen - ZL02 -Elektroinstalace - změna
Popis
Cena
Hmotnost
DPH
Cena s DPH
	01: NÁSTAVBA OBJEKTU DÍLEN A ZASTŘEŠENÍ NÁDVOŘÍ
	60 767
	12 761
	73 528

	746: Elektroinstalace silnoproudá
	60 767
	12 761
	73 528

	Celkem (bez DPH)
	60 767
	
	

	DPH
	
	
	


Celkem (včetně DPH)
60 767 CZK
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Poř.
Kód
Popis
MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena
Cena
01: NÁSTAVBA OBJEKTU DÍLEN A ZASTŘEŠENÍ NÁDVOŘÍ
60 767
746: Elektroinstalace silnoproudá
60 767
	1.
	P2 00001
	Montáž rozváděčů ocelplechových, plastových
	ks
	2,0
	551,04
	1 102

	2.
	P2 00002
	Jistič 16B/1, 16A
	ks
	4,0
	252,00
	1 008

	3.
	P2 00004
	Podružný materiál v rozváděčích
	ks
	1,0
	1 456,00
	1 456

	4.
	P2 00005
	Zásuvka kompletní - standard ABB TANGO
	
	1,0
	245,84
	246

	5.
	P2 00007
	Krabice přístrojová hluboká pod omítku
	ks
	1,0
	38,08
	38

	6.
	P2 00014
	Kabel CYKY 3Cx2,5
	m
	6,0
	53,87
	323

	7.
	P2 00017
	Kabel CYKY 4Bx10
	m
	52,0
	155,68
	8 095

	8.
	P2 00018
	Kabel CYKY 4Bx16
	m
	78,0
	240,24
	18 739

	9.
	P2 00019
	Kabel CYKY 4Bx25
	m
	2,0
	394,80
	790

	10.
	P2 00020
	Pásek FeZn 30x4 mm
	m
	44,0
	92,40
	4 066

	11.
	P2 00021
	Vodič FeZn prům. 10 mm
	m
	6,0
	66,40
	398

	12.
	P2 00022
	Vodič Fezn prům. 8 mm
	m
	7,0
	190,40
	1 333

	13.
	P2 00023
	Svorka SZ
	ks
	1,0
	149,42
	149

	14.
	P2 00024
	Svorka SS
	ks
	1,0
	137,45
	137

	15.
	P2 00025
	Svorka SK
	ks
	1,0
	141,79
	142

	16.
	P2 00026
	Svorka SP 1
	ks
	1,0
	99,90
	100

	17.
	P2 00027
	Svorka SR 02
	ks
	4,0
	140,56
	562

	18.
	P2 00028
	Svorka SR 03
	ks
	2,0
	117,82
	236

	19.
	P2 00029
	Podpěra PV 03
	ks
	4,0
	27,44
	110

	20.
	P2 00030
	Ochranný úhelník OU
	ks
	1,0
	541,69
	542

	21.
	P2 00031
	Držák úhelníku DUZ
	ks
	2,0
	29,68
	59

	22.
	P2 00032
	Popisný štítek
	ks
	1,0
	67,76
	68

	23.
	P2 00036
	Výchozí revize
	ks
	1,0
	2 219,00
	2 219

	24.
	P2 00042
	Dodávka: Rozvaděč Rv
	kus
	1,0
	4 054,40
	4 054

	25.
	P2_00043
	Dodávka: Rozvaděč Rd
	kus
	1,0
	14 795,20
	14 795
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Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
	Číslo zakázky
	

	Zakázka
	Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu dílen - ZL03 - Změna vnitřních povrchových úprav

	Klasifikace
	

	Fáze
	Aktuální zakázka

	Komentář
	


Verze
	Popis
	Výchozí

	Komentář
	


Firmy
	Typ Firmy
	Název

	Dodavatel
	KOČÍ a s.


Uživatelé
	Význam (funkce)
	Jméno

	Rozpočtář
	Košatka Jiří


[image: image1.jpg]



Zakázka:
Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu dílen - ZL03 - Změna vnitřních povrchových úprav
Popis
 Cena
Hmotnost
DPH
Cena s DPH
	SO_01: Stavební objekt 01
0061: Úpravy povrchů vnitřní
	- 75 336
- 75 336
	- 15 821
- 15 821
	-91 157
-91 157

	Celkem (bez DPH)
	- 75 336
	
	

	DPH
	- 15 821
	
	

	DPH 21 % ze základny: -75 336
	- 15 821
	
	


Celkem (včetně DPH)
-91157 CZK
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	Poř.
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra bez ztr.
	Jedn. cena
	Cena

	
	
	SO_01: Stavební objekt 01
0061: Úpravy povrchů vnitřní
	
	
	
	- 75 336
- 75 336

	27.
	611321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně
	m2
	-243,02
	310,00
	- 75 336

	
	
	Viz. PD D.l.1.4 - Legenda místností - Odpočet
-243,02
	
	- 243,02
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KOČÍ
Radost dobře stavět
Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu dílen -
ZL04 - Ústřední vytápění - Změna typu kotle
Zhotovitel dodá kotel značky Vaillant místo kotle Junkers. Parametry kotle zůstávají stejné. Tato změna je bez dopadu do ceny.
1
