
DODATEK č. 6

ke

SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále též „občanský zákoník")

Číslo smlouvy zhotovitele: 2003
Číslo smlouvy objednatele: 33/07/ORI-OVZ/2019

Číslo Dodatku č. 1:14/04/OVZ-ORI/2020
Číslo Dodatku č. 2:23/05/OVZ-ORI/2020
Číslo Dodatku č. 3:31/08/ORI-OVZ/2020
Číslo Dodatku č. 4:40/10/ORI-OVZ/2020
Číslo Dodatku č. 5:43/12/ORI- OVZ/2020
Číslo Dodatku č. 6:25/03/ORI-OVZ/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Statutární město Prostějov
Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801 - obec

Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

Název zhotovitele:
Sídlo:
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 18014
zastoupený:
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

E.PROXIMA, s.r.o.
Holická 31,772 00 Olomouc

Ing. Petrem Entnerem

253 956 02

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 6

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo
smlouvy objednatele 33/07/ORI-OVZ/2019 ze dne 14. 4. 2020, Dodatku č. 1 Č.14/04/OVZ-ORI/2020 ze
dne 11. 5. 2020, Dodatku č. 2 č. 25/05/OVZ-ORI/2020, Dodatku č.3 č. 31/08/ORI-OVZ ze dne 2. 9. 2020,
Dodatku č.4 40/10/ORI-OVZ ze dne 29. 10. 2020 a dodatku č.5 Č.43/12/ORI-OVZ/2020 ze dne 16. 12.
2020 jejímž předmětem je zhotovení stavby „Zimní stadion - šatny pro mládež “ se mění a doplňuje
část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:
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Původní text odstavce 4.1.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl.2 této 
smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši
Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH 
Cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH 
Cena vč. Dodatku č. 2 bez DPH 
Cena celkem za dílo + dodatek č. 3 bez DPH 
Cena Dodatku č. 4 bez DPH 
Cena celkem za dílo + dodatek č.4 bez DPH 
Cena Dodatku č. 5 bez DPH 
Cena celkem za dílo + dodatek č.5 bez DPH 
Cena Dodatku č. 6 bez DPH 
Cena celkem za dílo + dodatek č.6 bez DPH

61.949.696,41 Kč 
71.187.448,96 Kč 
71.187.448,96 Kč 
71.469.834,09 Kč 

6.214,04 Kč 
71.476.048,13 Kč 

963.035,63 Kč 
72.439.083,76 Kč 

681.753,39 Kč 
73.120.837,15 Kč

Ke změně ceny díla došlo z důvodu nepředvídaných dodatečných prací,
které nebyly známy před realizací stavby. Jedná se o splnění požadavků správce inženýrské sítě (CE- 
TIN) vydaném po vytýčení sítě, osazení dveří s požární odolností včetně doplnění elektrozámků v souladu 
s novým požárně bezpečnostním řešením (dále jen PBŘ) pouze pro realizovanou část, úsporu nákladů 
z důvodu omezení rozsahu vzduchotechniky, doplnění regulační stanice plynu o měřící a zabezpečovací 
prvky a úsporu nákladů na asfaltových plochách, které nemusely být stavbou dotčeny.
Z potřeby požárního zabezpečení bude realizováno připojení na pult centralizované ochrany a provedeny 
úpravy elektroinstalace v souladu s podmínkami hasičského záchranného sboru. Pro potřeby požárního 
zásahu a pro potřeby budoucího uživatele bude objekt vybaven generálními klíči a hlavními klíči pro jednot
livé části.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 6

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele, Č.33/07/ORI-OVZ/2019 ze dne 
14. 4 2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 6 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
Tento Dodatek č. 6 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném 
elektronicky.
Tento Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
o registru smluv.

Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru 
smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým 
jeho obsahem. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a za nápadně nevýhodných podmínek.

2.

3.

4.

5.

6.

Příloha č. 1 - rozpočet

Digitálně

ing. PetrE“tdrr- 
Entner

V Prostějově, dne ....
-,w, Digitálně podepsal Ing.Jiří

Ing.Jiri Rozehnal Rozehnal
Datum: 2021.04.22 12:07:30 +02W

V Olomouci dne ..
Datum: 
2021.04.22 
09:25:01 +02'00'6/...

Ing. Jiří Rozehnal 
náměstek primátora

Ing. Petr Entner 
jednatel společnosti
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