
Číslo smlouvy objednatele: SM9-2020/ŠS 

Číslo smlouvy zhotovitele: 19/2020 

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T.G. Masaryka 788 

obec: Tábor 

sídlo: Náměstí T.G. Masaryka 788 

IČO: 60064781 

DIČ: cz60064781 

číslo účtu: 182142594/0300 

jednající prostřednictvím: ing. Blažena Hořejší 

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

společnost: MS STAVMONT s.r.o. 

sídlo: Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice 

IČO: 28160240 

DIČ: CZ28160240 

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou 

značkou (oddíl, vložka) C, 21157 

číslo účtu: 3065146389/0800 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

jednající prostřednictvím:  Bc. Martin Schytil, DiS. 

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) 

 

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku smlouvy je žádost o změnu termínu dokončení stavby ze dne 
23.4. 2021, zdůvodněná  nepříznivými klimatickými podmínkami. 

 

                    
 

VI. Doba provádění díla 

-změna odstavce 1 
 

Termín dokončení stavby do 14.5. 2021  
 

 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
 
 
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, majících povahu originálu, kdy 2 obdrží 
zhotovitel a 2 dodavatel. 
 

 



Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 
 
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje 
údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
 
 
V Táboře  dne   26.4. 2021                                   V Táboře  dne 26.4.2021 
 
 
 
 
za objednatele:                      za zhotovitele: 

          ¨ 
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