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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 1. 12. 2020  

 
na akci 

„Obnova interiéru městské zvonice ve Vimperku“ 
 

(dále jen „dodatek“) 
Smluvní strany: 
 
 
Objednatel:  Město Vimperk  
Se sídlem:  Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
IČO:   002 50 805 
DIČ:   CZ00250805, „Jsme plátci DPH“ 
Bankovní spojení:  
Zastoupený:     Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou 
 
 
Zhotovitel:             ANTICO spol. s r.o. 
se sídlem:               Lidická 252, 370 07 České Budějovice 
IČO:                        450 22 160 
DIČ:                        CZ45022160  
Bankovní spojení:   
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp.zn. C 1434 
Zastoupený:         Petrem Hanetšlégrem, jednatelem 
 
  
(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“) 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 1.12.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je provedení díla pod názvem „Obnova interiéru městské zvonice 
ve Vimperku“, (dále jen „smlouva o dílo“).  
 

2. Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění původní 
smlouva o dílo v rozsahu podle Položkového rozpočtu - Změnového listu č. 1, který je 
jako nedílná součást přílohou tohoto dodatku, způsobem uvedeným v čl. II. tohoto 
dodatku, když vznikla potřeba provedení víceprací (zvětšení rozsahu prací a dodávek 
spojených s řešením podlahy v přízemí, zvýšení rozsahu oprav cihelných parapetů a 
sanačních omítek, nutnost instalace prostorového lešení, ruční čištění dřevěných 
konstrukcí kartáčem a s tím související práce).  
 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany sjednávají, že předmět díla vymezený v odst. 1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA 
smlouvy o dílo se mění tak, že se vkládá na konec odst. 1. článku II. následující text: 
 
„Smluvní strany sjednávají vícepráce, které se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele 
za podmínek této smlouvy, a to v rozsahu podle Nabídkového rozpočtu – Změnového 
listu č. 1.“  
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Uvedený Nabídkový rozpočet – Změnový list č. 1 je jako nedílná součást přílohou 
č. 1 tohoto dodatku. 

2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4. 2. článku IV. CENA ZA DÍLO smlouvy o dílo se 
nahrazuje tímto textem: 

„Smluvní strany se ve smyslu zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo 
uvedeného v čl. II. smlouvy a dle Nabídkového rozpočtu - Změnového listu č. 1: 

Cena stavební části bez DPH                                      1.095.133,53 Kč 

Cena elektroinstalační části bez DPH   409.739,32 Kč 

Cena celkem bez DPH                                                 1.504.872,85 Kč 

(tj. slovy: jeden-milión-pět-set-čtyři-tisíc-osm-set-sedmdesát-dva-korun-českých-a 
osmdesát-pět-haléřů) 

     DPH 21 %                                         316.023,30 Kč 

Cena celkem včetně DPH                             1.820.896,15 Kč. 
 

3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel. 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem 
bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
 

3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet - Změnový list č. 1 
 
Objednatel:     Zhotovitel: 
 
Ve Vimperku  dne: 13.04.2021  V Českých Budějovicích dne: 13.04.2021 
 
 
………………………………   ……………………………… 
Ing. Jaroslava Martanová                          Petr Hanetšlégr        
starostka                                                      jednatel     
    
    
Schváleno usnesením RM Vimperk č. 322  ze dne  07.04.2021 


