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 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
EVIDENČNÍ ČÍSLO SOD -2020-01-1
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:
DOMOV MAXOV
Sídlo:				HORNÍ MAXOV 181, LUČANY NAD NISOU, 468 71 
Zastoupený:			████████████, ředitelem domova
IČO:	70872651
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení: 		PPF a.s., číslo účtu: ████████████	 
na straně jedné jako „Objednatel“
a
3K stav servis group s.r.o.
Sídlo:		Družstevní 2823/8, 466 01 Jablonec nad Nisou
Zastoupený:		████████████, jednatelem společnosti
IČO:		068 85 845
DIČ:		CZ 06885845
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení:		ČSOB a.s., číslo účtu: ████████████      [image: ]
Zapsaná v:	Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
	 oddíl C, vložka 41194
na straně druhé jako „Zhotovitel“
smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 28.01.2020 evidenční číslo objednatele      51/2019. (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 1 tohoto znění:


Preambule

Při realizaci díla s názvem: „Energeticky úsporná renovace objektu čp 178“, se vyskytly dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původní zakázce. V průběhu provádění prací se dále vyskytly práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny – méněpráce.
Potřeba těchto dodatečných prací vznikla na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace stavby, a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů, a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Zároveň jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
Rozsah dodatečných prací a méněprací je odsouhlasen projektantem, TDS, zástupcem objednatele a jsou popsány ve stavebním deníku a změnových listech ZL č. 1 až ZL č. 5.
Vznikly tak vícepráce a méněpráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. (4), (5) a (6) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Hodnota změny hodnoty veřejné zakázky 12,8 % je ve výši a hodnota navýšení původní ceny je ve výši 0,66 %.

Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 222 odst. (4), (5) a (6) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:		
1.1. Článek I. Předmět smlouvy DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) se doplňuje o odstavec s následujícím znění:
1.1a.	Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce. 
Specifikace dodatečných prací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1, ZL č. 2, ZL č. 3, ZL č. 4, které obsahují soupisy stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tyto změnové listy, včetně soupisů stavebních prací dodávek a služeb jsou nedílnou součást tohoto dodatku.
1.1.b.	Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou provedeny a které jsou specifikovány ve změnovém listu ZL č. 1, ZL č. 2, ZL č. 3, ZL č. 4, včetně příslušného soupisu prací. Tyto změnové listy, včetně soupisů stavebních prací dodávek a služeb jsou nedílnou součást tohoto dodatku.
	Změnové listy víceprací a méněprací, včetně soupisů stavebních prací dodávek a služeb jsou nedílnou součást tohoto dodatku, jako příloha č. 1 až příloha č. 4
1.2. 	Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:
Článek IV. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:
4.1.	Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) + cena dodatečných prací – cena méněprací
      						4 884 896,58 Kč bez DPH   
(4 852 788,33 Kč cena díla dle SoD 
+326 655,96 Kč cena dodatečných prací podle příslušných ZL
-294 547,71 Kč cena méněpracíprací podle příslušných ZL) 

Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
					732 734,49 Kč 		
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
	0,00 Kč
	Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
			           5 617 631,07 Kč   

 (slovy: pětmiliónůšestsetsedmnácttisícšestsettřicetjednakorunsedumhaléřů)

Článek II. Závěrečná ustanovení
2.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
· příloha číslo 1   - Změnový list č. 1 – vícepráce a méněpráce
· příloha číslo 2   - Změnový list č. 2 – vícepráce a méněpráce
· příloha číslo 3   - Změnový list č. 3 – vícepráce a méněpráce
· příloha číslo 4   - Změnový list č. 4 – vícepráce a méněpráce
2.3.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.


V Horním Maxově dne 25.9.2020	V Horním Maxově dne 25.9.2020



	__________________________	__________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
	████████████	████████████	ředitel Domova Maxov 	  jednatel spol. 3K stav servis group s.r.o. 
Za Objednatele	        strana číslo 1                   	             za Zhotovitele
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