
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4521/20/240 ze dne 2. 9. 2020 
 

uzavřené dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 
 
 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  Městská část Praha 5 

se sídlem:  náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 

zastoupená:  starostkou  

IČO:   000 63 631 

DIČ:   CZ00063631 

bankovní spojení: 

č. účtu:   

zastoupený obchodní společností: 

CENTRA a. s. 

se sídlem:   150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13 

IČO:    186 28 966 

DIČ:    CZ18628966 

zapsána:   v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

zastoupená:  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel:  DF Servis, s.r.o. 

 se sídlem:  Hájčí 2647/9, Praha 5 

 zastoupená:  

 IČ:   26728435 

 DIČ:   CZ26728435 

 bankovní spojení: 

 č. účtu:   

 zapsán v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 89978 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

1.3. Osoby oprávněné jednat: 

1.3.1. Za objednatele: 

ve věcech smluvních: 

ve věcech technických:  

technický dozor investora:  

Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených 

prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů 

o předání a převzetí díla zastupuje objednatele provozní technik objektu:  

1.3.2. Za zhotovitele: 

 ve věcech smluvních: 

 ve věcech technických: 

 



Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů 

ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí 

díla zastupuje zhotovitel  

 

2. Úvodní ustanovení 

 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 9. 2020 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal 

provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „Oprava volných bytových jednotek č. 9/5 

a 10/6 včetně jejich sloučení v domě Vítězná 530/11“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se 

zavázal za to zaplatit sjednanou cenu bez DPH ve výši částku 3 695 196,00 Kč (slovy: tři 

miliony šest set devadesát pět tisíc sto devadesát šest korun), z toho opravy 2 837 600,42 Kč, 

investice 857 595,74 Kč.  

 

 

2.2. Smluvní strany dále shodně uvádí, že v průběhu realizace díla dle Smlouvy v důsledku 

vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s epidemií COVID 19 a dále na základě objektivních, 

dodatečně zjištěných skutečností došlo ke změnám díla, které měly vliv na délku provádění díla 

a na celkovou cenu díla:  

 

a) Záměna dle připomínek a požadavků OPP (provedení povrchů stěn a stropů atd.)  

 

b) Statické zajištění nových příček do konstrukcí podlahy 

 

c) Statické zajištění prasklin zdiva a podchytávek odhalených po otlučení omítek 

 

d) Změna připojení elektro na domovní rozvod – stávající rozvody jsou funkční a využitelné 

 

e) Úpravy skladby podlah a výměry – beton.potěry a podlahy Fermacel včetně násypů   

    s ohledem na skutečný stav po odhalení a výměry místností 

 

f) Výměry SDK příčky – doplnění předstěn s ohledem na nevhodnost vedení rozvodů  

   v komínovém zdivu a instalaci závěsného WC do původního opukového zdiva 

 

g) Výměry obkladů a dlažeb s ohledem na skutečné výměry po odhalení konstrukcí 

 

h) Úpravy tras a dimenzí rozvodů UT s ohledem na realizovatelné průchody historickým zdivem 

 

ch) Záměna tepelné izolace rozvodů UT – nesoulad PD a výkazu výměr 

 

i) Opravy stávajících uličních oken - opravy a doplnění kování, těsnění, tmelení, nátěry apod. 

 

 

 

2.3. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 3 odst. 3.5. Smlouvy a na základě skutečností uvedených 

v odst. 2.2., tohoto článku dohodly na změně rozsahu díla, jeho ceny a termínu dokončení díla 

formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě níže uvedeného znění. 

 

 

3. Předmět dodatku  

 

3.1. Článek 3. odst. 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce specifikované v příloze č. 3-6 a 8 této 

smlouvy:  

 

 



 

3.2. Článek 3. odst. 3.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

 

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující 

přílohy této smlouvy: 

 

Příloha č. 1:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho 

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo  

Příloha č. 2:  Harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem  

Příloha č. 3:  Položkový rozpočet zhotovitele  

Příloha č. 4:  Projektová dokumentace (volná příloha) 

Příloha č. 5:  Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 6. 2. 2019 

Příloha č. 6:  Závazné stanovisko OPP MHMP ze dne 9. 1. 2019. 

Příloha č. 7: Realizační tým  

Příloha č. 8: Změnový položkový rozpočet 

 

Výše uvedené dokumenty uvedené pod bodem 1. – 3,  5, 6, 7 a 8  tvoří Přílohy 1 až 3, 5, 6,7 a 8 

Smlouvy a jsou nedílnou součástí této smlouvy, Příloha č. 4 tvoří samostatnou přílohu této 

smlouvy. 

 

 

3.3. Článek 5. odst. 5.1.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

5.1.2 dokončení celého díla nejpozději do 22.04.2021. 

 

3.4. Článek 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Celková konečná cena za řádně provedené a předané dílo dle Smlouvy, stanovená ve smyslu 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran, činí:  

celkem bez DPH 3 823 722,72 Kč (slovy: tři miliony osm set dvacet tři tisíc sedm set dvacet dva 

korun, sedmdestát dva haléře). 

 

Z toho opravy 2 978 867,21 Kč bez DPH 

Z toho investice 844 855,51 Kč bez DPH 

 

 

3.5.  Článek 7. odst. 7.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

 

Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze 

dne 108.2020 a změnového rozpočtu ze dne 15.3.2021 a zahrnuje veškeré náklady nutné 

k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.  

 

 

3.6. Veškerá další ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a zůstávají v platnosti, 

jak byla původně sjednána.  

 

 

4. Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 



4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek.  

4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho 

uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu 

dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na 

vědomí, že uveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty 

první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v 

dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují 

svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek 

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání 

Městské části Praha 5, a to usnesením RMČ/17/380/2021 ze dne 14.4.2021 

4.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 8 

Smlouvy:  

Příloha č. 8:  Změnový položkový rozpočet ze dne 15.3.2021  

 

 

 

 

 

V Praze dne ……………………    V Praze dne…………………. 

 

 

 

 

…………………………………………     ……………………………………… 

          za objednatele:  za zhotovitele: 

 

CENTRA a. s.       

    jednatel 

na základě plné moci      

 


