
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4521/SoD/20/236 ze dne 24. 8. 2020 
 

uzavřené dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 
 
 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  Městská část Praha 5 

se sídlem:  náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 

zastoupená:   starostkou  

IČO:   000 63 631 

DIČ:   CZ00063631 

bankovní spojení: 

č. účtu:   

zastoupený obchodní společností: 

CENTRA a. s. 

se sídlem:   150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13 

IČO:    186 28 966 

DIČ:    CZ18628966 

zapsána:   v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

zastoupená:  na základě plné moci  

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

1.2. Zhotovitel:  KERT s.r.o.  

 se sídlem:  Kolovečská 1938/2, 155 00, Praha 5 

 zastoupená:  , jednatelem společnosti 

 IČ:   61507890 

 DIČ:   CZ 61507890 

 bankovní spojení: 

 č. účtu:   

 zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 205250 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

1.3. Osoby oprávněné jednat: 

1.3.1. Za objednatele: 

ve věcech smluvních: 

ve věcech technických:        

 

technický dozor investora:  

Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených 

prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů 

o předání a převzetí díla zastupuje objednatele provozní technik objektu:  

1.3.2. Za zhotovitele: 

ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

 

Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených 

prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů 

o předání a převzetí díla zastupuje zhotovitele  



 

2.  Úvodní ustanovení 

 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2020 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal 

provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „Oprava volné bytové jednotky č. 5/3 

Na Březince 2033/17, Praha 5“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za to zaplatit 

sjednanou cenu bez DPH ve výši 944.352,- Kč (slovy: devět set čtyřicet čtyři tisíc tři sta 

padesát dva korun českých). 

 

2.2. Smluvní strany dále shodně uvádí, že v průběhu realizace díla dle Smlouvy v důsledku 

vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s epidemií COVID 19 a dále na základě objektivních, 

dodatečně zjištěných skutečností došlo ke změnám díla, které měly vliv na délku provádění díla 

a na celkovou cenu díla:  

 

a. výměna dřevěných podlah určených dle PD k zachování a opravě za nové dřevěné podlahy 

vč. nutné úpravy, či výměny podkladních vrstev z důvodu zjištěného špatného stavu po 

demontáží původního PVC  (proti předpokladu nenalezeny vlysy v prostoru nové ložnice, 

vlysová podlaha v hlavním pokoji s kuchyní vykazovala výrazné nerovnosti v ploše a 

lokálně byla výrazně poškozená), 

b. nové provedení dělící příčky mezi WC a předsíní ze SDK z důvodu zjištění nevyhovujícího 

stavu (zjištěno po vybourání stávajících zárubní), 

c. změny rozsahu přizdívek dle domluvy s projektantem na stavbě, 

d. vybourání stávající betonové mazaniny v prostoru WC a předsíně z důvodu vedení nových 

rozvodů kanalizace, nová skladba provedena jako suchá podlaha, 

e. požární opláštění stoupaček vody a kanalizace dle návrhu AD, 

f. odpočet zdvojených položek a neprováděných rezerv, 

g. odpovídající úprava rozsahu souvisejících položek (hmoty, sutě, příplatky). 
 

2.3. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 3 odst. 3.5. Smlouvy a na základě skutečností uvedených 

v odst. 2.2., tohoto článku dohodly na změně rozsahu díla, jeho ceny a termínu dokončení díla 

formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě níže uvedeného znění. 

 
 

3. Předmět dodatku  

 

3.1. Článek 3. odst. 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce specifikované v příloze č. 3 ,4 a 6 této 

smlouvy: Projektová dokumentace skutečného provedení stavby, Položkový rozpočet a změnový 

položkový rozpočet.  

 

 

3.2. Článek 3. odst. 3.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
 

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující 

přílohy této smlouvy: 

Příloha č. 1:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho 

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo  

Příloha č. 2.  Harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem, 

Příloha č. 3: Položkový rozpočet.    

Příloha č. 4:  Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

Příloha č. 5.  Realizační tým. 

Příloha č. 6:   Změnový položkový rozpočet ze dne……  

 

Výše uvedené dokumenty uvedené pod bodem 1. – 3,  5 a  6  tvoří Přílohy 1 až 3, 5 a 6  Smlouvy 

a jsou nedílnou součástí této smlouvy, Příloha č. 4 tvoří samostatnou přílohu této smlouvy. 

 



 

3.3. Článek 5. odst. 5.1.2.. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

5.1.2. dokončení celého díla nejpozději do 134 dnů od zahájení. 

 

3.4. Článek 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Celková konečná cena za řádně provedené a předané dílo dle Smlouvy, stanovená ve smyslu 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran, činí:  

celkem bez DPH 977 906,24 Kč (slovy: devět set sedmdesát sedm tisíc devět set šest korun 

českých, dvacetčtyři haléřů), z toho opravy 750 936,47 Kč, investice 226 969,77 Kč. 

 

Celková konečná cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla.  

 

 

3.5.  Článek 7. odst. 7.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

 

Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze 

dne 7. 8. 2020 a změnového rozpočtu ze dne 11. 1. 2021 a zahrnuje veškeré náklady nutné 

k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.  

 

 

3.6. Veškerá další ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a zůstávají v platnosti, 

jak byla původně sjednána.  

 

 

4. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek.  

4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho 

uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu 

dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na 

vědomí, že uveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty 

první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v 

dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují 

svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek 

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání 

Městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 17/359/2021 ze dne 14.4.2021 

 
4.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 6 

Smlouvy:  

Příloha č. 1:  Změnový položkový rozpočet ze dne 11. 1. 2021 

 



 

 

 

 

V Praze dne ……………………    V Praze dne…………………. 

 

 

…………………………………………     ……………………………………… 

          za objednatele:  za zhotovitele: 

 

CENTRA a. s.       

    jednatel 

na základě plné moci      


