
SMLOUVA O DÍLO  
 

Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř 
Ev. číslo objednatele: - 

Ev. číslo zhotovitele: SOD0200567 
 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 
 
OBJEDNATEL: Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř 
Se sídlem:                              5. května 148, 551 02 Jaroměř-Josefov 
IČ: 25260952 
DIČ: CZ25260952 
Zastoupen: XXXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti 
Technický dozor stavebníka: DABONA s.r.o., XXXXXXXXXXXX 
 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Jaroměř 
Číslo účtu:   XXXXXXXXXXXX 
(dále jen objednatel) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL:  Společnost „ČOV Jaroměř, OHL-BAK“ 
Vedoucí společník OHL ŽS, a.s. 
Se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří 
IČ: 46342796 
DIČ: CZ46342796 
Zastoupen:  XXXXXXXXXXXX, ředitelem divize Čechy na základě plné 

moci a Smlouvy o společnosti 
 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX  
Zápis v obchodním rejstříku:  Městský soud v Brně, vložka B695  
 
Společník BAK stavební společnost, a.s. 
Se sídlem: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9 
IČ: 28402758 
DIČ: CZ28402758 
Zastoupen:  XXXXXXXXXXXX, místopředseda představenstva 
 

Zápis v obchodním rejstříku:  Městský soud v Praze, vložka B14336 
 (dále jen zhotovitel)  
 
Zástupce pověřený za zhotovitele 
Smluvní zástupce:  XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX 
Technický zástupce: XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX 
 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy. 
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1 POJMY 

1.1 V rámci smlouvy o dílo (dále též „smlouva“) jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu 
provádění stavebních prací. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí: 

1.2 Dodatkem dokument zachycující změny, upřesnění, rozšíření či zúžení předmětu díla při společné 
vůli obou smluvních stran. 

1.3 Méněpracemi práce, které nejsou nezbytné pro provedení díla nebo jsou nahrazeny jinými pracemi, 
a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na jejich neprovedení. 

1.4 Nedodělkem nedokončené nebo neprovedené práce proti rozsahu stanovenému smlouvou o dílo. 

1.5 Soupisem/rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis požadovaných stavebních prací, dodávek a 
služeb, který byl zhotoviteli poskytnut objednatelem v rámci zadávacího řízení. 

1.6 Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, v němž jsou 
obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jejich 
příloh.  

1.7 Soupisem provedených prací podrobný popis prací odpovídající soupisu požadovaných stavebních 
prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah prací, provedených na stavbě za příslušné časové 
období (obvykle kalendářní měsíc). 

1.8 Staveništěm prostory a plochy, které zhotovitel použije pro realizaci díla. 

1.9 Poddodavatelem/podzhotovitelem právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má zhotovitel plnit 
určitou část díla nebo osoba která má poskytnout zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na 
základě samostatné smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavatelem/podzhotovitelem. 

1.10 Termín zahájení plnění/díla den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště. 

1.11 Termín dokončení díla den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném 
předání a převzetí díla. 

1.12 Vícepracemi práce, které jsou nezbytné pro provedení díla a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle 
smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na 
jejich provedení. 

1.13 Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, proti podmínkám 
stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými 
předpisy. 

1.14 Změnovým listem dokument zohledňující změnová řízení a dopad realizovaných změn do 
zhotovitelem oceněného soupisu (rozpočtu), který bude podkladem pro zpracování dodatku 
smlouvy. 

 

2 PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí s odbornou 
péčí a v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele dílo s názvem  
Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj 
sjednanou cenu. Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za 
podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege 
nebo z podstaty věci. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny 
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náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

2.2 Provedení díla obsahuje dodávky technologie, stavební práce, a služby, které jsou uvedeny v 
nabídce zhotovitele ze dne 2.3.2021, která je samostatně založena u obou smluvních stran.  

2.3 Dílem se rozumí dodání nového modernizovaného strojního vybavení, jež bude částečně 
intenzifikováno. Stávající technicky a morálně zastaralé strojní vybavení biologického stupně se 
separací kalu ve vestavěných fluidních dosazovácích v nitrifikační části bude demontováno a 
nahrazeno jiným. Biologické čištění bude klasickou aktivační technologií s nitrifikací a předřazenou 
denitrifikací. Rozdělením stávajících železobetonových nádrží budou provedeny nové horizontální 
dosazovací nádrže. Zachovají se dvě linky nitrifikace a dvě nové dosazovací nádrže s jednou 
společnou předřazenou denitrifikací. Bude zřízena zahušťovací nádrž a akumulace vyčištěné vody s 
dalším využitím jako voda technologická. V čerpací stanici bude zřízena samostatná nádrž na 
dovezené odpadní vody. 

Nově bude v areálu zbudován dostatečně kapacitní trubní rozvod technologické vody. Budou nově 
provedeny kabelové rozvody. Vedle hrubého předčištění bude postaven nový ocelový přístřešek 
pro umístění techniky provozovatele. Dále bude přemístěna zásobní nádrž na síran železitý, resp. 
stávající nádrž bude odstraněna a bude osazena nová větší nádrž v jiné části areálu. Kapacita 
modernizované ČOV bude 19 100EO60. 

2.4 Zhotovitel bere na vědomí, že při dodávce technologie a s ní souvisejících stavebních pracích bude 
stávající ČOV v provozu, byť s částečným omezením. Veškeré dodávky a práce související s 
dodávkami musí být realizovány během částečného provozu, za podmínky zachování potřebné 
funkčnosti některých stávajících objektů i zařízení a při dodržení platného povolení k nakládání s 
vodami po celou dobu realizace díla. Postup dodávek a prací je limitován podmínkami provozu, 
dodavatel musí úzce spolupracovat s provozovatelem na zachování funkčnosti ČOV. 

2.5 Součástí předmětu dle této smlouvy je dále dodání a kompletní modernizace řídícího systému ČOV. 
Bližší specifikaci díla a rozsah díla obsahuje projektová dokumentace pro provádění stavby a soupis 
stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaných společností EKOEKO s.r.o., se 
sídlem: Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice IČ: 25184750, zastoupená Ing. Josefem 
Smažíkem, jednatelem společnosti, a zadávací dokumentace veřejné zakázky a její přílohy. 

2.6 Součástí díla je dále provedení geometrických a projektových prací spočívajících zejména v zajištění 
zpracování dokumentace skutečného provedení, provedení geodetického zaměření stavby a 
vyhotovení geometrického plánu (geodetické práce pro zaměření skutečného provedení budou 
provedeny dle geodetické směrnice objednatele).  

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil projektovou dokumentaci a soupis 
prací a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.8 Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s: 

 projektovou dokumentací a soupisem prací uvedenými v odst. 2.5 této smlouvy, stavebním 
povolením (bylo-li vydáno), vyjádřeními dotčených orgánů (pokud nějaké existují), 

 požadavky a pokyny objednatele (na případnou nevhodnost požadavků a pokynů objednatele je 
zhotovitel v případě, že tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče, povinen 
objednatele písemně upozornit, v opačném případě odpovídá za škodu tím způsobenou), 

 položkovým rozpočtem, tj. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s adresným výkazem 
výměr, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy, 

 závaznými technickými standardy dle Technických podmínek a pokyny pro aplikaci konkrétních 
materiálů nebo výrobků, 



 

4 

 

 s obecně platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti 
práce a v souladu s technickými normami EN a ČSN. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících dodávek, plnění a prací na vlastní 
náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo 
předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dodání a 
provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky a prohlašuje, že důkladně 
zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné 
překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy. 

2.10 Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechny související dodávky, plnění a práce, a 
to zejména: 

 veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související 
s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce 
přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd., 

 dodržení podmínek správců inženýrských sítí,  

 veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, 

 zpracování provozního řádu ČOV v souladu s projektovou dokumentací dle odst. 2.5 této smlouvy, 
a dále předání ve 3 vyhotoveních, nejpozději k termínu dokončení a předání stanoveného v odst. 
3.3.2 této smlouvy. Spolu s tištěnou verzí bude předána i její elektronická verze na datovém CD 
nosiči, 

 zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou 
objednatelem a požadavky objednatele,  

 v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a technického dozoru 
investora a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v 
přiměřeném rozsahu, 

 bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům apod.), 

 likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení 
odpadu, atd., 

 uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,  

 zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, 
certifikátů, záručních listů, dokladů nutných ke kolaudaci díla, prohlášení o shodě atd.  

2.11 Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je pořízení fotografie, včetně jejich časové a prostorové 
identifikace, dokumentující rozhodující etapy průběhu celé stavby i technologických montáží. Z 
fotodokumentace musí být zřejmý časový průběh celé stavby, postup realizace hlavních 
technologických celků a technické provedení všech rozhodujících stavebních objektů, konstrukcí a 
technologických zařízení. Rozsah celé fotodokumentace bude odpovídat velikosti stavby a době její 
realizace, s přihlédnutím k náročnosti a rozsahu stavebních prací v jednotlivých dílčích úsecích 
(stavebních objektech a provozních souborech). Předpokládaný rozsah fotodokumentace zahrnuje 
jednu sadu barevných fotografií (minimálně 10 ks, rozměr fotografií alespoň 9 x 13 cm) za každý 
týden trvání stavby. Předané fotografie budou uspořádány do potřebného počtu alb a opatřeny 
popisky, stručně určujícími čas pořízení a zobrazenou část stavby. Digitální podoba fotografií v 
obecně čitelném formátu bude předána na datovém CD nosiči. 

2.12 Zhotovitel musí zpracovat a nechat odsouhlasit (investorovi a provozovateli ČOV) části 
dokumentace, dle skutečně, ve výběrovém řízení, zvolených zařízení strojní, ASŘTP a elektro, a to 
v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v odst. 2.5 této smlouvy. V rámci dodavatelské 
dokumentace bude zhotoveno a investorovi předáno 5 tištěných paré kompletní dokumentace, 
Dále bude tato dokumentace předána digitálně jak formátu PDF, tak i ve formátech DWG, DOC, XLS. 

2.13 Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude odpovídat svou 
podrobností dokumentaci pro provedení stavby a dodavatelským dokumentacím, v níž bude 
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podrobně zachycen stav díla v okamžiku jeho dokončení. Dokumentace bude zpracována v 
následujícím rozsahu: změny provedené během výstavby budou ve výkresech skutečného 
provedení všech objektů a souborů jasně vyznačeny (např. červenou barvou). Dokumentace beze 
změn musí být opatřena poznámkou: „Beze změn“. Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude zpracována v českém jazyce a předána objednateli, minimálně však ve třech tištěných 
vyhotoveních. Odevzdávání dokumentace musí odpovídat postupu uvádění stavby do provozu, 
vždy za každou dokončenou část stavby, předanou k užívání, ke dni jejího předání a převzetí 
zadavatelem. Zpracovaná dokumentace skutečného provedení podléhá odsouhlasení objednatele. 
Objednatel si vyhrazuje právo dokumentaci překontrolovat a do 2 týdnů uplatnit své případné 
připomínky písemně. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalších 2 týdnů. Spolu s tištěnou 
verzí dokumentace skutečného vyhotovení bude předána rovněž její elektronická verze na datovém 
nosiči (DVD nebo CD disk). Textové dokumenty pořizované zhotovitelem budou zachyceny ve 
standardizovaném formátu (např. doc, rtf, xml, htm, odt a současně pdf), výkresová část bude 
uložena ve formátu dwg, nebo dxf, nebo dgn a současně pdf. Převzaté dokumenty (dodávané 
výrobcem) budou převedeny do formátu pdf, nebrání-li tomu autorská práva k původním 
dokumentům. 

2.14 V rámci projektu je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životní 
prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/20_150/0012729. Zhotovitel bere na 
vědomí, že bude dodržovat veškeré podmínky tohoto programu. 

2.15 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od 
projektové dokumentace, této smlouvy, právních předpisů. V opačném případě odpovídá za 
vzniklou škodu. 

2.16 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj objednateli cenu podle čl. 4 
této smlouvy a dle podmínek v čl. 5 této smlouvy. 

 

3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle týdenního harmonogramu dodávek a prací, který objednateli 
předložil před podpisem této smlouvy, obsahující specifikaci prací, pracovních sil a vybavení včetně 
odpovídajícího platebního kalendáře, který objednateli předložil před podpisem této smlouvy, který 
je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy. Změna harmonogramu dodávek a prací je možná pouze na 
základě písemného dodatku k této smlouvě. Jestliže objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, že 
program dodávek, prací a služeb (v míře, která je uvedena) neodpovídá smlouvě, předloží zhotovitel 
opravený program dodávek, prací a služeb objednateli ke schválení v souladu s tímto odstavcem.  
Zhotovitel je současně povinen harmonogram aktualizovat a jednotlivé fáze plnění předmětu dle 
této smlouvy oznamovat s předstihem jak vodoprávnímu úřadu, tak správci toku. A dále je 
zhotovitel povinen mít sestaven harmonogram plnění tak, aby po celou dobu realizace předmětu 
dle této smlouvy bylo kromě mechanického čištění zajištěno alespoň v omezené míře i biologické 
čištění odpadních vod. 

3.2 Termíny dokončení díla uvedený v bodě 3.3.2 této smlouvy je závazný a jeho porušení může být 
důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 6 odst. 6.1 této smlouvy.  

3.3 Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně: 

3.3.1 Předpokládaný termín zahájení díla: duben 2021 (zahájení díla, resp. předání a převzetí 
staveniště, je podmíněno písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k převzetí staveniště). 

3.3.2 Předpokládaný termín dokončení díla: srpen 2022 (termín dokončení díla je termínem předání 
a převzetí díla). 

3.3.3 Celková doba realizace díla, tj. doba mezi zahájením a dokončením celého díla: max. 19 měsíců. 
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3.3.4 Počátek běhu záruční lhůty: den následující po dni, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o úspěšném předání a převzetí díla. 

3.4 Podmínky pro změnu termínu plnění díla: 

3.4.1 Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit termín pro dokončení 
díla, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla technickému dozoru stavby 
k projednání. 

3.4.2 Prodloužení termínu dokončení díla je možné v důsledku okolností, které objednatel a zhotovitel 
jednající s náležitou péčí nemohli předvídat, v důsledku okolností, které nemají svůj původ 
v činnosti zhotovitele, a z důvodů finančních na straně objednatele.  

3.4.3 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla z výše uvedených důvodů musí být sjednán 
písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné. 

3.4.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 
nejsou důvodem k prodloužení termínu pro dokončení díla. 

3.5 Jestliže v průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy vyvstanou skryté nebo jiné objektivní 
překážky, kterou nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě smluvní strany, že 
se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla 
a učiní vše podstatné pro odstranění všech překážek tak, aby nebyl ohrožen termín dokončení díla.
  

3.6 Místem plnění díla je: Jaroměř, k.ú. Jaroměř, seznam pozemků dotčených: číslo dle KN: 2171/4, 
2171/6, 2171/20, 2171/16, 2171/17, 2171/11, 2171/15 (okres Náchod, kraj CZ052 
Královéhradecký).  

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

4.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle 
ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 2620 občanského zákoníku.  

4.2 Celková cena za zhotovení díla činí: 97 584 000 Kč bez DPH 

20 492 640 Kč DPH 21% 

118 076 640 Kč včetně DPH 

4.3 Cena uvedená v odst. 4.2 této smlouvy je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
přepravy a dopravy do místa plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a 
přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho celkového zabezpečení, hygienického zázemí pro 
pracovníky zhotovitele, pro veškerou dokumentaci díla jako takového (zejména dílenskou, výrobní, 
technologické či jiné pracovní postupy, atd.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické 
práce, provedení předepsaných zkoušek, revizí, atestů, předání osvědčení, prohlášení o shodě, 
revizních protokolů a všech dalších nutných dokumentů nutných k řádného provedení díla jako 
celku. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, materiál, stavební hmoty, mzdy, sociální 
pojištění, poplatky, zábory, dopravní značení, pojištění dle smlouvy, zajištění bezpečnosti práce na 
stavbě a protipožární opatření, a další veškeré náklady související dle rozhodnutí příslušných 
správních orgánů nebo dle obecně závazných právních předpisů.  

4.4 Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s adresným výkazem výměr (položkového rozpočtu), který je zpracován na základě 
podkladů předaných objednatelem zhotoviteli. Jednotkové ceny jsou cenami platnými po celou 
dobu realizace díla. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou přílohou č. 1 
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této smlouvy a současně tvořil součást nabídky podané v rámci zadávacího řízení s názvem: 
„Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř“. 

4.5 Zhotovitel se před podpisem smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého 
plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající ze 
smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

4.6 Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže 
uvedených podmínek: 

4.6.1 Pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání smlouvy známy, a zhotovitel ani objednatel je nezavinili ani nemohli předvídat, a 
tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.6.2 Bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nebyly obsaženy 
v zadávacích podmínkách (vícepráce) a naopak, nebude-li objednatel požadovat některé 
práce, které byly v zadávacích podmínkách obsaženy (méněpráce). 

4.6.3 Pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem zhotoviteli. 

4.6.4 Změna ceny dle bodu 4.6.1 – 4.6.3 této smlouvy je možná pouze v případě, že se nejedná 
o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7 Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají 
smluvnímu schválení obou stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. 

4.8 Veškeré změny v průběhu plnění předmětu díla dle této smlouvy budou probíhat v režimu 
změnového řízení, přičemž na každou změnu bude vystaven změnový list, a to dle odst. 8.19 této 
smlouvy. Návrh změny včetně návrhu ocenění změny bude zaslán objednateli a objednatel se 
k požadované změně vyjádří. Pro obě smluvní strany platí lhůta 5 pracovních dnů, a to jak pro 
zpracování návrhu změny, tak pro vyjádření se ke změnám majících vliv na cenu díla dle předchozí 
věty. 

4.9 Vícepráce:  

     Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. 
Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny včetně jejich 
ceny objednatelem, a to postupem dle odst. 4.9 této smlouvy. Pokud zhotovitel provede vícepráce 
bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na 
zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí 
díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady takto provedené části díla. Vícepráce budou oceněny jednotkovými 
nabídkovými cenami podle přílohy č. 1 této smlouvy. V případě, že nebudou uvedeny 
v jednotkových nabídkových cenách podle přílohy č. 1 této smlouvy, budou oceňovány na základě 
„Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv 
souhrnnými propočtovými indexy (cenových soustav) platnými v době jejich realizace. Výše 
uvedené katalogy, jejich aktualizace (cenové soustavy) vydává ÚRS Praha a.s. Konečné ocenění 
víceprací neuvedených v příloze č. 1 bude následně upraveno indexem odpovídajícímu poměru 
nabídkové ceny k rozpočtované ceně díla.  

4.10 Méněpráce: 

 V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené 
práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní 
cena bude upravena dodatkem ke smlouvě. Pro změnu ceny díla o neprovedené práce se také 
uplatní postup uvedený v odst. 4.9 této smlouvy. 
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4.11 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. 

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Pozastávky na dílčích fakturách nebudou 
uplatňovány. 

5.2 Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací a na základě objednatelem schváleného 
soupisu provedených prací. 

5.3 Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis 
provedených prací vycházejících z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období (soupis bude 
přednostně předkládán v elektronické podobě), které objednatel nebo jím pověřená osoba 
odsouhlasí z hlediska objemů a cen. Objednatel je povinen do 5. pracovního dne následujícího 
měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených 
prací je zhotovitel povinen do 5. pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených prací 
vystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel má právo vrátit 
fakturu zhotoviteli zpět k doplnění. 

5.4 Faktura vystavená na základě soupisu prací bude opatřena následujícím názvem projektu: 
Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř a registračním číslem projektu:   
CZ.05.3.29/0.0/0.0/20_150/0012729. 

5.5 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení daňového dokladu objednateli.  

5.6 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude počítáno podle zákona platného v den 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.7 V případě stavebně-montážních prací se bude postupovat dle zvláštního režimu ve stavebnictví, dle 
§ 92e zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Výši daně je 
povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

5.8 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování konečnou fakturu do 10 kalendářních dnů od předání a 
převzetí díla. 

5.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály 
dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou, především originální vyhotovení smlouvy, její 
dodatky, a to po dobu 10 let od splnění této smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech (např. 
v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) stanovena pro některé 
z dokladů souvisejících s prováděním díla dle této smlouvy delší lhůta pro jejich uchování, budou 
tyto doklady uchovány po dobu uvedenou v těchto právních předpisech. Po tuto dobu je zhotovitel 
povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své 
poddodavatele. 

5.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály 
dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou, a to po dobu 10 let od finančního ukončení 
projektu. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

5.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu trvání této smlouvy, aby byly při provádění díla dle této 
smlouvy dodržovány finanční závazky i vůči případným poddodavatelům/podzhotovitelům 
zhotovitele, a to tak, že zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné uhrazení 
poddodavatelem/podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění dle této 
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smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 
plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce 
a zavázat své případné poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 
dodavatelského řetězce. 

6 SMLUVNÍ POKUTY 

6.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.2 V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě nebo 
ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a uklizené 
staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10 000,- Kč a dále smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení nad rámec výše 
uvedené jednorázové pokuty.  

6.3 Pokud zhotovitel nenastoupí do 5 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním 
každé vady nebo každého nedodělku, a to až do dne, kdy budou veškeré vady a nedodělky 
odstraněny. Neodstraní-li zhotovitel případné vady a nedodělky díla specifikované v zápise o 
předání a převzetí předmětu díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou, případně v termínech 
dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- 
Kč, a to za každou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení. 

6.4 Pokud zhotovitel nenastoupí v průběhu záruční lhůty ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 
lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné reklamace objednatele, k odstraňování 
vady (případně vad), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i 
započatý den prodlení. 

6.5 Pokud zhotovitel nenastoupí v průběhu záruční lhůty ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 
lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné reklamace objednatele, k odstraňování 
vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i 
započatý den prodlení. 

6.6 Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP, požární ochrany a ostatních závazných předpisů 
v oblasti bezpečnosti práce a předpisu v oblasti ochrany životního prostředí je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli částku ve výši 10 000,- Kč. 

6.7 Za porušení povinnosti dle odst. 5.11 této smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení a den prodlení. 

6.8 Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě a objednatel 
v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na 
spolufinancování díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace. 

6.9 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

6.10 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku 
z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení. 
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6.11 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně 
sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává. 

6.12 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

6.13 Strana povinná musí uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 
kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

6.14 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

7 STAVENIŠTĚ 

7.1 Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k předání a převzetí staveniště. K předání a 
převzetí staveniště dojde do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotoviteli, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení 
s převzetím staveniště se jedná o neposkytnutí součinnosti ze strany zhotovitele, kterou je 
objednatel oprávněn sankcionovat způsobem uvedeným v odst. 6.2 této smlouvy. O předání a 
převzetí staveniště bude vyhotoven zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti 
odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je současně povinen při přejímání 
staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla.  

7.2 Zhotovitel zřídí zařízení staveniště, včetně dočasných deponií vytěžené zeminy a skládek odpadů i 
stavebního materiálu v potřebném rozsahu. Dále zajistí projekty a potřebná povolení pro výstavbu 
případných objektů zařízení staveniště. Při realizaci zařízení staveniště a dočasných deponií musí 
postupovat tak, aby jejich výstavbou nevznikly škody na okolních objektech ani na sousedních 
pozemcích. 

7.3 Staveniště mimo oplocený areál musí být řádně oploceno. Umístění staveništních buněk bude ve 
volných částech areálu – například v rohu za trafostanicí, v rohu za dešťovou zdrží, v rohu areálu za 
provozní budovou, vedle hrubého čištění směrem k čerpací stanici. Po dohodě s objednatelem lze 
využít i budovu vedle bubnového síta, nebo některou z garáží v objektu odvodnění kalu. 

7.4 Pozemek na mezideponii zeminy bude určen na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. 
Mezideponie nesmí zasáhnout do ochranného pásma zde uložených vedení (středotlaký plynovod 
a sdělovací vedení). 

7.5 Po dobu stavby zhotovitel zajišťuje pojištění a údržbu objektů zařízení staveniště včetně deponií 
materiálu a jejich ostrahu. Zhotovitel zabezpečí, aby provozem zařízení staveniště nedocházelo k 
ohrožení bezpečnosti práce (pracovníků stavby i provozu ČOV) ani životního prostředí. 

7.6 Zhotovitel je povinen ze zatravněných ploch, které budou využívány pro zařízení staveniště, sejmout 
vrstvu zeminy tloušťky minimálně 100 mm a deponovat ji po celou dobu stavby. Po ukončení stavby 
ji opět rozhrne, zatravní a pozemky uvede do původního stavu. Zpevněné plochy poškozené vlivem 
stavby budou obnoveny včetně všech konstrukčních vrstev. 

7.7 Součástí staveniště jsou i případné provizorní zpevnění ploch pro zajetí techniky k nádržím a uvedení 
ploch do původního stavu. 

7.8 Pro potřeby stavby bude využívána současná příjezdová trasa k areálu ČOV společně s dopravní 
obsluhou provozovatele a dalších subjektů v dané lokalitě. Na začátku stavby bude přístup 
zdokumentován a v případě poškození vlivem stavby zhotovitel musí uvést vše do původního stavu. 

7.9 Dopravní prostředky budou před výjezdem na komunikace řádně očištěny od zeminy. Veřejné 
komunikace musí zhotovitel užívat v souladu s platnými předpisy, neveřejné komunikace a 
zpevněné plochy dle smluvních ujednání či pokynů vlastníka. 
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7.10 Zhotovitel si smluvně zajistí připojení odběrných míst a odběr médií potřebných pro realizaci 
dodávek a souvisejících prací a služeb a k provedení všech zkoušek požadovaných k předání a 
převzetí. 

7.11 Elektrická energie pro zařízení staveniště bude odebírána z místního rozvodu ČOV, místo napojení 
bude dohodnuto s provozovatelem ČOV a opatřeno elektroměrem. 

7.12 Vodovodní přípojky pro zařízení staveniště budou řešeny jako provizorní, napojení bude řešeno v 
dohodě s provozovatelem ČOV. Na přípojkách budou osazeny podružné vodoměry. Zhotovitel si 
pro své pracovníky zajistí chemické WC. Odpad z chemických WC se likviduje jako běžný fekální 
odpad.  

7.13 Odpady komunálního charakteru budou ukládány do určených nádob a likvidovány odvozem na 
skládku, ostatní odpady ze stavby budou likvidovány odbornými firmami podle konkrétního typu 
materiálu. 

7.14 Požární bezpečnost zařízení staveniště bude řešena v rámci stávajícího areálu, s možnosti využití 
existujících požárních prostředků a rozvodů (v areálu je nadzemní hydrant). Skladování hořlavých 
hmot a materiálů, použité pracovní postupy a stavební zařízení nesmí ohrožovat požární bezpečnost 
objektů a zařízení v areálu. Zhotovitel je povinen se obeznámit s hlavními bezpečnostními, 
havarijními a hygienickými předpisy stávajících objektů.  Na stavbě bude k dispozici telefonní 
přístroj (např. mobilní), s uvedením tísňových telefonních čísel pro případ havárie. 

7.15 Zhotovitel zlikviduje veškeré zařízení staveniště a jím dotčené nemovitosti uvede do původního 
nebo projektovaného stavu, včetně likvidace veškerých výstavbou vzniklých odpadů, ve lhůtě do 1 
měsíce po ukončení stavby, resp. po uvedení ČOV do zkušebního provozu. 

7.16 Odstávky a přerušení provozu ČOV budou plánované a dle dohody s provozovatelem. 

7.17 Zhotovitel je povinen před zahájením výkopových prací zažádat příslušné organizace o vytýčení 
vedení inženýrských sítí. 

7.18 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků stávajících známých 
inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

7.19 Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 

7.20 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

8 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

8.1 Objednatel má zájem na provádění díla dle této smlouvy v souladu se zásadami společensky 
odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“) a dbá o to, aby při plnění této smlouvy byly 
striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména předpisy pracovněprávní. 

8.2 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 
výslovně uvedeno, že některé věci opatří objednatel. 

8.3 Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými 
právními předpisy a rozhodnutími veřejnosprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
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8.5 Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování předpisů v místě provedení díla i při 
veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitelé 
stavebních a montážních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a jinými 
pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, osobními ochrannými pracovními prostředky 
jakož i nezbytnou dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro jejich činnost. 
Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu dle této smlouvy zajistí dodržování pracovně-
právních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývajících povinností 
zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky 
odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a 
to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu dle této smlouvy podílet. 

8.6 Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená stavební činností, nepřesáhly 
zákonné či normové hodnoty ani hodnoty předepsané ve vydaných rozhodnutích orgánů státní 
správy nebo uvedené v zadávací dokumentaci, včetně dodržování dalších podmínek výše 
uvedených dokumentů. 

8.7 O odpadech vznikajících během stavby povede zhotovitel požadovanou evidenci, tj. množství a 
způsob likvidace, případně využití. Nakládání s odpady musí být prováděno v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a příslušnými právními předpisy. Objednatel 
současně tímto ustanovením aplikuje zásadu environmentálního zadávání, což zhotovitel plně 
akceptuje a bude ji dodržovat. 

8.8 Zhotovitel musí učinit veškerá opatření proti úniku nebezpečných látek do povrchových nebo 
podzemních vod, musí mít na stavbě k dispozici prostředky na likvidaci případného úniku (sorbent 
ropných látek apod.). 

8.9 Za účasti vodoprávního orgánu budou provedeny kontrolní prohlídky stavby, a to min. takto: 

 před záhozem vodovodního potrubí technologické vody 

 před spuštěním první rekonstruované linky (před napuštěním vodou) 

 před uvedení denitrifikace do provozu (před napuštěním vodou) 

 před spuštěním druhé rekonstruované linky (před napuštěním vodou) 

 před uvedením ČOV do zkušebního provozu 

 před uvedením ČOV do trvalého provozu 

8.10 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební činnosti na životní prostředí. 

8.11 Po dobu zkušebního provozu, jež bude v délce 12 měsíců, bude povinností zhotovitele, na výzvu 
provozovatele a s vědomím autorského dozoru, řešit možné problémy, či nedostatky řídícího 
systému ve vazbě na řádný chod technologie, případně upravovat řídící software dle potřeb 
provozu. 

8.12 Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení běžné 
údržbě po dobu předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na mechanickou 
pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání 
a ochranu proti hluku na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá 
požadovanou certifikaci či osvědčení. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
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8.13 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
prováděných prací na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavební činnosti na životní prostředí. Současně 
bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
přičemž za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace dodávek 
a stavebních prací se považuje zejména hluk stavebních strojů a dopravních prostředků a 
znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu. 

8.14 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a 
autorského dozoru na staveništi. Nejméně jedenkrát týdně bude v místě provádění díla uskutečněn 
kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavebníka, koordinátora 
BOZP, autorského dozoru a případně dalších přizvaných osob, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Kontrolní dny stavby budou zaměřeny na kontrolu dosud realizovaných dodávek a prací, jejich 
kvality, na identifikaci veškerých způsobů a potřeb ke zlepšení kvality prací, plnění harmonogramu 
stavby, stav pracovníků na stavbě, otázky řízení a bezpečnosti, vztahu k souběžnému provozu 
stávajících zařízení, návaznosti dodávek materiálů, strojů a zařízení, plateb, koordinace mezi 
zhotovitelem a jeho poddodavateli, současné a očekávatelné problémy, 
řešení rozporů v soupise prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a další potřebné záležitosti. 
Z každého kontrolního dne bude vyhotoven písemný zápis, přičemž zápisem z kontrolního dne nelze 
měnit ustanovení této smlouvy. Dohodnuté termíny a ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního 
dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu. 

8.15 Technický dozor stavebníka je oprávněn jednat za objednatele v zejména v následujících úkonech: 

 předání staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli, 

 kontrola provádění prací ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, 

 kontrola činnost zhotovitele v místě plnění díla, 

 odsouhlasení soupisu provedených prací,  

 svolávání kontrolních dnů, 

 vyhotovování zápisů z kontrolních dnů, aj. 

8.16 Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem 
převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou 
zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění díla (přejímání prací, potvrzování kvality prací, 
zdůvodnění odchylek, a to jak časových, tak věcných při provádění prací apod.). Záznamy do 
stavebního deníku mohou provádět tyto osoby: technický dozor stavebníka, zástupce projektanta 
jako autorský dozor, pracovníci příslušných státních úřadů a představitelé zhotovitele a 
objednatele. Lhůta pro vyjádření objednatele (resp. technického dozoru stavebníka) k zápisu ve 
stavebním deníku je stanovena na 3 pracovní dny od učinění daného zápisu. Stavební deník je veden 
v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených 
prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně 
použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník 
veden a jeho pořadové číslo. Zápisy ve stavebním deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdyby 
byly jednotlivé práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi 
jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit 
kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu a 
kopie se proškrtne. Zápis ve stavebním deníku, kterým se vyzývá objednatel (resp. technický dozor 
stavebníka) k vyjádření, bude objednateli (resp. technickému dozoru stavebníka) neprodleně 
oznámen. Lhůta pro vyjádření běží v tomto případě od oznámení objednateli (resp. technickému 
dozoru stavebníka). Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.17 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, 
je zhotovitel povinen vyzvat objednatel, resp. technický dozor stavebníka, min. 3 kalendářní dny 
předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel (technický dozor stavebníka) ke kontrole, 
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může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že zhotovitel objednatele (technický dozor 
stavebníka) k provedení kontroly nevyzve, je povinen na žádost objednatele a na své náklady 
zakrytou dílčí část zhotoveného díla odkrýt. Seznam prací a konstrukcí, které budou podléhat 
kontrole, bude dohodnut při zahájení plnění díla zápisem do stavebního deníku. 

8.18 Objednatel (vč. technického dozoru stavebníka) jsou povinni poskytnout zhotoviteli ve věci kontroly 
dle bodu 8.17 této smlouvy součinnost tak, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.  

8.19 Změnové listy. 

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést 
pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů 
zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 
dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis 
víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. 
Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do  
5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve 
stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce/méněpráce vznikly a z jakého důvodu. 
Změnový list musí být podepsán objednatelem a technickým dozorem stavebníka a slouží jako 
podklad pro případný dodatek ke smlouvě. Změnové listy budou vzestupně číslovány. 

8.20 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele (případně pracovníci jeho 
poddodavatelů/podzhotovitelů) mající příslušnou kvalifikaci.  

8.21 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platné legislativy, technických 
nebo jiných norem vztahujících se k předmětu díla nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.22 Zhotovitel bude průběžně provádět veškeré zkoušky a měření, vyžadované technickými normami či 
předepsanými zadávací dokumentací. Výsledné zprávy, protokoly a osvědčení bude předkládat 
Správci stavby (subjektu stavebního dozoru). Kontrolována bude vždy ucelená dodávka příslušného 
stavebního či technologického celku. Vlastnosti použitých stavebních materiálů prokáže zhotovitel 
dodacím listem výrobce, v případě oprávněných pochyb je objednatel oprávněn žádat jejich 
ověření. Zhotovitel je povinen uvedené doklady archivovat a po dokončení stavby je předat 
objednateli. 

8.23 Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný systém zajištění kvality pro všechny své práce a 
dodávky v souladu s předloženou nabídkou v rámci zadávacího řízení. Systém bude podrobně 
popsán a předložen objednateli ke schválení do doby zahájení dle odst. 3.3.1 této smlouvy. 

8.24 Zhotovitel bude v systému zajištění kvality definovat a dokumentovat svou strategii a cíle v otázce 
kvality. Popis systému zajištění kvality bude obsahovat organizační diagram a popisy prací, které 
budou jasně určovat odpovědnost, pravomoci a vztahy všech klíčových pracovníků, kteří budou 
uvedeni jmenovitě s určením své funkce. Všechny funkce zajištění kvality budou odděleny od funkcí 
kontroly kvality. Zhotovitel bude jmenovat jednoho vedoucího pracovníka jako Vedoucího pro 
kontrolu a zajištění kvality pro plnění dle této smlouvy. Tato osoba bude oprávněna jednat 
s objednatelem v jakékoli záležitosti zajištění kvality. Vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality bude 
mít přímý přístup k nejvyšším řídícím pracovníkům zhotovitele. Systém zajištění kvality bude 
zahrnovat adekvátní program, který bude zajišťovat, že veškerá dokumentace, která musí být k 
dispozici na staveništi, bude náležitě identifikována, přidělena, vhodně uložena a vybavena 
záznamy veškerých revizí. Účelem toho je zajistit, aby veškerá nutná dokumentace byla vždy včas k 
dispozici, dosažitelná pro příslušné pracovníky a udržovaná v aktuálním stavu, případně umožňující 
snadné nahrazení (zkopírování) kterékoliv dílčí části. Dokumentace bude vždy zřetelně označena a 
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identifikována, nad rozpiskou s pořadovým číslem a datem revize, včetně popisu, který výkres či 
přílohu a v čem upravuje, ruší či nahrazuje. 

8.25 Zhotovitel se zavazuje, že pro všechna strojní zařízení provede individuální vyzkoušení, přičemž 
individuální zkoušky budou součástí dodávky jednotlivých provozních souborů. Podkladem pro 
individuální zkoušky strojů a zařízení jsou osvědčení příslušných výrobců o kompletnosti dodaného 
stroje nebo zařízení, ale i další podklady, kterými zhotovitel osvědčuje vlastnosti dodávaných 
výrobků. Stroje a zařízení, na kterých mají být individuální zkoušky prováděny, musí být před jejich 
zahájením vybaveny bezpečnostními pomůckami, dále musí být zajištěna předepsaná protipožární 
opatření a poskytnutí první pomoci při úrazech. Provedení individuálních zkoušek je součástí 
zprovoznění zařízení. Vzhledem k nutnosti uvádět ČOV do provozu postupně  s odstavením staré 
ČOV, nelze provést komplexní zkoušky najednou, zvlášť bude odzkoušeno: čerpací stanice, dešťová 
zdrž, a to v rámci ověření výkonu čerpadla, otočného mostu a splachovacího zařízení, dále 
biologická linka 1 bez denitrifikace, kdy zkouška bude provedena s čistou vodou, dále denitrifikace, 
kdy zkouška bude provedena s čistou vodou, biologická linka 2 bez denitrifikace, kdy zkouška bude 
provedena s čistou vodou, hrubé čištění - česle, lapáky písku a separátor na písek, bubnové síto, ÚV 
lampa, ATS, kalová nádrž, čerpání technologické vody a dále odvodnění kalu, kdy zkouška bude 
jedna várka lisování kalu. 

8.26 Komplexní zkoušky dle odst. 8.25 zahrnují dočasné uvedení jednotlivých provozních jednotek 
předmětu plnění do chodu za účelem ověření vzájemné funkční vazby kompletního strojně-
technologického zařízení a prokázání, že tato ucelená dodávka je kvalitní a schopna zkušebního 
provozu. Zhotovitel je povinen předložit objednateli a provozovateli k odsouhlasení plán 
komplexních zkoušek 1 týden před jejich samotným zahájením. 

8.27 Zhotovitel je po celou dobu plnění díla odpovědný za škody na zhotovovaném díle. 

8.28 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

8.29 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu provádění díla smlouvu o pojištění díla 
(stavebně montážní pojištění) a o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u 
společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění díla (stavebně 
montážní pojištění) musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojistníkem a pojišťovnou se 
stanovením podmínek plnění a podílu spoluúčasti zhotovitele. Pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojistníkem a 
pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti 
s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, 
která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a 
této smlouvy, v rámci pojistné smlouvy bude sjednán podíl spoluúčasti zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení předmětných 
pojistných smluv. Pojistná částka u pojištění díla bude min. ve výši nabídkové ceny díla, pojistná 
částka u pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob bude činit min. 80 000 000,- 
Kč. Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy v kopii předložit objednateli před podpisem této 
Smlouvy. 

8.30 V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace 
prostřednictvím podzhotovitele, musí tento podzhotovitel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část splnění 
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž 
nový podzhotovitel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní podzhotovitel 
prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy písemně. Bude-li jakýkoliv 
podzhotovitel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem 
objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní 
identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti při plnění díla. 
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8.31 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů/podzhotovitelů s uvedením, 
kterou část díla bude daný poddodavatel/podzhotovitel plnit. 

8.32 Zhotovitel se zavazuje, že minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu bude 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu „Rekonstrukce a 

modernizace ČOV Jaroměř“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŽP, SFŽP, MF 
ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a dále že vytvoří výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytne jim při 
provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle 
tohoto odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem, a to z důvodu, že jsou 
hrazeny z veřejných zdrojů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

8.33 Zhotovitel se zavazuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu po 
dobu nejméně 10 let od finančního ukončení projektu. Zhotovitel je povinen archivovat originální 
vyhotovení smlouvy včetně jejích dokladů, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících 
se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
po dobu stanovenou v tomto odstavci umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

8.33 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění předmětu dle této smlouvy, aby smluvní 
podmínky sjednané s jeho případnými poddodavateli/podzhotoviteli byly srovnatelné 
s podmínkami sjednanými v této smlouvě na plnění předmětu díla, a to zejména v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby, přičemž uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou o dílo. Za 
tímto účelem a účelem kontroly plnění závazků o férových platebních podmínkách v dodavatelském 
řetězci, si objednatel vyhrazuje oprávnění požadovat předložení příslušených poddodavatelských 
smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho případnými poddodavatelem/podzhotovitelem. 
Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství 
ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě. 

9 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Dílo je považováno za dokončené, je-li stavebně dokončeno řádně tak, že nevykazuje žádné faktické 
vady bránící jeho užívání. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí provedeného díla, a to 
min. 8 kalendářních dnů před termínem dokončení díla dle čl. 3, odst. 3.3.2 této smlouvy. Dílo nebo 
jeho části budou v okamžiku předání objednateli prosté jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně 
nároků poddodavatelů zhotovitele.  

9.2 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 kalendářních dnů po obdržení výzvy 
zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a 
bez zbytečného odkladu je dokončit, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od zahájení. 

9.3 Skutečnost, že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje 
zásadně zhotovitel, a za tímto účelem předkládá objednateli veškeré nezbytné doklady a 
dokumenty.  

9.4 Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli 
v termínu dle odst. 9.1 této smlouvy, a současně za podmínek: 

 dokumentace ve smyslu čl. 2, odst. 2.13 této smlouvy, 

 k jednotlivým strojně technologickým zařízením technická dokumentace, provozní 
předpisy, pokyny a návody k obsluze včetně požadavků na rozsah a termíny údržby,  
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 návody pro případ poruchy a signalizace, seznam náhradních dílů, seznam 
předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek 

 úplná technická dokumentace k ASŘ včetně knihy algoritmů popisující veškeré vazby 
uvnitř řídícího systému, zdrojový program uživatelského SW s patřičným popisem a 
doklady ke všem zakoupeným licenčním SW. Zdrojový kód programu bude předán i 
digitálně. 

 ke všem výrobkům, které budou zabudovány do díla, doklady dle zák. č. 22/1997 Sb. 
(technické požadavky na výrobky), v platném znění a souvisejících vyhlášek 

 atesty dodaných materiálů a technologických zařízení v českém jazyce 

 doklady o provedených zkouškách vodotěsnosti, tlakových zkouškách, zkouškách 
průchodnosti, zkouškách těsnosti, popř. další doklady požadované technickými 
normami a obecně platnými předpisy a nařízeními, 

 doklad o dezinfekci potrubí pitné vody 

 souhrnná dokumentace k prováděným betonářským pracím, obsahující i doklady o 
předepsaných zkouškách, 

 doklady o vytýčení podzemních zařízení jejich správci 

 revizní zprávy o zkouškách zařízení (včetně všech příloh) dle norem a předpisů platných 
v ČR, především revizní zprávy elektro – souhrnná, všechny dílčí včetně uzemnění a 
hromosvodů, ASŘ, 

 seznam organizací zajištujících v ČR servis pro jednotlivá technologická zařízení 

 doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby 

 rentgenové zkoušky svarů (jsou-li vyžadovány v seznamu prací) 

 jiskrové zkoušky izolace ocelového potrubí 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

 popis a zdůvodnění provedených odchylek od zadávací dokumentace 

 zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení strojů a zařízení 

 originál stavebního deníku, 

 další doklady, přímo související s realizací stavby a potřebné k jejímu předání 
objednateli. 

9.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. 

9.6 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních 
stran. Zápis bude případně obsahovat též soupis zjištěných vad a způsob a dohodnutou lhůtu pro 
jejich odstranění. 

10 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A VADY DÍLA 

10.1 Zhotovitel garantuje provedení všech prací v souladu s projektovou dokumentací pro provádění 
stavby, touto smlouvou, rozhodnutím veřejnosprávních orgánů, platnými právními předpisy a 
normami vztahujícím se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy a odpovídá za vady, 
které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem pro uplatnění nároku z odpovědnosti za 
vady. 

10.2 Délka záruční doby na celé dílo činí min. 60 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků. Na speciální 
stavební konstrukce a práce, výrobky, komponenty, stroje nebo technologická zařízení zabudovaná 
do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato 
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záruční doba. Tyto záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech příslušných 
dodavatelů. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době.  

10.4 Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění, a to formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle 
zhotoviteli e-mailem nebo jinou písemnou formou. V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní 
strany potvrdí pro odstranění vady lhůtu a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněn. Objednatel 
stanoví lhůtu pro odstranění vady přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění 
vady. Zhotovitel se současně zavazuje, že zahájení odstraňování vady nebude bez vážných důvodů 
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Práva objednatele 
z vadného plnění (reklamace) se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.  

10.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly 
žádné vícenáklady, v opačném případě hradí tyto zhotovitel. Pokud zhotovitel neodstraní 
reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit tyto vady sám na náklady 
zhotovitele. Nárok na smluvní pokutu a záruka za jakost není tímto postupem objednatele nijak 
dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené. 

10.6 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, resp. opravené doklady 
vztahující se k opravené, příp. vyměněné části díla potřebné k provozování díla. 

10.7 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací 
prováděných jeho poddodavateli. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co zhotovitel sám 
dodal, zavázán se zhotovitelem společně i nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že 
vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor. 

10.8 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. 

10.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

 

11 ZMĚNA SMLOUVY 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

11.2 Změny smlouvy o dílo se sjednávají jako dodatek ke smlouvě o dílo s číselným označením podle 
pořadového čísla dodatku smlouvy o dílo. 

11.3 Zhotovitel vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě o dílo. Objednatel návrh dodatku 
odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5 pracovních dnů od doručení návrhu, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

12 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Pro případ ukončení smluvního vztahu se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou 
rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím 
souvisejících. 

12.2 Smluvní strany mohou ukončit smlouvu dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a 
závazků vyplývajících z této smlouvy musí být písemná, jinak je neplatná. 
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12.3 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro 
vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava. 

12.4 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku, má příslušná smluvní strana dále právo odstoupit 
od této smlouvy i v těchto případech:  

12.4.1 dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena – v případě 
zásahu vyšší moci, a jestliže okolnosti u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a 
to dle své volby, částečně nebo úplně, 

12.4.2 uvedl-li zhotovitel ve své nabídce nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých 
mu byla přidělena zakázka, 

12.4.3 dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením 
nebo provádění prací o víc jak 30 dnů, 

12.4.4 pokud zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s projektovou dokumentací, či 
použije materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, obecně závazným 
platným právním předpisům nebo podmínkám upraveným v této smlouvě, 

12.4.5 pokud zhotovitel hrubě a opakované porušuje předpisy BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, na něž byl zhotovitel objednatelem opakovaně upozorněn, 

12.4.6 v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli pojistnou 
smlouvu dle této smlouvy, 

12.4.7 použije-li zhotovitel pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou, 

12.4.8 v případě, že objednatel nebude mít zajištěné finanční prostředky. 

 

12.5 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu dodávek a prací, 
provedených jím ke dni účinků odstoupení od smlouvy. 

12.6 V případě, že insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro 
zhotovitele z důvodu jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo 
byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení 
jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, 
likvidátorovi nebo správci. 

12.7 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

12.8 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s platbou dle 
článku 5., odst. 5.5 této smlouvy o více jak 45 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou 
o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušení posunout termín 
dokončení díla.  

13 DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

13.1 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) a § 13 zákona  
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. k poskytnutí 
dokladů o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo veřejné 
finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolnímu orgánu. Touto 
povinností zaváže zhotovitel i své podzhotovitele. 

13.2 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České 
republiky. 

13.3 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo nedopustil v souvislosti s řízením sám 
nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům 
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nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání 
veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel Smlouvu o dílo, a že se zejména ve vztahu k 
ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

13.4 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu o dílo v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy o dílo dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a začíná 
běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 

13.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy bude za doručenou zhotoviteli nebo 
objednateli považována zpráva předaná zástupci zhotovitele nebo objednatele ve věcech 
technických (nebo technickému dozoru stavebníka) proti potvrzení o převzetí, zpráva zaslaná 
doporučeně zhotoviteli nebo objednateli poštou nebo kurýrní společností, jakož i zpráva zaslaná 
zhotoviteli nebo objednateli e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě v rámci údajů o smluvních 
stranách. 

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Smlouva o dílo vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

14.2 Měnit nebo doplňovat text smlouvy o dílo je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků této 
smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 5 pracovních dnů od doručení návrhu 
dodatku druhé smluvní straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána smluvní strana, která jej 
podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. 

14.3 Strany se dohodly, že se tato smlouva o dílo a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

14.4 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se 
zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

14.5 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky včetně 
příloh, všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na 
profilu zadavatele podle § 219 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

14.6 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při plnění díla dle této smlouvy mohou přijít do 
styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a 
nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů. 

14.7 Veškeré závazky, ujednání, práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se budou vztahovat a 
budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených smluvních stran 
jako pro smluvní strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze smluvních stran, 
bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně 
samé.  Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 
druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných 
elektronických zpráv. 

14.8 Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy i po předání a převzetí díla 
v tajnosti informace a doklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž 
utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, 
které jsou jako takové výslovně označeny jako „důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich 
zveřejnění může přivodit straně této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, 
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obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové informace, které jsou 
veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo 
podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranou k jinému účelu. Dojde-li k porušením těchto 
povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně 
vzniklou škodu nahradit. 

14.9 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží  
po dvou vyhotoveních. 

 
V Praze dne 27.4.2021 V Jaroměři, dne 27.4.2021 

 
za Společnost „ČOV Jaroměř, OHL-BAK“ 
 
 
 
…………………………………. ……………………………………………. 
za zhotovitele za objednatele 
XXXXXXXXXXXX, ředitel divize Čechy XXXXXXXXXXXX, jednatel společnosti 
OHL ŽS, a.s. 
 

 

 

 

Příloha č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 2.3.2021. 

Příloha č. 2 Týdenní harmonogram dodávek a prací vč. platebního kalendáře 

Příloha č. 3 Pověření k podpisu XXXXXXXXXXXX, ředitel divize Čechy OHL ŽS 


