
Dodatek č. 3 
ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1817/2/0032 
číslo smlouvy zhotovitele: 191932

Článek I 
Smluvní strany

Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTULaPVO
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859 
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
jejímž jménem jedná: Jolana Bezchlebová, ředitelka odštěpného závodu z pověření
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100
vyřizuj e ve věcech smluvní

vyřizuje ve věcech technick

(dále jen „objednatel") na straně jedné

NET-SYSTEM, s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4129 
se sídlem: Generála Svobody 112/50, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec
jejímž jménem jedná: Mgr. Vladimír Němeček - jednatel
IČ: 47784164
DIČ: CZ47784164

Y/

bankovní spojení: CSOB a.s.
číslo účtu: 1805059653/0300
vyřizuje ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

Objednatel a zhotovitel j ednotlivě j ako „Smluvní strana" a společně jako „Smluvní strany" se v souladu 
s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ") tento dodatek 
č.3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek").



Článek II.
r

Účel dodatku
Účelem dodatku je realizace změn a doplnění smlouvy na základě požadavků konečného uživatele 
MO/ACR, jež vyplývají z jednání kontrolního dne č. 25 a 26. k projektu „Integrace národních 
hlasových a komunikačních služeb do ACCS“.

Článek III.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. II. „Předmět smlouvy", čl. III „Doba a místo plnění", 
úprava přílohy č. 1 smlouvy „Specifikace díla" a úprava přílohy č. 2 smlouvy „Cenový rozklad 
díla".

Cl. III

Změny a doplňky
1. Znění článku II, odst. 1. písm. g) bod c. smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„c. zhotovit a dodat typovou projektovou bezpečnostní dokumentaci Letecké datové sítě 
(LETDS);"

Znění článku III, odst. 1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II odst. 1 smlouvy nejpozději do 30. listopadu 2021 
po etapách dle čl. V odst. 3 s dokončením jednotlivých etap v souladu s ustanoveními čl. VIII 
v těchto termínech:

a) I. etapa do 31. 8. 2019;
b) II. etapa do 30. 11. 2020;
c) III. etapa do 31.5. 2021;
d) IV. etapa do 30. 11. 2021;
e) V. etapa do 31. 12. 2019;
f) VI. etapa do 31. 3. 2019;
g) VII. a) etapa do 30. 11. 2020;
h) VII. b) etapa do 30. 11.2021;
i) VIII. etapa do 30. 11. 2021;
j) IX. etapa do 30. 11. 2021;
k) X. etapa do 31. 12. 2019;
l) XI. etapa do 31. 12. 2020;
m) XII. etapa do 30. 11. 2021;

Znění článku V, odst. 3 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly na možnosti plnění díla prostřednictvím dílčích plnění, a to po těchto 
etapách (dále jen „dílčí plnění" nebo „etapy"):

I. etapu tvoří část předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. c) bod a. smlouvy;
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b) II. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. a) bod a. a c. smlouvy; písm. c) 
bod b. smlouvy; písm. d) bod a. smlouvy; písm. f) bod a., d. a e. smlouvy; písm. i); písm. 
j) bod a., b., a e. smlouvy;

c) III. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1. písm. c) bod c. smlouvy; písm. d) bod
b.; písm. f) bod b. smlouvy; písm. j) bod c. a g. smlouvy;

d) IV. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. c) bod d. smlouvy; písm. f) bod c. 
smlouvy;

e) V. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. a) bod d. smlouvy; písm. b) bod 
a. ab. smlouvy;

f) VI. etapu tvoří část předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. e) smlouvy;

g) VII. a) etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. g) bod a. a b. smlouvy;

h) VII. b) etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. g) bod c. smlouvy;

i) Vin. etapu tvoří části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. c) bod e. smlouvy; písm. d) bod c. 
smlouvy; písm. j) bod d. smlouvy;

j) IX. etapu tvoří:

a. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. h) smlouvy; písm. j) bod f. smlouvy 
realizovány u VÚ 8407 Praha-Kbely;

b. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. h) smlouvy; písm. j) bod f. smlouvy 
realizovány u VÚ 7214 Čáslav;

c. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. h) smlouvy; písm. j) bod f. smlouvy realizovány 
u VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou;

d. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. h) smlouvy; písm. j) bod f. smlouvy
___ /

realizovány u VU 2436 Pardubice;

e. části předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. a) bod b. smlouvy; písm. j) bod f. smlouvy
__r

realizovány u VU 6950 Hlavenec;

k) X. etapu tvoří část předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. k) bod a. smlouvy realizovaná 
v kalendářním roce 2019;

l) XI. etapu tvoří část předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. k) bod b. smlouvy realizovaná 
v kalendářním roce 2020;

m) XII. etapu tvoří část předmětu díla dle čl. II odst. 1 písm. k) bod c. smlouvy realizovaná 
v kalendářním roce 2021.

4. V příloze č. 1 smlouvy „Specifikace díla“ se v kap. 2. „Podrobný popis dodávek, služeb a 
instalačních prací tvořících dílo“ nahrazuje odstavec 2.7 „Typová a provozní certifikace propojení 
Letecké datové sítě (LETDS) do Propojovacího uzlu ATM-NIX“ následovně:
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Příloha č. 2 smlouvy „Cenový rozklad díla“ se nahrazuje novou přílohou, jež je součástí tohoto 
dodatku.
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Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti 
v nezměněné podobě.

2. Tento dodatek nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.

3. Tento dodatek obsahuje změnu závazku, která s odkazem na § 222 zákona č. 134/20016 Sb., není 
změnou podstatnou. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech o 2 listech, z nichž každý 
bude považován za prvopis. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Pro zamezení 
pochybností, smluvní strany uvádějí, že tento dodatek v rozsahu změn vyplývajících z jednání 
kontrolního dne č. 26., obsahuje jejich vážný a svobodný projev vůle, učiněný nejpozději ke dni 
konání tohoto kontrolního dne, ve smyslu § 1757 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek 
byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož 
připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 2 smlouvy „Cenový rozklad díla“

V Liberci dne

Mgr. Vladimír Němeček
jednatel společnosti NET-SYSTEM s.r.o.

V Praze dne 

Za objednatele:

ředitelka odštěpného závodu VTULaPVO 
z pověření
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