Casovy HMG - Prelozka parovodu Nadrazi CB

ID Nazev ukolu Doba trvani Zahajeni Dokong&eni | duben | kvéten | Gerven | €ervenec | srpen | z&fi | fifen | listopad | prosinec [leden | Gnor | biezen | dub
a ‘ l 2.03[9.03[5.04[2.04]9.04[6.04]3.05[0.057.05[ 4.05] 1.05[ 7.06] 4.06] 1.06]8.06] 5.07]2.07] 9.07] 6.07] 2.08] 9.08] 6.08] 3.08] 0.08] 6.09] 3.09[0.09] 7.09| 4.10] 1.10] 8.10] 5.10] ﬁﬁiﬁlsq 1]2.11[9.11[6.12]3.12]0.12[7.12[3.01]0.01]7.01]4.01] 1.01]7.02[4.02[1.02[6.02] 7.03[4.03[ 1.03[ 8.03]4.
1 Budova HI.nadrazi CB - Prelozeni parovodu 332 dny 05.04. 21 15.03. 22 i ‘ ' 5]
2 Podpis SoD 0dny 05.04. 21 05.04. 21 : 05.04.
3 PDPS vcetné odsouhlaseni 26 dny 05.04. 21 30.04. 21
4 Dokonceni diléi ¢asti - Zhotoveni PDPS 0 dny 30.04. 21 30.04. 21
5 Prelozky IS - ¢ast |l.etapa 30 dny 01.05. 21 30.05. 21
6 Prelozky IS - ¢ast Ill.etapa 30 dny 05.07. 21 03.08. 21
7 Prelozeni noveé trasy horkovodu - ¢ast |l.etapa 40 dny 26.05. 21 04.07. 21
8 PreloZeni nové trasy horkovodu - ast Ill.etapa 40 dny 30.07. 21 07.09. 21 ! ! b
9 Prepojeni koncovych bodl parovodu na stavajici rozvod 2dny 08.09. 21 09.09. 21 ' ' _a'
10 Demontaz stavajiciho rozvodu v 1.PP 14 dny 10.09. 21 23.09. 21 : : g
1" Uvedeni zpevnénych ploch do pivodniho stavu 38 dny 08.09. 21 15.10. 21 ‘,', : — -
12 ) Dokoncéeni stavebnich praci a uvedeni do puvodniho stavu 0 dny 15.10. 21 15.10. 21 : ; : i ;l 15.10. .
13 |Eq Predéni souborného zaméreni, DSPS 0 dny 15.03. 22 15.03. 22 | : lo 15.03.
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