
PŘÍLOHA 1 – Harmonogram plnění smluvních závazků  
 

Harmonogram plnění smluvních závazků – VILP OCALIVA 
 

 
Úkol Termín 

(Plán) 

Vytvoření eCRF pro sběr dat VILP-Ocaliva Do 30 dnů od účinnosti smlouvy 

Revize CRF a stat. rozvahy Do 30 dnů od účinnosti smlouvy 

Reportování stavu databáze Od účinnosti do 1. 5. 2020 

Reportování stavu databáze Od 2. 5. 2020 do 1. 5. 2021 

Reportování stavu databáze Od 2. 5. 2021 do 30. 4. 2022 

 

 


