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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 

 

 

 

 

Datum a podpis:           Razítko 

 

 

Objednavatel 

 

Datum a podpis:         Razítko 

 

JKSO: CC-CZ:  

Místo: Zoologická a botanická zahrada města Plzně Datum: 01.03.2021 

Objednatel: IČ: 00 377 015 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně DIČ: CZ 00 377 015 

Zhotovitel: IČ: 25225898 
Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o. DIČ: cz25225898 

Projektant: IČ: 

 

 DIČ:  

Zpracovatel: IČ: 
 

. DIČ: 
 

 

Náklady z rozpočtu 

   

208 400,60 
Ostatní náklady    

0,00 

Cena bez DPH 
   

208 400,60 

DPH základní 21,00% ze 208 400,60 43 764,13 
snížená 15,00% ze 

0,00 0,00 

I Cena s DPH  

v CZK 252 164,73 
 

Zpracovatel 

Datum a podpis:            Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU
 

 

 

 

 
 

Objednatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně Projektant: 

Zhotovitel: Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o. Zpracovatel: 
 

 
 

 
  

1) Náklady z rozpočtu 208 400,60 

HSV - Práce a dodávky HSV 208 400,60 

1 - Zemní práce 119 798,60 
2 - Zakládání 48 685,00 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 000,00 

997 - Přesun sutě 0,00 

998 - Přesun hmot 28 917,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 

VRN2 - Příprava staveniště 0,00 

VRH3 - Zařízení staveniště 0,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 

VRN6 - Územní vlivy 0,00 

VRN7 - Provozní vlivy 
0,00 

2) Ostatní náklady 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 208 400,60 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

Místo: Zoologická a botanická zahrada města Plzně Datum: 01.03.2021 
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Objednatel: 
Zhotovitel: 

ROZPOČET
 

 

 

 

 
 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně         Projektant: 

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o. Zpracovatel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo: Zoologická a botanická zahrada města Plzně Datum: 01.03.2021 

PČ Typ Kód Popis                             MJ         Množství       J.cena [CZK]         Cena celkem [CZK] 

Náklady z rozpočtu 208 400,60 

HSV - Práce a dodávky HSV 208 400,60 

1 - Zemní práce  ________________________________________________________  ______                                      119 798,60 

31 K 114203301 
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

podle druhu, velikosti nebo tvaru 
m3 26,000 523,00 

 

13 598,00 

1 K 122201101 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 100 m3 
m3 24,500 65,00 

 

1 592,50 

3 K 122201109 
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 

m3 24,500 49,00 
 

1 200,50 

2 K 122301101 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 

objem do 100 m3 
m3 8,700 253,00 

 

2 201,10 

4 K 122301109 
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v 

hornině tř. 4 
m3 9,500 49,00 

 

465,50 

29 K 132201101 
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3 
m3 20,000 395,00 

 

7 900,00 

5 K 167101101 
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 

m3 
 

156,00 
 

0,00 

6 K 171101141 
Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice 

nebo železnice 
m3 

 

396,00 
 

0,00 

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 
 

45,00 
 

0,00 

8 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 87,000 98,00 
 

8 526,00 

9 K 182601111 
Obrovnávka svahů násypů sypaných z kamene tl do 500 

mm 
m2 87,000 620,00 

 

53 940,00 

10 M 583806540 kámen lomový neupravený třída 1 záhozový do 200ks t 48,600 625,00 
 

30 375,00 

 

2 - Zakládání _____________________________________________  48 685,00 

11 K 211531111 
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 
mm 

m3 6,500 850,00 
 

5 525,00 

12 K 212755213 
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 

D 80 mm bez lože 
m 20,000 57,00 

 

1 140,00 

33 K 12555555 Bednění základových pasů m2 2,000 780,00 
 

1 560,00 

13 K 275321117 Základové patky a pasy z betonu C16/20 m3 17,000 2 380,00 
 

40 460,00 
 

3 - Svislé a kompletní konstrukce _____________________________  0,00 

32 K 321311115 
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 

mrazuvzdorného tř. C 25/30 (jezírko) 
m3 

 

4 350,00 
 

0,00 

34 K 321312112 
Oprava konstrukce vodních staveb z betonu prostého 

mrazuvzdorného tř. C 25/30 do 3 m3 (oprava 

stávajícího koryta potoka) 

soub 

 

12 000,00 

 

0,00 
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20 
K 021103000 Zabezpečení přírodních hodnot na místě soub 

or 

 

48 000,00 
 

0,00 

 

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 

21 K 034203000 Oplocení staveniště soub 
or 

 
15 000,00 

 
0,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 

22 K 045303000 Koordinační činnost 
soub 

or 
 

10 000,00 
 

0,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

998 - Přesun hmot 28 917,00 

 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 

VRH2 - Příprava staveniště _____________________________   ___________  _________  _____________________ 0,00 

 

 

 

17 K 998229111 
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z 

kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m 
t 48,600 544,00 

 

26 438,40 

18 K 998229121 
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní 

komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m 
t 48,600 51,00 

 

2 478,60 

 

VRN6 - Územní vlivy ________  ______________________________________________________ j ________________ 0,00 

23 K 062103000 Překládání nákladu (převoz kameniva z mezideponie) 
soub 

or 

 

45 000,00 
 

0,00 

24 K 062303000 Použití nezvyklých dopravních prostředků 
soub 

or 

 
50 000,00 

 
0,00 

26 K 063002000 Práce na těžce přístupných místech 
soub 

or 
 

50 000,00 
 

0,00 
 

VRN7 - Provozní vlivy _______________________________________________________________________________ 0,00 

25 K 071103000 Provoz investora soub 
or 

 
10 000,00 

 
0,00 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ      Množství     J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání _______  ________  __   ___________  _________   _______________ 11 000,00 

27 K 966071823R Demontáž oplocení z drátěného pletiva ks 2,000 3 000,00 
 

6 000,00 

28 K 966071824R Opětovná montáž oplocení z drátěného pletiva ks 1,000 5 000,00 
 

5 000,00 
 

 

ti. 

997 - Přesun sutě 0,00 

14 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 
 

57,00 
 

0,00 

16 K 997221612 
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu 
t 

 

156,00 

 

0,00 

 


