
 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

č.: 37/B/20 

Smluvní strany 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33 

sídlo : Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00 

zastoupená : Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace 

 IČ : 00377015 

DIČ : CZ00377015 
bankovní spojení: …. a.s. Plzeň  
č. účtu : ………………………….. 
  
osoby oprávněné k jednání po stránce :  
smluvní: Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace 
 realizační: Ing. Radek Martinec, provozní náměstek  
                  Ján Sýkora, provozní technik 
 
(dále jen „objednatel“/“ZOO a BZ“) 
 
 

a 

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o. 

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C vložce 10464 

sídlo : Domažlická 210/39, Plzeň 318 00 

zastoupená : Miroslavem Zahoutem, majitelem a jednatelem společnosti                       

Michalem Kašpírkem, jednatelem společnosti  

IČ : 25225898 

DIČ : CZ25225898 

bankovní spojení: …………… a.s. 
č. účtu : …………………………… 
 

osoby oprávněné k jednání po stránce :  

smluvní: Michal Kašpírek, Miroslav Zahout 

realizační: Michal Kašpírek, Miroslav Zahout 

stavbyvedoucí : Miroslav Zahout mistr na stavbě : Pavel Pojer 

(dále jen „zhotovitel“/“dodavatel“) 

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

„Přestavba tygřího výběhu“ 

I. 

Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla, čl. III. Cena díla a čl. V. Doba provedení 
díla takto:  
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         Zhotovitel : 
     ………………………… 

 

Michal Kašpírek 

jednatel společnosti 

Plzeňské stavitelství PSV 

plus s.r.o. 

 
 
 
Objednatel: 

 

ČI. II. Specifikace díla : 

Původní rozsah díla se upravuje o vícepráce uvedené ve změnovém listě č. 1, jež tvoří jako příloha součást 

tohoto dodatku č. 1. 

Změnový list byl zpracován zhotovitelem a odsouhlasen objednatelem a byl vytvořen na základě smluvními 

stranami odsouhlasených změn zapsaných ve stavebním deníku v průběhu realizace díla. 

ČI. III. Cena díla : 

1. Cena díla se na základě změnového listu č. 1. navyšuje o částku 208.400,60 Kč bez DPH. 

2. Cena díla nově činí: 1.396.937,60 Kč bez DPH 

ČI. V. odst. 1.1. Doba provedení díla: 
Nově se stanovuje termín dokončení realizace: do 30.4.2021 

II 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 

strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich 

uveřejněním. 

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v 

platnosti. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle 

jejích svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a 

oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

Příloha : změnový list č. 1 s vyčíslenými vícepracemi. 

V Plzni dne: 2.4.2021 V Plzni dne: 2.4.2021 
 

                                    Objednatel: 
                                 ………………………. 

Ing. Jiří Trávníček 

ředitel příspěvkové organizace 

Zoologická a botanická zahrada 

města Plzně, příspěvková organizace 


