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Stejnopis č.

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. DIL/35/04/009519/2020 uzavřené dne 14.7.2020, podle § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 sb., občanského zákoníku v platném znění (dále též jen „občanský zákoník"), mezi

následujícími účastníky:

Hlavní město Praha
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupená:

Mariánské náměstí 2/2,11000 Praha - Staré Město 
00064581
CZ00064581
Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. 
Prahy

(dále „Objednatel")

a

ATALIAN CZ s.r.o.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

25059394 
CZ25059394

IČO:
DIČ:

soudu v Praze, oddíl C, vložka 46124

(dáTě7

(společně také jako „smluvní strany” nebo „strany")

Článek I 
Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 14.7.2020 Smlouvu o dílo č. DIL/35/04/009519/2020 (dále jako 
„Smlouva"), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zpracovat energetické audity (dále „EA") 
a průkazy energetické náročnosti budov (dále „PENB") pro určené objekty Objednatele 
specifikované v příloze č. 1 Smlouvy (dále „budovy") a závazek Objednatele EA a PENB převzít 
zaplatit za ně Zhotoviteli sjednanou odměnu.

*

1.2 Harmonogram předávání specifikace budov, zpracování EA a PENB a jejich předání 
Zhotovitelem Objednateli má být dle Smlouvy a jejích příloh realizován v etapách, které jsou 
uvedeny pro každou budovu uvedeny v přílohách Smlouvy č. 1, 2 a 4.

1.3 Datum odevzdání EA a PENB první etapy bylo stanoveno k 31.12.2020, nicméně v důsledku 
vyhlášení nouzových stavů v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 
České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením koronaviru SARS 
CoV-2 a přijetím souvisejících mimořádných opatření Vlády ČR k zamezením šíření nemoci

1



Covid-19, nebylo možné první etapu v tomto termínu dokončit, a proto se smluvní strany 
dohodly na posunutí tohoto terminu.

Článek II
Předmět tohoto Dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly, že se datum odevzdání EA a PENB první etapy posouvá na den 
1.7.2021 společně s druhou etapou. V této souvislosti Objednatel potvrzuje, že Zhotovitel není 
v prodlení s předáním EA a PENB pro první etapu, a tedy Zhotovitel není povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu stanovenou v či. 8.1 Smlouvy; tím není dotčena povinnost 
Zhotovitele dokončit první etapu v termínu uvedeném v první větě tohoto článku.

2.2 Smluvní strany se současně z provozních důvodů dohodly, že Zhotovitel je oprávněn po 
předchozí dohodě s Objednatelem vyměňovat budovy v jednotlivých etapách s tím, že celkový 
počet budov pro jednotlivou etapu, jak je stanoveno v přílohách Smlouvy č. 1, 2 a 4, zůstane 
zachován.

2.3 Ostatní ujednáni Smlouvy nejsou tímto Dodatkem jakkoli dotčena.

Článek III
Závěrečná ustanoveni

3.1 Smluvní strany výslovné souhlasí s tím, aby tento dodatek Smlouvy byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejné přístupná, a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu Smlouvy a jejich dodatků, číselné označení Smlouvy a jejich 
dodatků a datum jejich podpisu.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejněni bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3.3 Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s poskytnutím informací dodatku v rozsahu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněni tohoto dodatku v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajisti hl. m. Praha, tj. Objednatel.

3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejněni v registru smluv.

3.6 Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, 
nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost 
ostatních ustanoveni tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto 
Dodatku jako celku při zachování účelu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu nahradit takové 
ustanoveni ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a 
účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.

3.7 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a stranami je podepsán elektronicky. •
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3.8 Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k 
němu připojují svoje podpisy./

za Hlavní město Praha za ATALIAN CZ s.r.o.

V Praze do V

Ing. Jan Rak,
ředitel odboru HOM MHMP

Ing. Daniel Digoň, 
jednatel

i*
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