	
	HARMONOGRAM PRACÍ A DODÁVEK
	
	
	
	
	

	
	k veřejné zakázce:
	Olomouc 
	
	
	
	
	
	
	

	
	"Prodloužení chodníku na ulici Nedbalové"
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	ROK
	2021
	

	
	 
	 
	 
	

	
	TÝDEN
	10.5.-16.5.
	17.5.-23.5.
	24.5.-30.5
	31.5.-6.6.
	7.6.-13.6.
	14.6.2021
	

	
	Prodloužení chodníku na ulic Nedbalové
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Převzetí staveniště 
	10.5.2021
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	OBJEKT SO101 Prodloužení chodníku
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	ZEMNÍ PRÁCE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Odstranění podkladu a bourací práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	KOMUNIKACE, ELEKTROINSTALACE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Zhotovení podloží
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Osazení obrub
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Provedení chrániček
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Pokládka dlažby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	ODVODNĚNÍ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Výšková úprava poklopů a šoupat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	DOKONČOVACÍ PRÁCE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Provedení asaltování
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Provedení terénních úprav
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Předání stavby 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	

	
	FINANČNÍ HARMONOGRAM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CELKEM Kč bez DPH
	222 309,21
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celková doba relizace :
	36 dnů
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	V Olomouci 15.4.2021
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