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Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy Objednatele: PVL-2404/2019/SML
Číslo smlouvy Zhotovitele: 06031/2019

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXX, specialista sekce technické

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
oprávněn k podpisu smlouvy: XXXXXXXX, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj, na 

základě plné moci
oprávněn jednat o věcech smluvních: XXXXXXXX, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXX, vedoucí projektu

XXXXXXXX, stavbyvedoucí
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-9545870277/0100
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26. 11. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Hněvkovice – zabezpečení VD před 
účinky velkých vod“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější.
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2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání a v souladu s čl. XV. odst. 8. smlouvy 
o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke  smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 
4 a 5 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku ze 
smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ a čl. VII. odst. 3. a 4. smlouvy 
o dílo spočívajících v provedení určitých prací v jiné míře, než jaká byla předpokládána 
v původním soupisu prací. 

4. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 
222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl 
předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o 
dílo uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 6 – AKTUALIZOVANÉHO SOUPISU PRACÍ.

II.

Tento dodatek č. 6 dále mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek VI. „Cena Díla“ odstavec č. 1 se mění následovně:

1. Cena Díla dle dodatku č. 6 smlouvy o dílo činí 

cena díla dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo (bez DPH):.....................................248 956 929,72 Kč

vyhrazené změny dle dodatku č. 6 – § 222 odst. 2 (bez DPH): ...............................85 442,70 Kč

vyhrazené změny dle dodatku č. 6 – § 222 odst. 2 (bez DPH): ...........................- 173 697,19 Kč

dodatečné práce dle dodatku č.6 – § 222 odst. 6 (bez DPH):.............................6 317 928,28 Kč

méněpráce dle dodatku č. 6 – § 222 odst. 6 (bez DPH): .....................................- 821 916,24 Kč

Cena díla dle dodatku č. 6 (bez DPH):.........................................................254 364 687,27 Kč
(slovy: dvěstěpadesátčtyřimilionůtřistašedesátčtyřitisícšestsetosmdesátsedm korun 
českých dvacetsedm  haléřů).

Příloha č. 1 se mění následovně:

Příloha č. 2 dodatku č. 3 smlouvy o dílo (aktualizovaný soupis prací) se nahrazuje Přílohou č. 1 
tohoto dodatku č. 6 smlouvy o dílo.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 6 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 6 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 
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Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je: 
 příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací ze dne 19. 4. 2021

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

……………………………........ ……………………………........
XXXXXXXX XXXXXXXX

ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

oblastní ředitel pro Jihočeský kraj 
na základě plné moci 

Metrostav a.s.


