
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-76 
 uzavřená podle ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen občanský zákoník) 
 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel:  Statutární město Pardubice 
Se sídlem:  Pernštýnské náměstí  1 
   530 21  Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem – primátorem města Pardubice 
Zastoupený ve věcech technických:                                        – technikem odd. investic a technické 
správy OMI MmP  
Tel: 466 859 412, e-mail:  
IČO: 00274046  DIČ: CZ00274046 
Bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:    
                 
a 
 
Zhotovitel:  ILBprostav s.r.o. 
Se sídlem:           Na Kopci 316 
Zastoupen:  
Tel: 
IČ:  288 10 180  DIČ: CZ 288 10 180 
Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28563 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 

 
dohodu o ukončení smlouvy ze dne 14.10.2016 

 
 

I. 
 

1. Dne 14.10.2016 uzavřelo Statutární město Pardubice jako objednatel na straně jedné a společnost 
ILBprostav s.r.o., IČO: 288 10 180 , se sídlem Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, jako zhotovitel na 
straně druhé, smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-76, jejímž předmětem je zpracování projektové  
dokumentace stavebního záměru „Zpracování projektové dokumentace na vybudování: Stanoviště 
kontejnerů“: 
SO 01 – Výstavba kontejnerového stanoviště ul. Havlíčkova/Palackého; 
SO 02 – Výstavba kontejnerového stanoviště ul. Sezemická /Wintrova; 
SO 03 – Výstavba kontejnerového stanoviště ul. Jungmannova;  
SO 04 – Výstavba kontejnerového stanoviště ul. Sakařova;  
SO 05 – Výstavba kontejnerového stanoviště ul. K lesu /Blahoutova,  
SO 06 – Výstavba kontejnerového stanoviště ul. Spojilská /Raabova;  
SO 07 – Výstavba kontejnerového stanoviště ul. Široká/Chrudimská;  
SO 08 – Výstavba kontejnerového stanoviště ul. Rybitevská;  



SO 09 – Výstavba kontejnerového stanoviště ul. Doubravická; 
SO 10 – Výstavba kontejnerového stanoviště ul. Fričova, 
 

a to v požadovaném stupni projektové dokumentace - projektový návrh (studie), dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí vč. zajištění inženýrské činnosti  (DÚR+IČ) a pro provádění stavby (DPS). 
Dne 15.06.2017 byl uzavřen dodatek č.1, na základě kterého došlo ke změně rozsahu plnění, termínu 
plnění a ceny za dílo.  
2. V průběhu řešení změny projektové dokumentace a řešení předprojektové činnosti v podobě 

nezbytné majetkoprávní činnosti u stavebního objektu SO 04 (ul. Sakařova) v souladu s uzavřenou 
SOD, ve znění dodatku č. 1 došlo ke zjištění, že není možné stavbu v zájmovém území ul. Sakařova 
umístit. Důvodem je nemožnost kontaktovat vlastníky vhodných pozemkových parcel a zajistit tak 
potřebný souhlas s umístění předmětné stavby, v důsledku toho tak není možné dokončit 
majetkoprávní činnost pro umístění předmětné stavby. 
 
 

II. 

1. S ohledem na výše uvedenou skutečnost a po důkladném uvážení všech okolností se zhotovitel 
rozhodl rezignovat na výstavbu kontejnerového stanoviště v ul. Sakařova. Smluvní strany se v 
zájmu transparentního a zákonného řešení dohodly na uzavření této dohody o ukončení Smlouvy 
bez náhrady.  

 
2. Smluvní strany se tímto dohodly, že smluvní vztah založený touto Smlouvou, ve znění dodatku č. 1 

bude ukončen touto dohodou  s účinností ke dni uveřejnění této dohody v registru smluv.  

3. Vzhledem ke skutečnosti, že projektové práce na předmětné části díla ke dni podpisu této dohody 
nebyly ani zahájeny, smluvní strany v souvislosti se skončením výše uvedené Smlouvy o dílo ve 
znění dodatku č. 1 shodně prohlašují, že vůči sobě nemají žádných vzájemných pohledávek a 
závazků, a že jsou zcela, k okamžiku podpisu této dohody, mezi sebou vypořádány.   

 
4. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany prohlašují, že jakákoli ustanovení Smlouvy ve 

znění dodatku č. 1, která v souladu se Smlouvou nemají ukončením její účinnosti být dotčena, 
nejsou dotčena, nestanoví-li tato dohoda výslovně jinak.  

 
5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že mezi smluvními stranami veškerá případná vzájemná sporná 

či pochybná práva a povinnosti vážící se ke Smlouvě a vyplývající z této dohody ve vztahu k plnění 
a ukončení Smlouvy tak, jak je uvedeno v této dohodě, zcela vypořádána, a že vůči sobě nebudou 
uplatňovat v této souvislosti žádné další nároky, zejména nároky vztahující se k plnění Smlouvy, 
prodlení kterékoli ze smluvních stran, úrokům z prodlení, smluvním pokutám a náhradě škody.  

                                               

6. Smluvní strany v souvislosti s ukončením výše uvedené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 shodně 
prohlašují, že mezi sebou nemají žádné nevypořádané nároky (finanční či jiné) vyplývající z 
předmětné Smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-76  ze dne 14.10.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
15.6.2017 a nemají vůči sobě žádných vzájemných pohledávek a závazků, a že jsou zcela, 
k okamžiku podpisu této dohody, mezi sebou vypořádány.  
 
 
 

 

 

 

 

 



III. 

1. Záležitosti touto dohodou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.   

 

2. Tato dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po podpisu 

této dohody převezme jedno vyhotovení objednatel a jedno zhotovitel.  

 

3. Tato dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly v dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této dohody.  

 

4. Měnit nebo doplňovat text dohody je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran. Možnost měnit dohodu jinou formou smluvní strany 

vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 

elektronických zpráv. 

 

5. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této dohody byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této dohody. Vedle shora 

uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 

obchodních zvyklostí či praxe.  

 
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k 

řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dohody 

objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 

strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

7. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dohoda zveřejněna do tří měsíců od jejího uzavření, 

je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.  

 

9.  Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly a její text odpovídá jejich pravé, svobodné a omylu 

prosté vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 15.3.2021 č. usnesení R/5316/2021 

      
 
 V Pardubicích dne      V                                    dne 
 
 
 
 
        .................................................                ............................................................... 
                 Ing. Martin Charvát                                
                            Primátor                                                                        jednatel společnosti                             
                              


