
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2011H1210005
uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem Územní památkové správy v Praze 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
(dále jen objednatel)

a

Radka Kalabisová
se sídlem: Tyršova 932, 252 28 Čemošice
IČ: 13768212

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je realizace zakázky „SZ 
Veltrusy, instalace tapet v místnosti č. 2.86 hlavní zámecké budovy“.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla, kterou smluvní strany reagují na 
zpoždění v harmonogramu prací. Prokazatelnou příčinou zpoždění bylo onemocnění 
zhotovitelky nemocí covid-19 způsobenou koronavirem SARS-CoV-2.

I.

Článek III. Lhůty plnění, bod 3. 1. Termín plnění se upravuje:
■ Dokončení díla - nejpozději do 30.4.2021.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy 
zajistí objednatel.



2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.

3. V ostatním se smluvní vztah řídí Občanským zákoníkem.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových 
stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

http://www.npu.cz



