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SMLOUVA O DÍLO ze dne 31. 10. 2019
U21 – UJEP Výstavba výukových prostor pro FUD
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010210
Název projektu: U21 - Výstavba výukových prostor pro FUD
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dodatek č. 3
který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Zastoupená:

doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

Se sídlem:


Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

IČO:


44555601

DIČ:


CZ44555601

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu:


260112295/0300
Pověřen podpisem této smlouvy: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. František Podrápský 

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Studio Jelínek s.r.o. 

Zastoupený: 

Ing. Janem Jelínkem, jednatelem společnosti

Se sídlem: 

Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 


03184986

DIČ: 


CZ03184986

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. 34427 C

Bankovní spojení: 
Unicredit Bank

Číslo účtu: 

2111513633/2700

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je investiční akce U21 – Výstavba výukových prostor pro FUD (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě.
Účel dodatku
Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím Dodatku č. 3.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy, kdy se jedná o nezbytné změny popsané v projektové dokumentaci -  technických listech změny, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 
Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 3 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
Změny popsané v technických listech změny (č. 01 až č. 11) představují nepodstatnou změnu ve smyslu § 222 ZZVZ, když se jedná o zlepšení technického řešení Díla Zhotovitele v těch částech Díla, které nebyly předmětem hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení, ani neměly na hodnocení přímý vliv. Nejedná se tak o změnu zadávacích podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, ani se nejedná o změnu, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Předmět dodatku

1) Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny v Technických listech změny, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3. Nedílnou součástí technických listů změn je dále Oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří vždy jejich přílohu č. 1.
2) Čl. 3.3 Tyto milníky budou splněny nejpozději v těchto termínech: se mění, vypouští se znění milníků č. 6 a 7 a nahrazuje se tímto zněním
· Milník č. 6:  nejpozději do 31.5.2021
· Milník č. 7: nejpozději do  20.6. 2021
Ostatní ujednání tohoto článku smlouvy zůstávají nezměněna. 

3) Čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:
5.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

Cena celkem 


31 629 677,40 Kč bez DPH

Sazba DPH ve výši 

  6 642 232,25 Kč
Cena celkem 


38 271 909,65 Kč včetně DPH

Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH:

31 629 677,40 Kč

Sazba DPH ve výši:





  6 642 232,25 Kč

Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH:
38 271 909,65 Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH:

          0 Kč

Sazba DPH ve výši:






          0 Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH:

          0 Kč

4) Čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.3 Cena za zhotovení Stavby se mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:
5.3 Cena za zhotovení Stavby dle tohoto dodatku č. 3 smlouvy se sjednává takto:

Cena celkem 


30 628 787,40 Kč bez DPH 
Sazba DPH ve výši 

  6 422 045,35 Kč bez DPH
Cena celkem 


38 270 832,75 Kč včetně DPH

Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH:

31 628 787,40 Kč

Sazba DPH ve výši:





  6 642 045,35 Kč

Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH:
38 270 832,75 Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH:

          0 Kč

Sazba DPH ve výši:






          0 Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH:

          0 Kč

Ostatní ujednání

1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2) Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Čtyři vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

3) Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 3 provede Objednatel.

4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 3 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran.
5) Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, a proti uveřejnění Dodatku č. 3 nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v Dodatku č. 3, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění Dodatku č. 3 prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel do 15 dnů od jeho uzavření.

6) Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: 
Změna projektové dokumentace: 
1) Technický list změny č. 1

2) Technický list změny č. 2

3) Technický list změny č. 3

4) Technický list změny č. 4

5) Technický list změny č. 5

6) Technický list změny č. 6

7) Technický list změny č. 7

8) Technický list změny č. 8

9) Technický list změny č. 9

10) Technický list změny č. 10

11) Technický list změny č. 11

	V Ústí nad Labem dne …………..


	V Ústí nad Labem dne …………..


	……………………………………..

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem

doc. RNDr. Martin Balej Ph.D.

rektor
	……………………………………..

Ing. Jan Jelínek
Jednatel společnosti Studio Jelínek s.r.o.

	
	


Strana 22









Stránka 4 z 4

[image: image2.png]


