
Dodatek č.3
Ke smlouvě o poskytování služeb č. 09EU-003581,

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001210002 
ze dne 04.03.2019

Název související veřejné zakázky: I/14 Rokytnice -  Jablonec nad Jizerou

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
úseku
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Objednatel”)
a

2. Valbek, spol. s r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
................................................................

........................................

..........................................

................................................................

..............................

..........................................

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
48266230
CZ48266230
u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C 
společnost s ručením omezeným 
.....................................................................
Ing. Lukášem Hruboněm, MBA jednatelem 
Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem 
................................................................................

.
....................

...........................

....................

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. 5 -  Lhůty 
plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 3 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění 
Smlouva, a to takto:

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


5.1.3. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 3 měsíců od změny DSP

Zdůvodnění: Vyvolaná přeložka vedení ČEZu a VO, na základě vyjádření správců sítí.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.3 se nemění a zůstávají 
nadále v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ing. Jan
Wohlmut
h

Digitálně podepsal 
Ing. Jan Wohlmuth 
Datum: 2021.04.30 
09:53:10+02'00'

Ing. Lukáš Digitálně podepsal
Ing. Lukáš HruboňHruboň MBA
Datum: 2021.04.30 MBA 08:47:54 +02'00'


