Dodatek č. 1 ke SMLOUVě o dílo
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „NOZ“)

	Ev. číslo Objednatele: 5320/VUV/3
	       Ev. číslo Zhotovitele: SMLP-2021-027-000001 
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SMLUVNÍ STRANY
	Zhotovitel:
	Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 



	Sídlo:
	Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6


	Zastoupení:
	Ing. Tomáš Urban, ředitel

	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
	Mgr. Pavel Rosendorf

	Bankovní spojení:
	Komerční banka Praha 6, č.ú. 32931061/0100

	IČ:
	00020711

	DIČ:
	CZ00020711


	Objednatel:
	ÚJV Řež, a. s.

	Sídlo:
	Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec

Divize ENERGOPROJEKT PRAHA

Na Žertvách 2247/29, 180 00 Praha 8

	Registrace:
	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833

	Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:
	Ing. Petr Mach
VO řízení zakázek

Ing. Mgr. Zbyněk Savara

VO Obchod a provoz

	Osoby oprávněné jednat ve věcech obchodních:
	Ing. Mgr. Zbyněk Savara

Mgr. Lukáš John

	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
	Ing. Jiří Řibřid

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Praha 9

číslo účtu: 1137201/0100

	IČ:
	46356088

	DIČ:
	CZ46356088


uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvu o dílo ze dne 09.02.2021, kterým se mění níže uvedené ustanovení této smlouvy o dílo. 
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2.2
Základní údaje
Název akce:  
Vypracování návrhu monitoringu povrchových a podzemních vod pro NJZ EDU a spolupráce při stanovení jeho rozsahu
Konečný zákazník - investor:  Elektrárna Dukovany II, a. s., IČ 04669207
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PŘEDMĚT  DODATKU Č. 1
Předmětem Dodatku č. 1 je úprava a doplnění termínů plnění díla a doplnění jednoho výstupu v rámci plnění díla. 
4 TermínY splnění díla
Text Článku 4 Termíny plnění se za nadpisem tohoto článku upravuje a nově zní:

„Draft č. 1 technické zprávy Zhotovitel zpracuje do 15. 03. 2021.
Draft č. 2 technické zprávy Zhotovitel zpracuje k projednání s Povodím Moravy, s. p. do 15.04.2021.

Čistopis technické zprávy Zhotovitel zpracuje do 15.05.2021.“

5 Ostatní ujednání
5.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena obsahem Dodatku, se nemění.
5.2 Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních každý s platností originálu, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
5.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (smlouvu k uveřejnění správci registru zašle Zhotovitel, přičemž bude postupovat ve smyslu ust. § 3 odst.2 písm. b) cit. zákona)

Za Zhotovitele: 




Za Objednatele:
V Praze dne:

   2021


            V Praze dne:              2021
__________________________


___________________________

Ing. Tomáš Urban




 Ing. Petr Mach
ředitel




                        VO řízení zakázek

                                                


___________________________







        Ing. Mgr. Zbyněk Savara 
        VO Obchod a provoz

Výzkumný ústav vodohospodářský 

T. G. Masaryka, v.v.i.                                             ÚJV Řež, a. s.
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