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KUHSPGGRJTVN

DODATEK č. 2 "
ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu

přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. 00850/2020/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18Ostrava
zastoupen. lng. Jaroslavem Kaniou
IČO: rýóggňišsgr hejtmana kraje

DIČ: QZ70890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27—1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. KONEKO, spol. s r.o.
se sídlem: Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Oldřichem Kazdou, jednatelem
ICQ: 00577758
DIC: CZ00577758
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 329243761/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 166
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 4. 2020 smlouvu ev. č. 00850/2020/IM na zhotovení
projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského
dozoru (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je mj. zhotovení projektové dokumentace
pro stavbu „Nemocnice Havířov - COV“ (dále jen „stavba“), ve znění dodatku č. 1ze dne
17. 7. 2020.

2. Dodatkem č. 1ke smlouvě byla upřesněna koncepce čištění odpadních vod, při které bude
využita pouze část objektů stávající COV. Vzhledem kezhoršujícímu se technickému stavu
zbylých objektů budou nepoužívané objekty odstraněny a areál COV kompletně sanován.
Tato změna rozsahu prací má vliv na termín plnění stanovený ve smlouvě.

I I I .
Změna smlouvy

Sohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
1. Zhotovitel je povinen v rámci DSPaDPSnavrhnoutodstraněníobjektů ČOV, které nebudou

využívány včetně zajištění související inženýrské činnosti.
2. Znění ustanovení čl. IV odst. 1písm. b) a c) smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

„b) projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu dle čl. III odst. 2 bod 2.5
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této smlouvy (2. část díla) do 75 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 2 ke smlouvě;

c) projektovou dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této
smlouvy (3. část díla) včetně zapracovaných podmínek z vydaného stavebního povolení
do dne nabytí právní moci stavebního povolení;“

Znění čl. XIII odst. 1 druhého bodu smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

„' Žádost o vydání stavebního povolení do 75 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 2
ke smlouvě.“

IV.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem smlouvy neupravená zůstávají vplatnosti beze
změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu
zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; kjiným účelům
nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních
údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou
uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.<z.

Doložka platnosti právnho jednání dle š23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Kuzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 15/952
ze dne 26. 4. 2021.

V Ostravě dne ..3.U.:HL.—..2021 V Ostravě dne MQQOM

? , . , -, za zhotovitele
* Ř f Ing. Oldřich Kazda

'ednat |konatel, : a?. sr.o.
Výstavní 2 24/8

709 00 Ostrava -Mar. Hory
mg: CZOOS77758

1 : 005 777 58 _2_

ing. Jaroslav Kania
na základě pověření

hejtmana kraje

datek č. 2 ke smlouvě na zpracování PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská
nost —Nemocnice Havtřov - COV

2


