
dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb č. 212/KSÚS/2016 ze dne 14. 7. 2016
(dále také jen „Smlouva“)

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

objednatel 
název :


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
adresa: 


Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

zastoupený:

Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem
IČ: 


00066001
DIČ:


CZ00066001
zhotovitel 
obchodní firma:

CR Project s.r.o.



zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95206

sídlo: 


Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený:

Ing. Janem Horákem, jednatelem
IČ: 


270 86 135



DIČ:


CZ27086135

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav

č.ú.: 


27-8117900287/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jan Horák, jednatel společnosti








kontakt:
j.horak@crproject.cz








+420 602 683 414

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jindřich Jirák, ředitel společnosti 








kontakt:
j.jirak@crproject.cz








+420 606 631 185

osoba oprávněná jednat ve věcech inž. činnosti:

Ing. Martin Švehla, vedoucí odd. inženýrské činnosti








kontakt:
m.svehla@crproject.cz 









+420 724 511 713

I.
úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 14. 7. 2016 na akci:
„II/268 x III/2683 Malobratřice, úprava nehodové křižovatky“

I.

předmět dodatku 

1. Na základě důvodové zprávy ze dne 31.1.2017, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku se mění termíny plnění díla a proto dochází ke změně následujícího článku:
V článku 5. Termíny plnění se mění  odst. 5.1.,  který nyní zní následovně:
5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:


Průzkumy a rozbory do 60-ti dnů od podpisu SOD



Dokumentace pro ÚR do 60-ti dnů od podpisu SOD

IČ pro získání ÚR do 4 měsíců od souhlasu nebo podpisu smlouvy o právu provedení stavby s vlastníkem pozemku


Dokumentace pro Stavební povolení do 30-ti dnů od vydání ÚR



IČ pro získání SP do 3 měsíců od odevzdání DSP



PDPS a vypracování žádosti o dotaci do 14-ti dnů od vydání SP

ii.

závěrečná ustanovení

1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o poskytování služeb ze dne 14. 7. 2016 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako Příloha č. 1: Důvodová zpráva ze dne 31. 1. 2017
	V Mladé Boleslavi dne ………………….

……………………………

Za zhotovitele

Ing. Jan Horák, jednatel
	V Praze  dne  ...........................

……………………………

Za objednatele

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
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