
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4521/SoD/20/239 ze dne 1. 9. 2020 
 

uzavřené dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 
 
 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  Městská část Praha 5 

se sídlem:  náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 

zastoupená:   starostkou  

IČO:   000 63 631 

DIČ:   CZ00063631 

bankovní spojení: 

č. účtu:   

zastoupený obchodní spo

CENTRA a. s. 

se sídlem:   150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13 

IČO:    186 28 966 

DIČ:    CZ18628966 

zapsána:   v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

zastoupená:  , na základě plné moci  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel:  SMART SBD s.r.o.   

 se sídlem:  U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 

 zastoupená:   jednatelem 

 IČ:   04212223 

 DIČ:   CZ04212223 

 bankovní spojení: 

 č. účtu:   

 zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244226 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

1.3. Osoby oprávněné jednat: 

1.3.1. Za objednatele: 

ve věcech smluvních: 

ve věcech technických:       

technický dozor investora:  

Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených 

prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů 

o předání a převzetí díla zastupuje objednatele provozní technik objektu:  

    

 

1.3.2. Za zhotovitele: 

ve věcech smluvních:  

ve věcech technických: 

 



Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených 

prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů 

o předání a převzetí díla zastupuje zhotovitele  

 

2 Úvodní ustanovení 

 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2020 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal 

provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „Oprava volných bytových jednotek č. 

17/4, 20/21 a 30/18 v domě Plzeňská  445/213, Praha 5“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se 

zavázal za to zaplatit sjednanou cenu bez DPH ve výši 2.115.796,-Kč (slovy: dva miliony sto 

patnáct tisíc sedm set devadesát šest korun) 

 

2.2. Smluvní strany dále shodně uvádí, že na základě objektivních, dodatečně zjištěných skutečností 

došlo ke změnám díla, které měly vliv na celkovou cenu díla:  

 

a. provedení repase stávajícího okna v bytě č. 20/21 místo výměny 

b. změna uchycení umyvadla v bytě č. 20/21 a č. 110 v bytě 30/18 

c. provedení přívodu elektřiny pouze pro byt č. 17, v ostatních bytech stávající provedení 

vyhovující 

d. nerealizování domácích telefonů (odpočet) ve všech bytech  

e. po dohodě s AD zhotovitel provedl záměnu materiálu vedení vnitřního plynovodu z černého 

svařovaného potrubí na měď u všech bytů. Jednotková cena za 1mb tohoto potrubí v rámci 

záměny zůstala zachována. Níže je proveden odpočet položek č. 144 u bytu 17/4, 153 u 

bytu 20/21 a 146 u bytu 30/18 za nátěr plynového potrubí, který se na měď neprovádí. Po 

dohodě s AD byla provedena záměna plynového topidla Karma BETA 4 electronics 02 3,9 

kW za topidlo MORA PT 6140. Jednotková cena za 1 ks topidla v rámci záměny zůstala 

zachována.  

f. Realizace nového překladu v bytě č. 17/4  

            g.   jádrové vrtání pro kanalizaci v bytě č. 17/4 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 3 odst. 3.5. Smlouvy a na základě skutečností uvedených 

v odst. 2.2., tohoto článku dohodly na změně rozsahu díla a jeho ceny formou Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě níže uvedeného znění. 

 

 

3. Předmět dodatku  

 

3.1. Článek 3. odst. 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce specifikované v příloze č. 3,4 a 6 této 

smlouvy: Projektová dokumentace stavby, Položkový rozpočet a změnový položkový rozpočet.  

 

 

3.2. Článek 3. odst. 3.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

 

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující 

přílohy této smlouvy: 

Příloha č. 1:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho 

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo  

Příloha č. 2:  Harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem 

Příloha č. 3: Položkový rozpočet  

Příloha č. 4:  Projektová dokumentace stavby  

Příloha č. 5:  Realizační tým 

Příloha č. 6:  Změnový položkový rozpočet  

 

Výše uvedené dokumenty uvedené pod bodem 1. – 3,  5 a  6  tvoří Přílohy 1 až 3, 5 a 6  Smlouvy 

a jsou nedílnou součástí této smlouvy, Příloha č. 4 tvoří samostatnou přílohu této smlouvy. 



 

 

3.3. Článek 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Celková konečná cena za řádně provedené a předané dílo dle Smlouvy, stanovená ve smyslu 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran, činí:  

celkem bez DPH 2 073 288,02 Kč (slovy: dva miliony sedmdesát tři tisíc dvě stě osmdesát osm 

korun českých, dva haléře) 

 

Celková konečná cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla.  

 

 

3.4.  Článek 7. odst. 7.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

 

Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze 

dne 8. 8. 2020 a změnového rozpočtu ze dne 28. 12. 2020 a zahrnuje veškeré náklady nutné 

k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.  

 

 

3.5. Veškerá další ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a zůstávají v platnosti, 

jak byla původně sjednána.  

 

 

4. Závěrečná ustanovení 

 

4.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek.  

4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho 

uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu 

dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na 

vědomí, že uveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty 

první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v 

dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují 

svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek 

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání 

Městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 14/308/2021 ze dne 31.3.2021 

 

 

4.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 6 

Smlouvy:  

Příloha č. 1:  Změnový položkový rozpočet ze dne 28. 12. 2020 

 

 



 

 

 

V Praze dne ……………………    V Praze dne…………………. 

 

 

 

 

…………………………………………     ……………………………………… 

          za objednatele:  za zhotovitele: 

 

CENTRA a. s.         

    jednatel 

na základě plné moci      

 

 

 


