
DODATEK Č. 2

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)
ze dne 25. 10. 2019

na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969 
dílčí veřejná zakázka „D6 Hořovičky, obchvat -  aktualizace DSP + IČ“ č. 07PT-001257

č. smlouvy Objednatele: 07PT-001257, TPR/19/190 
č. smlouvy Zhotovitele: 19-304 
(dále jen „Smlouva“) mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
se sídlem:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
................................., generálním ředitelem
............................. ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
.................................
.............................
...........................
.......................................
.............................

a

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
452 72 387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
akciová společnost
.............................. ............................
....................................., předsedou představenstva
................................, předseda představenstva
........................................
....................
........................
..............................................
....................

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT -  RS na projektové práce 2017‘
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VIAPONT, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:

Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
469 95 447
CZ46995447
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
společnost s ručením omezeným
................................. ......................................
............................., jednatelem
......................... jednatel
................................
....................tel:

kontaktní osoba ve věcech technických: I........................ jednatel
e-mail: ................................
tel: ....................
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT -  RS na projektové práce 2017

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Všeobecných 
obchodních podmínek Rámcové smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 k Prováděcí smlouvě.

Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava rozsahu předmětu plnění dle Prováděcí smlouvy, a na to 
navazující úprava ceny díla a termínu plnění.

Článek II.
Úprava rozsahu předmětu plnění

1. Úprava rozsahu předmětu plnění spočívá:

• v přípravě a uzavření smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy 
(Smlouvy o přeložce, Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí objektu, Smlouvy o 
smlouvě budoucí o vyvedení majetku, apod.). Celkový předpokládaný počet smluv 
je celkem 21 ks.

• ve zpracování podkladů pro zajištění verifikačního závazného stanoviska.
2. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené rozšíření rozsahu předmětu díla přesahuje 

předpokládaný rozsah plnění dle Prováděcí smlouvy.
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Úprava ceny díla
1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl. II tohoto Dodatku č. 2 se Smluvní 

strany dohodly na následujícím navýšení ceny díla:
Nová cena díla dle Dodatku č. 2 Prováděcí smlouvy 8 385 000,- Kč (bez DPH)
Rozdělení ceny:
a) aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení 6 182 100,- Kč (bez DPH)
b) inženýrská činnost, včetně zajištění stavebního povolení 743 400,- Kč (bez DPH)
c) Geodetický podklad, Pedologický průzkum, Plán rekultivace, 1 103 900,- Kč (bez DPH) 

Studie vlivu stavby na stávající objekty v blízkosti záměru
d) příprava a uzavření smluvních dokumentů pro zajištění 315 000,-Kč (bez DPH) 

majetkoprávní přípravy (Smlouvy o přeložce, Smlouvy o smlouvě
budoucí o převzetí objektu, Smlouvy o smlouvě budoucí o 
vyvedení majetku apod.)

e) zpracování podkladů pro zajištění verifikačního závazného 40 600,- Kč (bez DPH) 
stanoviska

Článek III.

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. 
Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem 
odsouhlasené dílčí plnění, a to takto:
Zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení:
Po předání konceptu DSP: 70 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1. a.
Po předání čistopisu DSP: 30 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1. a.
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávního projednání:
Po podání žádosti o stavební povolení: 90 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1. b.
Po předání pravomocného stavebního povolení: 10 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1. b.
Geodetický podklad, Pedologický průzkum, Plán rekultivace, Studie vlivu stavby na stávající 
objekty v blízkosti záměru:
Po předání výsledků: 100 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1. c.
Příprava a uzavření smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy (Smlouvy o 
přeložce, Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí objektu apod.):
V pravidelných čtvrtletních částkách: Fakturovaná částka se bude odvíjet od skutečně

zajištěných smluv (15 000,- Kč/smlouva).
Příprava a uzavření smluvních dokumentů pro zajištění Smlouvy o smlouvě budoucí o vyvedení 
majetku apod.):
V pravidelných čtvrtletních částkách: Fakturovaná částka se bude odvíjet od skutečně

zajištěných smluv (15 000,- Kč/smlouva).
Zpracování podkladů pro zajištění verifikačního závazného stanoviska:
Po podání žádosti o verifikační stanovisko: 100 % z ceny uvedené v čl. III., bodu 1. e.
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Článek IV.
Úprava termínu plnění

1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl. II tohoto Dodatku č. 2 se Smluvní 
strany dohodly na změně termínů plnění.

2. Čl. III. Doba a místo plnění se mění následovně:
Zahájení prací: Na výzvu objednatele k zahájení prací.
Termín předání konceptu: Do 6 měsíců od výzvy objednatele.

Termín předání čistopisu: Do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatele ke
konceptu.

Termín zpracování IČ vč. podání úplné žádosti o stavební povolení:
Do 5 měsíců od předání čistopisu DSP objednateli.

Předání pravomocného stavebního povolení:
Předpoklad do 1 roku od podání žádosti o stavební povolení, předpoklad ukončení do 
31.12.2021.
Termín předání Geodetického podkladu, Pedologického průzkumu, Plánu rekultivace, Studie 
vlivu stavby na stávající objekty v blízkosti záměru:

Do 30.4.2021

Termín zajištění smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy (Smlouvy o 
přeložce, Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí objektu apod.):

do 12 měsíců od písemné výzvy objednatele
V případě, že po vyčerpání zákonných možností nebude ve smluvním termínu dosaženo 
dobrovolného podpisu, resp. vzájemné dohody smluvních stran, bude spis Zhotovitelem 
ukončen a protokolárně předán Objednateli. V takovém případě bude vyúčtována 
poměrná část rozpracovanosti jednotlivého případu.

Termín zajištění smluvních dokumentů Smlouvy o smlouvě budoucí o vyvedení majetku, 
apod.:

do 8 měsíců od písemné výzvy objednatele
V případě, že po vyčerpání zákonných možností nebude ve smluvním termínu dosaženo 
dobrovolného podpisu, resp. vzájemné dohody, smluvních stran bude spis Zhotovitelem 
ukončen a protokolárně předán Objednateli. V takovém případě bude vyúčtována 
poměrná část rozpracovanosti jednotlivého případu.

Termín zpracování podkladů pro zajištění verifikačního závazného stanoviska:
do 31.5.2021
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Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, 
zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 je účinný 
dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 2 má pět strany textu a pět stran příloh.
4. Přílohu tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace ceny.
5. Dodatek č. 2 vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN PODEPSÁN
............................
ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

.....

...........

..............

Digitálně 
podepsal ..... 
.......................... 
Datum: 
2021.04.28 
15:18:50 
+ 02'00'

................................

za Zhotovitele: PGP/VIAPONT -  RS na 
projektové práce 2017

předseda představenstva PRAGOPROJEKT, a.s.
oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení společnosti 
PGP/VIAPONT -  RS na projektové práce 2017

Na základě plné moci

...............

......................
Digitálně podepsal 
............................... 
Datum: 2021.04.19 
10:45:07 +02'00'
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Příloha č. 1 Podrobná specifikace ceny - Tabulka č. 1

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D6 Hořovičky, obchvat aktualizace DSP/IČ k SP

P o p is  p ra c í
Z a d a v a te le m  

p ř e d p o k lá d a n ý  p o č e t  h o d
H o d in o v á  s a z b a  K č /h o d . C e n a  K č

A. P rů v o d n í z p rá v a 4 7  6 0 0

1. Id e n t if ik a č n í  ú d a je .... ...... ..... . . ....
2. Č le n ě n í s ta v b y  na o b je k ty  a te c h n ic k á  a te c h n o lo g ic k á  z a říz e n í .... ...... . .... . . ....

3. S e zn a m  v s tu p n íc h  p o d k la d ů .... ...... . . . . . . . . . .
B. S o u h rn n á  te c h n ic k á  z p rá v a ... . . .. . . ....
1. P o p is  ú z e m í s ta v b y .... ...... . .. . . ....
2. C e lk o v ý  p o p is  s ta v b y .... ...... . . . . . . . . . . .
3. P ř ip o je n í na te c h n ic k o u  in f r a s t r u k tu r u .... ...... ..... . . ....

4 . D o p ra v n í ře š e n í .... ...... . . . . . . . . . .

5. Ř ešen í v e g e ta c e  a s o u v is e jíc íc h  te ré n n íc h  ú p ra v .... ...... . . . . . . . . . .
6. P o p is  v liv ů  s ta v b y  na ž iv o tn í  p r o s tře d í  a je h o  o c h ra n a .... ...... ..... . . ....
7. O c h ra n a  o b y v a te ls tv a .. ...... ... . . . . . .
8 . Z á sa d y  o rg a n iz a c e  v ý s ta v b y ...... ...... . . ... .. . . ....
9 . C e lk o v é  v o d o h o s p o d á řs k é  ře š e n í ...... ...... ..... . . . . . .
C. S itu a č n í v ý k re s y . . . . . . . . . . .. . . ....
1. S itu a č n í v ý k re s  š irš ích  v z ta h ů .... ...... . .... . . ....
2. K a ta s trá ln í  s itu a č n í v ý k re s .... ...... . . . . . . . . . . .
3. K o o rd in a č n í s itu a č n í v ý k re s ...... ...... . . ... .. . . ....

4 . S p e c iá ln í s itu a č n í v ý k re s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D .1  D o k u m e n ta c e  o b je k tů  a te c h n o lo g ic k ý c h  z a říz e n í - s ta v e b n í čá s t .. . . . . . . . . . . . . . .
1. O b je k ty  p o z e m n íc h  k o m u n ik a c í v č e tn ě  p ro p u s tk ů ... . . ..... . . . ...
1 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a ...... ...... . . ... .. . . ....

1 .2  V ý k re s y ..... ... ...... . .. . . ..... . . . ...
2. M o s tn í  o b je k ty  a zdi ... . . ..... . . . ...
2 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a ...... ...... . . ... .. . . ....
2 .2  V ý k re s y ........ ...... . .. . . ..... . . . ...
3. V o d o h o s p o d á řs k é  o b je k ty  - o d v o d n ě n í  p o z e m n í k o m u n ik a c e ... . . . . . . . . . .

3 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a ...... ...... ..... .. . . . . . .

3 .2  H y d ro te c h n ic k é  v ý p o č ty ...... ...... ... . . . . . . . . . .

3 .3  S ta tic k é  v ý p o č ty ...... ...... . . . . . .. . . ....

3 .4  V ý k re s y ...... ...... ... . . . . . . . . . .

4 . O b je k ty  o s v ě t le n í p o z e m n í k o m u n ik a c e

4 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 .2  V ý k re s y .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. O b je k ty  p o d z e m n íc h  s ta v e b ..
5 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 .2  V ý k re s y .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 .3  S ta tic k á  čás t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. O b je k ty  z a říz e n í p ro  p ro v o z n í in fo rm a c e  a p ro  in te l ig e n tn í  d o p ra v n í .. . . . .. . . ....
6 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a .... ...... . .... . . ....

6 .2  V ý k re s y ... . . . ...... ... . . . . . . . . . .

7. O b je k ty  d ra h .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 . O b je k ty  p o z e m n íc h  s ta v e b ... . . . ...... ... . . . . . . . . . .

9 . O s ta tn í s ta v e b n í o b je k ty  - ú p ra v a  ú z e m í ...... ...... . . . . . . . . . . . . .
10 . P o ž á rn ě  b e z p e č n o s tn í ře š e n í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D .1  D o k u m e n ta c e  o b je k tů  a te c h n o lo g ic k ý c h  z a říz e n í - te c h n o lo g ic k á

2 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 .2  V ý k re s y .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D o k la d o v á  čás t .. ... . . . . . . . . . .
1. Z á vazná  s ta n o v is k a , s ta n o v is k a , ro z h o d n u t í ,  v y já d ře n í  d o tč e n ý c h .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. D o k la d  p o d le  j in é h o  p rá v n íh o  p ře d p is u .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. S ta n o v is k a  v la s tn ík ů  v e ře jn é  d o p ra v n í  a te c h n ic k é  in f r a s t ru k tu ry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



4 . G e o d e t ic k ý  p o d k la d  p ro  p r o je k to v o u  č in n o s t  (Z á k la d n í v y ty č o v a c í síť- 

s a m o s ta tn ý  p r o je k t ,  G e o d e tic k á  d o k u m e n ta c e  z p ra c o v a n á  d le  p la tn ý c h  

p ře d p is ů  ŘSD, a k tu a liz a c e  g e o d e t ic k é h o  z a m ě ře n í)

. . . . . . . ...... ... . . . . . . . . . .

5. P ro je k t z p ra c o v a n ý  b á ň s k ý m  p r o je k ta n te m ... . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. In ž e n ý rs k o g e o lo g ic k é , d ia g n o s t ic k é  a d o p ra v n í p rů z k u m y .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. O s ta tn í s ta n o v is k a , v y já d ře n í,  p o s u d k y  a v ý s le d k y  je d n á n í  v e d e n ý c h  v ...... ...... . .... . . ....
S o u v is e jíc í d o k u m e n ta c e ,  p o d k la d y  a p rů z k u m y . . . . . . . . . . . .

1. D o k u m e n ta c e  p ro  o d n ě t í  ze ZPF .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. D o k u m e n ta c e  p ro  o d n ě t í  z PUPFL .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. P ro je k t o d p a d o v é h o  h o s p o d á řs tv í .... ...... . .... . . ....

4 . D o k u m e n ta c e  p ro  p ro je d n á n í  s p ř ís lu š n ý m i ú tv a ry  d rá h y .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. D e n d ro lo g ic k ý  p rů z k u m  n e b o  je h o  a k tu a liz a c e ...... ...... . . . . . . . . . . . .

6. P rů z k u m  in ž e n ý rs k ý c h  s ítí vč . je j ic h  o v ě ře n í s p rá v c i .... ...... . .... . . ....

7. P o d ro b n ý  p e d o lo g ic k ý  p rů z k u m . . . . . ...... . .... . . ....

8 . P lán  re k u lt iv a c e .... ...... . . . . . . . . . . .

9 . H lu k o v á  s tu d ie  n e b o  je j í  a k tu a liz a c e ...... ...... ..... .. . . . . . .

10 .P ř íro d o v ě d n ý  (b io lo g ic k ý )  p rů z k u m , m ig ra č n í s tu d ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 . R o z p ty lo v á  s tu d ie  n e b o  je j í  a k tu a liz a c e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 . R ešerše  g e o te c h n ic k é h o  p rů z k u m u .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 . H y d ro g e o lo g ic k ý  p o s u d e k .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 . S tu d ie  v liv u  s ta v b y  na s tá v a jíc í o b je k ty  v  b líz k o s ti z á m ě ru ...... ...... ..... .. . . . . . .

15 . P o s o u z e n í m o ž n o s t i o v l iv n ě n í  s tá v a jíc íc h  s tu d n í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 6 . O v ě ře n í p la tn o s t i  EIA (v e r if ik a č n í a  o v ě řo v a c í s ta n o v is k o  k  E IA ) . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

17. D a lš í p rů z k u m y  d le  z a d a v a te le /o b je d n a te le  (a k t. K o ro z n íh o  

p rů k u m u , p lá n  k o n tro ln íc h  p ro h líd e k  s ta v b y )
...... ...... ..... .. . . . . . .

O d h a d  s ta v e b n íc h  n á k la d ů .... ...... ..... . . . . . .

P lán BOZP .... ...... . .... . . ....

R e p ro g ra f ie  d le  RS 0 1 U K -0 0 2 9 6 9 ... . . . . . . . .

SOUČ ET celkem za DSP (bez DPH) . . . . . . . . . . . . . . . .



Příloha č. 1 Podrobná specifikace ceny - Tabulka č. 2

Inženýrská č innost k SP včetně majetkoprávního projednání

D6 Hořovičky, obchvat aktualizace DSP/IČ k SP

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod

Hodinová 
sazba 

Kč / hod
Cena

Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby .... ...... ...........

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména

.............

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění .... ...... ...........
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 
231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a 
aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF

.... ...... ...........

- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném 
znění .... ...... ...........

- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se 
zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa .................... .

- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách .... ...... ...........
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s 
povrchovými vodamia podzemními vodami .... ...... ...........

- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do 
vodních toků .... ...... ...........

- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v 
platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně 
rostoucí mimo les

.... ...... ...........

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění .... ...... ...........
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP .... ...... ...........

- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně 
přírody a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť 
chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů

.... ...... ...........

- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  
souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití 
území do 50 m od okraie lesa

.... ...... ...........

- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé 
a dočasné odnětí PUPFL .... ...... ...........

- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky .................... .

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací .................... .

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních 
komunikacích -  povolení zřízení křižovatky .... ...... ...........

- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č.
13/1997 Sb. O pozemních komunikacích -  povolení připojení k silnici .... ...... ...........
- rozhodnuti podle § 77 odst. 1, pism. a zákona č. 361/2000 Sb. O 
provozu na pozemních komunikacích -  místní úprava provozu .... ...... ...........

- souhlas s odnětím půdy ze ZPF .... ...... ...........



- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných 
zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem 
apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. 
z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění

.... ...... ...........

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném 
znění -  požární ochrana .... ...... ...........

-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně 
postižené občany .... ...... ...........

- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném 
znění (spolupráce, zajišťuje objednatel) .... ...... ...........

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení ...... ...... .............

ČÁST A -  CELKEM .............

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu .

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí .
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov .
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem .

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1 .lednem 1993 .

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků .
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu: .

A ) kupn í sm louvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru .
B) směnné smlouvy, sm louvy o převodu příslušnosti hospodaření, sm louvy  
o výpůjčce, sm louvy nájem ní aj.

.

C ) kupn í sm louvy na porosty v dočasném záboru a pod  VB, nájem ní 
smlouy, a da lš í typu sm luv vyžadované stavbou .

jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy .
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN

.................. ..
.

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do 
KN a povolení vkladu do KN .
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN 
(smlouvy o převodu aj.) .

projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem .
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene .

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene .
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva .
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím 
ze ZPF a k uložení přebytečné ornice

.

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění .
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti 
o stavební povolení. .

. . . ...................... 
. .. .. .... ..........

................... ........
....

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí .. ........... ...........

zajištění, sestavení a uzavření smluv o smlouvě budoucí o převzetí 
objektu (  obce, kraje, ZVHS apod .) .. ........... .............

zajištění, sestavení a uzavření smluv o smlouvě budoucí o vyvedení 
maietku

.. ........... .............

ČÁST B CELKEM .............

Hodinová Cena
KčSPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

sazba Kč/ 
hod



Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení

...... ...... .............

ČÁST C CELKEM .............

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých 
smluvních IČ.

...... ...... ............

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 
majetkopráví přípravy .................... .

ČÁST D CELKEM ... . . .......

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP ................


