
Smlouva o dílo 
dodatek č. 1
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

     Smluvní strany:

MONOTREND s.r.o.
Se sídlem: Jamné 34, 666 01 Tišnov
Zastoupena: Tomášem Ondrou, jednatelem 
Telefonické spojení: 722 942 221
E-mail: info@monotrend.cz
IČO:  29320313
DIČ:  CZ29320313
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-4185190207/0100

(dále jen „Zhotovitel“)	

a 

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9
Se sídlem: Pionýrská 730/9, 79 201 Bruntál
Zastoupena: Ivanou Mikeskovou, ředitelkou školy
Telefonické spojení: 723 515 536
E-mail: reditelkamspionyrska@seznam.cz
IČO: 60780517
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 153390580/0300

(dále jen „Objednatel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále také společně nebo samostatně označováni jako „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)



Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 19.3.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Dodávka a montáž herních prvků na zahradě Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 v rámci projektu „Pohyb s radostí“. V souladu s čl. XI, odst. 4 této smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek smlouvy o dílo č. 1, kterým se mění rozsah plnění – rozšiřuje se o dodávku a montáž herních prvků dle položkového rozpočtu. V souvislosti s tímto rozšířením dochází ke změně čl. II a čl. III, smlouvy a přílohy č. 1 smlouvy – položkový rozpočet.


Nové znění čl. II:

II. Termín a místo plnění:

1. Smluvní strany se dohodly na termínu plnění následovně:
2. Termín zahájení: od 14.4. 2021 od podpisu této smlouvy
3. Termín ukončení: do 28.5. 2021
4. Termín ukončení prací se může změnit po vzájemné dohodě stran v těchto případech:
- změny rozsahu plnění díla
- klimatické podmínky, neumožňující provádění prací podle technologických předpisů. O těchto dnech provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen objednatelem.
- při zásahu vyšší moci (záplavy, požár apod.)
- z důvodů příčin na straně objednatele
5. Místem plnění je: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9, Pionýrská 730/9, 792 01 Bruntál, 1773 v k.ú. Bruntál-město
6. Přesné umístění předmětu díla bude realizováno na základě sdělení odpovědného pracovníka Objednatele, kterého si zvolil Objednatel, a které bude odsouhlaseno Objednatelem v předávacím protokolu.

Pověřeným pracovníkem Objednatele je:

Osoba: Ivana Mikesková, ředitelka školky
Kontakt: +420 723 515 536

V případě změny v osobě odpovědného pracovníka Objednatele bude tato změna oznámena písemně Zhotoviteli před zahájením realizace předmětu smlouvy.

1. Objednatel má povinnost připravit místo realizace tak, aby bylo možné řádně provést montážní práce na předmětu díla, pokud nebylo dohodnuto jinak.
2. Objednatel potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší zemní techniku (např. pásový minibagr, kolový víceúčelový nakladač typu UNC apod.).



Nové znění čl. III:

III. Cena díla:

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za předmět díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy. Základy herních prvků budou provedeny do nezámrzné hloubky min. 80,0cm do betonu tř. min. C 20/25. Vykopaná zemina bude rozvezena v areálu MŠ do vzdálenosti max. 50,0m. 
2. Cena celkem za provedení díla činí:

· Cena celkem bez DPH 		= 307 360,00,- Kč
· DPH 21% 			=   64 545,60,- Kč		
· Cena celkem vč. DPH  21%       = 371 905,60,- Kč

3. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňového zákona se promítne v jejím konečném vyčíslení. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí základní sazba DPH 21 % a snížená sazba DPH 15 %.
4. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude používáno pro ekonomickou činnost (u obcí: výkon veřejnosprávní činnosti) a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Cenu díla lze měnit pouze v případě požadavku objednatele na provedení prací neobsažených v předmětu plnění zhotovitele (tzv. vícepráce). Objednatel je povinen takto provedené vícepráce zhotoviteli uhradit. Veškeré vícepráce je možné provádět jen na základě písemných vzájemně odsouhlasených dodatků k této smlouvě. Součástí těchto dodatků musí být kalkulace cen. 
6. Cena díla neobsahuje případné terénní úpravy, které jsou nezbytné pro realizaci díla, pokud již nejsou součástí cenové nabídky.
7. V cenové nabídce Zhotovitele je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou. V případě, že bude při realizaci zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci instalace herních prvků.  Sazba za provedené vícepráce je sjednána dohodou smluvních stran na částku 390,- Kč/hod/osoba, dále je Objednatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s realizací víceprací. Po dohodě obou stran, cena způsobila.
8. Změní-li se na základě požadavku Objednatele rozsah předmětu plnění díla, bude cena upravena vzhledem k rozsahu požadovaných změn (rozšíření nebo zúžení rozsahu předmětu plnění) písemným dodatkem k této smlouvě. Dohoda o změně rozsahu předmětu díla musí být provedena před zahájením prací.





Přílohy: Položkový rozpočet s názvem projektu „Pohyb s radostí“




V Jamném dne 31.3.2021		                                              	V Bruntále dne

     Za zhotovitele:						Za objednatele:






    _____________________________				_________________________________
     Tomáš Ondra, jednatel společnosti				Ivana Mikesková, ředitelka MŠ
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