č.j. NPU-430/29647/2021
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č: 3005H1210002


Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 300003-60039011 / 0710
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 
(dále jen „objednatel“)
0. Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	   Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent

a

TRIBASE Networks, s.r.o.
Sídlo: Slunečná 1162
383 01 Prachatice
IČ: 49613774, DIČ: CZ49613774
Bankovní spojení: ČSOB Prachatice, č.ú. 212369213/0300

je  právnickou osobou zřízenou podle českého práva, a to obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích soudu, oddíl C, vložka 4827.   
(dále jen „zhotovitel“) 

Doručovací adresa:
1. TRIBASE Networks, s.r.o.
1. Slunečná 1162
1. 383 01 Prachatice
0. 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXX					
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXX
	
Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo
	
I. 

Tímto dodatkem se mění níže uvedené stanovení smlouvy o dílo, ev. číslo objednatele 3005H1210002 
ze dne 22. 2. 2021.

NKP SHZ Jindřichův Hradec – vypracování PD a opravu a doplnění hromosvodu a uzemnění
 

II. 
2.1	Předmět smlouvy:

	Dodatkem č. 1 se mění čl. III. smlouvy o dílo - Lhůty plnění díla a provedení díla

2.2	  Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:	
2.2.1	Termíny plnění ze smlouvy o dílo: 
		
		A/ 	zahájení prací: 	ihned po uveřejnění v registru smluv. Tato smlouva podléhá uveřejnění postupem podle zákona č. 340/2016 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zahájí zhotovitel provádění díla dle této smlouvy následující den po dni, ve kterém obdrží vyrozumění o uveřejnění smlouvy. 
	B/ 	dokončení a předání předmětu díla: do 16. 4. 2021
		Položkový rozpočet a výkaz výměr: do 16. 4. 2021
		AD po celou dobu realizace stavby 

2.2.1	Nové termíny plnění se mění takto:

	B/ 	dokončení a předání předmětu díla: do 31. 5. 2021
		položkový rozpočet a výkaz výměr: do 31. 5. 2021
		AD po celou dobu realizace stavby 

1. Prodloužení lhůty pro provedení díla, je z důvodu, nepředvídatelné události v souvislosti 
s opatřením proti šíření nemoci COVID-19 a délkou nouzového stavu. 
2. Projektová dokumentace jednotlivých částí bude vyhotovena v počtu 8 listinných vyhotovení a na 2 datových nosičích (ve formátu pdf a v tzv. živých formátech doc, xls, dwg, doc., apod.).



III.
3.1	Předmět smlouvy:

Dodatkem č. 1 se mění čl. XIV. smlouvy o dílo – Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách s platností originálu 
v českém jazyce, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.
3. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2031. 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou dokumenty uvedené v čl. II odst. 10.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně v písemné formě písemnými číslovanými dodatky.
5. Tato smlouva se řídí českým právním řádem.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů.
8. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
9. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 
10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3005H1210002 ze dne 22. 2. 2021 s č. j. NPÚ-430/14507/2021 zůstávají beze změny.


	Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.


 
V Českých Budějovicích dne 15. 4. 2021	                                   	V Prachaticích dne 15. 4. 2021
 





0.      ………………………………….	                                                          ………………………………….
               Objednatel 	        Zhotovitel	
		
         Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	  				             XXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]      Ředitel	     jednatel společnosti
3

