
 

 

 

DODATEK Č. 2 
PPR-24167-23/ČJ-2020-990656 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 9. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 2. 2021 

 

Smluvní strany 

objednatel:  Česká republika - Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
zastoupen:  Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy 

logistického zabezpečení PP ČR  
adresa pro doručování: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05 

ISDS:  gs9ai55 
IČO:  000 07 064 
DIČ:  CZ00007064 
Bankovní spojení:         Česká národní banka 
Číslo účtu:      5504881/0710 

kontaktní osoba:            
telefonní číslo:  
mob. tel.:   
e-mail:    

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

zhotovitel:   AREN VT, s.r.o. 
se sídlem:   Sokolovská 1472/23, Praha 2, 120 00, Nové Město, 
IČO:    24232441 
DIČ:    CZ24232441 
zastoupen:   ednatelem společnosti 
ID datové schránky:  qp7ma2w 
bankovní spojení:  ČSOB 
číslo účtu:   254427047/0300 
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:    

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199809  

 
(dále jen „zhotovitel“) 

(společně také „smluvní strany“) 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A) smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 2. 2021, 
smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Údržba objektu Ve 
Smečkách“, evidované pod č. j.: PPR-24167-15/ČJ-2020-990656 (dále jen 
„smlouva“),  

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany 
konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,  

 
se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 7. odst. 7.9 smlouvy a v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 4) a 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly na tomto dodatku č. 2 (dále jen 
„dodatek č. 2“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. 

I. 

1)   Smluvní strany se v souladu s čl. 3 odst. 3.7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 
odst. 4) ZZVZ dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a 
položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 2, který tvoří 
přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.  

Na základě shora uvedeného činí hodnota 

•   méněprací  -  482 717,40 Kč bez DPH, tj. 584 088,05 Kč včetně DPH;  

2)   Smluvní strany se v souladu s čl. 3 odst. 3.7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 
odst. 6) ZZVZ dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a 
položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1 který, tvoří 
přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.  

Na základě shora uvedeného činí hodnota 

•   víceprací  + 1 492 373,43 Kč bez DPH, tj. 1 805 771,85 Kč včetně DPH. 

3) Smluvní strany se tímto na základě shora uvedeného dohodly, že celková cena díla za 
poskytnuté plnění uvedená v čl. 3, odst. 3.1 smlouvy se navyšuje o 1 009 656,03 Kč 
bez DPH, tj. 1 221 683,80 Kč včetně DPH.  

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 3 Cena díla a platební podmínky, odst. 3.1 
smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním: 

 
„3.1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy 

objednatel uhradí zhotoviteli cenu ve výši, která nepřekročí 5 998 415,12 Kč bez 

DPH (slovy: pět milionů devět set devadesát osm tisíc čtyři sta patnáct korun 
českých a dvanáct haléřů), tj. 7 258 082,30 Kč včetně DPH (slovy: sedm milionů 
dvě stě padesát osm tisíc osmdesát dva korun českých a třicet haléřů),“    

 
Ostatní odstavce čl. 3. Cena díla a platební podmínky zůstávají beze změny. 

 
II. 

1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

2) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 
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3) Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou změnové listy č. 1, 2. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 

……………………………………….   
Ing. Milan Grohmann 

náměstek ředitele SLZ PP ČR jednatel společnosti 

 
 
 
   

Ing. Milan 

Grohmann

Digitálně podepsal 

Ing. Milan Grohmann 

Datum: 2021.05.02 

22:27:52 +02'00'




















