
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10/2020
[dále též „Smlouva") ve smyslu § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„občanský zákoník")

I. Smluvní strany

1. Městys VémysliceSídlo : Vémyslice 31, 671 42 VémysliceStatutární zástupce: Čestmír Maša -  starosta městyseIČ: 00293768DIČ: CZ00293768Bankovní spojení:Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Komerční banka, a.s., č.ú. 2828-741/0100 
Čestmír Maša -  starosta městyse(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel")

2. Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.Sídlo: Vémyslice 241, 671 42Statutární zástupce: Miloš Ryšavý, jednatel společnostie-mail: mirysavy@volny.cztelefon: 515 323 427fax: 515 323 427IČ: 28315049DIČ: CZ28315049Bankovní spojení, č.ú.: KB a.s. Moravský Krumlov, č.ú.: 43-3741540227/0100Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Miloš RyšavýZapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 60719 (dle jen „Účastník" nebo též „Zhotovitel")

mailto:mirysavy@volny.cz


IV.Specifikace dílaa) Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „SNÍŽENÍ 
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ VÉMYSLICE". Rozsah předmětu veřejné zakázky je stanoven projektovou dokumentací, kterou zpracoval pro Městys Vémyslice Ing. Josef Pirochta, jako generální projektant Ateliér 99, Purkyňova 99, 612 00 Brno. Rozsah prací řeší zateplení objektu, výměnu všech výplní otvorů za nové a drobné úpravy s tím související. Konkrétně se bude zateplovat obvodový plášť objektu certifíkovaným systémem z minerální vyty soklová část zdivá z EPS Perimetr a také proběhne výměna krytiny střechy se všemi klempířskými prvky.

VII. Cena za provedení díla

Cena celkem bez DPH - původní 10,568.909,50 KčCena celkem bez DPH - práce nad rámec zákl.rozpočtu -  ZL č .l 95.437,20 KčCena celkem bez DPH - méněpráce-nerealizované položky -  ZL č .l -109.016,20 KčCena celkem bez DPH - nová 10,555.330,50 KčDPH 21 % 2,216.619,40 KčCena celkem vč. DPH 21 % - nová 12,771.949,90 Kč
Přílohy : Změnový list č. 1 -  práce nad rámec základního rozpočtu Změnový list č. 1 -  méněpráce -  nerealizované položky

Ostatní ujednání smlouvy č. 10/2020 se nemění!

ObjednatelVe Vémyslicích, dne: do. 4.
i

MĚSTYS VÉMYSLICE
671 42 VÉMYSLICE 31

Městys VémysliceČestmír Masa, starosta obce
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