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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST 
VE VÝSTAVBĚ 

ev. č. MMJN  SD/2021/0251 

 
uzavřená na základě § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 
Smluvní strany  
 

 statutární město Jablonec nad Nisou 
 Mírové nám. 19, 466 01, Jablonec nad Nisou 
        Zastoupené:  Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského 

rozvoje a 
                                 Ing. Pavlem Slukou, vedoucím oddělení investiční výstavby 
        Za příkazce je oprávněn jednat:  
 ve věcech smluvních: Ing. Martin Jančík, Ing. Pavel Sluka  
 ve věcech technických:  Ing. Pavel Sluka, Miroslav Kopecký 
        IČ:   00262340 
 DIČ:    CZ00262340 
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Jablonec nad Nisou 

Číslo účtu:  121451/0100 
  

dále jen „příkazce“ 
  

a 
 

QM-4C, s.r.o. 
Zastoupený   Alešem Bednářem, jednatelem 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 46185 
Sídlo firmy:   Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec 
IČ:    09686380 
DIČ:    CZ09686380  
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:   296150648/0300 

dále jen „příkazník“ 
 

Článek 1 - Předmět smlouvy 
 
Předmětem dle této smlouvy je závazek příkazníka, že pro příkazce jeho jménem a na jeho 
účet zabezpečí funkci technického dozoru stavebníka (dále je „TDS“) při realizaci stavby 
 

Vodovod a tlaková kanalizace v ulici Prosečská a Na Palouku, 
Jablonec nad Nisou 

(dále jen „stavba”) 
 

Konkrétní činnost příkazníka při plnění předmětu této smlouvy se bude skládat z: 
A. činnost příkazníka před zahájením realizace stavby 
1. seznámení se s podklady předanými příkazcem, podle kterých byla či je připravována 
realizace stavby či podle kterých bude či je stavba realizována, zejména: 

- s projektovou dokumentací 
- s vyjádřením správců inženýrských sítí a zařízení (nadzemních i podzemních) na 
staveništi a stavbou dotčeném okolí staveniště 
- s obsahem stavebních či jiných povolení, podle kterých se stavba bude realizovat, 

2. provedení kontroly úplnosti podkladů uvedených v bodě 1., upozornit příkazce na jejich 
případnou neúplnost nebo na jejich vady a navrhnout opatření pro jejich doplnění nebo 
odstranění jejich vad 
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3.  seznámení se s obsahem smlouvy o dílo (dále jen „SoD“), kterou příkazce uzavře se 
zhotovitelem prací na stavbě (dále jen „zhotovitel“) a s položkovým rozpočtem stavby; provést 
kontrolu úplnosti položkového rozpočtu stavby a v případě, že příkazník zjistí jeho neúplnost nebo 
vady, upozorní na tuto skutečnost příkazce a navrhne opatření pro jeho doplnění nebo odstranění 
jeho vad 
4.   přípravy předání staveniště (pracoviště) zhotoviteli – vypracování a rozeslání pozvánek na 
předání staveniště, příprava protokolu o předání staveniště, zjištění míst pro napojení stavby na 
zdroje vody a elektrické energie, zjištění výškové bodu pro předání zhotoviteli 
5.   V souběhu se stavbou vodovodního řadu v ulici Prosečská bude realizována stavba „I/14 – 
Proseč nad Nisou, Dešťová kanalizace“ – investorem této stavby bude Ředitelství silnic a dálnic 
ČR. Vodovod v ul. Prosečská se bude realizovat pouze v tom případě, že ŘSD bude realizovat 
stavbu dešťové kanalizace. 
 
 

B. činnost příkazníka při předání staveniště 
1. řízení jednání o předání staveniště 
2. předání míst pro napojení stavby na zdroje vody a elektrické energie zhotoviteli, předání 
výškového bodu zhotoviteli 
3. vypracování finální verze protokolu o předání staveniště, zajištění jeho odsouhlasení 
všemi účastníky jednání o předání staveniště a zajištění podpisu všech účastníků jednání  
4. předání originálu protokolu o předání staveniště příkazci neprodleně po zajištění podpisů 
všech účastníků  
 
C. činnost příkazníka během realizace stavby 
1. vykonávání povinnosti TDS stanovené mu SoD a Stavebním zákonem po celou dobu 
realizace stavby  
2. účast na vytýčení stavby zhotovitelem před zahájením prací, u novostaveb a přístaveb 
vyžádání  protokolu o vytýčení stavby a osazení do terénu  
3. provádění kontroly 

- řádného provádění prací – dodržování technických a technologických postupů 
- kvality provádění prací 
- dodržování projektové dokumentace 
- dodržování stavebního či jiného povolení, podle kterého se stavba realizuje 
- dodržování stavebního zákona 
- dodržování podmínek státního stavebního dohledu 
- dodržování ustanovení SoD 
- dodržování časového plánu stavby (dále jen „harmonogramu“) 
- dodržování bezpečnosti práce na staveništi (spolupráce s koordinátorem BOZP, který 
dohlíží nad plněním předpisů BOZP) 
- dodržování správného způsobu skladování materiálu určeného na provádění stavby 
- dodržování správného ošetřování provedených konstrukcí stavby 
- dodržování správného používání mechanizace při realizaci stavby, zejména pak ve 
vztahu k dodržování ochranných pásem podzemních inženýrských sítí a zařízení 
- dodržování pořádku na staveništi a jeho bezprostředním okolí 
- dodržování zásad ochrany životního prostředí (vč. likvidace stavebního odpadu) při 
realizaci stavby 
- dodržování zásad o pověřování realizací stavby či jejích částí podzhotovitelem  
- dodržování povinností zhotovitele při archeologických nálezech 

V případě, že příkazník zjistí při provádění výše uvedené kontrolní činnosti nedostatky či 
nesrovnalosti v počínání zhotovitele, provede o tom zápis do stavebního deníku, kterým 
vyzve zhotovitele k nápravě. Současně informuje o zjištěných nedostatcích či 
nesrovnalostech příkazce (telefonicky, e-mailem či osobně). 

4. provádění kontroly a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými; o kontrole a prověření provede zápis do stavebního deníku, v případě 
zjištěných nedostatků zastavení stavby či příslušné části stavby do doby odstranění 
nedostatků na zakrývaných pracích; zastavení stavby se řídí čl.4, odstavcem 7 

5. provádění kontroly vedení stavebního deníku a provádění zápisů do stavebního deníku 
- kontrola řádného vedení zápisů ve stavebním deníku minimálně 1x za pět kalendářních 
dní 
- provádění zápisů o kontrole stavby do stavebního deníku 
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- reagování na zápisy zhotovitele ve stavebním deníku  
- vytrhávání druhé kopie stavebního deníku a předávání ke kontrole příkazci minimálně 
1x za kalendářní měsíc 

6. činnost související s pořádáním kontrolních dnů 
- svolání kontrolního dne (včetně rozesílání pozvánek na kontrolní den) 1x za kalendářní 
týden a to od předání staveniště až do předání a převzetí díla (pokud nebude příkazcem 
rozhodnuto jinak) 
- řízení jednání na kontrolních dnech 
- pořízení zápisu z jednání kontrolního dne 
- vypracování finální verze zápisu z jednání kontrolního dne 
- zajištění odsouhlasení finální verze zápisu všemi účastníky kontrolního dne  
- zajištění podpisu zápisu z jednání kontrolního dne všemi účastníky na následujícím 
KD 
- předání originálu zápisu z jednání kontrolního dne příkazci neprodleně po zajištění 
podpisů všech účastníků  

7. činnost při požadavku zhotovitele na změnu stavby oproti projektové dokumentaci (dále 
jen „změny stavby“) 

- evidování požadavků zhotovitele na změnu stavby  
- konzultace každého takovéhoto požadavku s příkazcem a projektantem (autorským 
dozorem) 
- předání stanoviska příkazce (odsouhlasení či zamítnutí změny stavby ) zhotoviteli 
zápisem do stavebního deníku 

8. činnost při kontrole změnových listů 
- převzetí změnového listu, který vypracuje zhotovitel na odsouhlasenou změnu stavby  
- kontrola správnosti použitých výměr změny stavby  
- vrácení změnového listu zhotoviteli v případě nesprávných či neoprávněných výměr 
změny stavby či předání změnové listu příkazci v případě správných výměr změny 
stavby; vrácení změnového listu zhotoviteli či jeho předání příkazci musí být 
příkazníkem provedeno do 3 kalendářních dnů od obdržení změnového listu od 
zhotovitele  

9. činnost při požadavku zhotovitele na prodloužení termínu realizace stavby 
- posouzení požadavku zhotovitele na prodloužení termínu realizace stavby a předání 
svého stanoviska příkazci k rozhodnutí do 3 kalendářních dnů od obdržení požadavku 
od zhotovitele  
- sdělení rozhodnutí příkazce (odsouhlasení či zamítnutí prodloužení termínu realizace 
stavby) zhotoviteli zápisem do stavebního deníku 

10. činnost při kontrole fakturace zhotovitele 
- provádění kontroly soupisu provedených prací a rekapitulace provedených prací – 
příloh daňových dokladů (dále jen „příloh faktury“) a to po stránce věcné, množstevní a 
cenové správnosti vykazovaných položek provedených prací 
- v případě vady příloh faktury jejich vrácení zhotoviteli, v případě správnosti příloh 
faktury jejich odsouhlasení provedené vyznačením slova „souhlasím“ na přílohy faktur, 
podpisem a datem podpisu a jejich předání zhotoviteli k vystavení faktury; vrácení 
přílohy faktury zhotoviteli musí být příkazníkem provedeno do 5 kalendářních dnů od 
obdržení přílohy faktury od zhotovitele 

11. spolupracování s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování 
souladu realizace stavby s projektovou dokumentací 

12. spolupracování s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad projektu 

13. kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, 
v případě jejich neprovádění neprodleně vyzvat zhotovitele zápisem do stavebního deníku 
k jejich provedení 

14. účast na zkouškách uvedených v bodě 13., kontrola výsledků těchto zkoušek a 
vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, 
atesty, protokoly apod.) 

15. spolupracování se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi 

16. pořizování fotodokumentace realizace stavby, předání pořízení fotodokumentace 
realizace stavby příkazci na CD 
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D. činnost příkazníka při předání a převzetí dokončené stavby nebo její části 
1. vypracování protokolu pro předání a převzetí dokončené stavby nebo její části 
2. řízení jednání o předání a převzetí dokončené stavby nebo její části 
3. sepsání soupisu všech závad a nedodělků a dojednání termínů pro jejich odstranění se 
zhotovitelem a odsouhlasení termínů s příkazcem 
4. dojednání termínů a podmínek pro vyklizení staveniště, vč. zařízení staveniště se 
zhotovitelem a odsouhlasení těchto termínů a podmínek s příkazcem 
5. převzetí dokladů pro předání a převzetí stavby nebo její části od zhotovitele  
6. kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem předaných dokladů pro předání a převzetí 
stavby nebo její části  
7. vypracování finální verze protokolu o předání a převzetí stavby nebo její části, zajištění 
jeho odsouhlasení všemi účastníky předání a převzetí a zajištění podpisu protokolu všemi 
účastníky předání a převzetí 
8. předání originálu protokolu o předání a převzetí dokončené stavby nebo její části příkazci 
neprodleně po zajištění podpisů všech účastníků 
 
E. činnost příkazníka při povolování stavby do trvalého užívání (dále jen „kolaudace“) 
1. účast na kolaudaci 

 
F. činnost příkazníka při odstraňování závad a nedodělků stavby 
1. kontrola odstraňování závad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí dokončené 
stavby nebo její části; kontrola dodržování zásad platných během realizace stavby 
2. kontrola dodržování termínů odstraňování závad a nedodělků zjištěných při předání a 
převzetí stavby, upozornění zhotovitele na případné nedodržování dohodnutých termínů 
zápisem do stavebního deníku a informování příkazce o případném nedodržování 
dohodnutých termínů 
3. kontrola splnění termínů a podmínek pro vyklizení staveniště, vč. zařízení staveniště, 
upozornění zhotovitele na případné nedodržování dohodnutých termínů a podmínek pro 
vyklizení staveniště, vč. zařízení staveniště zápisem do stavebního deníku a informování 
příkazce o případném nedodržování dohodnutých termínů a podmínek 
 
G. činnost příkazníka při řešení případných vad díla zjištěných v záruční době (po 
dobu 6měsíců od předání a převzetí kompletně dokončené stavby bezplatně) 
1. spolupracuje na vyzvání s příkazcem po dobu záruční doby stavby (záruční doba stavby 
je stanovena v SoD) a podává potřebnou technickou výpomoc 
2. na vyzvání se účastní jednání o reklamačních vadách stavby 

 
Předmětem této smlouvy není :  
1) provádění nebo zabezpečování geodetických činností 
2) provádění nebo zabezpečování geologického dohledu 
3) provádění nebo zabezpečování průzkumů 
4) zajišťování podkladů pro projektovou dokumentaci či její změny 
5) zajišťování projektových dokumentací 
6) zajišťování povolení pro výstavbu 
7) provádění zkoušek, měření a revizí    
8) zajišťování smluv se zhotovitelem 

 
Článek 2 – Plná moc 
 
Za účelem plnění výše uvedeného předmětu smlouvy uděluje příkazce tímto příkazníkovi  
plnou   moc, přičemž rozsah zmocnění vymezuje následovně:  
 
Příkazník je oprávněn: 
1. Zařídit jménem příkazce na jeho účet práce a výkony investorsko - inženýrské činnosti 

včetně odborné pomoci v rozsahu dohodnutém v čl. 1 této smlouvy a s omezeními 
vyplývající z čl. 4 této smlouvy. 
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2.  Ke všem právním úkonům, které bude jménem příkazce činit v rámci dohodnutého 
rozsahu zařízení záležitostí příkazce. Veškeré právní úkony, které bude příkazník činit 
dle této smlouvy v zastoupení, budou označeny tak, aby z nich bylo patrno, že je činí 
jménem příkazce.          
  

3. V rámci dohodnutého rozsahu výkonu investorsko - inženýrské činnosti jednat jménem 
příkazce se všemi dotčenými orgány, právnickými a fyzickými osobami i občany, včetně 
zastupování před příslušnými správními orgány.       

 
4. Použít ke splnění závazku založeného touto smlouvou i jiných osob. 

 
Článek 3 – Práva a povinnosti příkazce 
 
1. Příkazce se zavazuje zajistit dostatek finančních prostředků k úhradě zařizovaných 

prací a výkonů, jakož i ostatních nákladů, které nejsou zahrnuty v ceně za plnění 
předmětu této smlouvy, například správní a jiné poplatky. 

 
2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi dohodnutou cenu za zařízení záležitosti dle 

této smlouvy v souladu s čl. 5. 
3. Příkazce se zavazuje ve lhůtách požadovaných příkazníkem vystavit potřebné 

objednávky či jiné doklady a poskytnout ve lhůtách stanovených příkazníkem další 
součinnost nezbytnou k zařízení záležitosti a splnění účelu této smlouvy. Dále se 
zavazuje oznámit příkazníkovi bez zbytečného odkladu, že na adresu příkazce byla 
doručena projektová dokumentace týkající se předmětné stavby nebo jakékoli jiné 
doklady či listiny, které se vztahují k obstarávaným záležitostem, a předat tyto doklady 
příkazníkovi. 

         
4. Příkazce je oprávněn požadovat od příkazníka kdykoli informace o stavu zařizované 

záležitosti, má rovněž právo zvolit formu, ve které chce informace poskytnout.  
 
5. Příkazce je oprávněn dojednat se zhotovitelem dílčí předávání jednotlivých 

dokončených částí díla. Dílčí předávání a převzetí díla nezakládá příkazníkovi právo 
na zvýšení nejvýše přípustné celková částky za činnost příkazníka uvedené v čl. 5. 

 
Článek 4 – Práva a povinnosti příkazníka 
 
1. Příkazník se zavazuje postupovat při zařizování záležitosti příkazce s veškerou 

odbornou péčí, v souladu s touto smlouvou v časových relacích daných potřebami 
příkazce, s přihlédnutím ke včasnosti předání podkladů a k časové náročnosti 
požadované činnosti. Činnost, k níž se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat 
podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které příkazník zná nebo musí znát. 
Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování 
záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. 

 
Obě smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od 
obou účastníků úzkou vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní 
aktualizaci stanoveného postupu.  

 
2. Činnost dle této smlouvy bude příkazník vykonávat v souladu s vymezeným rozsahem 

činnosti, který je uveden v čl. 1, a rozsahem oprávnění, od kterých je oprávněn odchýlit 
se jen tehdy, je-li to naléhavé nebo nutné v zájmu příkazce, od kterého nemůže včas 
obdržet jeho souhlas. O tomto odchýlení je příkazník povinen informovat bez 
zbytečného odkladu příkazce. 

 
3. Příkazník je povinen kdykoli na požádání informovat příkazce o stavu zařizované 

záležitosti a po skončení činnosti předat příkazci veškeré doklady, které při činnosti 
získal. 
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4. Za škodu způsobenou příkazci porušením povinností dle této smlouvy odpovídá 
příkazník příkazci nebo třetím osobám v rozsahu dle Občanského zákoníku v platném 
znění. 

5. Příkazník je oprávněn k výkonu činností a povinností, které mu z této smlouvy vyplývají, 
pověřit zástupce. Jména osob, které příkazníka zastupují, je příkazník povinen předem 
oznámit příkazci. Příkazník zodpovídá za splnění všech svých závazků podle této 
smlouvy zástupcem příkazníka ve stejném rozsahu jako při osobním výkonu činností a 
povinností podle této smlouvy příkazníkem. Jakékoli ujednání mezi příkazníkem a 
zástupcem příkazníka nezprostí příkazníka jeho povinností provést řádně činnosti a 
povinnosti, které pro příkazníka z této smlouvy vyplývají. Příkazník ponese 
odpovědnost za koordinaci provádění činností a povinností mezi ním a zástupcem 
příkazníka. 

6. Příkazník je povinen zajistit provádění činností a povinností i v době, kdy tyto činnosti 
ze zdravotních či jiných důvodů (například čerpání dovolené) nemůže vykonávat 
osobně. V takovém případě je oprávněn pověřit k provádění činností a povinností dle 
této smlouvy zástupce v souladu s článkem 4, odstavcem 5. 

7. V případě nedodržení technických a technologických postupů, předpisů o bezpečnosti 
a ochraně zdraví na stavbě vyhrazuje si příkazník právo zastavit práce bez souhlasu 
příkazce zápisem do stavebního deníku. Pokud nebude provedena náprava a 
zhotovitel bude pokračovat v díle, neponese příkazník odpovědnost za vzniklé 
následky. Přerušení prací bude příkazci sděleno nejprve ústně, pokud bude přítomen, 
a následně vždy písemně a to do 24 hodin od zjištěné závady. 
 

 
 

 
Článek 5 – Cena za zařízení záležitosti 
 
1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazce uvedené v článku 1 činnosti zaplatit 
cenu dle výkazu skutečně odpracovaných hodin za sjednané hodinovou sazbu, pro 
předpokládanou dobu realizace stavby: 
 

od 10.5.2021 do 15.11.2021, tj. celkem 190 dní 

Po dobu přerušení výstavby v zimním období nebude TDS vykonávat činnost, tudíž 
mu nebude příkazcem hrazena.  

Příkazník bude provádět měsíční fakturaci podle výkazu skutečně odpracovaného počtu 
hodin. Výkaz předloží příkazník příkazci k odsouhlasení před vystavením daňového dokladu 
(dále jen „faktury“). 
 
2. Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1: 
Hodinová sazba u činností příkazníka označené písmeny A, B, C, D a F činí: 

700,- Kč bez DPH (847,- Kč včetně DPH) 
nejvýše přípustná celková částka pro všechny tyto činnosti 140.000,- Kč bez DPH  
(169.400,- Kč včetně DPH) 
Pokud dojde k vyčerpání nejvyšší přípustné částky před splněním všech povinností 
vyplývajících z předmětu této smlouvy, je příkazník povinen dále vykonávat činnosti 
vyplývající z předmětu této smlouvy v plném rozsahu, avšak bez nároku na další 
odměnu. 

 
Nejvyšší přípustnou částku pro tyto činnosti je možné navýšit pouze za předpokladu: 

a) že dojde k prodloužení doby realizace o více než 30 dní, přičemž se do doby 
realizace díla se nezapočítává doba, po kterou je provádění prací pozastaveno 
zápisem do stavebního deníku 
b) že navýšení celkové ceny za realizaci stavby bude vyšší než 15 % z celkové 
ceny za realizaci stavby uvedené v SoD  

Míra navýšení nejvyšší přípustné částky pro tyto činnosti bude dána dohodou obou 
smluvních stran, která bude zakotvena do dodatku této smlouvy. 
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Činnost příkazníka označená písmenem E (kolaudace) je zahrnuta do nákladů za činnost D 
a F, nebude tedy samostatně účtována. 
 
 
 
Cena za činnost příkazníka označené písmenem G se stanovuje takto: 

- 6 měsíců od data předání a převzetí dokončené stavby bezplatně 
- po uplynutí 6 měsíců od předání a převzetí dokončené stavby do konce záruční doby 
stavby: 
- hodinová sazba 700,- Kč bez DPH (847,- Kč včetně DPH) 
 

3. V uvedených odměnách jsou zahrnuty všechny běžné režijní náklady příkazníka, zejména 
náklady na administrativní práce, poplatky telefonním operátorům, využívání vozidla vč. 
cestovních výdajů, výpočetní techniky, software atd. 
 
4. V této odměně nejsou zahrnuty správní a jiné poplatky, znalecké posudky, překlady a 
tlumočení apod. 
 
5.  Splatnost faktur je 14 dnů od data jejich vystavení. Faktura však musí být doručena na 
podatelnu příkazce nejpozději do 3 dnů od data vystavení. 
 
6.  Fakturovaná částka, na kterou vznikl příkazníkovi nárok, se považuje za řádně a včas 
zaplacenou, jestliže nejpozději poslední den dohodnuté lhůty splatnosti bude odepsána 
z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.  
     
Článek 6 - Závěrečná ustanovení a ujednání 
 
1. Ochrana důvěrných informací 
 Platí, že veškeré informace týkající se předmětu díla, s nimiž bude příkazník přicházet 

v průběhu výkonu činností a povinností dle této smlouvy do styku, jsou důvěrné. Tyto 
informace nesmějí být sděleny nikomu kromě příkazce a dalších osob určených 
příkazcem a nesmějí být příkazníkem použity k jiným účelům než k výkonu činností a 
povinností dle této smlouvy. 

 
2. Výjimka z ochrany důvěrných informací  

Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které 
jsou všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace v projektové dokumentaci, 
které je nutné použít pro projednání dokumentace v rámci řízení podle Stavebního 
zákona, k získání potřebných rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek a vyjádření 
podle dispozic příkazce. 

 
3. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné záznamy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují.   

 
4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

 
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou 

zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru 
smluv). 

 
Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny  zvláštními 
zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve 
zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo 
jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona. 
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Smlouva nabývá  účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
6. Pokud není v této příkazní smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě 

jejího oboustranného podpisu zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném 
znění.  

 
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které jsou originály smlouvy, 

z nichž příkazce obdrží dva a příkazník jeden. 
 
8. Nedílnou součástí této smlouvy je nabídkový list na výkon technického dozoru 

stavebníka (TDS) na stavbě. 
 
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy a na důkaz souhlasu ji 
potvrzují svými podpisy. 
 
 
Jablonec nad Nisou dne 3.5.2021                             Liberec dne 3.5.2021 
 
Za příkazce: Za příkazníka: 
 
 

 
………………………………… ………………………………… 
Ing. Martin Jančík                  Aleš Bednář 
vedoucí odboru územního                             jednatel 
a hospodářského rozvoje  
 
 
………………………………… 
Ing. Pavel Sluka 
vedoucí oddělení investiční výstavby 
  
Za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby 

 


