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STATNI fond dopravní 
INFRASTRUKTURY

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

číslo smlouvy objednatele: SMLO-122/1073/OST/20/2020

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Rekonstrukce silnice 111/34310 Kamenicky - Filipov, PDÍÉ

uzavřená ve smyslu ustanoveni § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) PRODIN a.s.
sídlo : K Vápence 2745, 530 02 Pardubice,
zastoupený Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva
IČ: 252 92 161; DIČ: CZ25292161
zapsaná v obchodnín^istříkL^edenén^<raiským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532 
Bankovní
účtu:^

Kontaktní osoby

e-mail
ve věcech technických:

kvedoucí střediska silničních staveb,

ve věcech smluvních vvima podpisu této smlouvy:

(dále jen zhotovitel)

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031 
se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
zapsaná v obchodním rejstřiku^edenénrUOaiskvrT^oudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email:_____
Zastoupena :
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem

lenovaný zástupce statutárního orgánu 
lenovaný zástupce statutárního

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických: 

(dále jen „Objednatel“)

itel
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I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.04 2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č SMLO- 
122/1073/OST/20/2020, na vypracování projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce 
silnice 111/34310 Kameničky - Filipov“ ( dále jen „Smlouva").

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY v bodě 1.2 mění 
1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: DUSP a PDPS do 30.06.2021.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny

2 Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv

3 Přílohou dodatku je žádost zhotovitele vč. odůvodnění.

4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné
vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem Dodatek je 
vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva

V Pardubicích dne : 8 4 2021 V Pardubicích dne : 8.4 2021

Za objednatele Za zhotovitele
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Vaše vize. Náš projeKt

PRODIN a.s.
K Vápence 2745 
530 02 Pardubice

IČO 25292161 
DIČ CZ25292161

ID datové schránky: wrjftqq

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
5303 53 Pardubice

Váš dopis / ze dne Naše značka

2020/3111/048
Vyřizuje Z linka V Pardubicích dne

Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-122/1073/OST/20/2020

Vážení.

dne 29. 4. 2020 byla mezi našimi stranami uzavřena smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce silnice 
III/34310 Kameničky - Filipov, PD“.

Vzhledem k probíhající pandemii a dlouhotrvajícímu nouzovému stavu v ČR je ztížené a časově 
náročnější projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy oproti původnímu 
předpokladu. Do dnešního dne jsme neobdrželi vyjádření dotčených orgánů státní správy.

Z důvodů výše uvedených Vás žádáme o uzavření dodatku č. 1 k předmětné smlouvě o dílo, 
v souladu s článkem 11. odstavcem 11.2. této smlouvy, kterým by byl prodloužen termín dokončení 
v odstavci 4. Doba plnění takto:

Předpoklad ukončení prací je: DUSP a PDPS do 30. 6. 2021

Prosíme o Vaše stanovisko.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

člen představenstva 
PRODIN a.s.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis B, vložka 2532 www.prodin.cz

http://www.prodin.cz

