
2. Zhotóíiíši: vsv-ÉNeiNÉEŘING s.r.o.

ulít VKM
VODÁRNY KLADNO _ MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č .  2 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle 5 2586 a následujících zákona č .  82/2912 sg.  občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-461/20—D2
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: XXXI421IZO—SRO
Č. zakázky: 21101520

| .  Smluvní strany

1.  Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ  272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č .  2380

Zastoupené: Ing. Josefem Zivnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné
moci

Zástupce
ve věcech technických:  zodpovědná osoba za převzetí projektové

dokumentace
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojeni: 0

(dále jen „objednateí“) na straně jedné

se sídlem Staropramenná 29, 150 00 Praha 5 zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č.  33501

Zastoupené: ' ' * Vladislavem Vacovským, jednatelem společnosti
Manažer projektu: 
Hlavní inženýr projektu: 
IČO: 62583000
DIČ: C262583000
Bank. spojení: 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé.
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ll. Základní ustanovení - „ , * .r

1 .  Účelem Dodatku č .  2 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Kožova hora — Růžové pole - obnova přivaděče DN 700

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 14. 10. 2020.



\ll! VKM
VODÁRNY_ KLADNO — MĚLNÍK Kožova hora - Růžové pole — obnova přivaděče DN 700

akciová společnost Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dlo na zhotovení PD

III. Předmět dodatku

1 .  S ohledem na závěry z místních šetření, indikující vyšší technickou náročnost projektového
řešení, s e  smluvní strany dohodly na změně termínů plnění v článku Vl. Doba plnění, ve
kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

Činnost: Termín plnění:

1. Předání dokumentace DSJ (v podrobnosti DPS): 31.05.2021
2. Zajištění IČ: 30.09.2021

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body vtomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě
o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsazené zůstávají v platnosti dle původního
znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím
dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost.
Objednatel obdrží 2 stejnopisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodně, pravé a vážně vůle připojují své popisy.

v Kladně dne: So H.  2027 v Praze dne: 27.04.2021

Ing. Josef Ž“ " e , ředitel společnosti Vladislav Vacovský, jednatel společnosti
ástupce objednatele zástupce zhotovitele




