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SMLOUVA O DÍLO  
kterou uzavřely 

na straně jedné:  Město Svitavy 
 IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444 
 se sídlem T. G. Masaryka 5/35, P ředměstí, 568 02 Svitavy 
 zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou  
 bankovní účet číslo: XXXXX 
                                  XXXXX 
  - dále jen objednatel -  
a 
na straně druhé:  SPORTES Svitavy s.r.o. 
 IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620 
 se sídlem Tovární 677/28, P ředměstí, 568 02 Svitavy 
 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388 
 zastoupena Ing. Bronislavem Olšánem, jednatelem 
 bankovní účet číslo: XXXXX 
  - dále jen zhotovitel - 

 
I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
„Rekonstrukce ve řejného osv ětlení na ulici Marie Kude říkové ve Svitavách “ a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pod 
názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Marie Kudeříkové ve Svitavách“ 
zpracovanou Ing. XXXXX XXXXX, IČO: XXXXX, Antonína Slavíčka 691/44b, 568 02 
Svitavy, v lednu 2021, číslo zakázky HP91/2020/UR.  
Shora uvedená projektová dokumentace se v této smlouvě označuje též jen jako 
„Projektová dokumentace“. 
Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí. 

1.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 2 
této smlouvy a její nedílnou součástí.  

1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 
a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, 
b) úklid místa pro provádění díla, 
c) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného 

vytyčení, 
d) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění 

dopravního značení po dobu provádění díla, 
e) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla. 

1.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, 
protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění 
díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.  

1.6. Místem plnění jsou ulice Marie Kudeříkové a Kijevská ve Svitavách.  

1.7. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli 
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soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly 
oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách 
ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o 10 
%, pokud nedojde mezi smluvními stranami k jiné dohodě. Veškeré vícepráce, změny, 
doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy písemně 
odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. 

1.8. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, 
pokud jejich provedení poddodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení 
odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.  

1.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou 
dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

1.10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu s územním rozhodnutím a ostatními 
souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od objednatele při předání 
staveniště nebo v průběhu plnění.  

1.11. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a 
revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 
pozdějších změn) a ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace. 

1.12. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této 
smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.  

 
II. 

Čas pln ění 

2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 4.5.2021.  

2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu 
objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
250,- Kč za každý den prodlení.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 23.7.2021. 

2.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  

 
III. 

Cena díla 

3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 522 472,39 Kč (v této smlouvě označeno též 
jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“).  

3.2. Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené 
daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. 
Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné 
části Celkové ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku 
odpovídající DPH zaplatit. 

 
IV. 

Fakturace, splatnost ceny  

4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

4.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.  
Před vystavením faktury zhotovitel předloží zástupci pro věci technické objednatele vždy 
nejpozději do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, 
soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis 
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provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel 
zhotoviteli sdělí. 
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek objednatelem vystaví zhotovitel 
fakturu.  
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který 
je soupis zpracován a odsouhlasen.  
Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený 
objednatelem. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je faktura neúplná a 
objednatel není povinen ji proplatit.  

4.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být 
též předávací protokol díla. 

4.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu.  

4.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu 
včetně příloh objednateli. 

4.6. Objednatel uhradí veškeré vystavené faktury maximálně do výše 90 % Celkové ceny díla. 
Zbývající neuhrazenou část (t.j. výsledně 10 % z Celkové ceny díla) – tzv. pozastávku 
uhradí objednatel zhotoviteli po provedení celého díla a po odstranění případných vad a 
nedodělků díla uvedených v předávacím protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli 
a objednatel dílo převezme. 

4.7. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury 
v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro 
pozastávku, tj. nad 90 % Celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze 
část faktury do limitu 90 % Celkové ceny díla. Zbývající část faktury zůstane neuhrazena a 
je splatná teprve po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. 

4.8. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat 
zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

4.9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4.10. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých 
materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným 
v článku XII. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje 
doložit.  

4.11. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, 
je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji 
pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i 
nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této 
smlouvy. 

 
V.  

Předání a p řevzetí dokumentace 

5.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  

5.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici a tuto si 
pečlivě prověřil.  

 
VI. 

Stavební deník 

5.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich 
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jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a 
převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost 
vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.  

5.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích 
předpisech. 

5.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

5.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické 
zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, 
které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi 
jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo 
zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány 
státní správy a osoby určené právními předpisy. 

5.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 5 pracovních dnů. 

5.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

 
VII.  

Staveništ ě 

6.1st Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 
pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

6.2nd Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této 
smlouvy), nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

6.3rd Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně 
pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.   

6.4th Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

6.5th Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k zásahům do veřejných 
komunikací, pokud budou potřeba, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré 
případné poplatky s tím spojené hradí ze svého. 

6.6th Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění 
komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

6.7th Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavebních pracích apod. 

6.8th Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud 
staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den 
prodlení s plněním takové povinnosti. 

6.9th Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a 
umístit na své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli o minimálním 
rozměru 1 m x 2 m, s uvedením následujících údajů:  
- označení stavby  
- název stavebníka  
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- způsob provádění stavby (dodavatelsky)  
- název zhotovitele  
- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby  
- termín dokončení stavby. 
Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli 
nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel neumístí ve stanovené 
lhůtě na své náklady na určeném místě tuto informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení.  

 
VIII. 

Podmínky provád ění díla ve vazb ě na zajišt ění řádného pln ění 

7.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

7.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

7.3. Zhotovitel prohlašuje, že byl již před podpisem této smlouvy podrobně seznámen 
s podmínkami provádění díla, zejména se skutečností, že dílo bude muset provádět tak, 
aby koordinoval svůj postup se zhotovitelem, který v dané lokalitě provádí dílo pro 
společnost ČEZ Distribuce, a.s. 

7.4. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby 
nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla 
zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

7.5. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění 
díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

7.6. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých 
skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude 
objednatel svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 7 dní. 
Kontrolních dnů se budou účastnit:  
-  zástupce pro věci technické objednatele,  
-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 
-  zpracovatel Projektové dokumentace, 
-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 
Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze 
měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

7.7. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem 
ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy 
uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na 
žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

7.8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany 
životního prostředí a protipožárních předpisů. 

7.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

7.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a 
další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením 
těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen 
škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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7.11. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

7.12. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním 
díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a 
krádeží. Zhotovitel je povinen pojistit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese 
nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být 
sjednáno s limitem nejméně 250 000,- Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a 
účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady 
prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen 
na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele.  
Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s 
požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč; v takovém 
případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.  

7.13. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a 
v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

7.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do 
díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak 
v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, 
a to na základě výzvy objednatele. 

 
IX. 

Předání díla 

8.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu 
předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme. 

8.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

8.3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XII. oznámit objednateli alespoň 3 dny 
předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a 
v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je 
vázáno převzetí díla objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy 
veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či 
nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.   

8.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud 

se vyžadují, 
- stavební deník. 
Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není 
objednatel povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. 

8.5. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

8.6. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od 
zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví 
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v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O 
předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol. 

8.7. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, 
uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich 
odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen zápis. 

8.8. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o 
nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

8.9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, 
zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 400,- Kč denně za každou vadu, s jejímž 
odstraněním bude v prodlení. 
 

X. 
Záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 36 měsíců. 

9.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla. 

9.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XII. 
této smlouvy.  

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace 
reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

9.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

9.6. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li 
dohodnuto jinak) nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně 
dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

 
 

XI. 
Ostatní ujednání 

10.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele 
požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta. 

10.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit 
na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 

 
XII. 

Adresy pro doru čování a zástupci pro v ěci technické 

11.1. Adresy pro doručování: 
Adresa a e-mail objednatele jsou:  
 Město Svitavy 
 Adresa: T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
 e-mail: xxxxx a současně xxxxx@svitavy.cz 
 datová schránka: 6jrbphg 
 Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 
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 SPORTES Svitavy s.r.o. 
 Adresa: Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy 
 e-mail: xxxxx a současně xxxxx@svitavy.cz 
 datová schránka: nyda4th 
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto 
článku oznámeny. 

11.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány 
písemně doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora 
dohodnuté.   

11.3. Zástupcem pro věci technické objednatele jsou: 
- Ing. XXXXX, tel. XXXXX, e-mail: xxxxxx 

- Ing. XXXXX, tel. XXXXX e-mail: xxxxx  
nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.  
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 
-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla 

jako celku, 
-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo 

omezení rozsahu díla, 
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této 
smlouvy o dílo. 

11.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je XXXXX, tel. +420 XXXXX, e-mail: 
xxxxx@svitavy.cz, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení 
technických problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech 
problémů souvisejících s realizací díla.   

11.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

11.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 

 
XIII. 

Změna a ukon čení smlouvy 

12.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje 
se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná 
jednání k vyřešení daného problému.  

12.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského 
zákoníku třetí osobě. 

12.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která 
doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. 
Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.  

12.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit 
od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních 
povinností: 
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne 

insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 
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12.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku 
působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně 
poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.   

12.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 
 
 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

13.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem.  

13.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 
uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení 
k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 
objednatel. 

13.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
nabývá uveřejněním v registru smluv. 

13.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace 
- příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele. 

13.5. K uzavření této smlouvy udělila předchozí souhlas Rada města Svitavy při výkonu 
působnosti valné hromady společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. dne 3.5.2021 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 3.5.2021 
 
Ve Svitavách dne 4.5.2021 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 …………………….……………………… …………………….………………………. 
 Mgr. David Šimek Ing. Bronislav Olšán  
 starosta města Svitavy  jednatel SPORTES Svitavy s.r.o. 
    


