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 D O D A T E K   č.   2 

 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 004/2015, 

číslo smlouvy objednatele: 8-2015-544204 ze dne 8. 1. 2015 

  

KoPÚ Možděnice 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 
 Pobočka Chrudim 
ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim 
v technických záležitostech 
oprávněn jednat: xxxxxxx 
Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim    
Tel./Fax: xxxxxxx 
E-mail: xxxxxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxx  
IČ: 01312774 
DIČ: není plátcem DPH 

dále jen „objednatel“   

 

a 

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o. 
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem  
ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
v technických záležitostech 
oprávněn jednat: xxxxxxx 
Tel./Fax: xxxxxxx  
E-mail: xxxxxxx 
ID DS: wyx77xh 
Bankovní spojení: xxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxx  
IČ: 15049248 
DIČ: CZ15049248 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234.  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxx 

dále jen „zhotovitel“. 

 
 

II. PŘEDMĚT DODATKU  

 
V souladu se zněním článku X. bodu 10.13., článku XI. bodu 11.4. a na základě vzájemné dohody 
přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je nepodstatná 
změna závazku ze smlouvy na základě dodatečných služeb u KoPÚ Možděnice, které nebyly obsaženy 
v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. 
 
Důvodem změny je skutečnost, že je nutné došetřit část hranice sousedící s katastrálním územím 
Trhová Kamenice, kde jsou některé body stále vedeny s kódem přesnosti 8. V původní zadávací 
dokumentaci zadavatel předpokládal, že tato hranice je tvořena spojnicemi lomových bodů s kódem 



 2 

přesnosti 3. Přesnost bodů neodpovídá nyní platným předpisům pro obnovu katastru nemovitostí, proto 
bude nutné dotčenou část hranice zaměřit a došetřit obvod. Hodnota změny činí celkem 2.400,- Kč bez 
DPH, což představuje 0,23 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky, je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 
% původní hodnoty závazku. Z důvodu klimatických podmínek nebylo a zatím není možné provést 
zjišťování průběhu dotčeného úseku hranice, proto se smluvní strany dohodly na posunu smluvních 
termínů. 
 
Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o dílo: 
 
-  v článku VII. Cena za provedení díla se bod 7.1. mění takto: 
 

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny 
závazku. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí 
dodatku č. 2. Rekapitulace ceny:  
 

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH 470 840,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH 409 400,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 
    (3.1.-3.2.) bez DPH 

156 500,- Kč 

Celková cena bez DPH 1 036 740,- Kč 

DPH 21 % 217 715,- Kč 

CELKOVÁ CENA BEZ DÍLA VČETNĚ DPH 1 254 455,- Kč 

 

 

- v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo Výkaz činností k nabídkové ceně se dále mění termíny u 
následujících fakturačních celků, a to takto: 

 
     u dílčí části 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území   
       - termín ukončení 31. 05. 2017 
      
     u dílčí části 1.7. Dokumentace nároků vlastníků - termín ukončení 30. 06. 2017 
      
Nové znění krycího listu nabídkové ceny je přílohou číslo 1 tohoto dodatku. 
 
 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
4. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 

tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  
 
 
V Chrudimi 01. 03. 2017    V Pardubicích dne 01. 03. 2017 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
……………………………    ……………………………… 
Ing. Iva Bosáková                                        Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
vedoucí Pobočky Chrudim  


