
 

Změnový list   

  

Název a evidenční číslo Stavby:  
 
Mola OLD pro Poděbrady, Kolín, Nymburk, Čelákovice, číslo 
projektu 521 553 0012, 521 553 0011, 521 553 0009, 521 553 0002 

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS: 

Pořadové číslo ZBV:  

  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):   Přístaviště 
Čelákovice, 51 - PS01 – Přístavní můstek OLD PS 01/1  02. 

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.12. 2020 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   
  Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice   
    Přílohy Změnového listu:    Paré č. Příjemce   

    

1) Rozpis ocenění změn položek 
2) Vyjádření projektanta 
3) Vyjádření ČS Lloyd 
4) Stanovisko k životnosti ocelových plechů     

1 
Správce stavby (v 
elektronické verzi 
Intranet ŘVC ČR)   

    
 

   
2 Zhotovitel   

    
  

   
4 Supervize   

    
  

   
  
  

  
    

  Iniciátor změny: Zhotovitel   
  Popis Změny:   

  

 Přístavní 
můstek OLD  

  
  
 
Změny množství v položkách rozpočtu, zjištěné na základě dopracování výrobně 
technické dokumentace. V souladu s vyjádřením CS Lloyd a zpracovaného stanoviska 
k životnosti ocelových plechů, zpracovaném soudním znalcem v oboru stavebnictví se 
specializací na povrchové úpravy ocelových konstrukcí. 
 
 
 
    

         Údaje v Kč bez DPH:            

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných 

Cena 
navrhovaných 

Změn záporných a 
Změn kladných 

celkem   

         
 - 149.865,00 819.117,50  669.252,50   

        

Časový vliv na termín 
dokončení / uvedení do 

provozu 
0 dnů 0 dnů 

 
                                            

 
Charakter změny 
(nehodící škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od 
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných 
zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při 
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:  
(1)  by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 

řízení;  
(2)  nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;  
(3)  nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a 

předmětem změny je:  



 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech 
předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební 
práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                     

 
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele 
původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a)  není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

 b)  by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

 

c)  hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku  

 D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 
a)  potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat 

 b)  nemění celkovou povahu zakázky 

 
c)  hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % 

původní hodnoty závazku 

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek 
soupisu stavebních prací za předpokladu, že:  

 
a)  nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 

vztahu k nahrazovaným položkám -   

 
b)  cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -   

 
c)  materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

 

d)  zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                          

  
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

  
Projektant (autorský dozor) Jméno:    datum   Podpis   

  

 

Vyjádření:  

  

Garant smlouvy objednatele Jméno:  
  

Datum 
  

  Podpis 
  

  

  

Supervize Jméno:  Datum   Podpis 
  

  

  
Správce stavby Jméno:  Datum   Podpis 

  

  

 

Vyjádření: 

Změnou během výstavby je stejný případ, jako je předmět ZBV 01 (OLD Poděbrady). Při 
kontrole RDS (VTD) Správce stavby zjistil rozdíl (navýšení) v hmotnosti ocelové konstrukce 
mola OLD. Při prověření příčiny rozdílu v hmotnosti bylo zjištěno, že projektant DPS uvažoval 
slabší plech (4 mm) opláštění, což nebylo při kontrole DPS možno odhalit, neboť tato 
dokumentace neobsahovala podrobné soupisy jednotlivých prvků konstrukce, ale pouze 
tvarové řešení a v rozpočtu je OK mola uvedena pod agregovanou položkou.  
Na základě vyjádření projektantů a schválení VTD společností Československý Lloid, spol. 
s r.o. a Státní plavební správou, souhlasí se změnou, která je předmětem ZBV č. 01, i 
Správce stavby. 

 



Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že 
Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 
Rekapitulace změny ceny akce: 
(uvedené částky jsou bez DPH) 
Smlouva:  S/ŘVC/118/R/SoD/2020 Ze dne: 31. 12. 2020 

Cena dle Smlouvy: 
(bez DPH) 27,756.758,59 Kč 

Aktuální cena vč. této ZBV č. 02 
(Smlouva + ∑ ZBV) 29,198.886,09 Kč 

Změna ceny celkem: 
(A+B+C+D+E) Kč: 1,442,127,50 % 5,20 

Změna celkem 
dle odstavců:        

Odstavec: A B C D E 
Kč:    1,442.127,50  
%:    5,20  

Limity změny ceny: 
A: Nemění cenu dodávky       B: max. 15%       C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)      D: max 50%                                     
Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. 

ZBV č. 01    772.875,00  

ZBV č. 02    669 252,50  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
  

Objednatel  jméno   datum   Podpis 

  

  

 vedoucí oddělení garanta 
smlouvy: 

jméno    datum   Podpis 
 

 
příkazce operace: jméno   datum   Podpis 

 

 
vedoucí oddělení vnitřní 
správy, správce rozpočtu: 

jméno    datum   Podpis 

 

 
Statutární orgán – ředitel jméno Ing. Lubomír Fojtů   datum   Podpis 

 

  
Zhotovitel jméno    datum   Podpis 

  

  

           
Číslo paré:   

 



PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU Č: 2

VÝPIS ROZDÍLŮ MNOŽSTVÍ U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK DOKUMENTACÍ DVZ - VTD

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel: Geisler

PČ Typ Kód Popis MJ
Množství dle 

DVZ
Množství dle 

VTD
J.cena [CZK]

Cena celkem dle DVZ 
[CZK]

Cena celkem dle VTD 
[CZK]

Rozdíl [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 982 836,00 4 652 088,50 669 252,50

D HSV Práce a dodávky HSV 3 982 836,00 4 652 088,50 669 252,50

D 4 Vodorovné konstrukce

1 K 42.01
Ocelová konstrukce mola (podhonový plovák) - dodávka a 
montáž vč. PKO

kg 6 400,000 8 434,000

1-1.0.1 - OK Trupu 3 187,300

1-1.0.2 - Rozvinutá obšívka 3 216,000

1-1.0.3 - Paluba 1 680,000

1-1.0.4 - Vystrojení 347,800

1-1.0.5 - Vystrojení - volné díly 2,900

2 K 42.02 Ocelová konstrukce  lávek - dodávka a montáž vč. PKO kg 3 264,000 2 644,900

1-2.0.1 - Konstrukce lávky kg 2 568,800

1-2.0.3 - Přechodový plech kg 71,200

1-2.0.4 - Držák kg 4,900

3 K 42.03 dubový oděrný trámec 200x50 mm - dodávka a montáž m 5,000 22,935

1-1.0.5.3 - Oděrka m 22,935

4 K 42.04
pochozí plocha lávek z kompozitových lamel tl. 25 mm , vč. 
kotvení - dodávka a montáž

m2 18,576 18,210

1-2.0 - Lávka m2 18,210

5 K 42.05 nerezové křížové pachole  - dodávka a montáž kus 2,000 2,000

1-1.0.1 - OK trupu kg 9,000

6 K 42.06 pachole labského typu - dodávka a montáž kus 4,000 4,000

1-1.0.1 - OK trupu kg 224,000

Přístaviště Čelákovice

51 - PS 01 Přístavní můstek OLD
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PČ Typ Kód Popis MJ
Množství dle 

DVZ
Množství dle 

VTD
J.cena [CZK]

Cena celkem dle DVZ 
[CZK]

Cena celkem dle VTD 
[CZK]

Rozdíl [CZK]

7 K 42.07
ocelové trubkové demontovatelné zábradlí v. 1,1 m s výplní 
síť - nerez  - dodávka a montáž

m 21,600 21,600

1-2.0 - Lávka kg 16,400

1-2.0.2 - Madlo kg 110,200

8 K 42.07a
ocelové  zábradlí s výplní nerezovou sítí v. 1,2 m - dodávka 
a montáž

m 8,600 11,220

1-1.0.5 - Vystrojení - volné díly kg 4,000

1-1.0.5.1 - Zábradlí schodišťové kg 67,200

1-1.0.5.2 - Zábradlí palubové kg 122,000

9 K 42.08 čepová ložiska (přístupové lávky)  - dodávka a montáž kus 2,000 2,000

1-1.0.1 - OK trupu kg 184,000

D 998 Přesun hmot

10 K 99.01 Přesun hmot t 9,664 11,080
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Výkres č: 1-1.0.1 - OK trupu
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot. poznámka

65 1 Podložka 17 ČSN EN 7089 Ocel pozink. 18 0,1

64 1 Matice M 16 ČSN EN 4032 8 pozink. 18 0,6

63 1 Šroub M 16 x 40 ČSN EN 4017 8.8 pozink. 18 0,1 2,0

62

61

60 1 Plocháč 20x4x-3m ČSN EN 10058 S 235 JR 1 3,0 3,0 Zarážka dvířek rozvaděče

59 1 Pl. 6 - 875 x 860 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 0,3 0,6 Roh pod dvířka rozvaděče

58 1 Pl. 6 - 1207 x 860 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 49,0 49,0 Záslepka pod záchranný kruh

57 1 Pl. 6 - 875 x 860 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 35,0 35,0 Nízká záslepka dorazu

56 1 Pl. 10 - 427 x 860 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 17,0 17,0 Držák nízké záslepky dorazu

55 1 Pl. 8 - 1190 x 860 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 48,0 48,0 Vysoká záslepka dorazu

54 1 Pl. 10 - 860 x 86 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 2,0 2,0 Držák vysoké záslepky dorazu

53 1 Pl. 6 - 950 x 266 DIN 59220 lístečkový S 235 JR 4 12,0 48,0 Schodnice

52 1 Pl. 8 - 570 x 590 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 4 14,8 59,0 Bočnice schodů

51

50 6 Pachole velké ČKD Blansko A216WCC 4 56,0 224,0

49 5 ∅ 20 - 150 ČSN EN 10 060 1.4301 2 1,0 2,0 Palec

48 5 Pl. 3 - 90 x 90 ČSN EN 10 029-1B 1.4301 2 0,5 1,0 Víčko

47 5 Tr 76,1 x 5 - 300 ČSN EN 10 219-2 1.4301 2 3,0 6,0 Trubka malého pacholete

46 1 Pl. 6 - 820 x 584 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 22,5 45,0 Vnitřní kryt pacholete

45 1 Pl. 12 - 497 x 443 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 10,5 21,0 Horní plech pacholete

44 1 Tr 219 x 12 - 152 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 2 2,5 5,0 Lemovací trubka pacholete

43 1 Tr 219 x 12 - 230 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 2 3,5 7,0 Lemovací trubka pacholete

42 1 Oblouk 90 - 219x6,3 ČSN EN 10 253-1 S 235 JRH 2 4,0 8,0 Lemovací oblouk pacholete

41 1 Tr 245 x 10 - 1285 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 2 77,0 154,0 Trubka nízkého pacholete

40 1 Tr 245 x 10 - 1865 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 2 112,0 224,0 Trubka vysokého pacholete

39

38

37 1 Pl. 20 - 200 x 860 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 27,0 54,0 Spodní výztuha

36 1 Pl. 20 - 300 x 4500 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 210,0 420,0 Dorazový rám

35

34 9 Pl. 6 - 600 x 270 DIN 59220 lístečkový S 235 JR 2 7,5 15,0 Šroubovací kryt

33 9 Pl. 6 - 716 x 250 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 7,0 14,0 Držák přivařovacího krytu

32 9 Pl. 6 - 1528 x 270 DIN 59220 lístečkový S 235 JR 2 29,5 59,0 Přivařovací kryt

31 9 Pl. 6 - 145 x 264 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 2,0 4,0 Nízká podpěra

30 9 Pl. 6 - 235 x 264 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 3,0 6,0 Vysoká podpěra

29 9 Pl. 12 - 150 x 2148 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 30,0 30,0 Nosník pružiny

28 9 Pl. 16 - 510 x 264 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 17,0 34,0 Podložka lávky



27 9 Pl. 12 - 305 x 264 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 8,0 16,0 Zadní opěra lávky

26 1 Pl. 16 - 420 x 2688 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 141,0 141,0 Čelní opěra lávky

25

24 1 Pl. 6 - 204 x 150 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 14 0,8 11,0 Horní rožnice přepážky

23 1 Pl. 6 - 204 x 200 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 14 0,8 11,0 Spodní rožnice přepážky

22 1 Pl. 6 - 150 x 155 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 21 0,6 13,0 Rožnice šikmá

21 1 Pl. 6 - 150 x 150 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 37 0,6 22,0 Rožnice základní

20

19 1 Pl. 6 - 1050 x 1104 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 11,5 23,0 Střední výztuha čela

18 1 Pl. 12 - 80 x 530 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 4,0 8,0 Díl pásnice podvlaku

17 1 Pl. 6 - 80 x 2568 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 9,5 19,0 Díl pásnice podvlaku

16 1 Pl. 12 - 180 x 550 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 10,0 20,0 Díl stojiny podvlaku

15 1 Pl. 6 - 180 x 2588 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 22,0 44,0 Díl stojiny podvlaku

14 1 Pl. 12 - 219 x 169 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 3,5 7,0 Díl rámového palubníku

13 1 Pl. 12 - 225 x 169 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 3,5 7,0 Díl rámového palubníku

12 1 Pl. 12 - 3054 x 200 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 57,0 114,0 Díl rámového palubníku

11 9 L 60 x 40 x 6 - 2,1 m ČSN EN 10 056 S 235 JR - 6,0 Lem ložiska lávky

10 1 L 60 x 40 x 6 - 2688 ČSN EN 10 056 S 235 JR 2 8,5 17,0 Vzpěra přepážek

9 1 L 60 x 40 x 6 - 990 ČSN EN 10 056 S 235 JR 12 2,9 35,0 Boční výztuha čela

8 1 L 60 x 40 x 6 - 25 m ČSN EN 10 056 S 235 JR - 72,0 Výztuha přepážky

7 1 L 60 x 40 x 6 - 56 m ČSN EN 10 056 S 235 JR - 162,0 Palubník

6 1 L 60 x 40 x 6 - 30 m ČSN EN 10 056 S 235 JR - 86,0 Žebro

5 1 Pl. 6 x 128 - 52 m ČSN EN 10 029-1B S 235 JR - 302,0 Dnová příčka

4 -

3 1 ∅30 - 2160 ČSN EN 10 060 S 235 JR - 39,0 Lem výřezu

2 1 ∅ 30 - 26 m ČSN EN 10 060 S 235 JR - 130,0 Outorová kulatina

1 1 Pl. 6 - 15 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR - 702,0 Plech přepážky

celková hmotnost pozice z rozpočtu č.:1 3187,3 kg

Položky označené červeně jsou započteny v jiné položce celková hmotnost pozice z rozpočtu č.:5 9,0 kg

celková hmotnost pozice z rozpočtu č.:6 224,0 kg

celková hmotnost pozice z rozpočtu č.:9 184,0 kg

Hmotnost výkresu dle kusovníku: 3604,3 kg



Výkres č: 1-1.0.2 - Rozvinutá obšívka

pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot. poznámka

8 1 Pl. 12 - 1,8 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 168 Horní část rohu - návodní

7 1 Pl. 6 - 1,2 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 56 Spodní část rohu - příbřežní

6 1 Pl. 12 - 1,2 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 112 Spodní část rohu - návodní

5 1 Pl. 6 - 3 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 140 Horní část čela

4 1 Pl. 6 - 6,5 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 304 Dolní část čela

3 1 Pl. 6 - 9 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 421 Příbřežní bok

2 1 Pl. 6 - 11 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 515 Návodní bok

1 1 Pl. 6 - 32 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 1500 Dno

Hmotnost výkresu dle kusovníku: 3216,0 kg



Výkres č: 1-1.0.3 - Paluba

pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot. poznámka

3 1 Pl. 6 - 0,8 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR - 40 Víko nepochozí paluby

2 1 Pl. 6 - 6 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR - 240 Plech nepochozí paluby

1 1 Pl. 6 - 30 m2 DIN 59220 lístečkový S 235 JR - 1400 Plech pochozí paluby

Hmotnost výkresu dle kusovníku: 1680,0 kg



Výkres č: 1-1.0.4 - Vystrojení 

pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot. poznámka

42 1 Tl. 3 - 880 x 880 Pryž 50 Sh 1 1,0 1,0 Těsnění víka paluby

41 1 Tl. 3 - 680 x 680 Pryž 50 Sh 2 0,5 1,0 Těsnění přepážkového průlezu

40 1 Pružný člen  260 x 50 - 9,5 m Pryž 50 Sh - 11,0

39

38 1 Pl. 3 - 70 x 60 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 0,2 Držák pozičního světla

37 1 M12 x 45 Závitová tyč M12 S 235 JR 33 1,3 Svorník oděrky

36 1 Pl. 10 - 26 x 53 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 4 0,1 0,2 Držák lanka na schodiště

35 1 Pl. 10 - 24 x 52 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 20 1,5 Držák lanka na palubu

34 1 Pl. 15 - 60 x 196 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 4 1,4 5,5 Držák zábradlí plochý

33 1 Tr 51 x 3,2 - 213 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 4 0,9 3,5 Držák zábradlí nízký

32 1 Tr 51 x 3,2 - 300 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 8 1,2 9,5 Držák zábradlí vysoký

31

30 1 ∅ 6 - 20 ČSN EN 10 060 S 235 JR 2 0,1 0,1 Zarážka čepu

29 1 ∅ 12 - 145 ČSN EN 10 060 S 235 JR 2 0,2 0,3 Čep závěsu

28 1 Pl. 6 - 80 x 121 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 0,5 1,0 Držák závěsu

27 1 Tr 18 x 3 - 30 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 4 0,1 0,3 Díl závěsu otočný

26 1 Tr 18 x 3 - 80 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 2 0,2 0,4 Díl závěsu pevný

25 1 Pl. 6 - 852 x 1176 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 47,0 Dvířka rozvaděče

24 1 ∅ 16 - 750 ČSN EN 10 060 S 235 JR 6 1,3 8,0 Příčle

23 1 L 60 x 40 x 6 - 1125 ČSN EN 10 056 S 235 JR 2 3,5 7,0 Držák příčlí

22

21 1 Podložka 13 ČSN EN 7089 Ocel pozink. 104 0,2

20 1 Šroub M 12 x 25 ČSN EN 4017 8.8 pozink. 104 4,0

19

18 1 ∅50-942 ČSN EN 10 060 S 235 JR 2 14,5 29,0 Vázací kruh

17 1 ∅50-233 ČSN EN 10 060 S 235 JR 2 3,6 7,2 Oko vázacího kruhu

16 1 Pl. 20 - 200 x 200 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 6,3 12,5 Základ vázacího prvku

15 1 Pl. 6 - 680 x 680 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 21,5 43,0 Víko přepážkového průlezu

14 1 Plocháč 30 x 40 - 5 m ČSN EN 10058 S 235 JR - 46,0 Rám přepážkového průlezu

13

12 1 ∅ 16 - 60 ČSN EN 10 060 S 235 JR 4 0,1 0,4 Čep

11 1 ∅ 10 - 250 ČSN EN 10 060 S 235 JR 2 0,4 Madlo

10 1 Pl. 6 - 40 x 50 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 6 0,1 0,3 Vodorovné oko

9 1 Pl. 6 - 40 x 60 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 6 0,1 0,4 Svislé oko

8 1 Pl. 6 - 550 x 550 DIN 59220 lístečkový S 235 JR 2 28,0 Plech víka



7 1 Pl. 6 - 44 x 2080 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 9,0 Lem víka

6 1 Pl. 6 - 125 x 1960 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 23,0 Lem průlezu

5

4 1 Pl. 6 x 60 - 0,2 m ČSN EN 10 029-1B S 235 JR - 0,6 Příchytka

3 1 Oblouk 3x90x76,1x2,9 DIN 2605-1 S 235 JRH 2 1,0

2 1 Dvouoblouk 3x90x76,1x2,9 ČSN EN 10 253-1 S 235 JRH 6 5,0

1 1 Tr 76 x 3,5 - 6 m ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH - 39,0 Trubka

Hmotnost výkresu dle kusovníku: 347,8 kg



Výkres č: 1-1.0.5 - Vystrojení - volné díly 
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

13 8 MATICE M12 ISO 7042 A2-70 33

12 8 PODLOŽKA 12 ISO 7094 A2-70 33

11 8 ZÁVITOVÁ TYČ M10x65 A4 16 0,1 1,6

10 8 PODLOŽKA 10 ISO 7090 A2-70 80

9 8 MATICE UZAVŘENÁ M10 DIN 986 A2-70 80

8 8 ZÁVITOVÁ TYČ M10x80 A4 24 0,1 2,4

7 1

6 4

5 1 P 3-195x595 ČSN 42 5310 S235JR 1 2,9 2,9

4 1

3 8 ODĚRKA 1-1.0.5.3 1

2 8 ZÁBRADLÍ PALUBOVÉ 1-1.0.5.2 2

1 8 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 1-1.0.5.1 4

celková hmotnost pozice z rozpočtu č.:8 4,0 kg

celková hmotnost pozice z rozpočtu č.:1 2,9 kg

Položky označené červeně jsou započteny v jiné položce Hmotnost výkresu dle kusovníku: 6,9 kg



Výkres č: 1-1.0.5.1 - Zábradlí schodišťové 

pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

7 8 SÍŤ MW80xMH136 - 4 m2 NEREZ 4 2,8 11,2

6 8 PŘEDPÍNACÍ LANKO ∅4x9,5m NEREZ 4 0,5 2,0

5 8 ŠROUB S OKEM M6x60 A2 32

4 8 TR ∅60,3 x 2,9 - 210 ČSN 42 5715 1.4301 4 0,9 3,6

3 8 TR ∅60,3 x 2,9 - 1670 ČSN 42 5715 1.4301 4 6,8 27,2

2 8 TR ∅60,3 x 2,9 - 469 ČSN 42 5715 1.4301 4 1,9 7,6

1 8 TR ∅60,3 x 2,9 - 967 ČSN 42 5715 1.4301 4 3,9 15,6

celková hmotnost 67,2 kg



Výkres č: 1-1.0.5.2 - Zábradlí palubové
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

10 8 SÍŤ MW80xMH136 - 4 m2 NEREZ 2 2,8 5,6

9 8 PŘEDPÍNACÍ LANKO ∅4x9,5m NEREZ 2 0,5 1,0

8 8 ŠROUB S OKEM M6x60 A2 32

7 8 P 15-60x1130 ČSN 42 5310 1.4301 8 7,9 63,2

6 8 P 15-163x87 ČSN 42 5310 1.4301 4 1,1 4,4

5 8 TR ∅60,3 x 2,9 - 1210 ČSN 42 5715 1.4301 2 5,0 10,0

4 8 TR ∅60,3 x 2,9 - 1030 ČSN 42 5715 1.4301 4 4,2 16,8

3 8 TR ∅60,3 x 2,9 - 314 ČSN 42 5715 1.4301 4 1,3 5,2

2 8 TR ∅60,3 x 2,9 - 991 ČSN 42 5715 1.4301 2 4,0 8,0

1 8 TR ∅60,3 x 2,9 - 967 ČSN 42 5715 1.4301 2 3,9 7,8

celková hmotnost 122,0 kg



Výkres č: 1-1.0.5.3 - Oděrka

pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

4 3 50x200-385 DUB hobl. 3 3,0 9,0

3 3 50x200-585 DUB hobl. 8 5,0 40,0

2 3 50x200-1650 DUB hobl. 2 13,0 26,0

1 3 50x200-6900 DUB hobl. 2 55,0 110,0

celková hmotnost 185,0

385x3+585x8+1650x2+6900x2=22,935 bm



Výkres č: 1-2.0 - Lávka
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

15 7 PODLOŽKA 8 ISO 7089 A2-70 21

14 7 PODLOŽKA 9 ČSN 02 1739 A2-70 21

13 7 MATICE M8 ISO 4032 A2-70 42

12 7 ZÁVITOVÁ TYČ M8x110 A2-70 21

11 7 ŠROUB M12x12 ISO 4762 A2-70 96

10 7 PODLOŽKA 8 ISO 7089 A2-70 6

9 7 ŠROUB M8x20 ISO 4017 A2-70 6

8 7 SÍŤ MW80xMH136 - 10,5 m2 NEREZ 2 7,0 14,0

7 7 PŘEDPÍNACÍ LANKO %%C4x22,5m NEREZ 2 1,2 2,4

6 4 ROŠT 40x10/25   (1710x10650) PREFAPOR KOMPOZIT 18,21m2 1

5 1

4 DRŽÁK 4-2.0.4 7

3 PŘECHODOVÝ PLECH 4-2.0.3 2

2 MADLO LÁVKY 4-2.0.2 2

1 KONSTRUKCE LÁVKY 4-2.0.1 1

celková hmotnost 16,4



Výkres č: 1-2.0.1 - Konstrukce lávky
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

28 2 P 8-30x55 ČSN 42 5310 S235JR 2 0,1 0,2

27 2 P 10-24x37 ČSN 42 5310 S235JR 52 0,1 5,2

26 2 P 10-34x42 ČSN 42 5310 S235JR 50 0,1 5,0

25 2 P 10-40x65 ČSN 42 5310 S235JR 24 0,2 4,8

24 2 P 5-153x204 ČSN 42 5310 S235JR 8 0,6 4,8

23 2 P 5-140x170 ČSN 42 5310 S235JR 4 1 4,0

22 2 P 5-140x249 ČSN 42 5310 S235JR 4 1,4 5,6

21 2 TR 4HR 140x80x5-9204 EN 10 210 S235JRH 2 150 300,0

20 2 TR 4HR 60x60x5-1259 EN 10 210 S235JRH 24 10,6 254,4

19 2 TR 4HR 60x60x5-1222 EN 10 210 S235JRH 4 10,3 41,2

18 2 TR 4HR 140x80x5-1192 EN 10 210 S235JRH 4 19,4 77,6

17 2 P 14-250x250 ČSN 42 5310 S235JR 2 6,3 12,6

16 2 P 10-72x256 ČSN 42 5310 S235JR 1 1,5 1,5

15 2 P 10-72x1156 ČSN 42 5310 S235JR 1 6,7 6,7

14 2 P 8-189x93,5 ČSN 42 5310 S235JR 4 0,9 3,6

13 2 P 8-115x115 ČSN 42 5310 S235JR 4 0,8 3,2

12 2 P 10-%%c239 ČSN 42 5310 S235JR 2 3,6 7,2

11 2 TR %%c219x14-850 (celkem) ČSN 42 5715 S235JRH 1 60,2 60,2

10 2 TR %%c273x16-2500 ČSN 42 5715 S235JRH 1 252,5 252,5

9 2 1 0,0

8 2 L 40x4-1120 ČSN 42 5541 S235JR 16 2,7 43,2

7 2 0,0

6 2 0,0

5 2 I 100-2119 ČSN 42 5550 S235JR 2 17,7 35,4

4 2 I 100-2135 ČSN 42 5550 S235JR 6 17,8 106,8

3 2 I 100-1720 ČSN 42 5550 S235JR 7 14,3 100,1

2 2 TR 4HR 140x140x12,5-1720 EN 10 210 S235JRH 2 83,7 167,4

1 2 TR 4HR 140x140x12,5-10940 EN 10 210 S235JRH 2 532,8 1065,6

celková hmotnost 2568,8



Výkres č: 1-2.0.2 - Madlo
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

4 7 P 12-40x65 ČSN 42 5310 1.4301 24 0,2 4,8

3 7 TR ∅21,3x2,6-33 ČSN 42 5715 1.4301 24 0,1 2,4

2 7 P 1,5-61x650 ČSN 42 5310 1.4301 10 0,5 5,0

1 7 TR ∅60,3x2,9-14810 ČSN 42 5715 1.4301 2 49,0 98,0

celková hmotnost 110,2



Výkres č: 1-2.0.3 - Přechodový plech
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

3 P 8-30x147 ČSN 42 5310 S235JR 2 0,3 0,6

2 ∅16-1780 ČSN 42 5510 S235JR 2 2,8 5,6

1 P4-604x1680 DIN 59220 S235JR 2 32,5 65,0

celková hmotnost 71,2



Výkres č: 1-2.0.4 - Držák
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

1 2 L 40x4-297 ČSN 425541 1.4301 7 0,7 4,9

celková hmotnost 4,9



SWECO

Ředitelství vodních cest ČR
Nábřeží L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE: NAŠE ZNAČKA / ČÍSLO: MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM:

Praha / 16.2.2021

VĚC: Vyjádření k rozdílům mezi zadávací a výrobní dokumentací

Vážený pane řediteli,

v prosinci 2020 jsme byli poptáni společností LABSKÁ, strojní a stavební spol. s.r.o. pro
zpracování výrobní dokumentace projektů OLD Poděbrady, Kolín, Čelákovice, Nymburk.
Podkladem pro výrobní dokumentaci jsou dokumentace pro výběr zhotovitele dodané jako
podkladové materiály investorem akce společností Ředitelství vodních cest ČR.

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. vypracovala výrobní dokumentace na základě předaných
podkladů a vzájemné schůzky projektanta, objednatele a investora. Výrobní dokumentace je
vypracována na základě předpisů pro konstruování lodních těles tak, aby splňovala požadavky
dotčených úřadů a požadované životnosti.

Při srovnání vypracované výrobní dokumentace dle požadavku objednatele a dokumentace pro
výběr zhotovitele je zřejmé, že vznikly rozdíly ve výkazu výměr jednotlivých projektů jak plusové,
tak minusové. Tyto rozdíly jsou zapříčiněny dopracováním dokumentace na úroveň výrobní.
Výrobní dokumentace byla vypracována taktéž na základě zkušeností našich specialistů
s projektováním konstrukcí a specialistů provozovatele, s obdobnými přístavišti OLD /Ústí nad
Labem, Libochovany, Libotenice, Zálezly, Lovosice a Vaňov.

Na závěr konstatujeme, že jakékoliv snižování hmotností konstrukce je z našeho hlediska
nepřijatelné a odporuje dobré loďařské praxi a vedlo by ke snížení námi zaručené spolehlivosti a
životnosti konstrukce.

V případě dalších otázek jsme vám k dispozici.

S pozdravem

Ředitel divize/Hydrotechnika, ekologie
a odpadové hospodářství

KD
IČ : 26475081

www.sweco.cz
www.swecogroup.com

Sweco Hydroprojekt a.s.
úst ředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

Vy řizuje:
.

.

Firma je zapsána do obchodního rejst říku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 7326.
Je nositelem certifikaci ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008.



Československý Lloyd

LABSKÁ, strojní a stavební spol. s r.o.
Kunětická 2679
530 09 Pardubice

Naše značka:
5854601

Dne:
15.02.2021

TZ-5854601

Věc: Schválení technické výrobní dokumentace přístavních můstků OLD pro Poděbrady, Kolín,
Nymburk a Čelákovice.

Československý Lloyd s.r.o. (dále jen CS Lloyd) posoudil předloženou technickou výrobní
dokumentaci pro mola OLD pro Poděbrady, Kolín, Nymburk a Čelákovice.

Posouzení je provedeno dle Pravidel Československého Lloydu, normy ČSN EN 14504 (Plavidla
vnitrozemské plavby - plovoucí přístavní můstky), vyhlášky 223/1995 sb. a souvisejících zákonných
norem, směrnic a předpisů. Platnost schválení dokumentace je pět let. Realizace tohoto projektumusí
být započata do tří let. Po uplynutí této doby musí být dokumentace podrobena korektuře a znovu
předložena ke schválení.

Československý Lloyd schvaluje předloženou technickou dokumentaci za předpokladu
splnění následujících připomínek:

1. Stavba musí být provedena v souladu se schválenou dokumentací a v souladu s platnou
legislativou, zejména dle vyhlášky 223/1995 sb., Pravidel, platnými technickými normami a
dobrou lodářskou praxí.

2. Veškeré svarové spoje, i ty, které nejsou zřejmé z výkresové dokumentace musí být provedeny
svářeči s příslušnou kvalifikací doloženou platným osvědčením (kvalifikace dle EN ISO 9606-1 -
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli pro svarové spoje ocelové konstrukce).

3. Dle normy ČSN EN 14504 je nutné při návrhu plovoucího přístavního můstku uvažovat se zesílením
konstrukce plovoucího tělesa s ohledem na panující podmínky v průběhu provozu můstku. Jedná
se například o zatížení od tlaku ledu, driftujícího materiálu jako jsou například stromy, větve atp.
Dle přílohy A této normy je nutné použít koeficient bezpečnosti1,5 prominimální tloušťku obšívky.
Z tohoto důvodu nesmí být použit lodní plech o tloušťce menší, než 6 mm.

4. Provedení svárů ocelové konstrukce plavidla musí odpovídat minimálně stupni kvality „C" dle EN
ISO 5817.

5. Inspekční organizaci nebyl předložen pevnostní výpočet lávky. Lávka byla tedy posouzena pouze
z hlediska bezbariérového přístupu na přístavní můstek a vlivu na přepočet stability.

6. Rozvod elektroinstalace nebyl předmětem posuzování.
7. Dle vyhlášky číslo 223/1995 sb. je třeba označit horní části postranních pacholat a jakékoliv

překážky v průchodech kontrastní barvou, dále zřetelně označit okraje plovoucího zařízení a
nástupní lávky. Dále je třeba označit rovinu maximálního ponoru přístavního můstku a to z obou
stran (nábřežní i návodní).

Československý Lloyd spol. s r.o. Pobřežní 620/3,186 00 Praha 8 - Karlín
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 5375
Bankovní spojení: IČO 44264640 - DIČ CZ44264640



8. Všechny dnové příčky opatřit vodotečí dle Pravidel CS Lloydu.
9. Pro vázací prvky je třeba doložit výpočet pevnosti. Pacholata a rohatinky opatřit štítkemmaximální

dovolené zádržné síly.
10. Je třeba doložit výpočet dimenzování kotevních lan, řetězů a kotevních bloků na břehu, lávky pro

vyvázání přístavního můstku dle ČSN EN 14504.

Posouzení je provedeno dle Pravidel Československého Lloydu, normy ČSN EN 14504, vyhlášky
223/1995 sb. a souvisejících zákonných norem, směrnic a předpisů. Platnost schválení dokumentace
je pět let. Realizace tohoto projektu musí být započata do tří let. Po uplynutí této doby musí být
dokumentace podrobena korektuře a znovu předložena ke schválení.

Posouzení provedeno dle zde uvedené technické dokumentace:

Počet
listů POZNÁMKAVýkres číslo / č. revizeP.č. Název

Situace / 4-0.0.0Mola OLD 1 A1.
Můstek / 4-1.0Mola OLD 1 A2.
OK Trupu / 4-1.0.1Mola OLD 2 A3.

Mola OLD Technická zpráva-
Výpočet můstku
2/2021

7 TIA4.

Mola OLD Technická zpráva
2/2021 4 TIA5.

Paluba / 4-1.0.3Mola OLD 1 A6.
Vystrojení / 4-1.0.4Mola OLD 2 A7.

Mola OLD Vystrojení -volné díly
/ 4-1.0.5

1 A8.

A- schváleno;AWC-schváleno s připomínkami;TIA- vzato na vědomí;NA - neschváleno

Schválení provedl:

S pozdravem

Československý Lloyd spol. s r.o.

ředitel

Československý Lloyd spol. s r.o. Pobřežní 620/3,186 00 Praha 8 - Karlín
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 5375
Bankovní spojení: - IČO 44264640 - DIČ CZ44264640
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soudní znalec v oboru stavebnictví, odvětvi stavební
různá, specializace povrchové úpravy ocelových a betonových konstrukcí , www.dsmkoberovy.cz

Stanovisko k životnosti ocelových plechů třídy S235 JR v ponoru, v závislosti na
tloušťce materiálu

objednatel ;

LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o.
Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Zadání

Objednatel chce porovnat životnost shodných materiálů v prostředí trvalého ponoru v říční
vodě, tedy ve vodě sladké, surové, a to s použitím plechů tlouštěk (dále jen tl.) 4 a 6 mm.
Uvažované podmínky korozního prostředí/korozní zátěže, jsou vyjádřeny níže

Uvažované podmínky

Vzhledem ke srovnání shodných materiálů nebyl prováděn rozbor vody v konkrétním
říčním kilometru, i když mezi výpočtovým předpokladem mohou být pochopitelně odlišné
výsledky v konkrétních podmínkách, než ve výpočtovém modelu. Nicméně díky
stejnorodosti materiálu se bude jednat o korelaci a odchylka nebude významného
charakteru.

Výrobkem jsou pontony a sledovaná oblast je trvale smáčená, pod čarou ponoru. Umístění
plovoucích zařízení je v toku Labe v ř.km 919,8 (Kolín); 904,0 (Poděbrady);
896,1(Nymburk); 872,75 (Čelákovice).

Ve zmíněné lokalizaci je předpokládána agresivita vody na stupni II, kdy je normativně
uváděn interval korozního úbytku 50 - 100 pm/rok. S odkazem na etalonový materiál
budeme uvažovat korozní úbytek na 89 pm/rok. Možná determinace od výpočtového

i'*

předpokladu je uvedena v závěru tohoto stanoviska. '

V

Jako etalon byl využit korozní úbytek vyplývající z posouzen í pro VAK JC, zpracovaný
v • m

r

kolektivem CVU’1 v Praze (viz. použitý materiá l ). A to konkrétně hodnoty surové vody ve
sledovaných hlediscích.
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Úsudek

Platí, že životnost ponořené konstrukce v říční vodě je závislá na mnoha faktorech. Obecně
lze charakterizovat vlivy, jež jsou ovlivňující. Tedy: rychlost proudění vodního toku
bezprostředně v okolí objektu, množství ěástic působících abrazivně a aktuálně vztažená
teplota. Co se teploty týká, je nutno podotknout, že je značně významná. Korozní rychlost
obecně s přibývající teplotou roste. I když průběh není lineární a v některých intervalech
může kolísat.

To je právě největší neznámou, při stanovení ročního korozního úbytku. Ten, dlouhodobým
taxativním měřením stanovit lze, nicméně má vypovídací hodnotu právě jen pro sledované
období a konkrétní předmět.

Z výše uvedeného je nutno pro stanovení předpokládané životnosti využít empirických
hodnocení.

Při předpokládaném ročním úbytku je teoretická životnost konstrukce do absolutní
degradace u 4 mm 44 let a 9 měsíců, u 6 mm 67 let a 5 měsíců. Toto je však značně
teoretická hodnota, která říká kdy kov dojde k termodynamickému návratu do stavu
oxidické sloučeniny ze 100% objemu. Technicky tedy není využitelná, jelikož pro užívání v
provozuje nutno dosáhnout zaručených mechanických hodnot.

Pro určení technické životnosti mezi plechy tl. 4 a 6 mm, je nutné stanovit míru korozního
napadení, kdy bude možné objekt užívat. Pro tento případ platí mezinárodní technické
normativy stanovené agenturou Lloyd. Pro zamýšlené plovoucí zařízení je touto organizací
stanovena minimální tloušťka plechu 3 mm.

Pro technickou životnost je tedy nutné uvažovat stav, kdy dojde ke koroznímu úbytku, tak
aby tloušťka funkční stěny dosahovala předepsaného minima.

Rozhodující je tedy technická životnost zařízení .
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Závěr

V předchozím úsudku byly uvedeny etalonové hodnoty, které nemusí zcela odpovídat
skutečnosti jak již bylo uvedeno v čl. „uvažované podmínky"4 a rovněž tak i nutnost
relevantního srovnání korelací výsledků.

Při použití etalonových hodnot pak plech o tl. 4 mm dosáhne technické meze životnosti
za 11 let a 3 měsíce, plech o tl. 6 mm za 33 let a 8 měsíců.

Z tohoto hlediska lze stanovit výrok, kdy materiál u tl. 6 mm má technickou, prakticky
využitelnou, výpočtovou životnost o 22 let a 5 měsíců vyšší než u tl. 4 mm a v korelaci
znamená rozhodný poměr, kdy je technická životnost tl. 6 mm o 300% vyšší než u tl. 4
mm.

Výše uvedené se vztahuje na výrobek bez jakékoli povrchové úpravy. Ta přirozeně zvyšuje
životnost o vlastní dobu aktivní ochrany.

Doložka

Stanovisko je relevantním vyjádřením ke konkrétnímu zadání, či úkolu. Nemá povahu
znaleckého posudku ve smyslu zák. 254/2019 Sb. (dříve zák.č. 36/1967)

použitý materiá l:

Měření a hodnocení rychlosti koroze při procesu úpravy vody

zdravotního a ekologického inženýrství, Fakulta stavební, ČVUT v Praze Thá ,

29 Praha 6, VAK JČ, Boženy Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice

v Koberovech dne 8 . března 2021
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