
 

 

 

Změnový list   

  

Název a evidenční číslo Stavby:  

Mola OLD pro Poděbrady, Kolín, Nymburk, Čelákovice, číslo 
projektu 521 553 0012, 521 553 0011, 521 553 0009, 521 553 0002 

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS: 

    Pořadové číslo ZBV:  

  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Přístaviště Kolín, PS020 – Můstek OLD 
PS 020  03. 

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.12. 2020 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   
  Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice   
    Přílohy Změnového listu:  

     Paré č. Příjemce   

    

1) Rozpis ocenění změn položek 
2) Vyjádření projektanta 
3) Vyjádření ČS Lloyd 
4) Stanovisko k životnosti ocelových plechů 

    

1 
Správce stavby (v 
elektronické verzi 
Intranet ŘVC ČR) 

  

    
 

   
2 Zhotovitel   

    
  

   
4 Supervize   

    
  
     

  
  

 
  

  Iniciátor změny: Zhotovitel   
  Popis Změny:   

  

 Přístavní 
můstek OLD  

  
  
 
Změny množství v položkách rozpočtu, zjištěné na základě dopracování výrobně 
technické dokumentace. V souladu s vyjádřením CS Lloyd a zpracovaného stanoviska 
k životnosti ocelových plechů, zpracovaném soudním znalcem v oboru stavebnictví se 
specializací na povrchové úpravy ocelových konstrukcí. 
 
 
    

         Údaje v Kč bez DPH:            

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných 

Cena 
navrhovaných 

Změn záporných a 
Změn kladných 

celkem   

         
-919.795,00 0,00 -919.795,00   

        

Časový vliv na termín 
dokončení / uvedení do 

provozu 
0 dnů 0 dnů 

 
                                            

 
Charakter změny 
(nehodící škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od 
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných 
zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při 
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:  
(1)  by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 

řízení;  
(2)  nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;  
(3)  nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a 

předmětem změny je:  



 

 

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech 
předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební 
práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                     

 
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele 
původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a)  není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

 b)  by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

 

c)  hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku  

 D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 
a)  potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat 

 b)  nemění celkovou povahu zakázky 

 
c)  hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % 

původní hodnoty závazku 

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek 
soupisu stavebních prací za předpokladu, že:  

 
a)  nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 

vztahu k nahrazovaným položkám -   

 
b)  cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -   

 
c)  materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

 

d)  zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                          

  
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

  
Projektant (autorský dozor) Jméno:    datum   Podpis   

  

 

Vyjádření:  

  

Garant smlouvy objednatele Jméno:  
  

Datum 
  

  Podpis 
  

  

  

Supervize Jméno:  Datum   Podpis 
  

  

  
Správce stavby Jméno:  Datum   Podpis 

  

  

 

Vyjádření:  



 

 

 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že 
Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 

Rekapitulace změny ceny akce: 
(uvedené částky jsou bez DPH) 
Smlouva:  S/ŘVC/118/R/SoD/2020 Ze dne: 31. 12. 2020 

Cena dle Smlouvy: 
(bez DPH) 27.756.758,59 Kč 

Aktuální cena vč. této ZBV č. 03 
(Smlouva + ∑ ZBV) 28.279.091,09 Kč 

Změna ceny celkem: 
(A+B+C+D+E) Kč: 522.332,50 % 1,88 

Změna celkem 
dle odstavců:        

Odstavec: A B C D E 
Kč:    522.332,50  
%:    1,88%  

Mezní limit změny ceny: 15%  30% není stanoveno 

Limity změny ceny: 
A: Nemění cenu dodávky        B: max. 15%                 C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny)      D: max. 50%    
 
Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. 

ZBV č. 01    772.875,00  

ZBV č. 02    669.252,50  

ZBV č. 03    -919.795,00  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  
Objednatel  jméno   datum   Podpis 

  

  

 vedoucí oddělení garanta 
smlouvy: 

jméno     datum   Podpis 
 

 
příkazce operace: jméno   datum   Podpis 

 

 vedoucí oddělení vnitřní 
správy, správce rozpočtu: 

jméno     datum   Podpis 
 

 
Statutární orgán – ředitel jméno Ing. Lubomír Fojtů    datum   Podpis 

 

  
Zhotovitel jméno     datum   Podpis 

  

  

           
Číslo paré:   

 



PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU Č: 3
Stavba: Rekreační přístav Kolín

Rozpočet: Můstek a nástupní lávka OLD - ŘVC ČR

Datum: 22.03.2021

Vypracoval: Geisler

Jednotková Celkem dle DVZ Celkem dle VTD Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Náklady soupisu celkem 7 982 891,10 7 063 096,10 -919 795,00

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 03680 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - LODĚ KPL 1,00 1,00

pontonová souprava pro přepravu a montáž konstrukčních částí 
včetně kotvení soupravy v řece 
montáž, demontáž, doprava, nájem
zahrnuje objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele

2 Základy
2 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,77 0,77

základové patky pod informační vitríny u vstupu na molo 
beton C 25/30 nXF3 slabě vyztužený  
včetně zemních prací, naložení, odvozu a složení přebytečné zeminy (1 m3) na 
trvalou skládku 
včetně poplatku za uložení přebytečné zeminy na skládku 

výkres č. 3.4.2.4
0,4*0,6*0,8*4=0,77 [A]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných 

do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

3 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,04 0,04
základové patky

Množství 
dle VTD

Cena (CZK bez DPH)Množství 
dle DVZ

451

PS 020

MJPoř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných 

ok a doplňkových konstrukcí, 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 

proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 

3 Svislé konstrukce
4 34215 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT M3 1,19 1,19

dodávka a montáž 

vstupní portál - samonosná prostorová laminátová konstrukce se zalaminovanými 
ocelovými prvky pro spojení s kotevními sloupky, 
tl. stěny 8 mm, včetně povrchové úpravy (nátěry), bez proskleného informačního 
butonu 
výkres č. 3.4.1, 3.4.2.1 + Technická zpráva
0,2*(0,8+0,7)*0,5*2,2*2+0,2*(0,7+0,4)*0,5*1,65*2+0,3*0,2*2,74=1,19 [A]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení 
do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření 
a ochrana dílců, 
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., 
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
- očištění a ošetření úložných ploch, 
- zednické výpomoce pro montáž dílců, 

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření, 
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových 

ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a 
pod.).

5 348945 R-a ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI M2 12,91 12,91
nerezové zábradlí na můstku - dodávka + montáž 
madlo z nerezové trubky 

sloupky z nerezové ploché oceli vše leštěný povrch 
výplň z nerezové sítě X-TEND včetně potřebných doplňků (sponky, úchyty, 
předpínací lano apod.) 
výkres č. 3.2.4 + Technická zpráva
1,2*(3,67*2)+(0,5*1,2*4)+(1,7*0,5*0,5*4)=12,91 [A]



- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
- dodání spojovacího materiálu, 
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení, 
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí,                               
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
 
 
 
- všechny druhy ocelového kotvení, 
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, 
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 
zeminy, 
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  
jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, 

 
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, 
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, 
- ochranná opatření před účinky bludných proudů 

6 348945 R-b ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI M2 30,59 28,00

nerezové zábradlí na lávce - dodávka + montáž 
madlo z nerezové trubky s příchytkami s otvory pro integrovaná svítidla (LED pásky) 
výplň z nerezové sítě X-TEND včetně příslušných doplňků (spony, příchytky, 
předpínací lano apod.) 
(svítidla součástí PS 011) 

výkres č. 3.3.2 + Technická zpráva

(14,0+12,6)*0,5*1,15*2=30,59 [A]



- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  

přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
- dodání spojovacího materiálu, 
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení, 
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí,                               
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
 
 
 
- všechny druhy ocelového kotvení, 
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, 
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 
zeminy, 
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  
jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, 
 

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, 
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, 

7 Přidružená stavební výroba
7 76299 OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE M3 0,24 0,24

fendry z hoblovaných dubových fošen tl. 50 mm - dodávka + montáž 
včetně montáže zápustnými šrouby 
fošny ošetřeny tlakovou impregnací 
výkres č. 3.2.4.1, 3.2.4.2
6,9*0,2*0,05*2=0,14 [A] 
2,7*0,6*0,05=0,08 [B] 
0,2*0,9*0,05*2=0,02 [C] 
Celkem: A+B+C=0,24 [D]
- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i 
impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací 
prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr 

konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.
8 76796 VRATA A VRÁTKA M2 1,30 1,30

vstupní branka - dodávka + montáž - tvarovaný plech se systémovými venkovními 
panty, visacím zámkem včetně protikorozní ochrany (kombinovaný povlak - žárové 
zinkování + dvouvrstvý nátěr), včetně nápisů a piktogramů 

výkres č. 3.4.1, 3.4.2.1, 3.4.2.2 + Technická zpráva

- položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, 
závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, 
kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové 

patky a nutných zemních prací. 
- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. 

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává 
po horní hranu drátu.

9 76799 a OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T 12,15 9,64
plovák mola OLD - dodávka + osazení - ocelová svařovaná prostorová konstrukce z 
plechů válcovaných za tepla (hladké plechy + lístkové plechy na pochozí plochy) 
včetně kotevních táhel - ocel S235 
včetně protikorozní ochrany - kombinovaný ochranný systém: metalizace + třívrstvý 
nátěr NDFT 340 mikronů na vnějším povrchu, v dutině plováku pouze nátěry svarů 

základním nátěrem 
konstrukce plováku                     9 500,4 kg 8 827,40



vyvážení můstku                            470,00
kotevní táhla - pojistné řetězy      1 464,0 kg 235,00
kotevní táhla - lano                           15,0 kg 110,00
dorazy                                             645,2 kg    
schodiště                                        167,4 kg 
úvazy (mimo pacholat)                    356,8 kg 
výkresy č. 3.2.1, 3.2.2., 3.2.3, 3.2.4 + Technická zpráva
(9500,4+1464,0+15,0+645,2+167,4+356,8)/1000=12,15 [A]
- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i 
rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící 

materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových 
stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

10 76799 b OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T 2,65 2,62
nástupní lávka OLD - dodávka + osazení  
ocelová příhradová svařovaná konstrukce s dolní mostovkou šířky 2,0 m, rozpětí 
14,0 m, převážně z dutých ocelových profilů včetně protikorozní ochrany - žárové 
zinkování + nátěr diagonál příhradové konstrukce dvouvrstvý 
konstrukce lávky         2 592,6 kg kg 2589,68
pojistné řetězy                  60,0 kg kg 27,00
výkres č. 3.3.1 + Technická zpráva
(2592,6+60)/1000=2,65 [A]
- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i 
rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící 
materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových 
stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

11 76799 R-a OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE KUS 4,00 4,00
úvazové prvky 160 kN - dodávka + montáž 
- litinová pacholata labského typu 

včetně protikorozní ochrany - vícevrstvý nátěrový systém 
výkres č. 3.2.3

- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i 
rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící 
materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových 
stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

12 76799 R-b OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE KUS 2,00 2,00
úvazové prvky 20 kN - dodávka + montáž 
křížová nerezová pacholata 

výkres č. 3.2.3

- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i 
rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící 

materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových 
stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

13 76799 R-c OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE KUS 4,00 4,00
pružinové nárazníky - dodávka + montáž 

stavební délka  650 mm 
průměr nárazníku  150 mm 
stlačení pružiny   150 mm 

charakteristika   800 kN/m 
výkres č. 3.2.1 + Technická zpráva

- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i 

rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící 
materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových 
stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

14 76799 R-d OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE KUS 1,00 1,00
informační buton vstupního portálu - dodávka + montáž 

oboustranný panel ze sendvičového hliníkového plechu s úpravami  
dle výkresu č. 3.4.1, 3.4.2.3 + Technická zpráva



- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i 
rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící 

materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových 
stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

15 76799 R-e OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE KUS 1,00 1,00
záchranný kruh - dodávka + montáž 
včetně ochranného kovového boxu 
900x900x300xmm 
dle výkresu č. 3.2.4

- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i 
rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící 
materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových 
stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

16 76799 R-f OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE KUS 2,00 2,00
informační vitríny 1200x1700 mm, 

ocelová konstrukce včetně protikorozní ochrany + kalené sklo + hliníková sendvičová 
deska s potiskem 
kompletní dodávka a montáž dle výkresu č. 3.4.2.4

- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i 
rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící 
materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových 
stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

17 773242 PODLAHY POLYESTEROVÉ LAMINOVANÉ M2 24,36 24,21
podlahový skládaný rošt na lávce z kompozitových lamel - dodávka + montáž 

s protiskluzovou úpravou, výška roštu 25 mm, barva šedá 
výkres č. 3.3.1, 3.3.2.4 + Technická zpráva
1,72*14,16=24,36 [A]
- položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy 
podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem 
otvorů, okrajů a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce

18 914151 a
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 1,00 1,00

integrovaná tabule informačního systému - dodávka + montáž 
1,17x0,84 mm, hliníková sendvičová deska s UV potiskem na dorazech plováku 
výkres č. 3.2.4.5

položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

19 914151 b
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS 1,00 1,00

integrovaná tabule informačního systému - dodávka + montáž 
0,87x0,84 mm, hliníková sendvičová deska s UV potiskem na dorazech plováku 

výkres č. 3.2.4.5

položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení



Výkres č: 2-0.0 - Situace, řez, pohled
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

9 10 POJISTNÝ ŘETĚZ LÁVKY cca 1,5 m 2 13,5 27,0

8 13 PRYŽOVÝ NÁRAZNÍK BM 202 252 074 2 7,8 15,6

7 9 POJISTNÝ ŘETĚZ MŮSTKU 26 m 1 235,0 235,0

6 9 KOTEVNÍ LANO MŮSTKU cca 18 m 2 55,0 110,0

5 ZÁCHRANNÝ KRUH V BOXU 1

4 9 VYVÁŽENÍ MŮSTKU 1 470,0 470,0

3 1

2 10 LÁVKA 2-2.0 1 3120,9 3120,9

1 9 MŮSTEK 2-1.0 1 8827,4 8827,4

celková hmotnost můstku 9642,4

celková hmotnost lávky 3147,9



Výkres č: 2-1.0 - Můstek
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

5 9 VYSTROJENÍ  - VOLNÉ DÍLY 2-1.0.5 1 191,9 191,9

4 9 VYSTROJENÍ 2-1.0.4 (2 listy) 1 301,7 301,7

3 9 PALUBA 2-1.0.3 1 1680,0 1680,0

2 9 ROZVINUTÁ OBŠÍVKA 2-1.0.2 1 3216,0 3216,0

1 9 OK TRUPU 2-1.0.1 (2 listy) 1 3437,8 3437,8

celková hmotnost 8827,4



Výkres č: 2-1.0.1 - OK trupu
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

66

65 9 Podložka 17 ČSN EN 7089 Ocel pozink. 18 0,10

64 9 Matice M 16 ČSN EN 4032 8 pozink. 18 0,60

63 9 Šroub M 16 x 40 ČSN EN 4017 8.8 pozink. 18 0,1 2,00

62

61 9 Tr ∅ 35x2,6-40 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 8 0,1 0,50

60 9 Plocháč 20x4x-3m ČSN EN 10058 S 235 JR 1 3,0 3,00

59 9 Pl. 6 - 875 x 860 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 0,3 0,60

58 9 Pl. 6 - 1207 x 860 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 49,0 49,00

57 9 Pl. 6 - 875 x 860 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 35,0 35,00

56 9 Pl. 10 - 427 x 860 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 17,0 17,00

55 9 Pl. 8 - 1190 x 860 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 48,0 48,00

54 9 Pl. 10 - 860 x 86 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 2,0 2,00

53 9 Pl. 6 - 950 x 266 DIN 59220 lístečkový S 235 JR 4 12,0 48,00

52 9 Pl. 8 - 570 x 590 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 4 14,8 59,00

51

50 11 Pachole velké ČKD Blansko A216WCC 4 56,0 224,00

49 12 ∅ 20 - 150 ČSN EN 10 060 1.4301 2 1,0 2,00

48 12 Pl. 3 - 90 x 90 ČSN EN 10 029-1B 1.4301 2 0,5 1,00

47 12 Tr 76,1 x 5 - 300 ČSN EN 10 219-2 1.4301 2 3,0 6,00

46 9 Pl. 6 - 820 x 584 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 22,5 45,00

45 9 Pl. 12 - 497 x 443 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 10,5 21,00

44 9 Tr 219 x 12 - 152 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 2 2,5 5,00

43 9 Tr 219 x 12 - 230 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 2 3,5 7,00

42 9 Oblouk 90 - 219x6,3 ČSN EN 10 253-1 S 235 JRH 2 4,0 8,00

41 9 Tr 245 x 10 - 1285 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 2 77,0 154,00

40 9 Tr 245 x 10 - 1865 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 2 112,0 224,00

39

38 9 Pl. 30 - 250 x 505 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 26,0 52,00

37 9 Pl. 20 - 200 x 860 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 27,0 54,00



36 9 Pl. 20 - 300 x 4500 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 210,0 420,00

35

34 9 Pl. 6 - 600 x 270 DIN 59220 lístečkový S 235 JR 2 7,5 15,00

33 9 Pl. 6 - 716 x 250 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 7,0 14,00

32 9 Pl. 6 - 1528 x 270 DIN 59220 lístečkový S 235 JR 2 29,5 59,00

31 9 Pl. 6 - 145 x 264 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 2,0 4,00

30 9 Pl. 6 - 280 x 264 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 3,0 6,00

29 9 Pl. 12 - 150 x 2688 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 30,0 30,00

28 9 Pl. 16 - 595 x 264 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 17,0 34,00

27 9 Pl. 12 - 305 x 264 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 8,0 16,00

26 9 Pl. 16 - 420 x 2688 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 141,0 141,00

25 9 Pl. 6 - 150 x 150 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 5 0,8 4,00

24 9 Pl. 6 - 204 x 150 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 14 0,8 11,00

23 9 Pl. 6 - 204 x 200 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 14 0,8 11,00

22 9 Pl. 6 - 150 x 155 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 21 0,6 13,00

21 9 Pl. 6 - 150 x 150 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 37 0,6 22,00

20

19 9 Pl. 6 - 1050 x 1104 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 11,5 23,00

18 9 Pl. 12 - 80 x 530 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 4,0 8,00

17 9 Pl. 6 - 80 x 2568 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 9,5 19,00

16 9 Pl. 12 - 180 x 550 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 10,0 20,00

15 9 Pl. 6 - 180 x 2588 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 22,0 44,00

14 9 Pl. 12 - 219 x 169 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 3,5 7,00

13 9 Pl. 12 - 225 x 169 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 3,5 7,00

12 9 Pl. 12 - 3054 x 200 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 57,0 114,00

11 9 L 60 x 40 x 6 - 2,5 m ČSN EN 10 056 S 235 JR - 6,00

10 9 L 60 x 40 x 6 - 2688 ČSN EN 10 056 S 235 JR 2 8,5 17,00

9 9 L 60 x 40 x 6 - 990 ČSN EN 10 056 S 235 JR 12 2,9 35,00

8 9 L 60 x 40 x 6 - 25 m ČSN EN 10 056 S 235 JR - 72,00

7 9 L 60 x 40 x 6 - 56 m ČSN EN 10 056 S 235 JR - 162,00

6 9 L 60 x 40 x 6 - 30 m ČSN EN 10 056 S 235 JR - 86,00

5 9 Pl. 6 x 128 - 52 m ČSN EN 10 029-1B S 235 JR - 302,00

4 -



3 9 ∅30 - 2160 ČSN EN 10 060 S 235 JR - 39,00

2 9 ∅ 30 - 26 m ČSN EN 10 060 S 235 JR - 130,00

1 9 Pl. 6 - 15 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR - 712,00

 hmotnost pro položky č.9 3437,80

 hmotnost pro položky č.11 224,00

 hmotnost pro položky č.12 9,00



Výkres č: 2-1.0.2 - Obšívka
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

9

8 9 Pl. 12 - 1,8 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 168

7 9 Pl. 6 - 1,2 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 56

6 9 Pl. 12 - 1,2 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 112

5 9 Pl. 6 - 3 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 140

4 9 Pl. 6 - 6,5 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 304

3 9 Pl. 6 - 9 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 421

2 9 Pl. 6 - 11 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 515

1 9 Pl. 6 - 32 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 1500

celková hmotnost 3216,0



Výkres č: 2-1.0.3 - Paluba
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

3 9 Pl. 6 - 0,8 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR - 40

2 9 Pl. 6 - 6 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR - 240

1 9 Pl. 6 - 30 m2 DIN 59220 lístečkový S 235 JR - 1400

celková hmotnost 1680,0



Výkres č: 2-1.0.4 - Vystrojení
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

46 9 Matice M20 8 pozink. 8 0,0 0,3

45 9 Podložka 21 Ocel. Pozink 8 0,0 0,1

44 9 Závitová tyč M20x50 8 pozink. 8 0,1 1,0

43 9 Tl. 3 - 880 x 880 Pryž 50 Sh 1 1,0 1,0

42 9 Tl. 3 - 680 x 680 Pryž 50 Sh 2 0,5 1,0

41 9 Pružný člen čelní 260 x 20 - 0,6 m Pryž 50 Sh - 0,5

40 9 Pružný člen boční 260 x 90 - 1,1 m Pryž 50 Sh - 5,5

39

38 9 Pl. 3 - 70 x 60 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 0,2

37 9 M12 x 45 Závitová tyč M12 S 235 JR 33 1,3

36 9 Pl. 10 - 26 x 53 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 4 0,1 0,2

35 9 Pl. 10 - 24 x 52 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 20 1,5

34 9 Pl. 15 - 60 x 196 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 4 1,4 5,5

33 9 Tr 51 x 3,2 - 213 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 4 0,9 3,5

32 9 Tr 51 x 3,2 - 300 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 8 1,2 9,5

31

30 9 ∅ 6 - 20 ČSN EN 10 060 S 235 JR 2 0,1 0,1

29 9 ∅ 12 - 145 ČSN EN 10 060 S 235 JR 2 0,2 0,3

28 9 Pl. 6 - 80 x 121 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 0,5 1,0

27 9 Tr 18 x 3 - 30 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 4 0,1 0,3

26 9 Tr 18 x 3 - 80 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 2 0,2 0,4

25 9 Pl. 6 - 852 x 1176 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 47,0

24 9 ∅ 16 - 750 ČSN EN 10 060 S 235 JR 6 1,3 8,0

23 9 L 60 x 40 x 6 - 1125 ČSN EN 10 056 S 235 JR 2 3,5 7,0

22 9 Matice M12 ČSN EN 4032 8 pozink. 104 3,5

21 9 Podložka 13 ČSN EN 7089 Ocel pozink. 104 0,2

20 9 Šroub M 12 x 25 ČSN EN 4017 8.8 pozink. 104 4,0

19

18 9 ∅50-942 ČSN EN 10 060 S 235 JR 2 14,5 29,0

17 9 ∅50-273 ČSN EN 10 060 S 235 JR 2 4,2 8,4



16 9 Pl. 20 - 200 x 200 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 5,7 11,3

15 9 Pl. 6 - 680 x 680 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 21,5 43,0

14

13

12 9 ∅ 16 - 60 ČSN EN 10 060 S 235 JR 4 0,1 0,4

11 9 ∅ 10 - 250 ČSN EN 10 060 S 235 JR 2 0,4

10 9 Pl. 6 - 40 x 50 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 6 0,1 0,3

9 9 Pl. 6 - 40 x 60 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 6 0,1 0,4

8 9 Pl. 6 - 550 x 550 DIN 59220 lístečkový S 235 JR 2 28,0

7 9 Pl. 6 - 44 x 2080 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 9,0

6 9 Pl. 6 - 125 x 1960 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 23,0

5

4 9 Pl. 6 x 60 - 0,2 m ČSN EN 10 029-1B S 235 JR - 0,6

3 9 Oblouk 3x90x76,1x2,9 DIN 2605-1 S 235 JRH 2 1,0

2 9 Dvouoblouk 3x90x76,1x2,9 ČSN EN 10 253-1 S 235 JRH 6 5,0

1 9 Tr 76 x 3,5 - 6 m ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH - 39,0

celková hmotnost 301,7



Výkres č: 2-1.0.5 - Volné díly
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

13 9 MATICE M12 ISO 7042 A2-70 33

12 9 PODLOŽKA 12 ISO 7094 A2-70 33

11 9 ZÁVITOVÁ TYČ M10x65 A4 16 0,1 1,6

10 9 PODLOŽKA 10 ISO 7090 A2-70 80

9 9 MATICE UZAVŘENÁ M10 DIN 986 A2-70 80

8 9 ZÁVITOVÁ TYČ M10x80 A4 24 0,1 2,4

7 1

6 9 BÍLÉ POZIČNÍ SVĚTLO - TYP 10 4

5 9 P 3-195x595 ČSN 42 5310 S235JR 1 2,9 2,9

4 1

3 9 ODĚRKA 2-1.0.5.3 1 185,0 185,0

2 5 ZÁBRADLÍ PALUBOVÉ 2-1.0.5.2 2

1 5 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 2-1.0.5.1 4

celková hmotnost 191,9



Výkres č: 2-1.0.5.1 - Zábradlí schodiště
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

7 5 SÍŤ MW80xMH136 - 0,6 m2 NEREZ 1 2,8 2,8

6 5 PŘEDPÍNACÍ LANKO ∅4x9,5m NEREZ 1 0,5 0,5

5 5 ŠROUB S OKEM M6x60 A2 8

4 5 TR ∅60,3 x 2,9 - 210 ČSN 42 5715 1.4301 1 0,9 0,9

3 5 TR ∅60,3 x 2,9 - 1670 ČSN 42 5715 1.4301 1 6,8 6,8

2 5 TR ∅60,3 x 2,9 - 469 ČSN 42 5715 1.4301 1 1,9 1,9

1 5 TR ∅60,3 x 2,9 - 967 ČSN 42 5715 1.4301 1 3,9 3,9

celková hmotnost 16,8



Výkres č: 2-1.0.5.2 - Zábradlí paluby
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

10 5 SÍŤ MW80xMH136 - 4 m2 NEREZ 1 2,8 2,8

9 5 PŘEDPÍNACÍ LANKO ∅4x9,5m NEREZ 1 0,5 0,5

8 5 ŠROUB S OKEM M6x60 A2 16

7 5 P 15-60x1130 ČSN 42 5310 1.4301 4 7,9 31,6

6 5 P 15-163x87 ČSN 42 5310 1.4301 2 1,1 2,2

5 5 TR ∅60,3 x 2,9 - 1210 ČSN 42 5715 1.4301 1 5,0 5,0

4 5 TR ∅60,3 x 2,9 - 1030 ČSN 42 5715 1.4301 2 4,2 8,4

3 5 TR ∅60,3 x 2,9 - 314 ČSN 42 5715 1.4301 2 1,3 2,6

2 5 TR ∅60,3 x 2,9 - 991 ČSN 42 5715 1.4301 1 4,0 4,0

1 5 TR ∅60,3 x 2,9 - 967 ČSN 42 5715 1.4301 1 3,9 3,9

celková hmotnost 61,0



Výkres č: 2-1.0.5.3 -Oděrka
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

4 9 50x200-385 DUB hobl. 3 3,0 9,0

3 9 50x200-585 DUB hobl. 8 5,0 40,0

2 9 50x200-1650 DUB hobl. 2 13,0 26,0

1 9 50x200-6900 DUB hobl. 2 55,0 110,0

celková hmotnost 185,0



Výkres č: 2-2.0 - Lávka
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

14 10 PODLOŽKA 8 ISO 7089 A2-70 54

13 10 MATICE M8 ISO 4032 A2-70 54

12 10 ZÁVITOVÁ TYČ M8x110 A2-70 27

11 10 ŠROUB M12x12 ISO 4762 A2-70 112

10 10 PODLOŽKA 8 ISO 7089 A2-70 6

9 10 ŠROUB M8x20 ISO 4017 A2-70 6

8 6 SÍŤ MW80xMH136 - 14 m2 NEREZ 2

7 6 PŘEDPÍNACÍ LANKO ∅4x29 m NEREZ 2

6 17 ROŠT 40x10/25   (1710x14160) PREFAPOR KOMPOZIT 24,21m2 1

5 1

4 10 DRŽÁK 2-2.0.4 9 0,7 6,3

3 10 PŘECHODOVÝ PLECH 2-2.0.3 2 35,6 71,2

2 6 MADLO LÁVKY (L+P) 2-2.0.2 2

1 10 KONSTRUKCE LÁVKY 2-2.0.1 1 2512,2 2512,2

celková hmotnost 2589,7



Výkres č: 2-2.0.1 - Konstrukce lávky
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

35 10 P 10-161x43,5 ČSN 42 5310 S235JR 2 0,4 0,8

34 10 P 10-198x198 ČSN 42 5310 S235JR 4 3,1 12,4

33 10 L 40x4-297 ČSN 425541 S235JR 9 0,7 6,3

32 10 P30-160x220 ČSN 42 5310 S235JR 4 7,3 29,2

31 10 P 5-104x161 ČSN 42 5310 S235JR 4 0,4 1,6

30 10 P 5-100x110 ČSN 42 5310 S235JR 36 0,4 14,4

29 10 P 5-150x174 ČSN 42 5310 S235JR 10 1 10,0

28 10 P 8-30x40 ČSN 42 5310 S235JR 2 0,1 0,2

27 10 P 10-24x37 ČSN 42 5310 S235JR 68 0,1 6,8

26 10 P 10-34x62 ČSN 42 5310 S235JR 58 0,1 5,8

25 10 P 10-40x65 ČSN 42 5310 S235JR 28 0,2 5,6

24 10 P 5-153x204 ČSN 42 5310 S235JR 8 0,6 4,8

23 10 P 5-140x170 ČSN 42 5310 S235JR 4 1 4,0

22 10 P 5-140x249 ČSN 42 5310 S235JR 4 1,4 5,6

21 10 TR 4HR 140x80x5-12464 EN 10 210 S235JRH 2 203,2 406,4

20 10 TR 4HR 100x60x4-1272 EN 10 210 S235JRH 32 12 384,0

19 10 TR 4HR 100x60x4-1261 EN 10 210 S235JRH 4 11,9 47,6

18 10 TR 4HR 140x80x5-1192 EN 10 210 S235JRH 4 19,4 77,6

17 10 P 25-210x120 ČSN 42 5310 S355JR 2 3,6 7,2

16 10 P 15-140x230 ČSN 42 5310 S235JR 2 3,4 6,8

15 10 P 15-220x220 ČSN 42 5310 S235JR 4 5,8 23,2

14 10 P 10-192x95 ČSN 42 5310 S235JR 4 1,1 4,4

13 10 P 6-128x128 ČSN 42 5310 S235JR 4 0,8 3,2

12 10 P 10-%%c192 ČSN 42 5310 S235JR 2 2,2 4,4

11 10 TR %%c219x12,5-160 (celkem) ČSN 42 5715 S235JRH 1 10,2 10,2

10 10 TR %%c219x12,5-400 ČSN 42 5715 S235JRH 2 25,5 51,0

9 10 L 45x30x4-865 ČSN 42 5541 S235JR 4 1,9 7,6

8 10 L 45x30x4-990 ČSN 42 5541 S235JR 36 2,2 79,2

7 10 T 60-1263 ISO 657/21 S235JR 4 7,9 31,6

6 10 T 60-1348 ISO 657/21 S235JR 16 8,4 134,4



5 10 T 70-1263 ISO 657/21 S235JR 2 10,5 21,0

4 10 T 70-1348 ISO 657/21 S235JR 8 11,2 89,7

3 10 TR 4HR 90x50x5-1720 EN 10 210 S235JRH 9 17,2 154,8

2 10 TR 4HR 220x220x10-2040 EN 10 210 S235JRH 2 132,8 265,6

1 10 TR 4HR 140x140x5-14160 EN 10 210 S235JRH 2 297,4 594,8

celková hmotnost 2512,2



Výkres č: 2-2.0.2 - Madlo
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

4 6 P 12-40x65 ČSN 42 5310 1.4301 14 0,2 2,8

3 6 TR ∅21,3x2,6-33 ČSN 42 5715 1.4301 14 0,1 1,4

2 6 P 1,5-61x650 ČSN 42 5310 1.4301 6 0,5 3,0

1 6 TR ∅60,3x2,9-9721 ČSN 42 5715 1.4301 1 62,4 62,4

celková hmotnost 69,6



Výkres č: 2-2.0.3 - Přechodový plech
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

3 10 P 8-30x147 ČSN 42 5310 S235JR 1 0,3 0,3

2 10 ∅16-1780 ČSN 42 5510 S235JR 1 2,8 2,8

1 10 P4-604x1680 DIN 59220 S235JR 1 32,5 32,5

celková hmotnost 35,6



Výkres č: 2-2.0.4 - Držák
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

1 10 L 40x4-297 ČSN 425541 1.4301 1 0,7 0,7

celková hmotnost 0,7



SWECO

Ředitelství vodních cest ČR
Nábřeží L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE: NAŠE ZNAČKA / ČÍSLO: MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM:

Praha / 16.2.2021

VĚC: Vyjádření k rozdílům mezi zadávací a výrobní dokumentací

Vážený pane řediteli,

v prosinci 2020 jsme byli poptáni společností LABSKÁ, strojní a stavební spol. s.r.o. pro
zpracování výrobní dokumentace projektů OLD Poděbrady, Kolín, Čelákovice, Nymburk.
Podkladem pro výrobní dokumentaci jsou dokumentace pro výběr zhotovitele dodané jako
podkladové materiály investorem akce společností Ředitelství vodních cest ČR.

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. vypracovala výrobní dokumentace na základě předaných
podkladů a vzájemné schůzky projektanta, objednatele a investora. Výrobní dokumentace je
vypracována na základě předpisů pro konstruování lodních těles tak, aby splňovala požadavky
dotčených úřadů a požadované životnosti.

Při srovnání vypracované výrobní dokumentace dle požadavku objednatele a dokumentace pro
výběr zhotovitele je zřejmé, že vznikly rozdíly ve výkazu výměr jednotlivých projektů jak plusové,
tak minusové. Tyto rozdíly jsou zapříčiněny dopracováním dokumentace na úroveň výrobní.
Výrobní dokumentace byla vypracována taktéž na základě zkušeností našich specialistů
s projektováním konstrukcí a specialistů provozovatele, s obdobnými přístavišti OLD /Ústí nad
Labem, Libochovany, Libotenice, Zálezly, Lovosice a Vaňov.

Na závěr konstatujeme, že jakékoliv snižování hmotností konstrukce je z našeho hlediska
nepřijatelné a odporuje dobré loďařské praxi a vedlo by ke snížení námi zaručené spolehlivosti a
životnosti konstrukce.

V případě dalších otázek jsme vám k dispozici.

S pozdravem

Ředitel divize/Hydrotechnika, ekologie
a odpadové hospodářství

KD
IČ : 26475081

www.sweco.cz
www.swecogroup.com

Sweco Hydroprojekt a.s.
úst ředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

Vy řizuje:
.

.

Firma je zapsána do obchodního rejst říku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 7326.
Je nositelem certifikaci ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008.



Československý Lloyd

LABSKÁ, strojní a stavební spol. s r.o.
Kunětická 2679
530 09 Pardubice

Naše značka:
5854601

Dne:
15.02.2021

TZ-5854601

Věc: Schválení technické výrobní dokumentace přístavních můstků OLD pro Poděbrady, Kolín,
Nymburk a Čelákovice.

Československý Lloyd s.r.o. (dále jen CS Lloyd) posoudil předloženou technickou výrobní
dokumentaci pro mola OLD pro Poděbrady, Kolín, Nymburk a Čelákovice.

Posouzení je provedeno dle Pravidel Československého Lloydu, normy ČSN EN 14504 (Plavidla
vnitrozemské plavby - plovoucí přístavní můstky), vyhlášky 223/1995 sb. a souvisejících zákonných
norem, směrnic a předpisů. Platnost schválení dokumentace je pět let. Realizace tohoto projektumusí
být započata do tří let. Po uplynutí této doby musí být dokumentace podrobena korektuře a znovu
předložena ke schválení.

Československý Lloyd schvaluje předloženou technickou dokumentaci za předpokladu
splnění následujících připomínek:

1. Stavba musí být provedena v souladu se schválenou dokumentací a v souladu s platnou
legislativou, zejména dle vyhlášky 223/1995 sb., Pravidel, platnými technickými normami a
dobrou lodářskou praxí.

2. Veškeré svarové spoje, i ty, které nejsou zřejmé z výkresové dokumentace musí být provedeny
svářeči s příslušnou kvalifikací doloženou platným osvědčením (kvalifikace dle EN ISO 9606-1 -
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli pro svarové spoje ocelové konstrukce).

3. Dle normy ČSN EN 14504 je nutné při návrhu plovoucího přístavního můstku uvažovat se zesílením
konstrukce plovoucího tělesa s ohledem na panující podmínky v průběhu provozu můstku. Jedná
se například o zatížení od tlaku ledu, driftujícího materiálu jako jsou například stromy, větve atp.
Dle přílohy A této normy je nutné použít koeficient bezpečnosti1,5 prominimální tloušťku obšívky.
Z tohoto důvodu nesmí být použit lodní plech o tloušťce menší, než 6 mm.

4. Provedení svárů ocelové konstrukce plavidla musí odpovídat minimálně stupni kvality „C" dle EN
ISO 5817.

5. Inspekční organizaci nebyl předložen pevnostní výpočet lávky. Lávka byla tedy posouzena pouze
z hlediska bezbariérového přístupu na přístavní můstek a vlivu na přepočet stability.

6. Rozvod elektroinstalace nebyl předmětem posuzování.
7. Dle vyhlášky číslo 223/1995 sb. je třeba označit horní části postranních pacholat a jakékoliv

překážky v průchodech kontrastní barvou, dále zřetelně označit okraje plovoucího zařízení a
nástupní lávky. Dále je třeba označit rovinu maximálního ponoru přístavního můstku a to z obou
stran (nábřežní i návodní).

Československý Lloyd spol. s r.o. Pobřežní 620/3,186 00 Praha 8 - Karlín
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 5375
Bankovní spojení: IČO 44264640 - DIČ CZ44264640



8. Všechny dnové příčky opatřit vodotečí dle Pravidel CS Lloydu.
9. Pro vázací prvky je třeba doložit výpočet pevnosti. Pacholata a rohatinky opatřit štítkemmaximální

dovolené zádržné síly.
10. Je třeba doložit výpočet dimenzování kotevních lan, řetězů a kotevních bloků na břehu, lávky pro

vyvázání přístavního můstku dle ČSN EN 14504.

Posouzení je provedeno dle Pravidel Československého Lloydu, normy ČSN EN 14504, vyhlášky
223/1995 sb. a souvisejících zákonných norem, směrnic a předpisů. Platnost schválení dokumentace
je pět let. Realizace tohoto projektu musí být započata do tří let. Po uplynutí této doby musí být
dokumentace podrobena korektuře a znovu předložena ke schválení.

Posouzení provedeno dle zde uvedené technické dokumentace:

Počet
listů POZNÁMKAVýkres číslo / č. revizeP.č. Název

Situace / 4-0.0.0Mola OLD 1 A1.
Můstek / 4-1.0Mola OLD 1 A2.
OK Trupu / 4-1.0.1Mola OLD 2 A3.

Mola OLD Technická zpráva-
Výpočet můstku
2/2021

7 TIA4.

Mola OLD Technická zpráva
2/2021 4 TIA5.

Paluba / 4-1.0.3Mola OLD 1 A6.
Vystrojení / 4-1.0.4Mola OLD 2 A7.

Mola OLD Vystrojení -volné díly
/ 4-1.0.5

1 A8.

A- schváleno;AWC-schváleno s připomínkami;TIA- vzato na vědomí;NA - neschváleno

Schválení provedl:

S pozdravem

Československý Lloyd spol. s r.o.

ředitel

Československý Lloyd spol. s r.o. Pobřežní 620/3,186 00 Praha 8 - Karlín
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 5375
Bankovní spojení: - IČO 44264640 - DIČ CZ44264640
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, soudní znalec v oboru stavebnictví, odvětvi stavební
různá, specializace povrchové úpravy ocelových a betonových konstrukcí , www.dsmkoberovy.cz

Stanovisko k životnosti ocelových plechů třídy S235 JR v ponoru, v závislosti na
tloušťce materiálu

objednatel ;

LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o.
Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Zadání

Objednatel chce porovnat životnost shodných materiálů v prostředí trvalého ponoru v říční
vodě, tedy ve vodě sladké, surové, a to s použitím plechů tlouštěk (dále jen tl.) 4 a 6 mm.
Uvažované podmínky korozního prostředí/korozní zátěže, jsou vyjádřeny níže

Uvažované podmínky

Vzhledem ke srovnání shodných materiálů nebyl prováděn rozbor vody v konkrétním
říčním kilometru, i když mezi výpočtovým předpokladem mohou být pochopitelně odlišné
výsledky v konkrétních podmínkách, než ve výpočtovém modelu. Nicméně díky
stejnorodosti materiálu se bude jednat o korelaci a odchylka nebude významného
charakteru.

Výrobkem jsou pontony a sledovaná oblast je trvale smáčená, pod čarou ponoru. Umístění
plovoucích zařízení je v toku Labe v ř.km 919,8 (Kolín); 904,0 (Poděbrady);
896,1(Nymburk); 872,75 (Čelákovice).

Ve zmíněné lokalizaci je předpokládána agresivita vody na stupni II, kdy je normativně
uváděn interval korozního úbytku 50 - 100 pm/rok. S odkazem na etalonový materiál
budeme uvažovat korozní úbytek na 89 pm/rok. Možná determinace od výpočtového

i'*

předpokladu je uvedena v závěru tohoto stanoviska. '

V

Jako etalon byl využit korozní úbytek vyplývající z posouzen í pro VAK JC, zpracovaný
v • m

r

kolektivem CVU’1 v Praze (viz. použitý materiá l ). A to konkrétně hodnoty surové vody ve
sledovaných hlediscích.

stanovisko obsahuje tři pevně spojené stránky



soudni znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavební
různá, specializace povrchové úpravy ocelových a betonových konstrukci, www.dsmkoberovy cz
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Úsudek

Platí, že životnost ponořené konstrukce v říční vodě je závislá na mnoha faktorech. Obecně
lze charakterizovat vlivy, jež jsou ovlivňující. Tedy: rychlost proudění vodního toku
bezprostředně v okolí objektu, množství ěástic působících abrazivně a aktuálně vztažená
teplota. Co se teploty týká, je nutno podotknout, že je značně významná. Korozní rychlost
obecně s přibývající teplotou roste. I když průběh není lineární a v některých intervalech
může kolísat.

To je právě největší neznámou, při stanovení ročního korozního úbytku. Ten, dlouhodobým
taxativním měřením stanovit lze, nicméně má vypovídací hodnotu právě jen pro sledované
období a konkrétní předmět.

Z výše uvedeného je nutno pro stanovení předpokládané životnosti využít empirických
hodnocení.

Při předpokládaném ročním úbytku je teoretická životnost konstrukce do absolutní
degradace u 4 mm 44 let a 9 měsíců, u 6 mm 67 let a 5 měsíců. Toto je však značně
teoretická hodnota, která říká kdy kov dojde k termodynamickému návratu do stavu
oxidické sloučeniny ze 100% objemu. Technicky tedy není využitelná, jelikož pro užívání v
provozuje nutno dosáhnout zaručených mechanických hodnot.

Pro určení technické životnosti mezi plechy tl. 4 a 6 mm, je nutné stanovit míru korozního
napadení, kdy bude možné objekt užívat. Pro tento případ platí mezinárodní technické
normativy stanovené agenturou Lloyd. Pro zamýšlené plovoucí zařízení je touto organizací
stanovena minimální tloušťka plechu 3 mm.

Pro technickou životnost je tedy nutné uvažovat stav, kdy dojde ke koroznímu úbytku, tak
aby tloušťka funkční stěny dosahovala předepsaného minima.

Rozhodující je tedy technická životnost zařízení .
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soudní znalec v oboru stavebnictví, odvětvi stavební
různá, specializace povrchové úpravy ocelových a betonových konstrukcí, www.dsmkoberovy.cz

Závěr

V předchozím úsudku byly uvedeny etalonové hodnoty, které nemusí zcela odpovídat
skutečnosti jak již bylo uvedeno v čl. „uvažované podmínky"4 a rovněž tak i nutnost
relevantního srovnání korelací výsledků.

Při použití etalonových hodnot pak plech o tl. 4 mm dosáhne technické meze životnosti
za 11 let a 3 měsíce, plech o tl. 6 mm za 33 let a 8 měsíců.

Z tohoto hlediska lze stanovit výrok, kdy materiál u tl. 6 mm má technickou, prakticky
využitelnou, výpočtovou životnost o 22 let a 5 měsíců vyšší než u tl. 4 mm a v korelaci
znamená rozhodný poměr, kdy je technická životnost tl. 6 mm o 300% vyšší než u tl. 4
mm.

Výše uvedené se vztahuje na výrobek bez jakékoli povrchové úpravy. Ta přirozeně zvyšuje
životnost o vlastní dobu aktivní ochrany.

Doložka

Stanovisko je relevantním vyjádřením ke konkrétnímu zadání, či úkolu. Nemá povahu
znaleckého posudku ve smyslu zák. 254/2019 Sb. (dříve zák.č. 36/1967)

použitý materiá l:

Měření a hodnocení rychlosti koroze při procesu úpravy vody

zdravotního a ekologického inženýrství, Fakulta stavební, ČVUT v Praze Thákurova 7, 166
29 Praha 6, VAK JČ, Boženy Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice

v Koberovech dne 8 . března 2021
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