
 

 

 

Změnový list   

  

Název a evidenční číslo Stavby:  

Mola OLD pro Poděbrady, Kolín, Nymburk, Čelákovice, číslo 
projektu 521 553 0012, 521 553 0011, 521 553 0009, 521 553 0002 

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS: 

    Pořadové číslo ZBV:  

  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Přístaviště Nymburk, PS02 – Můstek OLD 
PS 02/1  04. 

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.12. 2020 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   
  Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice   
    Přílohy Změnového listu:  

     Paré č. Příjemce   

    

1) Rozpis ocenění změn položek 
2) Vyjádření projektanta 
3) Vyjádření ČS Lloyd 
4) Stanovisko k životnosti ocelových plechů 

    

1 
Správce stavby (v 
elektronické verzi 
Intranet ŘVC ČR) 

  

    
 

   
2 Zhotovitel   

    
  

   
4 Supervize   

    
  
     

  
  

 
  

  Iniciátor změny: Zhotovitel   
  Popis Změny:   

  

 Přístavní 
můstek OLD  

  
  
  
 
Změny množství v položkách rozpočtu, zjištěné na základě dopracování výrobně 
technické dokumentace. V souladu s vyjádřením CS Lloyd a zpracovaného stanoviska 
k životnosti ocelových plechů, zpracovaném soudním znalcem v oboru stavebnictví se 
specializací na povrchové úpravy ocelových konstrukcí. 
 
    

         Údaje v Kč bez DPH:            

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných 

Cena 
navrhovaných 

Změn záporných a 
Změn kladných 

celkem   

         
 - 420.142,60 78.540,00 -341.602,60   

        

Časový vliv na termín 
dokončení / uvedení do 

provozu 
0 dnů 0 dnů 

 
                                            

 
Charakter změny 
(nehodící škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od 
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných 
zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při 
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:  
(1)  by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 

řízení;  
(2)  nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;  
(3)  nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a 

předmětem změny je:  



 

 

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech 
předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební 
práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                     

 
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele 
původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a)  není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

 b)  by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

 

c)  hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku  

 D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 
a)  potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat 

 b)  nemění celkovou povahu zakázky 

 
c)  hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % 

původní hodnoty závazku 

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek 
soupisu stavebních prací za předpokladu, že:  

 
a)  nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 

vztahu k nahrazovaným položkám -   

 
b)  cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -   

 
c)  materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

 

d)  zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                          

  
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

  
Projektant (autorský dozor) Jméno:    datum   Podpis   

  

 

Vyjádření:  

  

Garant smlouvy objednatele   
  

Datum 
  

  Podpis 
  

  

  

Supervize Jméno:  Datum   Podpis 
  

  

  
Správce stavby Jméno:  Datum   Podpis 

  

  

 

Vyjádření:  



 

 

 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že 
Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 

Rekapitulace změny ceny akce: 
(uvedené částky jsou bez DPH) 
Smlouva:  S/ŘVC/118/R/SoD/2020 Ze dne: 31. 12. 2020 

Cena dle Smlouvy: 
(bez DPH) 27.756.758,59 Kč 

Aktuální cena vč. této ZBV č. 04 
(Smlouva + ∑ ZBV) 27.937.488,49 Kč 

Změna ceny celkem: 
(A+B+C+D+E) Kč: 180.729,90 % 0,65 

Změna celkem 
dle odstavců:        

Odstavec: A B C D E 
Kč:    180.729,90  
%:    0,65  

Mezní limit změny ceny: 15%  30% není stanoveno 

Limity změny ceny: 
A: Nemění cenu dodávky        B: max. 15%                 C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny)      D: max. 50%    
 
Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. 

ZBV č. 01    772.875,00  

ZBV č. 02    669.252,50  

ZBV č. 03    -919.795,00  

ZBV č. 04    -341.602,60  

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  
Objednatel  jméno   datum   Podpis 

  

  

 vedoucí oddělení garanta 
smlouvy: 

jméno      datum   Podpis 
 

 
příkazce operace: jméno   datum   Podpis 

 

 vedoucí oddělení vnitřní 
správy, správce rozpočtu: 

jméno      datum   Podpis 
 

 
Statutární orgán – ředitel jméno Ing. Lubomír Fojtů     datum   Podpis 

 

  
Zhotovitel jméno      datum   Podpis 

  

  

           
Číslo paré:   

 



PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU Č: 4

SOUPIS ROZDÍLŮ MNOŽSTVÍ U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK DOKUMENTACÍ DVZ - VTD

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nymburk Datum: 26.03.2021

Zadavatel: ČR - ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Uchazeč: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. Vypracoval: Geisler

PČ Typ Kód Popis MJ
Množství 

dle DVZ

Množství 

dle VTD
J.cena [CZK]

Cena celkem dle 

DVZ [CZK]

Cena celkem dle 

VTD [CZK]
Rozdíl [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 807 968,66 6 466 366,06 -341 602,60

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106023.AGR Rozebrání zámkové dlažby a zpětná obnova m2 4,000 4,000

PP Rozebrání zámkové dlažby a zpětná obnova

P

 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje:

 - rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně

 - očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí

- kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2

VV "D.2-02-12_PS02_můstek_OLD_vitrína.pdf

VV " základ vitríny" (1,000*1,000)*2*2 4,000 4,000

2 K 131303101.AGR Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 včetně odvozu výkopku na skládku m3 5,058 5,058

PP Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 včetně odvozu výkopku na skládku

P

 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje:

 - hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 (5,058 m3)

 - příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4_30 % (1,517 m3)

 - vodorovné přemístění do 20 km výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4  (5,058 m3)

 - uložení sypaniny na skládky (5,058 m3)

- poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce (8,852 t)

VV "D.2-02-05_PS02_můstek_OLD_portál.pdfPříplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4

VV " základ vstupního portálu" 2,860*1,000*1,500 4,290 4,290

VV "D.2-02-12_PS02_můstek_OLD_vitrína.pdf

VV " základ vitríny (2ks patek/vitrína)" (0,600*0,800)*0,400*2*2 0,768 0,768

D 2 Zakládání

3 K 275322611.AGR Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 4,680 4,680

PP Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

P

 Poznámka k položce:

 - beton pohledový C30/37 XC2-S4

 - povrch hladký bez viditelného bednění vložením hladké matrice bez struktury k vytvoření absolutně hladkého betonového povrchu

 - třída pohledového betonu 4

 

 Položka obsahuje:

 -základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 (4,68 m3)

 - výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) (0,28 t)

 - zřízení a odstranění bednění základových patek (17,166 m2)

 - příplatek k bednění za pohledový beton (nika pro uložení lávky) (1,106 m2)

 - bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,05 m2 hl 1 m (6 ks)

- zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty objemu do 0,25 m3 (0,12 m3)

VV "D.2-02-05_PS02_můstek_OLD_portál.pdfPříplatek k bednění za pohledový betonniky pro uložení lávky

VV " základ vstupního portálu" 2,860*1,000*1,500 4,290 4,290

VV " odpočet niky pro uložení lávky" -2,160*0,500*0,350 -0,378 -0,378

VV "D.2-02-12_PS02_můstek_OLD_vitrína.pdf

VV " základ vitríny (2ks patek/vitrína)" (0,600*0,800)*0,400*2*2 0,768 0,768

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 K 348101210.AGR Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 2,000 2,000

PP Osazení vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2, dodávka a montáž

PS02 - PS 02 - Můstek OLD

Ochranný přístav Nymburk - stání pro sportovní plavidla a OLD

2 - II. - Stání OLD
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PČ Typ Kód Popis MJ
Množství 

dle DVZ

Množství 

dle VTD
J.cena [CZK]

Cena celkem dle 

DVZ [CZK]

Cena celkem dle 

VTD [CZK]
Rozdíl [CZK]

P

 Poznámka k položce:

 křídlo vstupní branky 895x1050 mm asymetrického tvaru

 

 - podrobnosti viz. výkr.č. D.2-02-06_PS02_můstek_OLD_vstupní_branka.pdf

 - včetně textu, číslic, piktrogamů apod.

 - bez kotevních sloupků (oceněno samostatnou položkou)

 - materiál : ocelový žárově pozinkovaný plech tvarovaný tl. 5 mm

- povrchová úprava RAL 7016 (oceněno samostatnou položkou)

VV "D.2-02-06_PS02_můstek_OLD_vstupní_branka.pdf

VV " 2kř." 1,000*2 2,000 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 941211111.AGR Montáž  a demontáž  lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 39,200 39,200

PP Montáž a demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

P
 Poznámka k položce:

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití (10 dní)

VV "D.2-02-05_portál.pdf

VV " vstupní portál" (3,000+2,600)*2*3,500 39,200 39,200

6 K 95394611.AGR Dílenská příprava a výroba jednotlivých prvků dle vypracované dílenské dokumentace t 12,283 11,790

PP Dílenská příprava a výroba jednotlivých prvků dle vypracované dílenské dokumentace, dodávka materiálu pro výrobu ocel. kce

P

 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje náklady na :

- zajištění veškerého materiálu potřebného k vyrobení požadované konstrukce dle výpisu jednotlivých prvků dílenské dokumentace a to včetně 

 nadměrků ztratného

 - dopravu veškerého materiálu do výrobní dílny a její uložení nebo uskladnění

 - rozměření a rozkreslení jednotlivých montážních dílů dle nářezového plánu dílenské dokumentace

 - krácení, řezání, dělení, vypálení, vrtání, opracování, svařování, broušení apod. jednotlivých prvků konstrukce

 - vlastní výrobu a sestavení jednotlivých komponentů ocelové konstrukce

- naložení, přeprava, složení prvků konstrukce pro provedení povrchové konstrukce u externího dodavatele (případné žárové pozinkování) včetně 

 zpětné dopravy zpět

- naložení, přeprava a složení a uložení prvků na staveniště

VV "D.2-02-02_PS02_můstek_OLD_půdorys.pdf

VV "D.2-02-03_PS02_můstek_OLD_boční_pohled.pdf

VV "D.2-02-04_PS02_můstek_OLD_čelní_pohled.pdf

VV " rozvinutá obšívka tl. P6 (85 m2)" 3900,000*0,001 3,900 3,216

VV " paluba tl. P6 (25 m2)" 1150,000*0,001 1,150 1,680

VV " vystrojení můstku (pozice 1-6, 8-11, 13-14, 19-28, 30-35)" 675,000*0,001 0,675 0,305

 3-1.0.5 vystrojení můstku - volné díly 0,007

 3-1.0.5.3 - Oděrka 0,185

VV " ocelová konstrukce trupu" 3580,000*0,001 3,580 3,667

VV " přípočet 5% na drobný, pomocný a montážní materiál" (3,900+1,150+0,675+3,580)*5/100 0,465 0,443

VV "D.2-02-13_vstupní_lávka_půdorys_řezy.pdf

VV
" nosná konstrukce lávky; prvky ozn. 1-8, 10-11" 

(696,000+154,000+145,00+140,000+95,000+116,000+3,200+16,000+580,000+448,000)*0,001
2,393 2,104

3-2.0.3 - Přechodový plech 0,071

3-2.0.4 - Držák 0,004

VV " přípočet 5% na drobný, pomocný a montážní materiál" 2,393*5/100 0,120 0,109

7 K 953946122 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 2,5 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m t 2,513 2,288

PP Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 do 2,5 t

VV "D.2-02-13_vstupní_lávka_půdorys_řezy.pdf

VV
" nosná konstrukce lávky; prvky ozn. 1-8, 10-11" 

(696,000+154,000+145,00+140,000+95,000+116,000+3,200+16,000+580,000+448,000)*0,001
2,393 2,104

3-2.0.3 - Přechodový plech 0,071

3-2.0.4 - Držák 0,004

VV " přípočet 5% na drobný, pomocný a montážní materiál" 2,393*5/100 0,120 0,109

8 K 953946124 Montáž atypických ocelových konstrukcí, hmotnosti konstrukce přes 5 do 10 t t 9,770 9,503

PP Montáž atypických ocelových konstrukcí, hmotnosti konstrukce přes 5 do 10 t

P

 Poznámka k položce:

 Montážní podmínky :

 - veškeré materiály musí být kategorie A dle CSLoyd a musí být doloženy atesty CSLoyd nebo GL

 - veškerý přídavný materiál pro svařování musí být schválen CSLyod nebo GL

 - obšívkové plechy, palubní plechy a outory vařit průběžným I svarem s vydrážkováním kořene

 - opasnici vařit k boční obšívce zezhora průběžným I svarem a zvenku průběžným koutovým svarem 4 mm

 - opasnici vařit k palubě oboustranným průběžným 1/2 V svarem s vydrážkováním kořene

 - svary zkoušet na vodotěsnost křídou a petrolejem

- při jiném dělení plechů dodržet minimální vzdálenost mezi dvěma tupými svary 75 mm a mezi tupým a koutovým svarem 45 mm

VV "D.2-02-02_PS02_můstek_OLD_půdorys.pdf

VV "D.2-02-03_PS02_můstek_OLD_boční_pohled.pdf

VV "D.2-02-04_PS02_můstek_OLD_čelní_pohled.pdf

VV " rozvinutá obšívka tl. P6 (85 m2)" 3900,000*0,001 3,900 3,216

VV " paluba tl. P6 (25 m2)" 1150,000*0,001 1,150 1,680

VV " vystrojení můstku (pozice 1-6, 8-11, 13-14, 19-28, 30-35)" 675,000*0,001 0,675 0,305

 3-1.0.5 vystrojení můstku - volné díly 0,007

 3-1.0.5.3 - Oděrka 0,185

VV " ocelová konstrukce trupu" 3580,000*0,001 3,580 3,667

VV " přípočet 5% na drobný, pomocný a montážní materiál" (3,900+1,150+0,675+3,580)*5/100 0,465 0,443

9 K 953965131.AGR
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru včetně kotevního šroubu pro 

chemické kotvy M 16 dl 190 mm
kus 16,000 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ
Množství 

dle DVZ

Množství 

dle VTD
J.cena [CZK]

Cena celkem dle 

DVZ [CZK]

Cena celkem dle 

VTD [CZK]
Rozdíl [CZK]

PP Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru včetně kotevního šroubu pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm

P

 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje:

 - kotvy chemickým tmelem M 16 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

 - kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm

VV "D.2-02-12_PS02_můstek_OLD_vitrína.pdf

VV " základ vitríny" (4,000*2)*2 16,000 16,000

D 998 Přesun hmot

10 K 998325011 Přesun hmot pro objekty plavební t 40,821 40,328 0

PP Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost do 500 m

D N00 Nepojmenované práce

D N01 Ostatní práce a dodávky

11 K N01.00.R01 Výroba modelu portálu vstupní brány v měřítku 1:1 kus 1,000 1,000

PP Výroba modelu portálu vstupní brány v měřítku 1:1

P

 Poznámka k položce:

 - z umělého dřeva; ručně nebo pomocí CNC stroje dle zvyklostí zhotovitele

 Položka obsahuje :

 - materiál potřebný k výrobě modelu (řezivo, překližka apod.)

 - náklady na dílenskou výrobu

 - náklady na počítačovou modelaci pro zadání do výroby

- náklady na manipulaci při výrobě

VV "D.2-02-05_portál.pdf

VV " zhotovení modelu v měřítku 1:1 pro využití k následné laminaci" 1,000 1,000 1,000

12 K N01.00.R02 Výroba laminovaného portálu dle zhotoveného modelu ze samonosného laminátu tl. 7-8 mm kus 1,000 1,000 0

PP Výroba laminovaného portálu dle zhotoveného modelu ze samonosného laminátu tl. 7-8 mm

P

 Poznámka k položce:

 provedení viz. výkres č. D.2-02-05_portál.pdf + dílenská (výrobní) dokumentace zhotovitele

 - materiál : samonosný laminát tl. 7-8 mm (5 mm laminát + 3 mm sendvič jádro)

 - laminát bude lakovaný do požadovaného odstínu + keramický lak + nanoemulze antivandal nátěr (odpuzující vodu)

 - barva : RAL 9016 (bílá) a RAL 1023 (žlutá)

 - horizontální drážky š. 10 mm a hloubky 5 mm

VV "D.2-02-05_portál.pdf

VV " vstupní portál" 1,000 1,000 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

13 K 76794611.R01 Dílenská příprava a výroba jednotlivých prvků dle vypracované dílenské dokumentace t 1,260 0,373

PP Dílenská příprava a výroba jednotlivých prvků dle vypracované dílenské dokumentace

P

 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje náklady na :

- zajištění veškerého materiálu potřebného k vyrobení požadované konstrukce dle výpisu jednotlivých prvků dílenské dokumentace a to včetně 

 nadměrků ztratného

 - dopravu veškerého materiálu do výrobní dílny a její uložení nebo uskladnění

 - rozměření a rozkreslení jednotlivých montážních dílů dle nářezového plánu dílenské dokumentace

 - krácení, řezání, dělení, vypálení, vrtání, opracování, svařování, broušení apod. jednotlivých prvků konstrukce

 - vlastní výrobu a sestavení jednotlivých komponentů ocelové konstrukce

- naložení, přeprava, složení prvků konstrukce pro provedení povrchové konstrukce u externího dodavatele (případné žárové pozinkování) včetně 

 zpětné dopravy zpět

- naložení, přeprava a složení a uložení prvků na staveniště

VV "D.2-02-13_vstupní_lávka_půdorys_řezy.pdf

VV
" zábradlí lávky; prvky ozn. 10-11, 17-19, 20-26" 

(580,000+448,000+16,000+2,500+14,400+94,000+0,960+2,900+4,400+1,150+0,200+0,240)*0,001
1,165 0,089

D.3-1.0.5.1_zábradlí schodiště 0,067

D.3-1.0.5.2_zábradlí paluby 0,122

VV "D.2-02-06_PS02_můstek_OLD_vstupní_branka.pdf

VV " sloupek jackel 100x100x2100 mm" 2,100*22,60*2*0,001 0,095 0,095

14 K 767161132.AGR Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti nad 45 kg m 22,576 33,796

PP Dodávka a montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 45 kg

P

 Poznámka k položce:

 materiál (do ceny započítat ztratné):

- nerezová výplňová síť tl. 2 mm, MVV80xMH139 mm, (1.4301) se sponkami, vypínacím lankem a konzolami pro ukotvení napínacího lanka (prvky 

 ozn. 17-19) (0,038 t)

 - plech nerezový (1.4301) tl 2-8mm tabule 1000x2000 mm ( prvky ozn. 22, 23, 26) (0,009 t)

 - trubka nerezová (1.4301 kartáčovaná) TR 60,3x2,6 mm (prvek ozn. 20) (26,46 m)

 - trubka nerezová (1.4301 kartáčovaná) TR 21,3x2,3 mm ( prvek ozn. 21) (0,958 m)

- dodávka materiálu pro výrobu ocelové konstrukce (prvky ozn. 10-11) (1165,752 kg)

VV "D.2-02-13_vstupní_lávka_půdorys_řezy.pdf

VV " zábradlí lávky; prvky ozn. 10-11, 17-19, 20-26" 11,288*2 22,576 22,576

D.3-1.0.5.1_zábradlí schodiště     0,97m*4 3,880

D.3-1.0.5.2_zábradlí paluby          3,67m*2 7,340

15 K 767590120.AGR Dodávka a montáž podlahového roštu šroubovaného kg 253,800 220,000
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PČ Typ Kód Popis MJ
Množství 

dle DVZ

Množství 

dle VTD
J.cena [CZK]

Cena celkem dle 

DVZ [CZK]

Cena celkem dle 

VTD [CZK]
Rozdíl [CZK]

PP Dodávka a montáž podlahového roštu šroubovaného

P
 Poznámka k položce:

kompozitní rošt profil 40x10x25 mm (odstín šedivý) včetně nerezových kotvících prvků, do ceny započítat ztratné

VV "D.2-02-13_vstupní_lávka_půdorys_řezy.pdf

VV " kompozitní rošt 40x10x25 mm včetně nerez. kotvících prvků" 

VV " prvky ozn. 14-16" 60,000+184,200+9,600 253,800 220,000

16 K 767995114.AGR Dodávka a montáž sloupků - vstupní branka  (hmotnosti přes 20 do 50 kg) kg 94,920 94,920

PP Dodávka a montáž sloupků - vstupní branka (hmotnosti přes 20 do 50 kg)

P
 Poznámka k položce:

profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x8mm, do ceny započítat ztratné

VV "D.2-02-06_PS02_můstek_OLD_vstupní_branka.pdf

VV " sloupek jackel 100x100x2100 mm" 2,100*22,60*2 94,920

17 K 767995116.AGR Dodávka a montáž vitriny (hmotnosti přes 100 do 250 kg) kg 304,000 304,000

PP Dodávka a montáž vitriny (hmotnosti přes 100 do 250 kg)

P

 Poznámka k položce:

 Vitrína bude jednostranná, samostatně stojící s ocelovou plochou pro magnety v barvě 

 antracitové šedé RAL 7016. 

 Ocelová konstrukce bude řešena jako dvoudílný výrobek, kde zadní část bude tvořit 

 skříň vitríny a přední otvíratelné okno vitríny; celá sestava bude postavena na dvou 

 robustních nohách; do skříně bude vsazena veškerá elektrovýbava tohoto zařízení, 

 která bude připravena pro budoucí napojení na el. energii.  

 Na zadní straně vitríny bude umístěn pevný infopanel. Desku informačního panelu 

 bude tvořit hliníkové sendvičové desky pro venkovní použití s UV ochranou (charakteru 

 "dibond", tl. desky je 3 mm). Barevnost desky: černá - RAL 9005 jet black (mat) 

 Na přední část svařeného obdélného ocelového profilu bude nalepeno sklo a 

 našroubovány krycí lišty. Rám okna ponese zámek vitríny, těsnění a úchyty plakátů, okno v 

 otevřeném stavu budou držet dvě plynové vzpěry.

 

  - 1X INFORMAČNÍ VITRÍNA (1200 X 1700 MM)

 OCELOVÁ KONSTRUKCE, KALENÉ SKLO, JEDNOSTRANNÁ,

 PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

 NA ZADNÍ STRANĚ BUDE UMÍSTĚN PEVNÝ INFORMAČNÍ

 PANEL - HLINÍKOVÁ SENDVIČOVÁ DESKA S UV POTISKEM

 (ČERNÁ S BÍLÝM POTISKEM)

 OBSAH:

 - LOGO VEŘEJNÉ PŘÍSTAVIŠTĚ (BÍLÉ NA ČERNÉM POZADÍ)

 - VZDÁLENOSTI K NEJBLIŽŠÍM PŘÍSTAVIŠTÍM

 

 - 1x INFORMAČNÍ VITRÍNA (1200 X 1700 MM)

 OCELOVÁ KONSTRUKCE, KALENÉ SKLO, JEDNOSTRANNÁ,

 PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

 NA ZADNÍ STRANĚ BUDE UMÍSTĚN PEVNÝ INFORMAČNÍ

 PANEL - HLINÍKOVÁ SENDVIČOVÁ DESKA S UV POTISKEM

 (ČERNÁ S BÍLÝM POTISKEM)

 OBSAH:

 - LOGO ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR (BÍLÉ NA ČERNÉM POZADÍ)

- VZDÁLENOSTI K NEJBLIŽŠÍM PLAVEBNÍM KOMORÁM

VV "D.2-02-12_PS02_můstek_OLD_vitrína.pdf

VV " vitrína (152 kg/ks)" 152,000*2 304,000 304,000

18 K 998767101.AGR Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 2,476 1,589

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

19 K 789c.AGR Ochrana před korozí - ocel. konstrukce vystavené povětrnostním vlivům m2 103,047 103,047

PP Ochrana před korozí - ocel. konstrukce vystavené povětrnostním vlivům

P

 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje:

 Kompletní očištění kcí tř. III (omytím, osušením)

Odmaštění, odrezivění, otryskání abrazivem-suché kcí tř. III, stupeń zrezivnění B, stupeň přípravy Sa 2  ½

Žárové stříkání slitinou zinacor ZnAl, tl. 80 μm, t  řídy III

 Očištění oprášením, ometením kcí tř. III

 Nátěr ocelových konstrukcí dvousložkový

- penetrační nátěr 2K epoxid 30  μm

- základní nátěr 2K epoxid 200  μm

 - 2K polyuretan 60  μm

 celkem 370  μm

 

 

VV ocel. kce vystavené povětrnostním vlivům

VV Paluba 

VV " P6" 25,000*2  50,000 50,000

VV " přípočet 5% na sváry, hrany apod." 50,000*5/100  2,500 2,500

VV Mezisoučet 52,500 52,500

VV Vystrojení můstku

VV " poz. 28 čep (pr. 16 mm)" 3,14*0,016*0,060*6   0,018 0,018

VV " poz. 27 madlo (pr. 10 mm)" 3,14*0,010*0,250*3 0,024 0,024

VV " poz. 26 vodorovné oko (P6)" 0,040*0,050*2*9  0,036 0,036

VV " poz. 25 svislé oko (P6)" 0,040*0,060*2*9  0,043 0,043

VV " poz. 24 plech víka (P)" 0,550*0,550*2*3 1,815 1,815
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PČ Typ Kód Popis MJ
Množství 

dle DVZ

Množství 

dle VTD
J.cena [CZK]

Cena celkem dle 

DVZ [CZK]

Cena celkem dle 

VTD [CZK]
Rozdíl [CZK]

VV " poz. 23 lem víka (P6)" 0,044*2,080*2*3  0,549 0,549

VV " poz. 22 lem průlezu (P6)" 0,125*1,960*2*3 1,470 1,470

VV " poz. 21 příchytka (P6)" 0,060*0,500*2 0,060 0,060

VV " poz. 19 TR 76x3,5" 3,14*0,076*9,000 2,148 2,148

VV " poz. 14 konzola zábradlí dlouhá (pás. 50x10 mm)" 0,050*0,460*2*1 0,046 0,046

VV " poz. 13 konzola zábradlí (pás. 50x10 mm)" 0,050*0,260*2*23  0,598 0,598

VV " poz. 11 příčle pr. 16 mm" 3,14*0,016*0,750*6 0,226 0,226

VV " poz. 10 vzpěra (U 160)" 0,545*0,472*2 0,514 0,514

VV " poz. 9 svislý držák (U 160)" 0,545*0,500*2 0,545 0,545

VV " poz. 8 držák oděrky (P6)" 0,100*0,060*2*22 0,264 0,264

VV " poz. 6 krycí plech (P10)" 0,550*0,200*2*2 0,440 0,440

VV " poz. 5 rožnice (P6)" 0,200*0,200*2*2 0,160 0,160

VV " poz. 4 vodorovný plech (P6)" 0,150*1,588*2*1   0,476 0,476

VV " poz. 3 základový úhelník (L 60x40x6 mm)" 0,201*3,000  0,603 0,603

VV " poz. 2 vodorovná vzpěra (P6)" 0,258*0,500*2*2 0,516 0,516

VV " poz. 1 svislá vzpěra (P6)" 0,698*0,200*2*2  0,558 0,558

VV " poz. 1 svislá vzpěra (P6)" 0,698*0,200*2*2  0,558 0,558

VV Mezisoučet 11,667 11,667

VV Výložník můstku

VV "profil U 140" (7,420*2+0,750*1+0,900*1+0,750*4+1,700+0,180*40)*0,487 13,826 13,826

VV " L 50x50x6 mm" 7,700*0,196*1 1,509 1,509

VV " pásovina 80x10 mm" (3,200*4+0,750*4)*0,080*2 2,528 2,528

VV " P8" (0,240*0,310*2*36)+(0,235*0,735*2*38)+(0,136*0,300*2*2) 18,647 18,647

VV " jackel 120x120x8 mm" (0,120*4)*0,885*1 0,425 0,425

VV " čep pr. 50 mm" 3,14*0,050*0,300*2  0,094 0,094

VV " přípočet 5% na sváry, hrany apod." 37,029*5/100   1,851 1,851

VV Mezisoučet 38,880 38,880

VV Součet 103,047 103,047

20 K 7890.AGR Ochrana před korozí - ocel. konstrukce trvale umístěné pod vodou m2 89,250 89,250

PP Ochrana před korozí - ocel. konstrukce trvale umístěné pod vodou

P

 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje:

 Kompletní očištění kcí tř. III (omytím, osušením)

Odmaštění, odrezivění, otryskání abrazivem-suché kcí tř. III, stupeń zrezivnění B, stupeň přípravy Sa 2  ½

Žárové stříkání slitinou zinacor ZnAl, tl. 80 μm, t  řídy III

 Očištění oprášením, ometením kcí tř. III

 Nátěr ocelových konstrukcí dvousložkový:

- penetrační nátěr 2K epoxid 30  μm

- základní nátěr2K epoxid 170  μm

- vrchní nátěr2K epoxid 170  μm

 celkem 450 μm

 

 

VV ocel. kce. trvale umístěné pod vodou

VV Obšívka

VV " obšívka (P6) (ploché dno + stěny)" 85,000   85,000 85,000

VV " přípočet 5% na sváry, hrany apod." 85,000*5/100   4,250 4,250

VV Součet 89,250 89,250

21 K 7891.AGR Ochrana před korozí - ocel. konstrukce uvnitř m2 232,220 232,220

PP Ochrana před korozí - ocel. konstrukce uvnitř

P

 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje:

 Kompletní očištění kcí tř. III (omytím, osušením)

Odmaštění, odrezivění, otryskání abrazivem-suché kcí tř. III, stupeń zrezivnění B, stupeň přípravy Sa 2  ½

 Nátěr ocelových konstrukcí dvousložkový:

- základní nátěr2K epoxid 130  μm

- vrchní nátěr2K epoxid 130  μm

 celkem 260 μm

 

 

VV ocel. kce uvnitř

VV Obšívka

VV " obšívka (P6) (ploché dno + stěny)" 85,000   85,000 85,000

VV " přípočet 5% na sváry, hrany apod." 85,000*5/100   4,250 4,250

VV Mezisoučet 89,250 89,250

VV Ocelová konstruce trupu

VV " poz. 48 plech pod schody (P6)" 0,994*0,850*2*1   1,690 1,690

VV " poz. 47 čelo schodu (P6)" 0,163*0,800*2*1 0,261 0,261

VV " poz. 47 výztuha plošiny (P6)" 0,970*0,170*2*1   0,330 0,330

VV " poz. 46 rožnice vazu (P6)" 0,100*0,155*2*2 0,062 0,062

VV " poz. 45 rožnice (P6)" 0,150*0,150*2*3  0,135 0,135

VV " poz. 44 výztuha základu (P6)" 0,330*0,120*2*1 0,079 0,079

VV " poz. 43 výztuha základu (P6)" 0,390*0,120*2*1   0,094 0,094

VV " poz. 42 výztuha základu (P6)" 0,384*0,120*2*2  0,184 0,184

VV " poz. 41 pachole velké (P10)" 0,042*0,140*2*4   0,047 0,047

VV " poz. 40 víčko (P6)" 0,090*0,090*2*2  0,032 0,032
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VV " poz. 39 palec pr. 20 mm" 3,14*0,002*0,180*2  0,002 0,002

VV " poz. 38 trubka pacholete TR 89x6 mm" 3,14*0,089*1,580*2 0,883 0,883

VV " poz. 37 trubka pacholete TR 245x10 mm" 3,14*0,245*0,860*4  2,646 2,646

VV " poz. 35 schodnice (P6)" 0,243*0,994*2*4 1,932 1,932

VV " poz. 34 vaz (P30)" 0,150*2,480*2*2 1,488 1,488

VV " poz. 33 rožnice (P6)" 0,434*0,140*2*14 1,701 1,701

VV " poz. 32 rožnice (P6)" 0,240*0,170*2*1 0,082 0,082

VV " poz. 31 rožnice (P6)" 0,150*0,158*2*24 1,138 1,138

VV " poz. 30 rožnice (P6)" 0,150*0,150*2*47 2,115 2,115

VV " poz. 29 rožnice (P6)" 0,434*0,140*2*12 1,458 1,458

VV " poz. 28 výztuha pacholete (P6)" 0,205*0,250*2*4  0,410 0,410

VV " poz. 26 držák pacholete (P6)" 0,750*0,638*2*4 3,828 3,828

VV " poz. 25 bočnice schodů (P6)" 1,700*0,838*2*1 2,849 2,849

VV " poz. 24 čelo schodů (P6)" 0,974*0,174*2*1 0,339 0,339

VV " poz. 23 základová deska (P30)" 0,460*0,460*2*2 0,846 0,846

VV " poz. 22 základ stožáru TR 219x6 mm" 3,14*0,219*2,140*2  2,943 2,943

VV " poz. 21 šikmá výztuha L 60x40x6 mm" 0,201*2,300*3 1,387 1,387

VV " poz. 20 výztuha přepážky L 60x40x6 mm" 0,201*32,000 6,432 6,432

VV " poz. 19 mezižebro L 60x40x6 mm" 0,201*1,800*16 5,789 5,789

VV " poz. 18 díl pásnice podvlaku (P6)" 0,080*0,515*2*1 0,082 0,082

VV " poz. 17 díl pásnice podvlaku (P6)" 0,080*2,080*2*1 0,333 0,333

VV " poz. 16 díl pásnice podvlaku (P6)" 0,080*3,080*2*1 0,493 0,493

VV " poz. 15 díl stojny podvlaku (P6)" 0,180*2,100*2*1 0,756 0,756

VV " poz. 14 díl stojny podvlaku (P6)" 0,376*3,600*2*1 2,707 2,707

VV " poz. 13 pásnice rámového palubníku (P6)" 0,080*0,934*2*1 0,149 0,149

VV " poz. 12 pásnice rámového palubníku (P6)" 0,080*0,954*2*1 0,153 0,153

VV " poz. 11 pásnice rámového palubníku (P6)" 0,080*1,957*2*1 0,313 0,313

VV " poz. 10 stojina rámového palubníku (P6)" 0,300*0,974*2*1 0,584 0,584

VV " poz. 9 stojina rámového palubníku (P6)" 0,300*0,994*2*1 0,596 0,596

VV " poz. 8 stojina rámového palubníku (P6)" 0,300*1,997*2*1 1,198 1,198

VV " poz. 7 palubník L 60x40x6 mm" 0,201*48,000 9,648 9,648

VV " poz. 6 žebro L 60x40x6 mm" 0,201*68,000 13,668 13,668

VV " poz. 5 dnová příčka (P6)" 0,128*53,000*2 13,568 13,568

VV " poz. 3 lem výřezu (pr. 30 mm)" 3,14*0,030*6,000  0,565 0,565

VV " poz. 2 outorová kulatina (pr. 30 mm)" 3,14*0,030*23,000 2,167 2,167

VV " poz. 1 plech přepážky (P6)" 24,000*2 48,000 48,000

VV " přípočet 5% na sváry, hrany apod." 136,162*5/100 6,808 6,808

VV Mezisoučet 142,970 142,970

VV Součet 232,220 232,220

Strana 6 z 22



Výkres č: 3-1.0.1 - OK trupu
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot. poznámka

65 6 Podložka 17 ČSN EN 7089 Ocel pozink. 18 0,1

64 6 Matice M 16 ČSN EN 4032 8 pozink. 18 0,6

63 6 Šroub M 16 x 40 ČSN EN 4017 8.8 pozink. 18 0,1 2,0

62

61 6 Tr ∅ 35x2,6-40 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 8 0,1 0,5 Tubus světla

60 6 Plocháč 20x4x-3m ČSN EN 10058 S 235 JR 1 3,0 3,0 Zarážka dvířek rozvaděče

59 6 Pl. 6 - 875 x 860 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 0,3 0,6 Roh pod dvířka rozvaděče

58 6 Pl. 6 - 1207 x 860 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 49,0 49,0 Záslepka pod záchranný kruh

57 6 Pl. 6 - 875 x 860 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 35,0 35,0 Nízká záslepka dorazu

56 6 Pl. 10 - 427 x 860 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 17,0 17,0 Držák nízké záslepky dorazu

55 6 Pl. 8 - 1190 x 860 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 48,0 48,0 Vysoká záslepka dorazu

54 6 Pl. 10 - 860 x 86 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 2,0 2,0 Držák vysoké záslepky dorazu

53 6 Pl. 6 - 950 x 266 DIN 59220 lístečkový S 235 JR 4 12,0 48,0 Schodnice

52 6 Pl. 8 - 570 x 590 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 4 14,8 59,0 Bočnice schodů

51

50 6 Pachole velké ČKD Blansko A216WCC 4 56,0 224,0

49 6 ∅ 20 - 150 ČSN EN 10 060 1.4301 2 1,0 2,0 Palec

48 6 Pl. 3 - 90 x 90 ČSN EN 10 029-1B 1.4301 2 0,5 1,0 Víčko

47 6 Tr 76,1 x 5 - 300 ČSN EN 10 219-2 1.4301 2 3,0 6,0 Trubka malého pacholete

46 6 Pl. 6 - 820 x 584 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 22,5 45,0 Vnitřní kryt pacholete

45 6 Pl. 12 - 497 x 443 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 10,5 21,0 Horní plech pacholete

44 6 Tr 219 x 12 - 152 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 2 2,5 5,0 Lemovací trubka pacholete

43 6 Tr 219 x 12 - 230 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 2 3,5 7,0 Lemovací trubka pacholete

42 6 Oblouk 90 - 219x6,3 ČSN EN 10 253-1 S 235 JRH 2 4,0 8,0 Lemovací oblouk pacholete

41 6 Tr 245 x 10 - 1285 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 2 77,0 154,0 Trubka nízkého pacholete

40 6 Tr 245 x 10 - 1865 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 2 112,0 224,0 Trubka vysokého pacholete

39

38 6 Pl. 30 - 250 x 505 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 26,0 52,0 Kotvící oko

37 6 Pl. 20 - 200 x 860 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 27,0 54,0 Spodní výztuha

36 6 Pl. 20 - 300 x 4500 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 210,0 420,0 Dorazový rám

35

34 6 Pl. 6 - 600 x 270 DIN 59220 lístečkový S 235 JR 2 7,5 15,0 Šroubovací kryt

33 6 Pl. 6 - 716 x 250 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 7,0 14,0 Držák přivařovacího krytu

32 6 Pl. 6 - 1528 x 270 DIN 59220 lístečkový S 235 JR 2 29,5 59,0 Přivařovací kryt

31 6 Pl. 6 - 145 x 264 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 2,0 4,0 Nízká podpěra



30 6 Pl. 6 - 235 x 264 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 3,0 6,0 Vysoká podpěra

29 6 Pl. 12 - 150 x 2148 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 30,0 30,0 Nosník pružiny

28 6 Pl. 16 - 510 x 264 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 17,0 34,0 Podložka lávky

27 6 Pl. 12 - 305 x 264 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 8,0 16,0 Zadní opěra lávky

26 6 Pl. 16 - 420 x 2688 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 141,0 141,0 Čelní opěra lávky

25

24 6 Pl. 6 - 204 x 150 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 14 0,8 11,0 Horní rožnice přepážky

23 6 Pl. 6 - 204 x 200 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 14 0,8 11,0 Spodní rožnice přepážky

22 6 Pl. 6 - 150 x 155 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 21 0,6 13,0 Rožnice šikmá

21 6 Pl. 6 - 150 x 150 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 37 0,6 22,0 Rožnice základní

20

19 6 Pl. 6 - 1050 x 1104 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 11,5 23,0 Střední výztuha čela

18 6 Pl. 12 - 80 x 530 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 4,0 8,0 Díl pásnice podvlaku

17 6 Pl. 6 - 80 x 2568 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 9,5 19,0 Díl pásnice podvlaku

16 6 Pl. 12 - 180 x 550 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 10,0 20,0 Díl stojiny podvlaku

15 6 Pl. 6 - 180 x 2588 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 22,0 44,0 Díl stojiny podvlaku

14 6 Pl. 12 - 219 x 169 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 3,5 7,0 Díl rámového palubníku

13 6 Pl. 12 - 225 x 169 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 3,5 7,0 Díl rámového palubníku

12 6 Pl. 12 - 3054 x 200 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 57,0 114,0 Díl rámového palubníku

11 6 L 60 x 40 x 6 - 2,1 m ČSN EN 10 056 S 235 JR - 6,0 Lem ložiska lávky

10 6 L 60 x 40 x 6 - 2688 ČSN EN 10 056 S 235 JR 2 8,5 17,0 Vzpěra přepážek

9 6 L 60 x 40 x 6 - 990 ČSN EN 10 056 S 235 JR 12 2,9 35,0 Boční výztuha čela

8 6 L 60 x 40 x 6 - 25 m ČSN EN 10 056 S 235 JR - 72,0 Výztuha přepážky

7 6 L 60 x 40 x 6 - 56 m ČSN EN 10 056 S 235 JR - 162,0 Palubník

6 6 L 60 x 40 x 6 - 30 m ČSN EN 10 056 S 235 JR - 86,0 Žebro

5 6 Pl. 6 x 128 - 52 m ČSN EN 10 029-1B S 235 JR - 302,0 Dnová příčka

4 -

3 6 ∅30 - 2160 ČSN EN 10 060 S 235 JR - 39,0 Lem výřezu

2 6 ∅ 30 - 26 m ČSN EN 10 060 S 235 JR - 130,0 Outorová kulatina

1 6 Pl. 6 - 15 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR - 712,0 Plech přepážky

celková hmotnost 3666,8 kg



Výkres č: 3-1.0.2 - Rozvinutá obšívka
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot. poznámka

9

8 6 Pl. 12 - 1,8 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 168 Horní část rohu - návodní

7 6 Pl. 6 - 1,2 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 56 Spodní část rohu - příbřežní

6 6 Pl. 12 - 1,2 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 112 Spodní část rohu - návodní

5 6 Pl. 6 - 3 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 140 Horní část čela

4 6 Pl. 6 - 6,5 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 304 Dolní část čela

3 6 Pl. 6 - 9 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 421 Příbřežní bok

2 6 Pl. 6 - 11 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 515 Návodní bok

1 6 Pl. 6 - 32 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 1500 Dno

celková hmotnost 3216,0



Výkres č: 3-1.0.3 - Paluba
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot. poznámka

3 6 Pl. 6 - 0,8 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR - 40 Víko nepochozí paluby

2 6 Pl. 6 - 6 m2 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR - 240 Plech nepochozí paluby

1 6 Pl. 6 - 30 m2 DIN 59220 lístečkový S 235 JR - 1400 Plech pochozí paluby

celková hmotnost 1680,0



Výkres č: 3-1.0.4 - Vystrojení 
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot. poznámka

42 6 Tl. 3 - 880 x 880 Pryž 50 Sh 1 1,0 1,0 Těsnění víka paluby

41 6 Tl. 3 - 680 x 680 Pryž 50 Sh 2 0,5 1,0 Těsnění přepážkového průlezu

40 6 Pružný člen  260 x 50 - 9,5 m Pryž 50 Sh - 11,0

39

38 6 Pl. 3 - 70 x 60 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 0,2 Držák pozičního světla

37 6 M12 x 45 Závitová tyč M12 S 235 JR 33 1,3 Svorník oděrky

36 6 Pl. 10 - 26 x 53 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 4 0,1 0,2 Držák lanka na schodiště

35 6 Pl. 10 - 24 x 52 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 20 1,5 Držák lanka na palubu

34 6 Pl. 15 - 60 x 196 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 4 1,4 5,5 Držák zábradlí plochý

33 6 Tr 51 x 3,2 - 213 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 4 0,9 3,5 Držák zábradlí nízký

32 6 Tr 51 x 3,2 - 300 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 8 1,2 9,5 Držák zábradlí vysoký

31

30 6 ∅ 6 - 20 ČSN EN 10 060 S 235 JR 2 0,1 0,1 Zarážka čepu

29 6 ∅ 12 - 145 ČSN EN 10 060 S 235 JR 2 0,2 0,3 Čep závěsu

28 6 Pl. 6 - 80 x 121 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 0,5 1,0 Držák závěsu

27 6 Tr 18 x 3 - 30 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 4 0,1 0,3 Díl závěsu otočný

26 6 Tr 18 x 3 - 80 ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH 2 0,2 0,4 Díl závěsu pevný

25 6 Pl. 6 - 852 x 1176 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 1 47,0 Dvířka rozvaděče

24 6 ∅ 16 - 750 ČSN EN 10 060 S 235 JR 6 1,3 8,0 Příčle

23 6 L 60 x 40 x 6 - 1125 ČSN EN 10 056 S 235 JR 2 3,5 7,0 Držák příčlí

22 6 Matice M12 ČSN EN 4032 8 pozink. 104 3,5

21 6 Podložka 13 ČSN EN 7089 Ocel pozink. 104 0,2

20 6 Šroub M 12 x 25 ČSN EN 4017 8.8 pozink. 104 4,0

19

18 6 ∅50-942 ČSN EN 10 060 S 235 JR 2 14,5 29,0 Vázací kruh

17 6 ∅50-273 ČSN EN 10 060 S 235 JR 2 4,2 8,4 Oko vázacího kruhu

16 6 Pl. 20 - 200 x 200 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 5,7 11,3 Základ vázacího prvku

15 6 Pl. 6 - 680 x 680 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 21,5 43,0 Víko přepážkového průlezu

14

13

12 6 ∅ 16 - 60 ČSN EN 10 060 S 235 JR 4 0,1 0,4 Čep

11 6 ∅ 10 - 250 ČSN EN 10 060 S 235 JR 2 0,4 Madlo

10 6 Pl. 6 - 40 x 50 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 6 0,1 0,3 Vodorovné oko

9 6 Pl. 6 - 40 x 60 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 6 0,1 0,4 Svislé oko

8 6 Pl. 6 - 550 x 550 DIN 59220 lístečkový S 235 JR 2 28,0 Plech víka

7 6 Pl. 6 - 44 x 2080 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 9,0 Lem víka



6 6 Pl. 6 - 125 x 1960 ČSN EN 10 029-1B S 235 JR 2 23,0 Lem průlezu

5

4 6 Pl. 6 x 60 - 0,2 m ČSN EN 10 029-1B S 235 JR - 0,6 Příchytka

3 6 Oblouk 3x90x76,1x2,9 DIN 2605-1 S 235 JRH 2 1,0

2 6 Dvouoblouk 3x90x76,1x2,9 ČSN EN 10 253-1 S 235 JRH 6 5,0

1 6 Tr 76 x 3,5 - 6 m ČSN EN 10 219-2 S 235 JRH - 39,0 Trubka

celková hmotnost 305,3



Výkres č: 3-1.0.5 - Vystrojení - volné díly
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

13 6 MATICE M12 ISO 7042 A2-70 33

12 6 PODLOŽKA 12 ISO 7094 A2-70 33

11 6 ZÁVITOVÁ TYČ M10x65 A4 16 0,1 1,6

10 6 PODLOŽKA 10 ISO 7090 A2-70 80

9 6 MATICE UZAVŘENÁ M10 DIN 986 A2-70 80

8 6 ZÁVITOVÁ TYČ M10x80 A4 24 0,1 2,4

7 1

6 BÍLÉ POZIČNÍ SVĚTLO - TYP 10 4

5 6 P 3-195x595 ČSN 42 5310 S235JR 1 2,9 2,9

4 1

3 ODĚRKA 3-1.0.5.3 1

2 ZÁBRADLÍ PALUBOVÉ 3-1.0.5.2 2

1 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 3-1.0.5.1 4

celková hmotnost 6,9



Výkres č: 3-1.0.5.1 - Zábradlí schodiště
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

7 13 SÍŤ MW80xMH136 - 4 m2 NEREZ 1 2,8 2,8

6 13 PŘEDPÍNACÍ LANKO ∅4x9,5m NEREZ 1 0,5 0,5

5 13 ŠROUB S OKEM M6x60 A2 8

4 13 TR ∅60,3 x 2,9 - 210 ČSN 42 5715 1.4301 1 0,9 0,9

3 13 TR ∅60,3 x 2,9 - 1670 ČSN 42 5715 1.4301 1 6,8 6,8

2 13 TR ∅60,3 x 2,9 - 469 ČSN 42 5715 1.4301 1 1,9 1,9

1 13 TR ∅60,3 x 2,9 - 967 ČSN 42 5715 1.4301 1 3,9 3,9

celková hmotnost 1ks 16,8

Počet kusů na zakázku: 4



Výkres č: 3-1.0.5.2 - Zábradlí paluby
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

10 13 SÍŤ MW80xMH136 - 4 m2 NEREZ 1 2,8 2,8

9 13 PŘEDPÍNACÍ LANKO ∅4x9,5m NEREZ 1 0,5 0,5

8 13 ŠROUB S OKEM M6x60 A2 16

7 13 P 15-60x1130 ČSN 42 5310 1.4301 4 7,9 31,6

6 13 P 15-163x87 ČSN 42 5310 1.4301 2 1,1 2,2

5 13 TR ∅60,3 x 2,9 - 1210 ČSN 42 5715 1.4301 1 5,0 5,0

4 13 TR ∅60,3 x 2,9 - 1030 ČSN 42 5715 1.4301 2 4,2 8,4

3 13 TR ∅60,3 x 2,9 - 314 ČSN 42 5715 1.4301 2 1,3 2,6

2 13 TR ∅60,3 x 2,9 - 991 ČSN 42 5715 1.4301 1 4,0 4,0

1 13 TR ∅60,3 x 2,9 - 967 ČSN 42 5715 1.4301 1 3,9 3,9

celková hmotnost 1ks 61,0

Počet kusů na zakázku: 2



Výkres č: 3-1.0.5.3 - Oděrka
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

4 8 50x200-385 DUB hobl. 3 3,0 9,0

3 8 50x200-585 DUB hobl. 8 5,0 40,0

2 8 50x200-1650 DUB hobl. 2 13,0 26,0

1 8 50x200-6900 DUB hobl. 2 55,0 110,0

celková hmotnost 185,0



Výkres č: 3-2.0 - Lávka 
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

14 PODLOŽKA 8 ISO 7089 A2-70 30

13 MATICE M8 ISO 4032 A2-70 30

12 ZÁVITOVÁ TYČ M8x110 A2-70 15

11 ŠROUB M12x12 ISO 4762 A2-70 80

10 PODLOŽKA 8 ISO 7089 A2-70 6

9 ŠROUB M8x20 ISO 4017 A2-70 6

8 14 SÍŤ MW80xMH136 - 8 m2 NEREZ 2 5,5 11,0

7 14 PŘEDPÍNACÍ LANKO ∅4x18m NEREZ 2 1,0 2,0

6 15 ROŠT 40x10/25   (1710x8330) PREFAPOR KOMPOZIT 1 220,0 220,0

5 1

4 DRŽÁK 3-2.0.4 5

3 PŘECHODOVÝ PLECH 3-2.0.3 2

2 MADLO LÁVKY (L+P) 3-2.0.2 2

1 KONSTRUKCE LÁVKY 3-2.0.1 1

celková hmotnost 233,0



Výkres č: 3-2.0.1 - Konstrukce lávky 
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

34 6 L 40x4-297 ČSN 425541 S235JR 5 0,7 3,5

33 6 P 6-75x130 ČSN 42 5310 S235JR 2 0,3 0,6

32 6 P 6-75x205 ČSN 42 5310 S235JR 2 0,5 1,0

31 6 P 6-75x150 ČSN 42 5310 S235JR 4 0,3 1,2

30 6 P 6-75x75 ČSN 42 5310 S235JR 16 0,1 1,6

29 6 TR 4HR 40x40x4-1330 EN 10 210 S235JRH 2 5,9 11,8

28 6 P 8-30x55 ČSN 42 5310 S235JR 2 0,1 0,2

27 6 P 10-24x37 ČSN 42 5310 S235JR 40 0,1 4,0

26 6 P 10-34x62 ČSN 42 5310 S235JR 38 0,1 3,8

25 6 P 10-40x65 ČSN 42 5310 S235JR 20 0,2 4,0

24 6 P 8-148x201 ČSN 42 5310 S235JR 8 0,9 7,2

23 6 P 8-140x172 ČSN 42 5310 S235JR 4 1,6 6,4

22 6 P 8-140x247 ČSN 42 5310 S235JR 4 2,3 9,2

21 6 TR 4HR 140x80x8-6965 EN 10 210 S235JRH 2 174,8 349,6

20 6 TR 4HR 100x60x6-1272 EN 10 210 S235JRH 20 10,6 212,0

19 1 0,0

18 6 TR 4HR 140x80x8-1192 EN 10 210 S235JRH 4 29,9 119,6

17 1 0,0

16 6 P 10-69x256 ČSN 42 5310 S235JR 1 1,5 1,5

15 6 P 10-69x1156 ČSN 42 5310 S235JR 1 6,7 6,7

14 6 P 8-189x93,5 ČSN 42 5310 S235JR 4 0,9 3,6

13 6 P 8-122x122 ČSN 42 5310 S235JR 4 0,9 3,6

12 6 P 10-%%c239 ČSN 42 5310 S235JR 2 3,6 7,2

11 6 TR %%c219x14-850 (celkem) ČSN 42 5715 S235JRH 1 60,2 60,2

10 6 TR %%c273x16-2500 ČSN 42 5715 S235JRH 1 252,5 252,5

9 6 TR 4HR 40x40x4-1313 EN 10 210 S235JRH 6 5,8 34,8

8 6 TR 4HR 40x40x4-1342 EN 10 210 S235JRH 4 5,9 23,6

7 6 TR 4HR 80x60x6-1623 EN 10 210 S235JRH 2 20 40,0

6 6 TR 4HR 80x60x6-1576 EN 10 210 S235JRH 6 19,4 116,4

5 6 TR 4HR 100x60x6-1396 EN 10 210 S235JRH 2 11,7 23,4



4 6 TR 4HR 100x60x6-1342 EN 10 210 S235JRH 4 11,2 44,8

3 6 TR 4HR 100x60x6-1720 EN 10 210 S235JRH 5 14,3 71,5

2 6 HEB 140-1720 EN 10 025 S235JR 2 58 116,0

1 6 TR 4HR 140x140x8-8620 EN 10 210 S235JRH 2 281,1 562,2

celková hmotnost 2103,7



Výkres č: 3-2.0.2 - Madlo
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

4 13 P 12-40x65 ČSN 42 5310 1.4301 10 0,2 2,0

3 13 TR ∅21,3x2,6-33 ČSN 42 5715 1.4301 10 0,1 1,0

2 13 P 1,5-61x650 ČSN 42 5310 1.4301 3 0,5 1,5

1 13 TR ∅60,3x2,9-9721 ČSN 42 5715 1.4301 1 39,9 39,9

Počet kusů na zakázku: 2 celková hmotnost 44,4



Výkres č: 3-2.0.3 - Přechodový plech
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

3 6 P 8-30x147 ČSN 42 5310 S235JR 1 0,3 0,3

2 6 ∅16-1780 ČSN 42 5510 S235JR 1 2,8 2,8

1 6 P4-604x1680 DIN 59220 S235JR 1 32,5 32,5

celková hmotnost 35,6



Výkres č: 3-2.0.4 - Držák
pozice na 

výkresu

pozice v 

rozpočtu název - rozměr polotovar materiál číslo výkresu kusů j. hmot. celk. hmot.

1 6 L 40x4-297 ČSN 425541 1.4301 1 0,7 0,7

celková hmotnost 0,7



SWECO

Ředitelství vodních cest ČR
Nábřeží L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE: NAŠE ZNAČKA / ČÍSLO: MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM:

Praha / 16.2.2021

VĚC: Vyjádření k rozdílům mezi zadávací a výrobní dokumentací

Vážený pane řediteli,

v prosinci 2020 jsme byli poptáni společností LABSKÁ, strojní a stavební spol. s.r.o. pro
zpracování výrobní dokumentace projektů OLD Poděbrady, Kolín, Čelákovice, Nymburk.
Podkladem pro výrobní dokumentaci jsou dokumentace pro výběr zhotovitele dodané jako
podkladové materiály investorem akce společností Ředitelství vodních cest ČR.

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. vypracovala výrobní dokumentace na základě předaných
podkladů a vzájemné schůzky projektanta, objednatele a investora. Výrobní dokumentace je
vypracována na základě předpisů pro konstruování lodních těles tak, aby splňovala požadavky
dotčených úřadů a požadované životnosti.

Při srovnání vypracované výrobní dokumentace dle požadavku objednatele a dokumentace pro
výběr zhotovitele je zřejmé, že vznikly rozdíly ve výkazu výměr jednotlivých projektů jak plusové,
tak minusové. Tyto rozdíly jsou zapříčiněny dopracováním dokumentace na úroveň výrobní.
Výrobní dokumentace byla vypracována taktéž na základě zkušeností našich specialistů
s projektováním konstrukcí a specialistů provozovatele, s obdobnými přístavišti OLD /Ústí nad
Labem, Libochovany, Libotenice, Zálezly, Lovosice a Vaňov.

Na závěr konstatujeme, že jakékoliv snižování hmotností konstrukce je z našeho hlediska
nepřijatelné a odporuje dobré loďařské praxi a vedlo by ke snížení námi zaručené spolehlivosti a
životnosti konstrukce.

V případě dalších otázek jsme vám k dispozici.

S pozdravem

Ředitel divize/Hydrotechnika, ekologie
a odpadové hospodářství

KD
IČ : 26475081

www.sweco.cz
www.swecogroup.com

Sweco Hydroprojekt a.s.
úst ředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

Vy řizuje:
.

.

Firma je zapsána do obchodního rejst říku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 7326.
Je nositelem certifikaci ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008.



Československý Lloyd

LABSKÁ, strojní a stavební spol. s r.o.
Kunětická 2679
530 09 Pardubice

Naše značka:
5854601

Dne:
15.02.2021

TZ-5854601

Věc: Schválení technické výrobní dokumentace přístavních můstků OLD pro Poděbrady, Kolín,
Nymburk a Čelákovice.

Československý Lloyd s.r.o. (dále jen CS Lloyd) posoudil předloženou technickou výrobní
dokumentaci pro mola OLD pro Poděbrady, Kolín, Nymburk a Čelákovice.

Posouzení je provedeno dle Pravidel Československého Lloydu, normy ČSN EN 14504 (Plavidla
vnitrozemské plavby - plovoucí přístavní můstky), vyhlášky 223/1995 sb. a souvisejících zákonných
norem, směrnic a předpisů. Platnost schválení dokumentace je pět let. Realizace tohoto projektumusí
být započata do tří let. Po uplynutí této doby musí být dokumentace podrobena korektuře a znovu
předložena ke schválení.

Československý Lloyd schvaluje předloženou technickou dokumentaci za předpokladu
splnění následujících připomínek:

1. Stavba musí být provedena v souladu se schválenou dokumentací a v souladu s platnou
legislativou, zejména dle vyhlášky 223/1995 sb., Pravidel, platnými technickými normami a
dobrou lodářskou praxí.

2. Veškeré svarové spoje, i ty, které nejsou zřejmé z výkresové dokumentace musí být provedeny
svářeči s příslušnou kvalifikací doloženou platným osvědčením (kvalifikace dle EN ISO 9606-1 -
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli pro svarové spoje ocelové konstrukce).

3. Dle normy ČSN EN 14504 je nutné při návrhu plovoucího přístavního můstku uvažovat se zesílením
konstrukce plovoucího tělesa s ohledem na panující podmínky v průběhu provozu můstku. Jedná
se například o zatížení od tlaku ledu, driftujícího materiálu jako jsou například stromy, větve atp.
Dle přílohy A této normy je nutné použít koeficient bezpečnosti1,5 prominimální tloušťku obšívky.
Z tohoto důvodu nesmí být použit lodní plech o tloušťce menší, než 6 mm.

4. Provedení svárů ocelové konstrukce plavidla musí odpovídat minimálně stupni kvality „C" dle EN
ISO 5817.

5. Inspekční organizaci nebyl předložen pevnostní výpočet lávky. Lávka byla tedy posouzena pouze
z hlediska bezbariérového přístupu na přístavní můstek a vlivu na přepočet stability.

6. Rozvod elektroinstalace nebyl předmětem posuzování.
7. Dle vyhlášky číslo 223/1995 sb. je třeba označit horní části postranních pacholat a jakékoliv

překážky v průchodech kontrastní barvou, dále zřetelně označit okraje plovoucího zařízení a
nástupní lávky. Dále je třeba označit rovinu maximálního ponoru přístavního můstku a to z obou
stran (nábřežní i návodní).

Československý Lloyd spol. s r.o. Pobřežní 620/3,186 00 Praha 8 - Karlín
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 5375
Bankovní spojení: IČO 44264640 - DIČ CZ44264640



8. Všechny dnové příčky opatřit vodotečí dle Pravidel CS Lloydu.
9. Pro vázací prvky je třeba doložit výpočet pevnosti. Pacholata a rohatinky opatřit štítkemmaximální

dovolené zádržné síly.
10. Je třeba doložit výpočet dimenzování kotevních lan, řetězů a kotevních bloků na břehu, lávky pro

vyvázání přístavního můstku dle ČSN EN 14504.

Posouzení je provedeno dle Pravidel Československého Lloydu, normy ČSN EN 14504, vyhlášky
223/1995 sb. a souvisejících zákonných norem, směrnic a předpisů. Platnost schválení dokumentace
je pět let. Realizace tohoto projektu musí být započata do tří let. Po uplynutí této doby musí být
dokumentace podrobena korektuře a znovu předložena ke schválení.

Posouzení provedeno dle zde uvedené technické dokumentace:

Počet
listů POZNÁMKAVýkres číslo / č. revizeP.č. Název

Situace / 4-0.0.0Mola OLD 1 A1.
Můstek / 4-1.0Mola OLD 1 A2.
OK Trupu / 4-1.0.1Mola OLD 2 A3.

Mola OLD Technická zpráva-
Výpočet můstku
2/2021

7 TIA4.

Mola OLD Technická zpráva
2/2021 4 TIA5.

Paluba / 4-1.0.3Mola OLD 1 A6.
Vystrojení / 4-1.0.4Mola OLD 2 A7.

Mola OLD Vystrojení -volné díly
/ 4-1.0.5

1 A8.

A- schváleno;AWC-schváleno s připomínkami;TIA- vzato na vědomí;NA - neschváleno

Schválení provedl:

S pozdravem

Československý Lloyd spol. s r.o.

ředitel

Československý Lloyd spol. s r.o. Pobřežní 620/3,186 00 Praha 8 - Karlín
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 5375
Bankovní spojení: - IČO 44264640 - DIČ CZ44264640



|2f f .O

//
W .A.®
5bOÍ°

soudní znalec v oboru stavebnictví, odvětvi stavební
různá, specializace povrchové úpravy ocelových a betonových konstrukcí , www.dsmkoberovy.cz

Stanovisko k životnosti ocelových plechů třídy S235 JR v ponoru, v závislosti na
tloušťce materiálu

objednatel ;

LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o.
Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Zadání

Objednatel chce porovnat životnost shodných materiálů v prostředí trvalého ponoru v říční
vodě, tedy ve vodě sladké, surové, a to s použitím plechů tlouštěk (dále jen tl.) 4 a 6 mm.
Uvažované podmínky korozního prostředí/korozní zátěže, jsou vyjádřeny níže

Uvažované podmínky

Vzhledem ke srovnání shodných materiálů nebyl prováděn rozbor vody v konkrétním
říčním kilometru, i když mezi výpočtovým předpokladem mohou být pochopitelně odlišné
výsledky v konkrétních podmínkách, než ve výpočtovém modelu. Nicméně díky
stejnorodosti materiálu se bude jednat o korelaci a odchylka nebude významného
charakteru.

Výrobkem jsou pontony a sledovaná oblast je trvale smáčená, pod čarou ponoru. Umístění
plovoucích zařízení je v toku Labe v ř.km 919,8 (Kolín); 904,0 (Poděbrady);
896,1(Nymburk); 872,75 (Čelákovice).

Ve zmíněné lokalizaci je předpokládána agresivita vody na stupni II, kdy je normativně
uváděn interval korozního úbytku 50 - 100 pm/rok. S odkazem na etalonový materiál
budeme uvažovat korozní úbytek na 89 pm/rok. Možná determinace od výpočtového

i'*

předpokladu je uvedena v závěru tohoto stanoviska. '

V

Jako etalon byl využit korozní úbytek vyplývající z posouzen í pro VAK JC, zpracovaný
v • m

r

kolektivem CVU’1 v Praze (viz. použitý materiá l ). A to konkrétně hodnoty surové vody ve
sledovaných hlediscích.

stanovisko obsahuje tři pevně spojené stránky



soudni znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavební
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Úsudek

Platí, že životnost ponořené konstrukce v říční vodě je závislá na mnoha faktorech. Obecně
lze charakterizovat vlivy, jež jsou ovlivňující. Tedy: rychlost proudění vodního toku
bezprostředně v okolí objektu, množství ěástic působících abrazivně a aktuálně vztažená
teplota. Co se teploty týká, je nutno podotknout, že je značně významná. Korozní rychlost
obecně s přibývající teplotou roste. I když průběh není lineární a v některých intervalech
může kolísat.

To je právě největší neznámou, při stanovení ročního korozního úbytku. Ten, dlouhodobým
taxativním měřením stanovit lze, nicméně má vypovídací hodnotu právě jen pro sledované
období a konkrétní předmět.

Z výše uvedeného je nutno pro stanovení předpokládané životnosti využít empirických
hodnocení.

Při předpokládaném ročním úbytku je teoretická životnost konstrukce do absolutní
degradace u 4 mm 44 let a 9 měsíců, u 6 mm 67 let a 5 měsíců. Toto je však značně
teoretická hodnota, která říká kdy kov dojde k termodynamickému návratu do stavu
oxidické sloučeniny ze 100% objemu. Technicky tedy není využitelná, jelikož pro užívání v
provozuje nutno dosáhnout zaručených mechanických hodnot.

Pro určení technické životnosti mezi plechy tl. 4 a 6 mm, je nutné stanovit míru korozního
napadení, kdy bude možné objekt užívat. Pro tento případ platí mezinárodní technické
normativy stanovené agenturou Lloyd. Pro zamýšlené plovoucí zařízení je touto organizací
stanovena minimální tloušťka plechu 3 mm.

Pro technickou životnost je tedy nutné uvažovat stav, kdy dojde ke koroznímu úbytku, tak
aby tloušťka funkční stěny dosahovala předepsaného minima.

Rozhodující je tedy technická životnost zařízení .

stanovisko obsahuje tři pevně spojené stránky
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soudní znalec v oboru stavebnictví, odvětvi stavební
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Závěr

V předchozím úsudku byly uvedeny etalonové hodnoty, které nemusí zcela odpovídat
skutečnosti jak již bylo uvedeno v čl. „uvažované podmínky"4 a rovněž tak i nutnost
relevantního srovnání korelací výsledků.

Při použití etalonových hodnot pak plech o tl. 4 mm dosáhne technické meze životnosti
za 11 let a 3 měsíce, plech o tl. 6 mm za 33 let a 8 měsíců.

Z tohoto hlediska lze stanovit výrok, kdy materiál u tl. 6 mm má technickou, prakticky
využitelnou, výpočtovou životnost o 22 let a 5 měsíců vyšší než u tl. 4 mm a v korelaci
znamená rozhodný poměr, kdy je technická životnost tl. 6 mm o 300% vyšší než u tl. 4
mm.

Výše uvedené se vztahuje na výrobek bez jakékoli povrchové úpravy. Ta přirozeně zvyšuje
životnost o vlastní dobu aktivní ochrany.

Doložka

Stanovisko je relevantním vyjádřením ke konkrétnímu zadání, či úkolu. Nemá povahu
znaleckého posudku ve smyslu zák. 254/2019 Sb. (dříve zák.č. 36/1967)

použitý materiá l:

Měření a hodnocení rychlosti koroze při procesu úpravy vody

zdravotního a ekologického inženýrství, Fakulta stavební, ČVUT v Praze Thákurova 7, 166
29 Praha 6, VAK JČ, Boženy Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice

v Koberovech dne 8 . března 2021
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