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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO  35/2020
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

DOMOV PRO SENIORY HORTENZIE  
Sídlo:			Bořanovice - Pakoměřice 65, 250 65 Líbeznice
Zastoupený:	       ředitelkou
IČ:	708 76 886
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení: 	 
			
na straně jedné jako „Objednatel“
a
Renova Praha, spol s r. o.
Sídlo:	Průběžná 853/1, 10000, Praha 10
Zastoupený:	 jednatelem společnosti
IČ:	18629512
DIČ:	CZ18629512
Bankovní spojení:	

Zapsaný v:	Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
	oddíl C, vložka 2073 	 

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 6.8.2020, Evidenční číslo 35/2020 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:
Preambule
Vzhledem k aktuální pandemické situaci způsobené covid-19, nebylo možné zahájit práce v sjednaném termínu dle dodatku č. 1 v článku 2.1.2a.
V objektu zadavatele byly z důvodu karantény a ochrany obyvatel domova vyloučeny jakékoliv činnosti externích společností, které přímo nesouvisely se zajištěním provozu domova a nezbytné péče o obyvatele.
Vzhledem k této skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.

Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
I.1.	Odstavec 2.1.2.a Dodatku č. 1 (upravující Článek II.  Doba plnění původní smlouvy o dílo), se mění následovně:
2.1.2.a	Vzhledem k probíhající pandemii covid-19, bylo provádění prací přerušeno po 57 dnech realizace. Následně došlo od 28.10.2020, vlivem vládních nařízení, k dalšímu přerušení prací. Ke dni 28.10.2020 zbývá do konce realizace díla, podle platné SoD celkem 33 kalendářních dnů.
	smluvní strany se dohodly, že přerušené práce budou znovu zahájeny 19.4.2021 (pokud aktuální situace dovolí) a budou provedeny nejpozději do: 
				          33 kalendářních dnů od tohoto termínu, tj. 22.5.2021

Článek II. Závěrečná ustanovení
II.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
II.2.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.



V Bořanovicích dne 16.4.2021	V Praze dne 16.4.2021





	__________________________	__________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
		
	ředitelka Domova 	 jednatel společnosti
	





Za Objednatele                                                         strana číslo  1                                                             za Zhotovitele
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