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Ing. Evou Novotnou, Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Jiřím Valou, jednateli společnosti
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14236 252234241/0300, ČSOB Chrudim
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(dále jen „zhotovitel")
objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany" nebo jednotlivě jako „smluvní strana"
I.
Smluvní strany uzavřely dne 8.2.2021 Smlouvu o dílo č. 12/2021 k realizaci objednatelem vyhlášené veřejné zakázky s názvem „CHEMICKÁ ANALÝZA PŮDNÍCH VZORKŮ" (dále jen „Smlouva"), ke které dne 13.3.2021 strany uzavřely Dodatek č. 1.
Vzhledem k tomu, že v důsledku přijatých krizových opatření - zejména omezení pohybu osob mezi okresy dle usnesení Vlády České republiky ze dne 18.3.2021 č. 299 v období od 22.3.2021 do 11.4.2021, nebylo možné včas zajistit provedení odběrů vzorků, jejich přípravu a následně jejich předání zhotoviteli k provedení analýz v původně sjednané době, uzavírají smluvní strany tento dodatek k úpravě doby plnění. Mimo uvedené usnesení je nutné zohlednit rovněž celkovou
pandemickou situaci, kdy na základě příkazu ředitele Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. dlouhodobě funguje přednostně vykonávání práce z domova a v provozech, ve kterých je nezbytná fyzická přítomnost zaměstnanců je nutné omezovat jejich setkávání tj. zajistit jejich střídání na pracovišti tak, aby nedocházelo k šíření případné nákazy koronavirem.
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1. Strany se dohodly na následující změně Smlouvy:
Článek IV. Termín plnění a předání díla v původním znění:
„1. Zhotovitel se zavazuje provést analýzu každého předaného vzorku a předat objednateli příslušný laboratorní protokol do 4 týdnů od jeho doručení zhotoviteli, nejpozději však tak, aby laboratorní protokoly analýz všech vzorků předaných zhotoviteli byly předány Objednateli do 15.4.2021.
2. Objednatel je oprávněn předávat vzorky k analýze počínaje nabytím účinnosti této smlouvy do 31.3.2021."
se nahrazuje novým zněním:
„1. Zhotovitel se zavazuje provést analýzu každého předaného vzorku a předat objednateli příslušný laboratorní protokol do 4 týdnů od jeho doručení zhotoviteli, nejpozději však tak, aby laboratorní protokoly analýz všech vzorků předaných zhotoviteli byly předány Objednateli do 15.5.2021.
2. Objednatel je oprávněn předávat vzorky k analýze počínaje nabytím účinnosti této smlouvy do 30.4.2021."
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
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1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv se zavazuje zajistit neprodleně po podpisu smlouvy objednatel.
2. Tato dodatek nemůže být dále samostatně měněn dalšími dodatky. Změna Smlouvy dalším dodatkem není vyloučena.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
V Praze dne: 	
RNDr. Mikuláš Madaras,
Digitálně podepsal RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D.
ĚfekDo nický podpis
Ipipi F\/o Digitálně podepsal 11 I y . L_ V d Ing. Eva Novotná MDatum: 2021.05.04 NOVOtná 14:29:46+0200'
Digitálně
Mgr. Pavel podepsal Mgr. v	Pavel Vančura
Vančura	Datum: 2021.05.04
14:30:08 +02'00'
Elektronický podpis zhotovitele
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