
  

SMLOUVA O DÍLO

(ev. č. objednatele: 21/7700/0078)

uzavřená mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený: 

IČO: 72080043
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel”)
na straně jedné

a 

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.
se sídlem: Krátká 157, 664 61 Rajhradice
zastoupený:
zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89683
IČO: 043 95 255
DIČ: CZ04395255
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé 

(společně též „smluvní strany“)

uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení o veřejné zakázce s názvem „ÚP v Soběslavi –
rekonstrukce budovy – Snížení energetické náročnosti budovy“, evidenční číslo zadavatele: 1/2021
(dále jen „veřejná zakázka“), v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a ustanovením § 2586 a násl.
zákona  č. 89/2012 Sb.,  občanský  zákoník,  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „občanský
zákoník“), tuto:

sm louv u  o  d í lo  

ÚP v Soběslavi – rekonstrukce budovy – Snížení energetické náročnosti budovy
(dále jen „smlouva“)
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Článek I.
Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající
v  provedení  stavebních  prací  na  zateplení  obvodového  a  střešního  pláště  budovy
Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územního pracoviště v Soběslavi (dále jen „územní
pracoviště“) se sídlem Wilsonova 113/3,   392 01 Soběslav dle Projektové dokumentace
uvedené v příloze č. 1 smlouvy, v rozsahu Soupisu stavebních prací,  dodávek a služeb
uvedeného v příloze č.  2 smlouvy a dle Výzvy k podání nabídek, která je přílohou č.  3
smlouvy (dále jen „dílo“).

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu
za jeho provedení.

Článek II.
Doba plnění

1. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  (tj.  dokončit  a  předat  objednateli),  a to  na  základě
protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. smlouvy, nejpozději do 5 měsíců ode
dne předání staveniště zhotoviteli. 

2. Prodloužení  termínu  dokončení  a  předání  díla  je  možné  pouze  v případě  nepříznivých
povětrnostních podmínek, které neumožňují technologicky dokončit dílo, a to formou zápisu
do stavebního deníku.

3. V případě, že se v průběhu provádění  díla  vyskytne potřeba na provedení změny díla,
budou smluvní  strany postupovat  dohodou v souladu s § 222 ZZVZ. Ve spojitosti  s tím
může dojít i k přiměřenému prodloužení termínu dokončení a předání díla, bude-li to taková
změna vyžadovat.

4. V případě  prodlení  zhotovitele  se  zahájením  provádění  díla  nebo  s  prováděním  díla
z důvodů na straně objednatele,  prodlužuje  se o tuto dobu prodlení  i  termín dokončení
a předání díla.

Článek III.
Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledků výše uvedeného zadávacího
řízení o veřejné zakázce a činí:

cena bez DPH: 7.569.000  Kč  (slovy:  sedm  milionů  pět  set  šedesát  devět  tisíc
korun českých), 

DPH ve výši 21 %: 1.589.490 Kč (slovy: jeden milion pět set osmdesát devět tisíc čtyři
sta devadesát korun českých), 
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cena včetně DPH: 9.158.490 Kč (slovy: devět milionů sto padesát osm tisíc čtyři sta
devadesát korun českých).

2. Cena za dílo je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel uvedl v oceněném Soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

3. Cena za dílo je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
spojené  s provedením  díla,  tj.  zejména  veškeré  práce,  materiál,  vedlejší,  pomocné
a doplňkové  výkony,  režijní  náklady,  dopravu,  zařízení  místa  plnění,  náklady
na ekologickou likvidaci  odpadů,  případné náklady na zábor veřejného prostranství,  je-li
potřeba  atd.  V případě,  že  se  v souvislosti  s  provedením  díla  vyskytnou  potřeby
objednatele  na  provedení  dodatečných  prací  dle  §  222  ZZVZ,  cena  jednotlivých
dodatečných prací, která nebude oceněná zhotovitelem v oceněném Soupisu stavebních
prací,  dodávek  a  služeb  (příloha  č. 2  smlouvy),  bude  stanovena  dle  aktuální  cenové
soustavy  ÚRS  Praha,  a.s.  V případě,  že  nebude  možné  stanovit  cenu  jednotlivých
dodatečných  prací  ani  dle  aktuální  cenové  soustavy  ÚRS  Praha  a.s.,  bude  zhotovitel
povinen vycházet z cen v čase a místě obvyklých.

4. V případě,  že  v průběhu  provádění  díla  požádá  objednatel  zhotovitele  o  vypuštění
některých prací, cena díla bude ponížena o cenu připadající na konkrétní položku (práci)
dle oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle přílohy č. 2 smlouvy. 

5. Změna  ceny  díla  včetně  DPH je  možná  pouze  v  případě,  že  dojde  v  průběhu  plnění
předmětu smlouvy  ke změnám daňových  předpisů  upravujících  výši  DPH.  Tato  změna
nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy a nebude proto
pořizován  dodatek  ke  smlouvě.  Zhotovitel  bude  fakturovat  sazbu  DPH  platnou  v  den
zdanitelného plnění.

6. Objednatel neposkytuje zálohy na dílčí ani celkové provádění díla.

7. Úhrada ceny bude prováděna měsíčně na základě dílčí  faktury vystavené zhotovitelem
a doručené  objednateli.  Faktura  bude  mít  povahu  daňového  dokladu,  je-li  zhotovitel
plátcem DPH (dále jen „faktura“). Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného
kalendářního  měsíce.  Podkladem  pro  dílčí  fakturu  bude  objednatelem  odsouhlasený
a potvrzený soupis skutečně provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci
(dle čl. VIII. odst. 39 smlouvy), který bude přílohou dílčí faktury. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ve výši 10 % z celkové ceny díla, vč. DPH, (dále
jen  „pozastávka“)  za  účelem  zajištění  odstranění  případných  vad  a  nedodělků,  které
nebrání  užívání  díla,  zjištěných  při  protokolárním  předání  a  převzetí  díla,  případně
k zajištění  splnění  i  jiných povinností  zhotovitele.  Pozastávka bude zhotoviteli  uvolněna
na základě  jeho  písemné  žádosti,  a  to  do  30  dnů  od  doručení  žádosti  objednateli.
V případě,  že  bude  žádost  doručena  v období  od  15.  prosince  do  28.  února,  bude
pozastávka uvolněna do 60 dnů od doručení žádosti objednateli.  Zhotovitel je oprávněn
požádat  o uvolnění  pozastávky  až  poté,  co  bude  dílo  dokončeno,  odstraněny  veškeré
případné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání a převzetí díla. 

9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména
náležitosti  dle  zákona  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů
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a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku, případně i náležitosti dle § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je-li zhotovitel
plátcem DPH. 

10. Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění nebudou použita pro ekonomickou činnost, proto
nepodléhají  režimu  přenesení  daňové  povinnosti  ve  smyslu  ustanovení  §  92a  zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

11. Faktura musí obsahovat kromě náležitostí stanovených v odst. 9 tohoto článku též název
akce, evidenční číslo smlouvy objednatele a pořadové číslo faktury.

12. Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení vrátit, aniž
by došlo k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti nebo neodpovídá-li
potvrzenému soupisu skutečně provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci.
Zhotovitel  je  povinen  podle  povahy  nesprávnosti  fakturu  opravit.  Nová  lhůta  splatnosti
v délce  30  dnů  počne  plynout  ode  dne  doručení  opravené  faktury  objednateli.  Vrátí-li
objednatel fakturu neoprávněně, zašle zhotovitel fakturu zpět objednateli,  a to nejpozději
do tří  dnů od doručení  zhotoviteli,  s uvedením důvodu opětovného zaslání  a  původním
datem splatnosti. 

13. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

14. Splatnost faktury, která odpovídá případné dodatečné změně díla dle čl. II odst. 3 smlouvy,
je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

15. Faktura  v  měsíci  prosinec  musí  být  doručena  objednateli  nejpozději  do  15.  prosince,
nedohodnou-li  se smluvní  strany jinak.  Splatnost  veškerých faktur doručených po tomto
datu až do 28. února je 60 dní, přičemž lhůta splatnosti takových faktur počne běžet až dne
1. března.

16. Za  den  splnění  platební  povinnosti  se  považuje  den  odepsání  fakturované  částky
z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele. 

17. Fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně, buď v listinné podobě na doručovací adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo elektronicky do datové schránky objednatele či na
e-mailovou adresu  Objednatel upřednostňuje elektronické faktury
vytvářené  v  IS  DOC nebo  ve  formátu  PDF.  Případná  změna emailové  adresy  je  vůči
zhotoviteli účinná okamžikem, kdy o ní byl písemně vyrozuměn. Tato změna není důvodem
k uzavření dodatku k této smlouvě.

18. Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy.
Je-li  zhotovitel  plátcem  DPH,  musí  se  jednat  o  bankovní  účet  zveřejněný  způsobem
umožňující dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude i kopie odsouhlaseného a potvrzeného soupisu
skutečně provedených prací a dodávek dle čl. VIII. odst. 39 smlouvy.

19. Platby budou prováděny výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou
uvedeny v této měně.
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20. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  nejedná-li  se  o  případ  přenesení  daňové  povinnosti
na objednatele  a zhotovitel  je  plátcem DPH, a je  v okamžiku uskutečnění  zdanitelného
plnění  veden  v  rejstříku  nespolehlivých  plátců  DPH,  anebo  nastane  některá  z jiných
skutečností rozhodných pro ručení objednatele, je objednatel oprávněn zaplatit zhotoviteli
pouze fakturovanou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných
právních  předpisů,  nedohodnou-li  se  smluvní  strany  jinak.  O  provedené  úhradě  DPH
správci daně bude objednatel zhotovitele informovat kopií oznámení pro správce daně dle
§ 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
bez zbytečného odkladu.

Článek IV.
Sankce a náhrada újmy

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu podle čl. II. odst. 1 smlouvy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo
bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky stanovené v protokolu o předání a převzetí díla
dle čl. IX. smlouvy ve lhůtě mu stanovené, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu  ve  výši  1.000,-Kč  (slovy:  jeden  tisíc  korun  českých)  za  každou  takovou
neodstraněnou vadu nebo nedodělek a za každý i započatý den prodlení. 

3. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu stanovenou k vyklizení a předání staveniště nebo jiných prostor
stanovených k provádění díla dle čl. VIII. odst. 24 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den
prodlení.

4. Nepřevezme-li  zhotovitel  od  objednatele  staveniště  ve  lhůtě  stanovené  objednatelem
ve výzvě podle čl. VII. odst. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 4 smlouvy nebo
ve lhůtě podle téhož ujednání dohodnuté, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli
smluvní  pokutu  ve  výši  5.000,-  Kč  (slovy:  pět  tisíc  korun  českých)  za  každou  vadu
a za každý i započatý den prodlení.

6. Nepředloží-li zhotovitel doklad dle čl. X. odst. 2, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den
prodlení. 

7. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky, má oprávněná
smluvní strana právo na zaplacení úroku z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení
ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení
a  nákladů  spojených  s  uplatněním  pohledávky,  určuje  odměna  likvidátora,  likvidačního
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky
Obchodního  věstníku  a  veřejných  rejstříků  právnických  a  fyzických  osob  a  evidence
svěřenských  fondů  a  evidence  údajů  o  skutečných  majitelích,  ve  znění  pozdějších
předpisů. 
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8. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní pokutu uhradí zhotovitel na bankovní účet objednatele ve lhůtě splatnosti 30 dnů
od doručení jejího vyúčtování, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

10. Zaplacením  smluvní  pokuty  není  dotčeno  splnění  povinnosti,  která  je  prostřednictvím
smluvní pokuty zajištěna, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11. Zaplacením smluvní  pokuty  není  dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené
újmy  vzniklé  v  souvislosti  s  plněním předmětu  smlouvy.  Zaplacená  smluvní  pokuta  se
nezapočítává do případné náhrady újmy. Případná újma bude hrazena v penězích, je-li to
dobře možné a žádá-li to poškozený, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.

12. Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany zhotovitele se nepřipouští.

13. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením smlouvy v plné
výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Článek V.
Záruční podmínky a práva z vadného plnění

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Tato záruční doba se vztahuje
na celé dílo. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí  díla   dle protokolu
o předání  a  převzetí  díla  dle  čl.  IX.  smlouvy.  V případě,  že při  předání  díla  objednateli
zhotovitelem  bude  dílo  vykazovat  vady  a/nebo  nedodělky,  začne  běžet  záruční  doba
za jakost  díla  od  odstranění  poslední  vady  a/nebo  nedodělku  dle  Zápisu  o  odstranění
přejímkových vad a nedodělků dle čl. IX. odst. 8 smlouvy.

2. Zhotovitel se zaručuje po dobu záruční doby, že dílo, včetně jeho částí, bude mít vlastnosti
vymezené touto smlouvou a bude způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno.
Zaručuje  se zejména, že dodaný materiál,  dodávky,  zařízení  včetně jeho částí  si  udrží
ujednanou kvalitu, zvláště pak se zaručuje za správnou technickou koncepci a konstrukci,
kvalitu požitých materiálů při celkové realizaci díla a za odborné postupy a vedení, čímž
zaručuje funkčnost a užitnost díla dle smlouvy.

3. Zhotovitel  je  povinen  objednatelem  reklamované  záruční  vady  díla  odstranit  bezplatně.
Reklamace vad díla bude objednatelem uplatněna vůči zhotoviteli písemnou formou.

4. Zhotovitel  se  zavazuje  reklamované  záruční  vady  díla  podle  této  smlouvy  odstranit
bezodkladně od jejich uplatnění objednatelem, nejpozději však:

a) do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku
objednatele  či třetích  osob  nebo  nebezpečí  přerušení  či  podstatného  omezení
dotčeného provozu objednatele,

b) do 7 kalendářních dnů v ostatních případech,

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených v tomto
odstavci,  písm.  a)  a  b)  zhotovitel  objednateli  prokáže,  že  lhůta  k úplnému  odstranění
reklamované záruční vady je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést
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taková  opatření,  která  odvrátí  hrozící  nebezpečí,  a  bezodkladně  pokračovat  v úplném
odstraňování reklamované záruční vady tak, aby tato vada byla odstraněna v co nejkratší
objektivně možné době nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

5. O odstranění záručních vad bude sepsán Zápis o odstranění vad.

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle smlouvy či oznámí-li objednateli, že
vady  neodstraní,  může  objednatel  požadovat  místo  odstranění  vady  přiměřenou  slevu
z ceny za dílo, nebo může od smlouvy odstoupit, nebo může po předchozím písemném
oznámení zhotoviteli odstranit přiměřeným způsobem vadu sám nebo prostřednictvím třetí
osoby, a to na náklady zhotovitele, bez poškození ztráty svých práv plynoucích ze záruky
za jakost díla jako celku, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli  náklady přiměřeně
vynaložené objednatelem na odstranění vady.

7. Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody související
s vadným plněním zhotovitele.

8. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiném způsobu uplatňování reklamace, 
např. uplatnění reklamace přímo u poddodavatele. 

Článek VI.
Práva třetích osob

1. Zhotovitel  prohlašuje,  že  dílo  nebude  zatíženo  právy  třetích  osob,  ze  kterých  by
pro objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti vůči třetím stranám.
V opačném případě zhotovitel ponese veškeré náklady, které v důsledku toho objednateli
vzniknou.

Článek VII.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli prostory, které jsou místem plnění dle čl. I. odst. 1
smlouvy,  za účelem zhotovení díla,  a to zápisem do stavebního deníku. Objednatel  se
zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště do 60 dnů od účinnosti smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajistí v místě plnění možnost užívání
zdroje elektrické energie a zdroje pitné vody. 

3. Objednatel  odpovídá  za  správnost  a  úplnost  výkresové  dokumentace.  Ověření  shody
podkladů  pro  provádění  díla  a  výkresové  dokumentace  předaných  objednatelem  se
skutečností  je  možné  jen před  zahájením díla  a  je  v kompetenci  zhotovitele,  nebude-li
smluvními stranami v průběhu provádění díla stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen provést
kompletní  prohlídku  místa  plnění  a  provést  kontrolu  předaných  dokumentů.  V případě
zjištění rozporu je povinen bez zbytečného odkladu na tento rozpor upozornit objednatele
a vyčkat jeho pokynů k dalšímu provádění díla.

4. V rámci  součinnosti  smluvních  stran  se  objednatel  zavazuje,  že  v nezbytně  nutném
rozsahu  poskytne  na  základě  písemné  výzvy  zhotovitele  spolupráci  při  zajišťování
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doplňujících  údajů,  upřesnění  podkladů,  poskytnutí  vyjádření,  vznikne-li  potřeba  jejich
poskytnutí  v průběhu realizace díla,  a to nejpozději  do 10 pracovních dnů od písemné
výzvy zhotovitele. 

5. Objednatel  se zavazuje umožnit  zhotoviteli  jeho činnost  danou prováděním díla  v místě
plnění při dodržování právních předpisů zhotovitelem.

6. Objednatel  je  povinen  písemně  vyzvat  zhotovitele  k uskutečnění  kontrolního  dne
na staveništi  a  stanovit  termín konání  kontrolního dne,  a to nejméně 5 pracovních dnů
předem v případě konání prvního kontrolního dne. Každý další termín konání kontrolního
dne bude stanoven vždy v den konání  kontrolního dne,  odsouhlasen  oběma smluvními
stranami  a  zhotovitelem  zapsán  do  stavebního  deníku.  Vznikne-li  potřeba  konání
kontrolního  dne  v jiném  než  stanoveném  termínu  (např.  na  základě  písemné  výzvy
objednatele) nebo v jiné četnosti, jsou smluvní strany oprávněny si konání kontrolních dnů
upravit a o tomto učinit záznam do stavebního deníku. 

7. Objednatel  nebo  oprávněný  zástupce  objednatele  je  povinen  při  zjištění,  že  činnosti
zhotovitele  při  provádění  díla  nejsou  v souladu  se smlouvou,  bezpečnostními  předpisy,
předpisy ochrany životního prostředí nebo projektovou dokumentací, písemně informovat
o svém zjištění zhotovitele zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je povinen taková
zjištění odpovídajícím způsobem napravit.

8. Objednatel, případně osoba pověřená objednatelem, bude vykonávat stavební dozor.

9. Objednatel je povinen před zahájením stavby zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (dále jen „Koordinátor BOZP“), který vypracuje Plán BOZP na staveništi
a na základě informací zhotovitele ve smyslu čl. VIII. odst. 27 smlouvy Plán BOZP případně
upraví. Koordinátor BOZP kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů a Plánu BOZP. 

10. Objednatel  poskytne zhotoviteli  pro potřebu stavby min.  jedno určené stání  pro osobní
automobil a jedno určené místo pro kontejner na odpad.

11. Objednatel umožní zhotoviteli  pohyb automobilů na parkovišti územního pracoviště (dále
jen „prostor parkoviště“) pouze pro vyložení a naložení  materiálu a odvoz stavební suti.
Demontované hmoty je zhotovitel povinen pravidelně odvážet.

12. Objednatel  umožní zhotoviteli  vytvořit  v určeném prostoru parkoviště zařízení  staveniště
(bude  upřesněno  při  předání  a  převzetí  staveniště)  za  předpokladu  zachování  výjezdu
služebních vozidel z garáží. 

13. Objednatel  umožní  zhotoviteli  provádět  stavební  práce  pouze  v uvolněných  prostorách,
v ostatních prostorách bude probíhat normální provoz územního pracoviště.

14. Objednatel  umožní zhotoviteli  přístup do ostatních prostor objektu územního pracoviště,
které  budou  v provozu,  pouze  ve  výjimečných  případech  např.  v souvislosti  s montáží
instalací, a to po předchozí dohodě.
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Čl. VIII.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel  se zavazuje zajistit  při  provádění díla dodržování pracovněprávních předpisů,
zejména  zákona  č.  262/2006  Sb.,  zákoník  práce,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (se
zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami
atp.),  zákona  č.  435/2004  Sb.,  o  zaměstnanosti,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (se
zvláštním  zřetelem  na  regulaci  zaměstnávání  cizinců),  a  to  vůči  svým  pracovníkům  a
pracovníkům poddodavatele.

2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla zajistí férové a důstojné pracovní podmínky a
odpovídající  úroveň bezpečnosti  práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatele.
Uvedeným je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Zhotovitel se dále zavazuje,
že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

3. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací,
za dodržování  předpisů  o  BOZP  a  ochraně  životního  prostředí.  Dodávky  materiálu
a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit  prostřednictvím objednatelem
schválených  poddodavatelů.  Schválení  poddodavatelů  nezprošťuje  zhotovitele
odpovědnosti  za  jeho  smluvní  závazky  a  povinnosti  vyplývající  ze  smlouvy.  Zhotovitel
prohlašuje,  že  před  uzavřením  smlouvy  předložil  objednatelem  schválené  prohlášení,
v němž  popsal  poddodavatelský  systém  (včetně  uvedení  identifikačních  údajů
poddodavatelů)  spolu  s uvedením,  jaká  část  díla  bude  realizována  poddodavatelsky
s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením předpokládaného
finančního  podílu  poddodavatelů  na  provádění  díla  vyjádřený  v procentech.  V případě
změny  poddodavatelského  systému,  zhotovitel  předloží  objednateli  neprodleně  ke
schválení nové prohlášení,  v němž popíše změněný poddodavatelský systém ve smyslu
tohoto ujednání. Při změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky kvalifikaci, je zhotovitel navíc povinen
předložit  objednateli  doklady  prokazující  splnění  kvalifikace  novým  poddodavatelem  ve
stejném rozsahu, v jakém musí být prokázána v rámci zadávacího řízení dle § 83 ZZVZ.

4. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 30 pracovních dnů od převzetí staveniště
od objednatele. Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli určí zhotovitel odpovědnou
osobu,  která  povede  realizaci  stavby  (dále  jen  „stavbyvedoucí“),  seznámí  oprávněnou
osobu objednatele  se  stavbyvedoucím a určení  stavbyvedoucího zapíše do stavebního
deníku.  Stavbyvedoucí  je osoba, jejíž odbornost  prokázal zhotovitel  v zadávacím řízení,
jako další podmínku k uzavření smlouvy. Výměna osoby stavbyvedoucího je možná pouze
ze  závažných  důvodů  (např.  zdravotní  důvody,  rozvázání  spolupráce  apod.)  a  taková
změna podléhá souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen o této skutečnosti informovat
objednatele  neprodleně  poté,  co  se o  nutnosti  provést  takovou změnu dozvěděl.  Nový
stavbyvedoucí  musí  splňovat  veškeré  podmínky  na  něj  kladené  a  požadované
objednatelem v rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky. Schválená změna
osoby stavbyvedoucího se zapíše do stavebního deníku.
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5. Stavbyvedoucí  bude  jako  zástupce  zhotovitele  v průběhu  realizace  díla  k dispozici
objednateli  a  musí  být  oprávněn  jednat  za  zhotovitele  ve  věcech  souvisejících
s prováděním díla a přijímat oznámení objednatele v souvislosti s prováděním díla. 

6. Zhotovitel  je  povinen  předat  objednateli  současně  s  předáním díla  doklady  prokazující
bezpečnost  dodaných výrobků i  provedeného díla a technickou dokumentaci nezbytnou
k posouzení  technických  vlastností  díla,  vše  v souladu  se  zákonem  č.  22/1997  Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

7. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platné české technické normy jsou pro zhotovitele
závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla. 

8. Zhotovitel  je  povinen  vést  stavební  deník  ve  smyslu  ustanovení  §  157  zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě a umožnit objednateli jeho kontrolu.

10. Zhotovitel  je  povinen  zapisovat  do stavebního deníku rozsah provedených  prací  a jiné
záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze kterého
bude zřejmý průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den.

11. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, která na něm může být požadována,
přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat
v souladu s touto smlouvou a jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost
jím daných pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu s předpisy. V případě,
že  zhotovitel  na  takového  pokyny  objednatele  písemně  neupozorní,  nese  zhotovitel
odpovědnost  za  vady  a  škodu,  které  vznikly  v důsledku  takových  nevhodných  pokynů
objednateli, zhotoviteli nebo třetí osobě.

12. Zhotovitel  je  povinen  jednat  tak,  aby  dodávky  a  poskytnuté  služby  objednateli  zajistil
za optimálních kvalitativních podmínek.

13. Zhotovitel  je  povinen  k  provedení  díla  použít  výhradně  nové  a  nepoužité  materiály
a výrobky.

14. Zhotovitel  je  povinen  na  požádání  objednatele  prokázat,  že  použité  materiály,  výrobky
a zařízení  při  realizaci  díla  plně  odpovídají  materiálům,  výrobkům  a  zařízením,  které
zhotovitel uvedl v nabídce jako materiály, výrobky a zařízení splňující technické podmínky
objednatele stanovené v  zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.

15. Zhotovitel  je  povinen  vybavit  a  dohlížet  na  používání  osobních ochranných pracovních
prostředků svými pracovníky a pracovníky poddodavatelů při realizaci díla, přičemž jejich
rozsah a určení bude odpovídat provozním podmínkám.

16. Zhotovitel  je  povinen  označit  a  zabezpečit  staveniště  ve  smyslu  příslušných  právních
předpisů.

17. Zhotovitel  je  povinen  umožnit  pověřeným  zástupcům  objednatele  nebo  příslušným
veřejnoprávním  orgánům  provádět  inspekci  na  stavbě  z hlediska  bezpečnosti  práce,

Stránka 10 z 20



  

ochrany životního prostředí, kvality práce, dodržování projektové dokumentace a udržování
pořádku na staveništi.

18. Zhotovitel  je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednatele
po předchozím  písemném  upozornění,  a  ihned  přijmout  nápravná  opatření  a  zjednat
nápravu v souladu se smlouvou, platnými právními předpisy nebo projektovou dokumentací
tak, aby odstranil dosud vzniklé vady a prováděl dílo řádným způsobem. V případě vážných
závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost
zhotovitele  až do jejich  odstranění.  Jestliže tak zhotovitel  neučiní  ani  v přiměřené lhůtě
k tomu mu objednatelem poskytnuté, bude takový postup považován za porušení smlouvy
podstatným způsobem a objednatel je z toho důvodu oprávněn odstoupit od smlouvy.

19. Zhotovitel je povinen vyvinout maximální součinnost při konání kontrolního dne. Zhotovitel,
resp. stavbyvedoucí, v odůvodněných případech i zástupce poddodavatele, je povinen se
kontrolního  dne  zúčastnit.  Na  kontrolním  dni  bude  kontrolován  stav  plnění  smlouvy
zhotovitelem, posouzení dosaženého postupu, posouzení plánů návrhů budoucích činností
a další účelné oblasti související s plněním díla. Záznam o průběhu kontrolního dne, závěry
a další postupy při realizaci  díla,  odsouhlasené oběma smluvními stranami,  zaznamená
zhotovitel nebo za něj stavbyvedoucí do stavebního deníku.

20. Zhotovitel  je povinen vyzvat  objednatele  k prověření  prací,  které hodlá ukončit  zakrytím
a tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní
dny  přede dnem jejich  plánovaného  zakrytí  a  zároveň  i  telefonicky  nebo  elektronickou
poštou vyrozumí některou z kontaktních osob objednatele dle čl. XIV. smlouvy. O výsledku
takto prověřených prací  zapíše zhotovitel  záznam do stavebního deníku a podpisem jej
odsouhlasí objednatel. Nesplní-li zhotovitel povinnost ve smyslu věty první tohoto odstavce,
je povinen umožnit objednateli provedení prověření prací v dodatečném termínu, přičemž
nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověření prací, ačkoliv byl k tomu
řádně  vyzván,  je  zhotovitel  oprávněn  pokračovat  v provádění  prací.  Bude-li  objednatel
požadovat  prověření  prací,  je  zhotovitel  povinen  mu  toto  umožnit,  přičemž  náklady
na zpřístupnění  dodatečně kontrolovaného místa nese objednatel.  V případě zjištění,  že
práce  byly  provedeny  v rozporu  s dokumentací  a  řádným  provedením,  nese  náklady
dodatečné kontroly zhotovitel.

21. Zhotovitel  zajistí  bezpečné  a  nezávadné  skladování  výrobků  a  montážního  zařízení
na staveništi.

22. Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje k údržbě
staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru prováděných prací. Zhotovitel uskladní nebo
odstraní  nadbytečné  materiály,  odpad,  zbytky  materiálů  nebo  montážní  zařízení,  které
nebude  dál  používat  při  provádění  díla.  Komunikace  je  povinen  zhotovitel  uklidit  bez
zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem.

23. Zhotovitel  ponechá na staveništi  pouze takové materiály,  vybavení a montážní zařízení,
které jsou potřebné pro provedení díla, a to až do doby předání díla. Zhotovitel se zavazuje
k jejich umístění v místě, kde nebudou překážet běžnému provozu objednatele.
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24. Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály,
zbytky  a  montážní  zařízení,  které  nebude  potřebovat  pro  odstranění  případných  vad
a nedodělků,  a to ve lhůtě  15 dnů ode dne předání  díla.  Přílohou protokolu  o předání
a převzetí díla bude písemný záznam o likvidaci staveniště včetně konečné úpravy ploch
staveniště a jeho vrácení objednateli, včetně uvedení data vyklizení staveniště.

25. Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho
činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel odpovídá za nakládání
s odpady  v souladu  s  platnými  právními  předpisy.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  předání
odpadu oprávněné osobě k jejich převzetí ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

26. Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při provádění
díla  skryté  překážky,  týkající  se  místa,  kde  má  být  dílo  provedeno,  a  tyto  překážky
znemožňují  provedení  díla  dohodnutým  způsobem.  Zároveň  je  povinen  navrhnout
objednateli způsob změny provádění díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel
oprávněn  provádění  díla  přerušit.  Nedohodnou-li  se  smluvní  strany  v přiměřené  lhůtě
na změně smlouvy, může kterákoliv smluvní strana od smlouvy odstoupit.

27. Zhotovitel  je  povinen  předat  minimálně  8  dní  před  zahájením  prací  na  staveništi
Koordinátorovi  BOZP  informace  o  rizicích  vyplývajících  z prováděné  činnosti,  pracovní
a technologické postupy řešící BOZP, a po započetí prací na staveništi vyvinout součinnost
s Koordinátorem  BOZP  při  plnění  dalších  požadavků  stanovených  zákonem
č. 309/2006 Sb.,  zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci,
ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů.  Zhotovitel  je  povinen  při  provádění  díla  dodržovat  Plán  BOZP  vypracovaný
Koordinátorem BOZP.

28. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zachovat bezpečný přístup do objektu
pro zaměstnance územního pracoviště a návštěvníky územního pracoviště.

29. Zhotoviteli není dovoleno používat výtahy v budově, pokud nebude na místě ujednáno jinak
a tato skutečnost zapsána do stavebního deníku.

30. Zhotovitel je povinen si zajistit před započetím prací veškeré potřebné doklady a povolení
k řádnému  provedení  díla,  zejména  pro  zřízení  a  provozování  zařízení  staveniště,
pro dopravu  materiálu  z a  na  staveniště,  včetně  úhrady  správních  a  jiných  poplatků,
především za případný zábor komunikace pro zásobování a odvoz suti.

31. Zhotovitel může pro skladování materiálu využít prostory, které mu určí objednatel.

32. Zhotovitel  je  povinen  provádět  stavební  práce  na  obvodovém  plášti  a  střeše  tak,  aby
nenastala  situace,  že  by  objekt  zůstal  volně  přístupný  z lešení  a  z montážních  lávek
např. neosazená okna po vybourání původních, otevřená střešní konstrukce apod.

33. Zhotovitel  je  při  provádění  stavebních  prací  na  obvodovém plášti  a  na střeše  povinen
postupovat tak, aby byl objekt zabezpečen proti povětrnostním vlivům.
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34. Zhotovitel  je  povinen  provádět  strojní  bourací  práce pouze ve dnech pracovního klidu,
případně po dohodě se zástupcem objednatele v pracovních dnech, a to v odpoledních
hodinách.

35. Pokud  zhotovitel  nedodrží  technologické  postupy  stanovené  v projektové  dokumentaci
a v platných právních předpisech  souvisejících  s  provedením díla,  je  zhotovitel  povinen
zjednat nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené, včetně případné náhrady škody.

36. Zhotovitel  je  povinen  během  provádění  stavby  případné  změny  v materiálech
a technologiích mít předem písemně odsouhlasené zástupcem objednatele, a to zápisem
do  stavebního  deníku  a  formou  dodatku  ke  smlouvě  dle  čl.  XV.  odst.  5  smlouvy.
Zaměňovaný materiál či technologie musí splňovat všechny předepsané parametry. 

37. Zhotovitel  zajišťuje  dopravu,  vykládku  a  skladování  materiálu  a  zařízení  v místě  plnění
na své náklady.

38. Zhotovitel  je  odpovědný  za  zajištění  řádného  obalu  a  balení  pro  veškerý  materiál  a
zařízení,  které v souvislosti  s prováděním díla  bude dodáván,  a to v závislosti  na jejich
povaze tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě během provádění díla.

39. Zhotovitel  je  povinen  předložit  objednateli  ke  kontrole  a  schválení  soupis  skutečně
provedených  prací  a  dodávek  v příslušném kalendářním měsíci.  Objednatel  je  povinen
tento zkontrolovat a vrátit zhotoviteli do 10 dnů ode dne doručení tohoto soupisu, a to se
stanoviskem k jeho obsahu. Objednatelem schválený soupis bude tvořit podklad a přílohu
faktury za příslušný kalendářní měsíc.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

1. Místem předání díla je místo plnění předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 1 smlouvy.

2. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k předání
a převzetí díla ve lhůtě minimálně 7 dní před termínem stanoveným k předání a převzetí
díla dle čl. II odst. 1 smlouvy. 

3. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla,
a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
jedno vyhotovení.

4. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně následující údaje:

a) název díla,
b) datum a místo předání a převzetí díla,
c) zúčastněné  strany  při  předání  a  převzetí  díla  s uvedením  jména  a  funkce

oprávněných zástupců smluvních stran,
d) popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
e) popis  vad  a  nedodělků  s termíny  jejich  odstranění,  přebírá-li  se  dílo

s vadami/nedodělky,
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f) písemný záznam o likvidaci staveniště (dle čl. VIII. odst. 24 smlouvy)
g) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran,
h) seznam dokladů, které jsou předány objednateli současně s předáním díla.

6. Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat objednateli:

a) veškeré  doklady  související  s dílem  či  jeho  částmi,  zejména  návody  k obsluze
a údržbě, certifikáty, atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých
materiálů  při  realizaci  díla,  včetně  dokladů  ve  smyslu  zákona  č.  22/1997  Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění  některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,

b) zápisy, osvědčení, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách stanovené
platnými právními předpisy nebo ČSN, týkající se materiálu, zařízení a veškerých
prováděných prací v souvislosti se zhotovením díla,

c) záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům,
d) doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné, 
e) stavební deník v originále,
f) dokumentaci skutečného provedení stavby, a to v listinné a digitální verzi na nosiči

CD ve formátu PDF, DOC, XLS, DWG v počtu tří vyhotovení.

7. Před  převzetím  díla  objednatelem  je  zhotovitel  povinen  umožnit  objednateli  provedení
kontroly funkce všech částí díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu,
který  určí  objednatel.  Zhotovitel  je  povinen  se  kontroly  funkce všech částí  díla  aktivně
zúčastnit  a  v průběhu kontroly  přijímat taková opatření,  která umožní kontrolu dokončit.
Objednatel  je  oprávněn  kdykoliv  kontrolu  díla  a  funkce  jednotlivých  částí  díla  přerušit,
pokud zjistí, že kontrolovaná část díla není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní
části díla nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění,
nebezpečí  následného  poškození  zhotovitelem  či  jiných  důvodů  na  straně  zhotovitele
provést. 

8. Obsahoval-li  protokol  o  předání  a  převzetí  díla  soupis  a  popis  přejímkových  vad
a nedodělků,  bude  o  odstranění  těchto  vad  nebo  nedodělků  vyhotoven  a  oboustranně
podepsán  Zápis  o odstranění  těchto  vad  a  nedodělků.  Neodstraní-li  zhotovitel  tyto
přejímkové vady a nedodělky v termínu dle protokolu o předání a převzetí díla, a to ani
v dodatečné lhůtě objednatelem mu k tomu poskytnuté, či oznámí-li  objednateli,  že tyto
přejímkové  vady  a  nedodělky  neodstraní,  může  objednatel  požadovat  místo  jejich
odstranění  přiměřenou  slevu  z  ceny  za  dílo  nebo  může  po  předchozím  písemném
oznámení  zhotoviteli  odstranit  přiměřeným způsobem tyto vady a nedodělky  sám nebo
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, bez poškození ztráty svých práv
plynoucích ze záruky za jakost díla jako celku, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli
náklady  přiměřeně  vynaložené  objednatelem  na  odstranění  těchto  vad  a  nedodělků.
Objednatel  je oprávněn na úhradu uplatněné slevy z ceny za dílo či  nákladů přiměřeně
vynaložených na odstranění těchto vad a nedodělků použít pozastávky.

9. Objednatel  je  oprávněn odmítnout  převzetí  díla,  pokud dílo  vykazuje  jiné  než ojedinělé
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani
esteticky,  ani  jeho  užívání  podstatným  způsobem  neomezují.  Důvody  způsobující
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nepřevzetí díla objednatelem od zhotovitele sdělí objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě 5
pracovních dnů od plánovaného termínu předání a převzetí díla.

10. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla i před uplynutím doby plnění
ve smyslu čl. II. odst. 1 smlouvy.

Článek X.

Pojištění odpovědnosti

1. Zhotovitel  odpovídá v plném rozsahu za újmy způsobené objednateli  nebo třetí  osobě,
které vznikly v důsledku jeho činnosti při plnění předmětu smlouvy. V případě vzniku újmy
ve smyslu  věty  první  tohoto  článku  nese  náklady  na odstranění  či  odčinění  zhotovitel.
Nahrazení  škody  nebo  odčinění  nemajetkové  újmy  je  zhotovitel  povinen  provést
bez zbytečného odkladu a informovat o tomto objednatele písemnou formou.

2. Zhotovitel  prohlašuje,  že  má  uzavřenou  pojistnou  smlouvu  na  pojištění  odpovědnosti
za škody způsobené při  výkonu podnikatelské  činnosti,  případně pojištění  odpovědnosti
z veškeré jeho provozní činnosti, a to ve výši pojistného plnění minimálně 3.000.000,- Kč.
Toto  pojištění  se  musí  vztahovat  na  veškeré  škody  vzniklé  činností  či  opomenutím
zhotovitele  v  souvislosti  s prováděním  díla.  Smluvní  strany  prohlašují,  že  zhotovitel
k prokázání sjednaného pojištění dle tohoto ustanovení předal objednateli před podpisem
této  smlouvy  kopii  pojistné  smlouvy  (pojistného  certifikátu).  Zhotovitel  se  zavazuje,  že
po celou dobu trvání  smlouvy a po dobu záruční  doby bude pojištěn ve smyslu  tohoto
ustanovení.  Zhotovitel  je  povinen  předat  kopii  aktuální  pojistné  smlouvy  (pojistného
certifikátu)  objednateli  kdykoliv  na vyžádání  objednatele,  a  to  bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti objednatele.
Nepředá-li  zhotovitel  kopii  aktuální  pojistné  smlouvy  (pojistného  certifikátu)  k prokázání
pojištění  dle  této  smlouvy,  považuje  se,  že  zhotovitel  není  pojištěn  ve  smyslu  tohoto
ustanovení. 

Článek XI.

Uveřejňování informací

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků může být
uveřejněna na internetových stránkách objednatele a na jeho profilu  zadavatele,  a dále
bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) (dále jen jako „ZRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

2. Smluvní  strany berou  současně  na  vědomí,  že  Příloha  č.  1  nebude  v souladu
s ustanovením § 3 odst. 2 písm. b) ZRS uveřejněna v registru smluv, jelikož se na ni, jako
na projektovou dokumentaci, povinnost uveřejnění nevztahuje.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele výši
skutečně uhrazené ceny za dílo.
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Článek XII.

Ochrana informací

1. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace týkající se vlastní
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a plnění předmětu smlouvy, pokud by
jejich zveřejnění nebo zpřístupnění třetí osobě mohlo způsobit újmu druhé smluvní straně.
Smluvní strany se zavazují zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost. 

2. Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě důvěrné informace druhé strany bez
jejího  souhlasu,  a  to  v  jakékoliv  formě,  a  že  podniknou  všechny  nezbytné  kroky
k zabezpečení těchto informací, a že zabezpečí důvěrné informace, ať už v písemné, ústní,
vizuální, elektronické nebo jiné podobě, včetně jejich kopií, před zneužitím třetími osobami,
případně je zajistí proti ztrátě.  To neplatí, mají-li být za účelem plnění smlouvy ze strany
zhotovitele důvěrné informace objednatele zpřístupněny pracovníkům zhotovitele, případně
jiným subjektům (poddodavatelům) po písemném odsouhlasení ze strany objednatele.

3. Smluvní  strany jsou povinny zabezpečit,  aby povinnosti  vyplývající  z tohoto článku byly
dodržovány všemi osobami,  které důvěrné informace druhé smluvní  strany získají  nebo
jsou jim k dispozici ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní strany jsou povinny případné
další  osoby zavázat  povinností  mlčenlivosti  nejméně ve stejném rozsahu, v  jakém jsou
tímto  prohlášením  zavázány  samy.  Porušení  povinností  stanovených  tímto  článkem
ze strany takových osob je považováno za porušení této smlouvy smluvní stranou, která jim
důvěrné informace poskytla.

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost dle smlouvy se nevztahuje na informace:

a) smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost
způsobila sama smluvní strana;

b) smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou
informaci;

c) je  zpřístupnění  informace  vyžadováno  zákonem  nebo  závazným  rozhodnutím
příslušného orgánu státní správy či samosprávy;

d) auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího
z příslušných právních předpisů.

5. Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných
informacích trvá i po ukončení spolupráce, popř. po ukončení účinnosti smlouvy.

6. Zhotovitel se rovněž zavazuje pro případ, že se v rámci plnění předmětu smlouvy dostane
do kontaktu  s  osobními  údaji,  že je  bude ochraňovat  a nakládat  s  nimi  plně v souladu
s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění smlouvy. 

7. Povinnost  poskytovat  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto článkem dotčena. 

8. V případě,  že  se  smluvní  strana  hodnověrným  způsobem  dozví,  popřípadě  bude  mít
odůvodněné  podezření,  že  došlo  ke zpřístupnění  důvěrných informací  nebo  jejich  částí
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neoprávněnému  subjektu,  je  povinna  o  takové  skutečnosti  bez  zbytečného  odkladu
informovat druhou smluvní stranu.

9. Za  prokázané  porušení  ustanovení  v tomto  článku  má  druhá  smluvní  strana právo
požadovat náhradu takto vzniklé újmy.

10. V případě  porušení  povinností  uložených  smluvním  stranám  tímto  článkem  má  druhá
smluvní strana právo na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ porušení.

Článek XIII.

Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez udání
důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc od doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Každá  ze  smluvních  stran  má  právo  odstoupit  od  smlouvy  z důvodů  stanovených
občanským  zákoníkem,  zejména  dojde-li  druhou  smluvní  stranou  k  porušení  smlouvy
podstatným způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku.

4. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním díla o více než 30 kalendářních dnů dle smlouvy,

b) jiné porušení smluvních povinností zhotovitele, pokud zhotovitel nezjedná nápravu
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel poskytne v písemné
výzvě  ke  splnění  povinnosti,  přičemž  tato  lhůta  nesmí  být  kratší  než  10  dnů
od doručení takovéto výzvy,

c) pokud  zhotovitel  nedodrží  povinnost  povinného  pojištění  odpovědnosti  dle  čl.  X.
smlouvy,

d) plní-li  zhotovitel povinnosti z této smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž by
k tomu byly splněny podmínky podle čl. VIII. odst. 3 smlouvy.

5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele se považuje zejména:

a) prodlení  objednatele  s  úhradou  faktury  delší  než  30  kalendářních  dnů,  pokud
objednatel  nezjedná nápravu ani  do 20 pracovních dnů od doručení  písemného
oznámení zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu,

b) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dnů ode
dne doručení písemné výzvy zhotovitele k nápravě.

6. Objednatel je mimo jiné oprávněn od smlouvy odstoupit v případech, že:

a) zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo

b) je  proti  zhotoviteli  zahájeno  insolvenční  řízení,  pokud  nebude  insolvenční  návrh
v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, nebo
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c) je proti zhotoviteli zahájeno trestní stíhání.

7. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode
dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně.

8. Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků z odpovědnosti za vady
a ze záruky za jakost,  nároků z odpovědnosti  za škodu a nároků ze smluvních pokut,
ustanovení o ochraně důvěrných informací, ani další ustanovení o právech a povinnostech,
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

9. V  případě  jakéhokoliv  ukončení  smlouvy  před  provedením  díla  je  zhotovitel  povinen
poskytnout  objednateli  nebo  objednatelem  určené  třetí  osobě  maximální  nezbytnou
součinnost  za  účelem  plynulého  a řádného  převedení  činností  dle  smlouvy  či  jejich
příslušné části na objednatele nebo objednatelem určenou třetí osobu tak, aby objednateli
nevznikla škoda, přičemž zhotovitel  se zavazuje tuto součinnost  poskytovat s odbornou
péčí, bezplatně, zodpovědně v rozsahu, který je po něm možné spravedlivě požadovat, a to
do doby úplného převzetí  takových činností  objednatelem či objednatelem určenou třetí
osobou,  maximálně  však  po  dobu  3  měsíců,  nedohodnou-li  se  smluvní  strany  jinak.
Součinnost  bude spočívat  zejména v předání  staveniště a provedení  všech nezbytných
prací, které nesnesou odkladu a v pravdivém a úplném předání informací a dokumentace
o aktuálním stavu plnění díla.

10. V případě jakéhokoliv ukončení smlouvy před provedení díla jsou smluvní strany povinny
nejpozději do jednoho měsíce od ukončení smlouvy vyrovnat písemnou dohodou vzájemně
poskytnutá  plnění  na  základě  této  smlouvy  (tj.  do  té  doby  provedené  práce  na  díle
a zaplacenou cenu díla), je-li to potřeba. Zhotovitel má v takovém případě nárok na část
ceny za dílo v takovém rozsahu, v jakém je tato část díla pro objednatele využitelná.

Článek XIV.

Kontaktní osoby

1. Kontaktní osoby ve věcech technických:

Kontaktní osoby ve věcech technických objednatele:

Kontaktní osoby ve věcech technických zhotovitele:

2. Případnou  změnu  kontaktní  osoby  si  smluvní  strany  sdělí  písemně  bez  zbytečného
odkladu. Změna kontaktních osob je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní
byla písemně vyrozuměna. Tyto změny nejsou důvodem k sepsání dodatku k této smlouvě.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení
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1. Smlouva  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  oprávněnými  zástupci  obou  smluvních  stran.
Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Všechny  právní  vztahy,  které  vzniknou  při  realizaci  práv  a  povinností  vyplývajících
ze smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.

3. Pro  rozhodování  případných  sporů,  vzniklých  ze  závazkových  vztahů  založených  touto
smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.

4. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů uvedených v záhlaví smlouvy. Ke změně bankovního spojení včetně čísla
bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke smlouvě.

5. Smlouvu lze měnit  nebo doplňovat  písemnými dodatky číslovanými  ve vzestupné řadě,
odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

6. Stane-li  se  některé  ustanovení  smlouvy  neplatným,  nevymahatelným  nebo  neúčinným,
nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy.
Smluvní strany nahradí do 30 pracovních dnů od doručení výzvy druhou smluvní stranou
neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným
a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřou
v tomto smyslu smlouvu novou.

7. Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývajících
ze smlouvy na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.

8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností  originálu,  z nichž jeden obdrží
zhotovitel a dva objednatel.

9. Smluvní  strany  tímto  prohlašují,  že  si  smlouvu  před  jejím  podpisem  přečetly,  a  že  ji
uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho
připojují níže své podpisy.

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Příloha č. 3 – Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (bez příloh)

V Praze dne 3. 5. 2021 V Rajhradice dne 12. 4. 2021 

za objednatele: za zhotovitele:
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