
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2020-090
uzavřené podle ust § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města 
Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OM1

MmP; tel. 466 859 449; e-mail: ian.dvoracek@mmp.cz 
-technikem odd. investic a technické správy, odbor majetku a investic 

MmP; tel.: 466 859 423; email:
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel) 

a

Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.
Se sídlem: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice
Zastoupen: , předsedou představenstva a , členem
představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních: , předsedou představenstva a

členem představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních: , vedoucím obchodně ~ technického
úseku
Zastoupený ve věcech technických: vedoucím výroby
Odpovědný stavbyvedoucí: , hlavní stavbyvedoucí
Tel:
IČO: 63217139 DIČ: CZ63217139
společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany mezi sebou dne 12.1.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2020-090, jejímž 
předmětem je zhotovení stavebního díla: Rekonstrukce zastávky MHD -  Okrajová směr do centra 
(dále jen „SOD")*

mailto:ian.dvoracek@mmp.cz


II.
Vzhledem ke kolizi se sousední stavbou „Přechod Sluneční a Okrajová v Pardubicích", kterou realizuje 
společnost Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 12Pardubice, IČO:25262572, je 
potřeba počkat až tato společnost uloží obruby v novém tvaru křižovatky, a proto se smluvní strany 
dohodly na změně termínu dokončení díla, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. odst. 1. poslední věta, jež zní:

Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání: 
do 5 týdnů ode dne předání staveniště v souladu s odd. II čl. I. této smlouvy.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání: do 
14.5.2021.

I II .

Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2020-090 ze dne 12.1.2021 nedotčená výše uvedenou změnou 
zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v 
registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle 
dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
dodatku objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a 
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem 
souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
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za objednatele za zhotovitele

.......... ........... P ......................  ,7>̂ ...................... .......................................................
Ing. Martin Charvát

primátor předseda představenstva člen představenstva


