
Dodatek č. 1 NPÚ 450/18076/2021
ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ-450/71778/2020
číslo zhotovitele: 42/20/LŠ
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem 
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx SZ Kunštát
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxx investiční technik
osoba stavebního dozoru: xxxxxxxxxxxxxx, tel: +420 xxxxxxxxxxxxxx
koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: +420 xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu 59636011/0710 (pro účely dotace)
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	SKS s. r. o.
se sídlem Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 3557
IČ: 43420117, DIČ: CZ 43420117
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx pobočka xxxxxxxxxxxx 
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 		(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.
Předmět dodatku

2.1	Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 2. 11. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „SZ Kunštát – oprava elektroinstalace Horního zámku“.
2.2	Po zahájení prací a po rozebrání části skladby stropu ve II. NP Horního zámku zhotovitel zjistil, že tloušťka předmětné konstrukce je natolik velká, že by bylo velmi obtížné a nákladné instalovat rozvody NN dle PD v krovu (k jednotlivým koncovým prvkům, jako jsou světla, vypínače a zásuvky se měly kabely přivést právě skrze stropy). Zároveň byly před zahájením díla provedeny rozšířené restaurátorské průzkumy omítkových vrstev v místnostech II. NP západního křídla Horního zámku. Ty zachytily bohatou výzdobu ve všech částech interiérů, tedy i v místech, kde mělo dojít k zasekání nových rozvodů NN (vedení k vypínačům a zásuvkám). Tyto skutečnosti byly zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku.
Na základě výše uvedeného bylo nutné projekt pro tuto část zámku přehodnotit a změnit navržené řešení.
Oproti původní PD se nyní počítá se změnou vedením NN ve II. NP Horního zámku, kdy původně navržené řešení vedení NN půdou bude nahrazeno vedením splétaných kabelů s porcelánovými úchytkami (zvoleno stejné řešení, které bylo navrženo pro případ povrchového vedení i pro jiné části zámku dle PD), tak aby nebyla narušena hodnotná historická výmalba v místnostech.
2.3	Zhotovitel předložil dne 18. 2. 2021 objednateli cenovou nabídku na změnu díla. Cena méněprací je vyčíslena na částku 108.653,70 Kč bez DPH, tj. 131.470,98 Kč s DPH. Cena víceprací je vyčíslena na částku 332.071,65 Kč DPH, tj. 401.806,70 Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.
2.4 	Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6 podstatnou změnou smlouvy. Objednatel nemohl předvídat výše popsaný stav jednotlivých konstrukcí. Dodatečné práce na veřejné zakázce mají hodnotu celkem 223.418,00 Kč bez DPH, tj. 270.335,78 Kč s DPH.
Cenový nárůst související se změnou podle §222 odst. 6 ZZVZ je celkem 20,14%  a nepřesáhne tedy 30% původní hodnoty závazku.
2.5	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méněprací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 1.332.888,00 Kč bez DPH, tj. 1.612.794,48 Kč s DPH. 

III.
Závěrečná ustanovení
3.1	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.
3.3	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
3.4	Ostatní ujednání původní Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.


V Kroměříži dne 3. 5. 2021					V Blansku dne 29. 4. 2021
Za objednatele:							Za zhotovitele:
                                                                                             




……………………………………..					……………………………………                                
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ředitel								jednatel
strana 2 (celkem 2)

